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                                                                        УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                      постановлением Администрации 
                                                                                                                               города Смоленска

                                                                                           от                         №______
Ведомственная целевая программа 
«Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» 

на 2012 – 2014 годы

Смоленск

2011
Паспорт Программы
	Наименование Программы
	Ведомственная целевая программа «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2012 – 2014 годы (далее – Программа)

	Основания для разработки Программы
	- ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1«Об образовании»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
- распоряжение Администрации города Смоленска от  18.11.2011   № 1389-р/адм        «О разработке проекта ведомственной целевой программы «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2012-2014 годы»

	Заказчик Программы 
	Администрация города Смоленска

	Координатор Программы
	Заместитель Главы Администрации города Смоленска 

	Разработчик Программы
	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска


	Организатор Программы
	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска



	Основные цели и задачи Программы
	Цель Программы – создание оптимальных условий для укрепления и сохранения здоровья школьников, их полноценного физического и психологического развития, формирования мотивации к здоровому образу жизни.
Задачи Программы:

- развитие системы благоприятных условий для жизнедеятельности, безопасности детского населения города;

- совершенствование системы работы по сохранению и укреплению здоровья детей города, пропаганда здорового образа жизни;

- развитие системы детского отдыха, оздоровления и занятости, в том числе  в каникулярное время

	Сроки и этапы реализации Программы
	2012 – 2014 годы

	Исполнитель Программы
	Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, МБОУ СОШ г. Смоленска, подрядчик


	Объем и источник финансирования Программы
	Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет  247010,44 тыс. рублей, в том числе:

2012 год –  70 000,000 тыс. рублей;
2013 год –  49 712,76 тыс. рублей;

2014 год – 127 297,68 тыс. рублей.

Источник финансирования Программы – средства бюджета города Смоленска.
Объем финансирования корректируется при утверждении бюджета города Смоленска на очередной год

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	- количество реконструируемых спортивных комплексов – 1
- количество реконструируемых спортивных  площадок – 33

	Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации Программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация города Смоленска, Финансово-казначейское управление,  управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством


1. Обоснование необходимости разработки Программы
В современных экономических, социально-культурных условиях сохраняется много вопросов в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности детей, которые требуют решения не только на государственном, но и муниципальном уровне, в том числе: совершенствование системы работы по сохранению и укреплению здоровья детей города, пропаганда здорового образа жизни, развитие системы детского отдыха, оздоровления и занятости.
Воздействие экологических, социально-психологических факторов привело к катастрофическому состоянию здоровья детей. Доля здоровых детей составляет 9,5%. По России только 30% новорожденных могут быть признаны здоровыми. Более половины детей имеют функциональные отклонения, требующие лечебно-коррекционных и реабилитационных мероприятий. Одной из причин прогрессирующего ухудшения здоровья детей и подростков является недостаточная эффективность проводимых профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление физического здоровья детей и подростков.
На сохранение здоровья детей и подростков направлен комплекс мер по организации их отдыха, оздоровления и занятости.
Особую тревогу и заботу вызывают дети, находящиеся в социально опасном положении. Остается нерешенной проблема бродяжничества и беспризорности несовершеннолетних. Требуются экстренные меры по дальнейшему устранению таких негативных явлений в молодежной и подростковой среде, как наркомания и токсикомания.  

Одним из  решений данной проблемы является организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, направленной  на приобщение детей и подростков к здоровому образу жизни, вовлечение их в активный социально полезный досуг, а также на профилактику правонарушений и других проявлений социального поведения воспитанников и обучающихся.
В муниципальной системе образования города Смоленска функционирует 41  общеобразовательная школа. Спортивные комплексы (площадки), отвечающие современным требованиям, имеются только в семи МБОУ СОШ, которые были реконструированы в результате реализации инвестиционной программы «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2009-2011 годы, утвержденной решением Смоленского городского Совета от 28.03.2008 № 815.
2. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы – создание оптимальных условий для укрепления и сохранения здоровья школьников, их полноценного физического и психологического развития, формирования мотивации к здоровому образу жизни.

Задачи Программы:

- развитие системы благоприятных условий для жизнедеятельности, безопасности детского населения города;

- совершенствование системы работы по сохранению и укреплению здоровья детей города, пропаганда здорового  образа жизни;

- развитие системы детского отдыха, оздоровления и занятости, в том числе  в каникулярное время.
Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

- детский спорт и физическая культура;

- охрана жизни и здоровья детей города.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

          - количество реконструируемых спортивных комплексов – 1;
          - количество реконструируемых спортивных  площадок – 33.


В результате реализации Программы все общеобразовательные школы города Смоленска будут иметь  современные спортивные комплексы и площадки, что позволит улучшить условия проведения занятий по физкультуре, которые будут соответствовать современным требованиями, что заинтересует детей, увеличит показатели спортивных достижений. Кроме того, решит задачи развития системы детского отдыха, оздоровления и занятости; организации работы спортивных секций, школьных площадок в каникулярное время; увеличения количества школьников, охваченных физкультурой и спортом.
3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы 2012 – 2014 годы.
4. Система (перечень) программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

5. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Для управления ходом реализации Программы и координации деятельности служб и ресурсов, задействованных в ней, предлагается следующая схема:

1. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация города Смоленска, Финансово-казначейское управление, управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.
2. Организатор Программы  в установленном порядке вносит предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 
3. Организатор Программы несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; представляет ежегодные отчеты о ходе реализации Программы координатору Программы.
4. Организатор Программы:
- координирует работу по реализации мероприятий Программы;

- разрабатывает положения о проведении мероприятий Программы;

- ежегодно готовит доклад о ходе реализации Программы;

- проводит анализ эффективности реализации Программы;
- осуществляет текущее управление реализацией отдельных мероприятий Программы;
- организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий Программы;
- ежеквартально представляет в управление по инвестициям Администрации города Смоленска отчет об исполь-зовании ассигнований и аналитическую записку о ходе реализации Программы;

- представляет предложения о внесении изменений в Программу, продлении срока либо  прекращении ее реализации.

6. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств городского бюджета (в тыс. руб.). 
	Источник финансирования
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	Всего по Программе

	Городской бюджет
	70 000,00
	49 712,76
	127 297,68
	247 010,44

	ИТОГО
	70 000,00
	49 712,76
	127 297,68
	247 010,44


При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации, возможно возникновение финансового риска, связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств,  что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

Объем финансирования Программы подлежит уточнению при формировании бюджета города Смоленска на соответствующие годы.
7. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы оценивается по результатам фактически произведенных бюджетных расходов и реальных сроков выполнения Программы, анализу достижения целевых индикаторов - количественных измеряемых показателей решения задач Программы по годам.
Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность, являются:
	№
	Наименование

индикатора
	Единица измерения
	Значение индикаторов и показателей

	
	
	
	до начала реализации Программы
	2012

             год


	2013

 год
	2014 
  год

	1.
	Количество школ, имеющих  современные спортивные площадки (комплексы)
	шт.
	7
	17
	22
	41

	2.
	Количество реконструируемых  современных спортивных комплексов
	шт.
	1
	_
	1
	-

	3.
	Количество реконструируемых  современных спортивных площадок
	шт.
	6
	10
	4
	19

	4.
	Удельный вес школ, имеющих реконструированные спортивные площадки
	%


	                  17,1
	41,5
	53,7
	100


Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Порядком проведения ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 30.04.2010 № 790-адм.
8. Организация контроля за ходом выполнения Программы
Общее руководство Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Администрация города Смоленска, а также органы, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и наделенные соответствующими полномочиями.

Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет организатор Программы.
                                                                                                                                 Приложение                                                                                                                                                                                                                                                      к Программе

Перечень программных мероприятий 
	№ п/п
	№ п/n
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнители
	Источник финансирования
	План  финансирования

(в тыс.руб.)


	Итого на весь период

 (в тыс. руб.)


	
	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Реконструкция спортивных комплексов в школах

	1
	1
	Реконструкция спортивного комплекса 

 в МБОУ СОШ № 17
	2013

	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 17, подрядчик 
	Городской бюджет
	
	11103,84
	
	11103,84

	Итого
	
	11103,84
	
	11103,84

	2. Реконструкция спортивных площадок в школах

	2
	1
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 1


	2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ № 1, подрядчик
	Городской бюджет
	
	
	1419,43
	1419,43

	3
	2
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 2
	2013
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 2, подрядчик
	Городской бюджет
	
	9493,154
	
	9493,154

	4

	     3
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ гимназии  № 4
	2012
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ гимназия № 4, подрядчик
	Городской бюджет
	537,60
	
	
	537,60

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 5
	4
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 5
	2012,
        2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 5, подрядчик
	Городской бюджет
	2746,17
	
	11816,73
	14562,9

	6
	5
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 6
	2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 6, подрядчик
	Городской бюджет
	
	
	1277,395
	1277,395

	7
	6
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 7
	2012,
2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 7, подрядчик
	Городской бюджет
	1645,402
	
	341,498
	1986,9

	8
	7
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 8
	2013
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 8, подрядчик
	Городской бюджет


	
	6003,41
	
	6003,41

	9
	8
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 10
	2012,
2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 10, подрядчик
	Городской бюджет
	2421,72
	
	5903,28
	8325,0

	10
	9
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 11
	2012,
2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 11, подрядчик
	Городской бюджет
	3112,83
	
	9552,27
	12665,1

	11
	10
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 12
	2013
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 12, подрядчик
	Городской бюджет
	
	11767,346
	
	11767,346

	12
	11
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 13 им. Э.Д. Балтина
	2012,
2013
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 13 им. Э.Д. Балтина, подрядчик
	Городской бюджет
	2824,29
	11345,01
	
	14169,3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	13
	12
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 14
	2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 14, подрядчик
	Городской бюджет
	
	
	945,0
	945,0

	14
	13
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 15
	2012
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 15, подрядчик
	Городской бюджет
	10973,054
	
	
	10973,054

	15
	14
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 16
	2012,
2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 16, подрядчик
	Городской бюджет
	2040,255
	
	11366,845
	13407,1

	16
	15
	Реконструкция спортивной площадки в МБОУ СОШ № 18
	2012
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 18, подрядчик
	Городской бюджет
	11446,25
	
	
	11446,25

	17
	16
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ  лицее № 1  им. Академика Б.Н. Петрова
	2012
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ лицей 
№ 1 им. Академика Б.Н. Петрова, подрядчик
	Городской бюджет
	801,61
	
	
	801,61

	18
	17
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 21 им. Н.И. Рыленкова

	2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 21 им. Н.И. Рыленкова, подрядчик
	Городской бюджет
	
	
	6125,42
	6125,42

	19
	18
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 22
	2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 22, подрядчик
	Городской бюджет

	
	
	10937,05
	10937,05

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	20
	19
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 23
	2012
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 23, подрядчик
	Городской бюджет
	1293,892
	
	
	1293,892

	21
	20
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 24
	2012
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 24, подрядчик

	Городской бюджет
	1011,225
	
	
	1011,225

	22
	21
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 27
	2012
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 27, подрядчик 

	Городской бюджет
	3107,06
	
	
	3107,06

	23
	22
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 28
	2012,
2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 28, подрядчик
	Городской бюджет
	815,10
	
	852,2
	1667,3

	24
	23
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 29
	2012
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 29, подрядчик
	Городской бюджет
	13239,3
	
	
	13239,3

	25
	24
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 30
	2012,

2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 30, подрядчик
	Городской бюджет
	1183,455
	
	3655,545
	4839,0

	26
	25
	Реконструкция спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 31
	2012,
2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 31, подрядчик
	Городской бюджет
	2060,73
	
	10900,354
	12961,084

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	   27
	26
	Реконструкция 
спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 32 им. С.А. Лавочкина 

	2012
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 32 им. С.А. Лавочкина, подрядчик 
	Городской бюджет
	2140,80
	
	
	2140,80

	28
	27
	Реконструкция 
спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 33


	2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 33, подрядчик
	Городской бюджет
	
	
	10479,22
	10479,22

	29
	28
	Реконструкция 
спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 34
	2012,
2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 34, подрядчик
	Городской бюджет

	2771,055
	
	3860,745
	6631,8

	30
	29
	Реконструкция 
спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 35


	2012,

2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 35, подрядчик
	Городской бюджет
	2203,425
	
	9890,175
	12093,6

	31
	30
	Реконструкция 
спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 38


	2012,

2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 38, подрядчик
	Городской бюджет
	924,777
	
	3604,123
	4528,9

	32
	31
	Реконструкция 
спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 39


	2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 39, подрядчик
	Городской бюджет
	
	
	12265,0
	12265,0

	33
	32
	Реконструкция 
спортивной площадки

 в МБОУ СОШ № 40


	2014
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ СОШ 
№ 40, подрядчик
	Городской бюджет
	
	
	12105,4
	12105,4

	34
	33
	Реконструкция 
спортивной площадки

 в МБОУ гимназии  №1 
им. Н.М. Пржевальского
	2012
	Управление образования и молодежной политики, МБОУ гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского, подрядчик 
	Городской бюджет
	700,00
	
	
	700,000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Итого
	70000,00
	38 608,92
	127 297,68
	235906,60

	ВСЕГО по  Программе
	70000,00
	49 712,76
	127 297,68
	247 010,44


Начальник управления образования 

и молодежной политики                                                                                                                              Г.А. Моисеенков
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