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Аналитическая записка

о выполнении мероприятий в рамках утвержденных

федеральных, областных и городских целевых программ,

реализуемых на территории города Смоленска  за 9 месяцев 2009 года.
За 9 месяцев 2009 года на территории города Смоленска реализовывалось 25 городских целевых программы, 6 федеральных целевых программ, федеральная адресная инвестиционная программа, областная адресная инвестиционная программа (приложение № 1), а также мероприятия по Перечню ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска на период 2008-2010 годы (приложение № 2).

Объем финансирования в 2009 году на выполнение мероприятий по федеральным, областным, городским программам за счет бюджетных инвестиций предусмотрен в объеме 6 млрд. 948 млн. 108,86 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 1 млрд. 623 млн.031,35  тыс. руб.;

- областной бюджет – 186 млн. 920,92 тыс. руб.;

- городской бюджет – 361 млн. 057,79 тыс. руб.;
- привлеченные средства – 4 млрд. 777 млн. 098,8 тыс. руб.

За 9 месяцев 2009 года на выполнение мероприятий по федеральным, областным и городским программам освоено средств в объеме 5 млрд. 139 млн. 102,10 тыс. руб. или 73,96% от объема, предусмотренного на год, в том числе:

- федеральный бюджет – 514 млн. 560,27 тыс. руб. (31,7%);

- областной бюджет – 98 млн. 936,78 тыс. руб. (52,93%);

- городской бюджет – 269 млн. 354,55 тыс. руб. (%);
- привлеченные средства – 4 млрд. 256 млн. 250,5 тыс. руб. (89,10%).
Наибольший удельный вес в структуре финансирования 9 месяцев 2009 года занимают привлеченные средства – 84,0%, средства федерального бюджета – 9,1%; городского бюджета – 5,3%, областного бюджета –1,6%, (диаграмма № 1).
Диаграмма № 1
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Привлеченные средства составляют кредиты банков на развитие малого предпринимательства в городе Смоленске, предусмотренные городской целевой программой «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Смоленске на 2007-2009 годы». 

Наибольший удельный вес в структуре финансирования за счет бюджетных средств занимает федеральный бюджет – 58,3%, областной бюджет – 11,2%, городской бюджет – 30,5%.
Диаграмма № 2
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За 9 месяцев 2009 года (по сравнению с соответствующим периодом 2008 года) объем ассигнований значительно уменьшился: 
- из областного бюджета в 4,8 раза; 
- из федерального бюджета на 24%; 

- из городского бюджета на 23%. (диаграмма № 3).

Диаграмма № 3
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

В рамках федеральных целевых программ на 2009 год предусмотрено финансирование в объеме 1млрд. 228 млн. 198,5 тыс. рублей, из них на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы – 1 млрд. 195 млн. 086,5 тыс. рублей, федеральную целевую программу «Жилище» на 2002-2010 годы – 33 млн. 112 тыс. рублей.
В рамках федеральной адресной инвестиционной программы              за 9 месяцев 2009 года планировалось освоить -  1 млрд. 195 млн. 86,5 тыс. рублей, фактически освоено – 195 млн. 476,1 тыс. руб., в т.ч. по программам:

Федеральная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы» - средства не осваивались.
В рамках программы реализуется проект по строительству ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области», г. Смоленск.
В 2009 году на строительство здания из федерального бюджета предусмотрены средства в объеме 22млн.100 тыс. рублей. В течение 9 месяцев 2009 года денежные средства не осваивались.
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» - средства за 9 месяцев 2009 года освоены на 26,1%.
В рамках программы средства предусмотрены федеральному государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма». 

Проводится  реконструкция здания спортивного блока «Б» по проспекту Гагарина, д.23. Из федерального бюджета в 2009 году предусмотрено 25млн. 100 тыс. рублей, за 9 месяцев 2009 года освоено 6 млн. 547,1 тыс. рублей -26,1%.
Федеральная целевая программа «Дети России на 2007-2010годы»

Средства предусмотрены  ГУ «Отдел капитального строительства УВД Смоленской области», г. Смоленск, Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Смоленской области, г. Смоленск в сумме 13 млн. 500 тыс. рублей.
- на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Центра из федерального бюджета в 2009 году предусмотрено 3млн. 800 тыс. рублей. За 9 месяцев 2009 года денежные средства не осваивались;
- на реконструкцию здания Центра из федерального бюджета запланировано на 2009 год 9млн.700 тыс. рублей. За 9 месяцев 2009 года денежные средства не осваивались.
Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ на 2009-2015 годы»

● ГУ «Смоленский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Смоленск.
На проектные работы в 2009 году из федерального бюджета предусмотрено 3млн. 600 тыс. рублей. В течение 9 месяцев 2009 года денежные средства не осваивались.
Федеральная целевая программа «Создание автоматизированной системы ведения государственного учета объектов недвижимости на 2002-2008годы». Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на 2006-2011 годы».

● ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области, г. Смоленск.
На строительство модульной газовой котельной для теплоснабжения административного здания Управления Роснедвижимости и ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.15 в 2009 году запланировано 7млн. 971 тыс. рублей. За 9 месяцев 2009 года денежные средства освоены на 72,7% и составили 5 млн. 801,1 тыс. рублей. 
Внепрограммная часть

Центральные организации:
● На строительство административного здания УФНС России по Смоленской области предусмотрено 54 млн. 300 тыс. рублей. За 9 месяцев 2009 года денежные средства освоены в сумме 33 млн. 065,2 тыс. рублей - 60,89%.
● Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования - на строительство предусмотрено из средств федерального бюджета 1 млрд. 054 млн. 876,6 тыс. рублей, за 9 месяцев освоение средств составило  150 млн. 062,7 тыс. рублей - 14,23%.
● Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования - предусмотрено 13 млн. 638,5 тыс. рублей на проектные и изыскательские работы. В течение 9 месяцев 2009 года средства не осваивались.
Кроме программ, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, реализуется федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, в т.ч. подпрограммы:

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (граждане, уволенные с военной службы и приравненные к ним лица) – средства из федерального бюджета на 2009 год не предусмотрены.
«Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф» - за 9 месяцев 2009 года выдано 8 жилищных сертификатов на сумму 13 млн. 276,5 тыс. рублей (предусмотрено 20 млн. 860,8 тыс. рублей).
«Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в РФ» - за 9 месяцев 2009 года выдано 5 сертификатов на сумму 5 млн. 406 тыс. рублей (предусмотрено 12 млн. 251,2 тыс. рублей).
Исполнение федеральных целевых программ за 9 месяцев 2009 года составило 17,4 % (диаграмма № 4). Низкий процент финансирования целевых программ за счет средств федерального бюджета обусловлен в основном, замораживанием строительства федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. 
Диаграмма № 4
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Наибольший удельный вес в структуре федеральных средств составляют средства, предусмотренные на строительство федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Бюджетные  инвестиции  в вышеуказанный центр планируются в общем объеме 1 млрд. 123 млн. 015,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета предусмотрено на строительство 1 млрд. 054 млн. 876,6 тыс. рублей, на проектно-изыскательские работы 13 млн. 638,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрено 54 млн.500,8 тыс. рублей на строительство нулевого цикла. 

ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

За 9 месяцев 2009 года наименьший удельный вес в структуре бюджетного финансирования целевых программ составляют средства областного бюджета – 11,2%. 

В рамках областной адресной инвестиционной программы на  объекты, находящиеся на территории города Смоленска, из областного бюджета предусмотрено финансирование в объеме 136 млн. 119,6 тыс. рублей, освоено за 9 месяцев 49,9% или 67млн. 949,91 тыс. рублей.
По объектам финансирование за 9 месяцев 2009 года осуществлялось следующим образом:
- федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования – 54 млн. 500,8 тыс. рублей предусмотрено на 2009 год, за 9 месяцев финансирование составило 34 млн. 383,20 тыс. рублей (63,09%);
- СОГУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вишенки" (дом-интернат для детей-инвалидов) – 20 млн. рублей предусмотрено на 2009 год, за 9 месяцев финансирование составило 689,8 тыс. рублей (3,4%);

 
- реконструкция хирургического корпуса № 1 с надстройкой 4-го этажа (2-я очередь) Смоленской областной клинической больницы по просп. Гагарина – 130,7 тыс. рублей предусмотрено на 2009 год, финансирование за 9 месяцев составило 64,7 тыс. рублей (49,5%);


- хирургический корпус № 1 (1-ая очередь) Смоленской областной клинической больницы  пр. Гагарина – 500 тыс. рублей предусмотрено на 2009 год, финансирование за 9 месяцев составило 410,68 тыс. руб. (82,14%);


- усиление деформированных несущих и ограждающих строительных конструкций с восстановлением деформированных конструкций здания ОГУ здравоохранения "Специализированный дом ребенка "Красный Бор" корпус №1 – 910,2 тыс. рублей предусмотрено на 2009 год, финансирование за 9 месяцев составило 659,44 тыс. рублей (72,45%);
- государственный архив на 1,5 млн. единиц хранения – 4 млн. рублей предусмотрено на 2009 год, финансирование за 9 месяцев составило 65,4 тыс. рублей (1,64%);
- теплая стоянка легкового автотранспорта (на 50 мест) с мойкой оборотного водоснабжения Областного государственного автотранспортного учреждения Администрации Смоленской области в пос. Тихвинка, 59,9 тыс. руб. предусмотрено на 2009 год, денежные средства освоены в полном объеме.
- проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Черняховского – 27 млн. рублей предусмотрено на 2009 год, финансирование за 9 месяцев составило 7 млн. 628,9 тыс. рублей (28,26%);

- крытый универсальный спортивный комплекс в г. Смоленске – 23 млн. 550 тыс. рублей запланировано на 2009 год, год, финансирование  за 9 месяцев составило 23 млн. 489,89 тыс. рублей (99,74%). Объект введен в эксплуатацию.

На строительство комплекса кроме средств областного бюджета выделено 84 млн. рублей из фонда «Новое поколение»;
- водозаборные сооружения с инженерными сетями на территории СОГУ «Геронтологический центр «Вишенки», г. Смоленск – 468 тыс. руб. запланировано на 2009 год. В течение 9 месяцев 2009 года денежные средства не осваивались.
Исполнение областной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев  2009 года представлено на диаграмме № 5.
Диаграмма № 5
[image: image5.emf]Исполнение областной адресной инвестиционной 

программы 

за 9 месяцев 2009 года , тыс.руб.



131119,6

67949,91

план областного бюджета 

факт областного бюджета


Наибольший удельный вес в структуре средств областного бюджета (41,6% - 54 млн. 500,2 тыс. рублей) составляют средства на строительство федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. 
ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ


Удельный вес средств городского бюджета в структуре бюджетного финансирования за 9 месяцев 2009 года составляет 30,5%.
В рамках городских целевых программ предусмотрено 5 млрд. 583 млн. 790,76 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 394 млн. 832,85 тыс. рублей, областной бюджет – 50 млн. 801,32 тыс. рублей, городской бюджет - 361 млн. 057,79 тыс. рублей, привлеченные средства – 4 млрд. 777 млн. 098,8 тыс. рублей.  Освоено за 9 месяцев 2009 года – 4 млрд. 856 млн. 993,59 тыс. рублей (86,98%), из них федеральный бюджет – 300 млн. 401,67 тыс. руб. (76,08%), областной бюджет – 30 млн. 986,87 тыс. руб. (61,0%), городской бюджет - 269 млн. 354,55 тыс. руб. (74,6%), привлеченные средства – 4 млрд. 256 млн. 250,5 тыс. руб.(89,1%).

За 9 месяцев 2009 года городские целевые программы за счет всех источников профинансированы на 86,98% (диаграмма № 6):

Диаграмма № 6
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«Социальное жилье на 2003-2010 годы» - 

Исполнение программы за 9 месяцев 2009 года составило 10млн. 805,33 тыс. рублей или 83,0% (план на 2009 год - 13млн.023,66 тыс. рублей). В рамках программы выделены средства на строительство жилого дома по ул. Социалистической.

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске на 2008-2010 годы» -  за 9 месяцев 2009 года освоено 294,93 тыс. рублей (план на 2009 год - 917 тыс. рублей). Исполнение программы составило – 32,16%. Средства выделены на обустройство экскурсионного маршрута вдоль восточной части Смоленской Крепостной стены. 
«Дети города Смоленска на 2008-2010г.г.» - за 9 месяцев 2009 года освоено 20 млн. 326,85 тыс. рублей (план на 2009 год - 22 млн. 880,9 тыс. рублей). Исполнение программы  составило – 88,84%.

Выделенные средства направлялись на проведение соревнований, спартакиад, турниров по различным видам спорта, профилактику безнадзорности и правонарушений детей, на профилактику заболеваемости и детской инвалидности, погашение задолженности за 2008 год.

«Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Смоленске на 2007-2009 годы» - за 9 месяцев 2009 года освоено 4 млрд. 256 млн. 841,95 тыс. рублей, в т.ч.: городской бюджет – 1млн. 071,75 тыс. рублей, привлеченные средства – 4млрд. 255 млн. 770,2 тыс. рублей, (план на 2009 год составил – 4 млрд. 767млн. 385,2 тыс. рублей в т.ч.: городской бюджет – 2 млн. 085,2 тыс. рублей, привлеченные средства – 4 млрд. 765 млн. 300 тыс. рублей). Исполнение программы составило – 89,29%.

Средства городского бюджета направлены на проведение семинаров, выставок, конкурсов, конференций, мастеров-классов, субсидирование процентной ставки по кредитам. Привлеченные средства - банковские кредиты используются на развитие малого бизнеса.
«Укрепление материально-технической базы МЛПУ «Клиническая больница № 1» г. Смоленска на 2008-2010г.г.» -  освоено за 9 месяцев 2009 года 3 млн. 308,2 тыс. рублей (план на 2009 год - 4 млн. 932,1 тыс. рублей). Исполнение составило – 67,07%. Средства направлены на ремонт инфекционного корпуса для взрослых, погашение задолженности за 2008 год.

«Здоровый город на 2007-2009г.г.» - освоено за 9 месяцев 2009 года 1 млн. 578,36 тыс. рублей (план на 2009 год - 2 млн. 132 тыс. рублей). Исполнение программы составило – 74,3%. Средства выделены на диагностику, лечение и реабилитацию больных вирусными гепатитами. 

Инвестиционная программа «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2009-2012 г.г.- освоено за 9 месяцев 2009 года – 3 млн. 208,22 тыс. рублей, на 2009 год денежные средства запланированы в объеме – 3 млн. 313 тыс. рублей. Исполнение составило – 96,84%. Осуществляется реконструкция стадиона школы №19.
«Развитие системы образования г. Смоленска на 2008-2010г.г.» - освоено за 9 месяцев 2009 года 3 млн. 097,06 тыс. рублей (план на 2009 год 4 млн. рублей). Исполнение составило – 77,43%.

Средства направлены на проведение мероприятий (семинары, олимпиады, конкурсы, конференции).

Городская целевая программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2006-2009г.г. – денежные средства в 2009 году не запланированы.

Комплексная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске на 2007-2010 годы – освоено за 9 месяцев 2009 года 1 млн.012,81 тыс. рублей (план 2009 года 1 млн. 483,7 тыс. рублей). Исполнение составило – 68,26%. Средства направлены на ежемесячную выплату дружинникам, участвующим в охране общественного порядка, проведение военно- патриотических праздников.

Городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-2010 годы – освоено за 9 месяцев 12 млн. 660,12 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 3 млн. 002,4 тыс. рублей, из областного бюджета – 8 млн. 031,42 тыс. рублей, из городского бюджета – 1 млн. 626,3 тыс. рублей. (План на 2009 год – 26 млн. 585,7 тыс. рублей, в т.ч. средства из федерального бюджета – 6 млн. 091,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 17 млн. 047,3 тыс. рублей, средства городского бюджета – 3 млн. 446,5 тыс. рублей).
Исполнение составило – 47,62%. Средства направлены на реализацию 66 свидетельств, полученных участниками в 2008 году.

Комплексная программа реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на период 2007-2011 годы – освоено за 9 месяцев 2009 года за счет средств городского бюджета - 143 млн. 585,67 тыс. рублей (план на 2009 год 170 млн. 599,39 тыс. руб.). Исполнение составило  - 84,17%. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности за 2008г., содержание искусственных сооружений, содержание остановок общественного транспорта, содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт и предписания ГИБДД), экспертиза ПСД, прочие работы и услуги.
Перечень ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска на период 2008-2010 годы – план на 2009 год - 88 млн. 456 тыс. рублей, освоено за 9 месяцев - 51 млн. 101,98 тыс. рублей. Исполнение составило – 57,7%. Информация по объектам представлена в приложении №2.
Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009-2011 г.г. – освоено за 9 месяцев 2009 года 1 млн. 093,8 тыс. рублей (план на 2009 год 1 млн. 305,8тыс. рублей). Исполнение составило – 83,76%. 
Средства направлены на поддержку социально значимых проектов молодежи, развитие инициативы и общественной активности молодежи, формирование кадрового потенциала.
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009-2011г.г. – освоено за 9 месяцев 2009 года - 9 млн. 969,23 тыс. рублей (план на 2009 год 12 млн. 824,95 тыс. руб.). Исполнение составило – 77,73%. 
Средства направлены на проведение городских спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди населения и школ.
Городская целевая программа «Содействие занятости населения города Смоленска» на 2007-2009 годы – освоено за 9 месяцев 2009 года 34 млн. 940,34 тыс. руб. (план на 2009 год 50 млн. 713,8 тыс. руб.). Исполнение составило – 68,90%. 
Средства направлены на мероприятия активной политики: проф. обучение, общественные работы, временную занятость подростков, соц. выплаты, стипендии и др.
Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда на территории города Смоленска на 2009-2011 годы – План на 2009 год 124 млн. 963,89 тыс. руб. (федеральный бюджет – 98 млн.809,49 тыс. руб., областной бюджет – 26 млн. 154,4 тыс. руб., городской бюджет – 0,0 руб.). За 9 месяцев 2009 года освоено денежных средств 68 млн. 835,98 тыс. руб., (федеральный бюджет – 53 млн. 480 тыс. руб., областной бюджет – 15 млн. 355,85 тыс. руб.).
Программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления на территории города Смоленска на 2009-2011 годы – запланированы средства в объеме 30 млн. 238,9 тыс. рублей из федерального бюджета и привлеченные средства Гос. Корпорации. За 9 месяцев 2009 года  денежные средства не осваивались.
Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории города Смоленска в 2009-2010 годах – за 9 месяцев всего освоено 224 млн. 658,4 тыс. рублей – 95,2%, в т. ч.: из федерального бюджета – 208 млн. 978,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 7 млн. 599,6 тыс. рублей, из городского бюджета – 7 млн. 599,7 тыс. рублей, и привлеченные средства собственников помещений – 480,3 тыс. рублей. (План  на 2009 год – 235 млн. 976,9 тыс. рублей, в т. ч. из федерального бюджета – 208 млн. 978,8 тыс. рублей, из областного бюджета – 7 млн. 599,6 тыс. рублей, из городского бюджета – 7 млн. 599,7 тыс. рублей, и привлеченные средства собственников помещений – 11млн. 798,8 тыс. рублей.
Реализация городских целевых программ  «Улучшение качества анестезиологической и реанимационной помощи населению города Смоленска на 2007-2009 годы» и «Укрепление материально-технической базы эндоскопической службы в ЛПУ г. Смоленска на 2007-2009 годы, в 2009 году  приостановлена. Средства в бюджете не предусмотрены.
Кроме того, из бюджета города финансируются инвестиционные программы муниципальных предприятий:
Инвестиционная программа МУП «Смоленсктеплосеть» по развитию системы теплоснабжения города Смоленска на 2007-2010 годы – из городского бюджета запланировано - 3 млн. 954 тыс. рублей. За 9 месяцев 2009 года средства не осваивались.

Инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 2007-2010 годы – из городского бюджета запланировано - 18 млн. 103,3 тыс. рублей, за 9 месяцев 2009 года освоено - 9 млн. 674,36 тыс. рублей или (53,44%). 
Инвестиционная программа СМУП «Спецавтохозяйство» по развитию коммунальной инфраструктуры для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2007-2008 годы -  в 2009 году средства из бюджета не предусмотрены. 
