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Аналитическая записка

о выполнении мероприятий в рамках утвержденных

федеральных, областных и городских целевых программ,

реализуемых на территории города Смоленска в 2009 году.
В 2009 году на территории города Смоленска реализовывалось 25 городских целевых программ, 6 федеральных целевых программ, федеральная адресная инвестиционная программа, областная адресная инвестиционная программа (приложение № 1), а также мероприятия по Перечню ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска на период 2008-2010 годы (приложение № 2).

Объем финансирования в 2009 году на выполнение мероприятий по федеральным, областным, городским программам за счет бюджетных инвестиций предусмотрен в объеме 7 млрд. 230 млн. 216,66 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 1 млрд. 787 млн.056,45 тыс. руб.;

- областной бюджет – 235 млн. 270,73 тыс. руб.;

- городской бюджет – 356 млн. 140,28 тыс. руб.;
- привлеченные средства – 4 млрд. 851 млн. 749,20 тыс. руб.

За 2009 год на выполнение мероприятий по федеральным, областным и городским программам освоено средств в объеме 9 млрд. 381 млн. 760,80 тыс. руб. или 129,74% от объема, предусмотренного на год, в том числе:

- федеральный бюджет – 757 млн. 066,83 тыс. руб. (42,36%);

- областной бюджет – 220 млн. 788,69 тыс. руб. (93,84%);

- городской бюджет – 337 млн. 490,38 тыс. руб. (94,76%);
- привлеченные средства –8 млрд. 066 млн. 414,90 тыс. руб. (166,26%).
Наибольший удельный вес в структуре финансирования 2009 года занимают привлеченные средства – 86 %, средства федерального бюджета – 8,1%; городского бюджета – 3,6%, областного бюджета –2,4%, (диаграмма № 1).
Диаграмма № 1
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Привлеченные средства – это кредиты банков на развитие малого предпринимательства в городе Смоленске, предусмотренные городской целевой программой «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Смоленске на 2007-2009 годы». 

Наибольший удельный вес в структуре финансирования за счет бюджетных средств занимает федеральный бюджет – 57,6%, областной бюджет – 16,8%, городской бюджет – 25,7%.
Диаграмма № 2
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За 2009 год (по сравнению с соответствующим периодом 2008 года) объем ассигнований из областного и городского бюджетов значительно уменьшился: 
- из областного бюджета в 2,8 раза; 
- из городского бюджета на 31,1% (диаграмма № 3).

Объем ассигнований из федерального бюджета в 2009 году по сравнению с 2008 годом вырос в 1,6 раза.
Диаграмма № 3
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

В рамках федеральных целевых программ на 2009 год предусмотрено финансирование в объеме 1млрд. 383 млн. 408,39 тыс. рублей, из них на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы – 1 млрд. 177 млн. 105,59 тыс. рублей, федеральную целевую программу «Жилище» на 2002-2010 годы – 206 млн. 302,8 тыс. рублей.
В рамках федеральной адресной инвестиционной программы              за 2009 год планировалось освоить – 1 млрд. 177 млн. 105,59 тыс. рублей, фактически освоено – 249 млн. 901,33 тыс. руб., в т.ч. по программам:

Федеральная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы» 
В рамках программы реализуется проект по строительству ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области», г. Смоленск.
В 2009 году на строительство здания из федерального бюджета предусмотрены средства в объеме 22млн.100 тыс. рублей. В течение 2009 года освоение денежных средств составило 21 млн.772,84 тыс. руб.- 98,5% от предусмотренного объема средств.
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» - средства за 2009 год освоены в полном объеме (100,0%).
В рамках программы средства предусмотрены федеральному государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма». 

Завершена реконструкция здания спортивного блока «Б» по проспекту Гагарина, д.23. Из федерального бюджета на 2009 год было предусмотрено 7млн. 119,09 тыс. рублей, освоено за 2009 год 7 млн. 119,01 тыс. рублей -100,0%.
Федеральная целевая программа «Дети России на 2007-2010годы»

Средства по программе предусмотрены  ГУ «Отдел капитального строительства УВД Смоленской области», для финансирования Центра  временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Смоленской области, г. Смоленск в сумме 13 млн. 500 тыс. руб., в т.ч.:
- на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Центра у предусмотрено 3млн. 800 тыс. рублей. В 2009 году денежные средства не осваивались;
- на реконструкцию здания Центра запланировано 9млн.700 тыс. рублей, денежные средства освоены в полном объеме 100,0%.
Средства по программе освоены на 71,85%.
Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ на 2009-2015 годы»

● ГУ «Смоленский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Смоленск.
На проектные работы в 2009 году из федерального бюджета было  предусмотрено 3млн. 600 тыс. рублей. В течение 2009 года денежные средства не осваивались.
Федеральная целевая программа «Создание автоматизированной системы ведения государственного учета объектов недвижимости на 2002-2008годы». Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на 2006-2011 годы».

● ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области, г. Смоленск.
На строительство модульной газовой котельной для теплоснабжения административного здания Управления Роснедвижимости и ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.15 в 2009 году запланировано 7млн. 971,4 тыс. рублей. Денежные средства за 2009 год освоены на 87,15% или 6 млн. 946,7 тыс. рублей. 
Внепрограммная часть

Центральные организации:
● На строительство административного здания УФНС России по Смоленской области предусмотрено 54 млн. 300 тыс. рублей. В течение  2009 года денежные средства освоены в полном объеме (100,0%).
● Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования - на строительство предусмотрено из средств федерального бюджета в 2009 году 1 млрд. 054 млн. 876,6 тыс. рублей, в течение года освоено средств  150 млн. 062,7 тыс. рублей - 14,23%.
● Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования - предусмотрено 13 млн. 638,5 тыс. рублей на проектные и изыскательские работы. В течение 2009 года средства не осваивались.
Кроме программ, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, реализуется федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, в т.ч. подпрограммы:

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (граждане, уволенные с военной службы и приравненные к ним лица) – в 2009 году выдано 93 жилищных сертификата на сумму 144 млн. 372 тыс. руб., из них 1 сертификат в счет 2008 года. (Предусмотрено на 2009 год 173 млн. 190,8 тыс. руб.).

«Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф» - в 2009 году выдано 11 жилищных сертификатов на сумму 16 млн. 978,5 тыс. руб., из них 3 сертификата в счет 2008 года. (Предусмотрено на 2009 год 20 млн. 860,8 тыс. руб.) – 81,4%.
«Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в РФ» -  в 2009 году выдано 5 сертификатов на сумму 5 млн. 406 тыс. руб. (Предусмотрено на 2009 год 12 млн. 251,2 тыс. руб.) – 44,1%.
Исполнение федеральных целевых программ за 2009 год составило      30,12 % (диаграмма № 4). Низкий процент финансирования целевых программ за счет средств федерального бюджета обусловлен, в основном замораживанием строительства федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования, также распоряжением Минэкономразвития от 19.08.2009 № 13596 – ос/д17 произведена корректировка плановой суммы на реконструкцию спортивного блока «Б» по ул. Гагарина,23. Первоначально плановая сумма финансирования составляла 25 млн. 100 тыс. руб., после корректировки сумма составила 7 млн. 119,09 тыс. руб.
Диаграмма № 4
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Наибольший удельный вес в структуре федеральных средств составляют капитальные вложения на строительство, проектные и изыскательские работы федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования 77,2%.
Бюджетные  инвестиции  в вышеуказанный центр планировались в общем объеме 1 млрд. 130 млн. 015,9 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета предусматривалось на строительство 1 млрд. 054 млн. 876,6 тыс. рублей, на проектно-изыскательские работы 13 млн. 638,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрено 61 млн.500,8 тыс. рублей на строительство нулевого цикла. 

ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Наименьший удельный вес в структуре бюджетного финансирования целевых программ составляют средства областного бюджета – 16,8%. 

В рамках областной адресной инвестиционной программы на  финансирование объектов, находящихся на территории города Смоленска, из областного бюджета предусмотрены средства в объеме 178 млн. 139,6 тыс. рублей, освоено в 2009 году 99,59% или 177млн. 412,40 тыс. рублей. 
Из фонда «Новое поколение» в 2009 году предусмотрены средства в сумме 84 млн. руб. на строительство спортивного комплекса. Средства  освоены в полном объеме 84 млн. руб. (100,0%).
По объектам финансирование в 2009 году осуществлялось следующим образом:
- федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования –  предусмотрено 61 млн. 500,8 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме (100,0%);
- СОГУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вишенки" (дом-интернат для детей-инвалидов) – 20 млн. рублей предусмотрено на 2009 год, финансирование составило 19 млн. 689,8 тыс. рублей (98,4%);

 
- реконструкция хирургического корпуса № 1 с надстройкой 4-го этажа (2-я очередь) Смоленской областной клинической больницы по просп. Гагарина – 130,7 тыс. рублей предусмотрено на 2009 год, денежные средства освоены в полном объеме (100,0%);


- хирургический корпус № 1 (1-ая очередь) Смоленской областной клинической больницы  пр. Гагарина – 410,7 тыс. рублей предусмотрено на 2009 год, денежные средства освоены в полном объеме (100,0%);


- усиление деформированных несущих и ограждающих строительных конструкций с восстановлением деформированных конструкций здания ОГУ здравоохранения "Специализированный дом ребенка "Красный Бор" корпус №1 – 659,5 тыс. рублей предусмотрено на 2009 год, денежные средства освоены в полном объеме (100,0%);
- государственный архив на 1,5 млн. единиц хранения – 4 млн. рублей предусмотрено на 2009 год, денежные средства освоены в полном объеме (100,0%);

 теплая стоянка легкового автотранспорта (на 50 мест) с мойкой оборотного водоснабжения Областного государственного автотранспортного учреждения Администрации Смоленской области в пос. Тихвинка, 59,9 тыс. руб. предусмотрено на 2009 год, денежные средства освоены в полном объеме.
- проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Черняховского – 24 млн. рублей предусмотрено на 2009 год, финансирование в течение года составило 23 млн. 583,0 тыс. рублей (98,26%);

- крытый универсальный спортивный комплекс в г. Смоленске – 23 млн. 550 тыс. рублей запланировано на 2009 год, год, денежные средства освоены в полном объеме (100,0%);


На строительство комплекса кроме средств областного бюджета выделено 84 млн. рублей из фонда «Новое поколение»;
- водозаборные сооружения с инженерными сетями на территории СОГУ «Геронтологический центр «Вишенки», г. Смоленск – 468 тыс. руб. запланировано на 2009 год. В течение 2009 года денежные средства освоены в полном объеме (100,0%);

Исполнение областной адресной инвестиционной программы за 2009 год представлено на диаграмме № 5.
Диаграмма № 5
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Наибольший удельный вес в структуре средств областного бюджета (34,5% - 61 млн. 500,8 тыс. рублей) составляют средства на строительство федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. 
ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ


Удельный вес средств городского бюджета в структуре бюджетного финансирования за 2009 год составляет 25,7%.
В рамках городских целевых программ предусмотрено 5 млрд. 584 млн. 668,67 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 403 млн. 648,06 тыс. рублей, областной бюджет – 57 млн. 131,13 тыс. рублей, городской бюджет – 356 млн. 140,28 тыс. рублей, привлеченные средства – 4 млрд. 767 млн. 749,20 тыс. рублей. Освоено за 2009 год – 8 млрд. 703 млн. 690,57 тыс. рублей (155,85%), из них: федеральный бюджет – 340, млн. 409,00 тыс. руб. (84,33%), областной бюджет – 43 млн. 376,29 тыс. руб. (75,92%), городской бюджет - 337 млн. 490,38 тыс. руб. (94,76%), привлеченные средства – 7 млрд. 982 млн. 414,90 тыс. руб.(167,43%).

За 2009 год городские целевые программы за счет всех источников профинансированы на 155,85% (диаграмма № 6):

Диаграмма № 6
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«Социальное жилье на 2003-2010 годы» - 

Исполнение программы за 2009 год составило 14млн. 389,41 тыс. рублей или 100,0% (план на 2009 год - 14млн.389,41 тыс. рублей). В рамках программы выделены средства на строительство жилого дома по ул. Социалистической.

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске на 2008-2010 годы» -  за 2009 год освоено 867,86 тыс. рублей (план на 2009 год – 917,0 тыс. рублей). Исполнение программы составило – 94,64%. Средства выделены на обустройство экскурсионного маршрута вдоль восточной части Смоленской Крепостной стены. 
«Дети города Смоленска на 2008-2010г.г.» - за 2009 год освоено 22 млн. 828,27 тыс. рублей (план на 2009 год - 22 млн. 853,48 тыс. рублей). Исполнение программы  составило – 99,89%.

Выделенные средства направлялись на проведение соревнований, спартакиад, турниров по различным видам спорта, профилактику безнадзорности и правонарушений детей, на профилактику заболеваемости и детской инвалидности, погашение задолженности за 2008 год.

«Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Смоленске на 2007-2009 годы» - за 2009 год освоено 7 млрд. 982 млн. 451,95 тыс. рублей, в т.ч.: городской бюджет – 2млн. 077,85 тыс. рублей, привлеченные средства – 7млрд. 980 млн. 374,10 тыс. рублей, (план на 2009 год составил – 4 млрд. 767млн. 385,20 тыс. рублей в т.ч.: городской бюджет –2 млн. 085,2 тыс. рублей, привлеченные средства – 4 млрд. 765 млн. 300 тыс. рублей). Исполнение программы составило – 167,44%.

Средства городского бюджета направлены на проведение семинаров, выставок, конкурсов, конференций, мастеров-классов, субсидирование процентной ставки по кредитам. Привлеченные средства - банковские кредиты используются на развитие малого бизнеса.
«Укрепление материально-технической базы МЛПУ «Клиническая больница № 1» г. Смоленска на 2008-2010г.г.» - план на 2009 год - 4 млн. 880,42 тыс. рублей). Денежные средства освоены в полном объеме (100,0%), направлены на ремонт инфекционного корпуса для взрослых, погашение задолженности за 2008 год.

«Здоровый город на 2007-2009г.г.» - план на 2009 год - 2 млн. 116,73 тыс. рублей. Исполнение программы составило – 100,0%. Средства выделены на диагностику, лечение и реабилитацию больных вирусными гепатитами. 

Инвестиционная программа «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2009-2012 г.г.- освоено за 2009 год – 3 млн. 208,22 тыс. рублей, из запланированных  – 3 млн. 313 тыс. рублей. Исполнение составило – 96,84%. Осуществляется реконструкция стадиона школы №19.
«Развитие системы образования г. Смоленска на 2008-2010г.г.» - освоено за 2009 год 3 млн. 999,95 тыс. рублей (план на 2009 год 4 млн. рублей). Исполнение составило – 100,0%.

Средства направлены на проведение мероприятий (семинары, олимпиады, конкурсы, конференции).

Городская целевая программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2006-2009г.г. – в 2009 году не финансировалась.

Комплексная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске на 2007-2010 годы – освоено за  2009 год 1 млн.344,01 тыс. рублей (план 2009 года 1 млн. 344,7 тыс. рублей). Исполнение составило – 99,95%. Средства направлены на ежемесячную выплату дружинникам, участвующим в охране общественного порядка, проведение военно- патриотических праздников.

Городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-2010 годы – освоено за 2009 год 20 млн. 931,80 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 6 млн. 430,38 тыс. рублей, из областного бюджета – 11 млн. 834,79 тыс. рублей, из городского бюджета – 2 млн. 666,63 тыс. рублей. (План на 2009 год – 42 млн. 629,90 тыс. рублей, в т.ч. средства из федерального бюджета – 12 млн. 990,56 тыс. рублей, средства областного бюджета – 24 млн. 199,49 тыс. рублей, средства городского бюджета –5млн. 439,85 тыс. рублей).
Исполнение составило – 49,10%. Средства направлены на реализацию 66 свидетельств, полученных участниками в 2008 году. В 2009 году выдано 29 свидетельств, а реализовано 15 (в т.ч. 8 – федеральных и 7- областных).
Комплексная программа реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на период 2007-2011 годы – освоено за 2009 год за счет средств городского бюджета - 165млн. 450,74 тыс. рублей (план на 2009 год 166 млн. 699,39 тыс. руб.). Исполнение составило  - 99,25%. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности за 2008г., содержание искусственных сооружений, содержание остановок общественного транспорта, содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт и предписания ГИБДД), экспертиза ПСД, прочие работы и услуги.
Перечень ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска на период 2008-2010 годы – план на 2009 год - 89 млн. 456 тыс. рублей, освоено - 75 млн. 800,80 тыс. рублей. Исполнение составило – 84,74%. Информация по объектам представлена в приложении №2.
Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009-2011 г.г. – план на 2009 год 1 млн. 305,8 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме – 100,0%. 
Средства направлены на поддержку социально значимых проектов молодежи, развитие инициативы и общественной активности молодежи, формирование кадрового потенциала.
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009-2011г.г. – освоено за 2009 год - 12 млн. 754,51 тыс. рублей (план на 2009 год 12 млн. 854,95 тыс. руб.). Исполнение составило –99,22%. 
Средства направлены на проведение городских спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди населения и школ.
Городская целевая программа «Содействие занятости населения города Смоленска» на 2007-2009 годы – освоено за 2009 год 50 млн. 747,20 тыс. руб. (план на 2009 год 52 млн. 687,50 тыс. руб.). Исполнение составило – 96,32%. 
Средства направлены на мероприятия активной политики: проф. обучение, общественные работы, временную занятость подростков, соц. выплаты, стипендии и др.
Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда на территории города Смоленска на 2009-2011 годы – План на 2009 год 124 млн. 084,34 в том числе: федеральный бюджет – 98 млн. 752,30 тыс. рублей, областной бюджет 25 млн. 332,04 тыс. рублей, городской бюджет – 0,0. 

За 2009 год освоение  денежных средств составило 94,49% или 117 млн. 244,92 тыс. рублей в том числе: федеральный бюджет – 92 млн. 634,52 тыс. рублей, областной бюджет 24 млн.610,40 тыс. рублей, городской бюджет – 0,0.
Программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления на территории города Смоленска на 2009-2011 годы – запланированы средства в объеме 30 млн. 238,9 тыс. рублей из федерального бюджета и привлеченные средства Гос. Корпорации. За 2009 год денежные средства не осваивались.
Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории города Смоленска в 2009-2010 годах – за 2009 год всего освоено 206 млн. 500,00 тыс. рублей – 91,12%, в т. ч.: из федерального бюджета – 190 млн. 596,90 тыс. рублей, из областного бюджета – 6 млн. 931,10 тыс. рублей, из городского бюджета – 6 млн. 931,20 тыс. рублей, и привлеченные средства собственников помещений – 2млн. 040,80 тыс. рублей. (План  на 2009 год – 226 млн. 627,30 тыс. рублей, в т. ч. из федерального бюджета – 208 млн. 978,80 тыс. рублей, из областного бюджета – 7 млн. 599,60 тыс. рублей, из городского бюджета – 7 млн. 599,70 тыс. рублей, и привлеченные средства собственников помещений – 2млн. 449,20 тыс. рублей.
Реализация городских целевых программ  «Улучшение качества анестезиологической и реанимационной помощи населению города Смоленска на 2007-2009 годы» и «Укрепление материально-технической базы эндоскопической службы в ЛПУ г. Смоленска на 2007-2009 годы, в 2009 году  приостановлена. Средства в бюджете не предусмотрены.
Кроме того, из бюджета города финансируются инвестиционные программы муниципальных предприятий:
Инвестиционная программа МУП «Смоленсктеплосеть» по развитию системы теплоснабжения города Смоленска на 2007-2010 годы – на 2009 год из городского бюджета запланировано - 3 млн. 954,60 тыс. рублей. Освоение денежных средств составило 99,59% или 3 млн. 938,33 тыс. рублей.
Инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 2007-2010 годы – на 2009 год из городского бюджета запланировано - 12 млн. 929,60 тыс. рублей, освоено - 12 млн. 929,60 тыс. рублей или (100,0%), план собственных средств 32 млн. 952,91 тыс. рублей, освоено 27 млн. 521,08 тыс. рублей (83,52%).
Инвестиционная программа СМУП «Спецавтохозяйство» по развитию коммунальной инфраструктуры для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2007-2008 годы -  в 2009 году средства из бюджета не предусмотрены. 









