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Аналитическая записка

о выполнении мероприятий в рамках утвержденных

федеральных, областных и городских целевых программ,

реализуемых на территории города Смоленска, в 1 полугодии 2010 года
В 1 полугодии 2010 года на территории города Смоленска реализуется 28 городских целевых программ, 8 федеральных целевых программ, областная адресная инвестиционная программа (приложение № 1), а также мероприятия по Перечню бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска, не включенные в долгосрочные (муниципальные) целевые программы (приложение № 2).

Объем финансирования в 2010 году на выполнение мероприятий по федеральным, областным, городским программам за счет бюджетных инвестиций предусмотрен в объеме 3 млрд. 978 млн. 727,93 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 891 млн.175,58 тыс. руб.;

- областной бюджет – 680 млн. 591,55 тыс. руб.;

- городской бюджет – 1 млрд. 586 млн. 349,1 тыс. руб.;
- привлеченные средства – 820 млн. 611,7 тыс. руб.
В 1 полугодии 2010 года на выполнение мероприятий по федеральным, областным и городским программам освоено средств в объеме 720 млн. 953,96 тыс. руб. или 18,12% от объема, предусмотренного на год, в том числе:

- федеральный бюджет – 438 млн. 995,48 тыс. руб. (49,26%);

- областной бюджет – 47 млн. 684,45 тыс. руб. (7,01%);

- городской бюджет –183 млн. 117,93 тыс. руб. (11,54%);
- привлеченные средства – 51 млн. 156,1 тыс. руб. (6,23%)
Наибольший удельный вес в структуре финансирования 1 полугодия 2010 года занимают средства федерального бюджета – 60,9%, средства городского бюджета – 25,4%, областного бюджета – 6,6%, привлеченные средства – 7,1%.      (диаграмма № 1).
Диаграмма № 1
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Привлеченные средства – это средства МУП «Смоленсктеплосеть» на техническое перевооружение котельных и ЦТП, замену изоляции надземных трубопроводов, СМУП «Горводоканал» на капитальный ремонт насосной станции, павильонов артскважин, водопроводных сетей в рамках реализации городской целевой программы празднования 1150-летия города Смоленска и средства предприятий на выплату заработной платы участникам специальных программ «Содействие занятости населения города Смоленска».
Наибольший удельный вес в структуре финансирования за счет бюджетов занимают средства федерального бюджета – 65,5%, средства городского бюджета – 27,3%, областного бюджета – 7,1%.
Диаграмма № 2
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В 1 полугодии 2010 года (по сравнению с соответствующим периодом 2009 года) объем ассигнований из федерального и городского бюджетов значительно увеличился: 
- из федерального бюджета в 2,3 раза;
- из городского бюджета на 13%. 
Объем ассигнований из областного бюджета в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизился на 13,8%. (диаграмма № 3).

                                                                                                       Диаграмма № 3
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

В рамках федеральных целевых программ на 2010 год предусмотрено финансирование в объеме 624 млн. 332,6 тыс. руб., из них на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы – 450 млн. 700 тыс. руб., федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы – 173 млн. 632,6 тыс. руб.
На реализацию федеральной целевой программы в 2010 году запланировано – 624 млн. 332,6 тыс. руб., в 1 полугодии  2010 года освоено –150 млн. 811,2  тыс. руб., (24,16%) в т.ч. по программам:

Федеральная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы» 
В рамках программы реализуется проект по строительству ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области», г. Смоленск.
В 2010 году на строительство здания из федерального бюджета предусмотрены средства в объеме 48,8 млн. руб. В течение 1 полугодия освоено 6,4 млн. руб. Освоение составило – 13,1%.
Федеральная целевая программа «Дети России на 2007-2010годы»

Средства по программе предусмотрены  ГУ «Отдел капитального строительства УВД Смоленской области» для реконструкции здания Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Смоленской области, г. Смоленск, в сумме 17,9 млн. руб.
 В 1 полугодии 2010 освоено 12,7 млн. руб. Освоение составило – 70,95%. 
Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ на 2009-2015 годы»

● ГУ «Смоленский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Смоленск.
На строительство позиции и установку доплеровского метеорологического локатора в аэропорту г. Смоленска в 2010 году из федерального бюджета предусмотрено 86,4 млн. руб. В течение 1 полугодия 2010 года денежные средства не осваивались.
Федеральная целевая программа «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»
● ГУ «Центральный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Средства на 2010 год по программе предусмотрены на строительство пожарной части – 91,2 млн. руб., на проектные и изыскательские работы   4 млн. руб. В 1 полугодии  денежные средства на реализацию программы освоены в полном объеме (100%). 
Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2011 годы)» 

На строительство государственного архива на 1,5 млн. единиц хранения в 2010 году из федерального бюджета предусмотрено 7,0 млн. руб. В 1 полугодии  денежные средства на реализацию программы освоены в полном объеме (100%).
Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2011 годы)» 

Средства на 2010 год по программе предусмотрены на реставрацию памятников истории и культуры, находящихся в федеральной собственности, объектов религиозного значения (объекты Ансамбля соборной горы) – 180,1 млн. руб. В 1 полугодии 2010 года денежные средства не осваивались. 
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 

Средства на 2010 год по программе предусмотрены на реконструкцию легкоатлетического манежа ОСДЮШОР им. Ф.Т. Михеенко по ул. Твардовского – 14,5 млн. руб. В 1 полугодии 2010 года денежные средства не осваивались. 
Кроме программ, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, на территории города реализуется федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, в т.ч. подпрограммы:

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (граждане, уволенные с военной службы и приравненные к ним лица) – в 1 полугодии 2010 года выдано 13 жилищных сертификата на сумму 23 млн. 875,6 тыс. руб. Предусмотрено на 2010 год 150 млн. 936 тыс. руб., – освоение составило 15,82%.
«Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф» - в 1 полугодии 2010 года выдан 1 жилищный сертификат на сумму 1 млн. 139,6 тыс. руб. Предусмотрено на 2010 год 2 млн. 436 тыс. руб., освоение составило – 46,78%.
«Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в РФ» -  в 1 полугодии 2010 года выдано 2 сертификата на сумму 3 млн. 696 тыс. руб. Предусмотрено на 2010 год 18 млн. 829,6 тыс. руб., освоение составило – 19,63%.
«Обеспечение жильем граждан, выехавших с Крайнего Севера» - в 2010 году на реализацию программы предусмотрено 1 млн. 431 тыс. руб. В 1 полугодии 2010 года денежные средства не осваивались. 
Бюджетные  инвестиции на ФЦП «Жилище» планировались в общем объеме 173 млн. 632,6 тыс. руб., освоено денежных средств в 1 полугодии 2010 года 28 млн. 711,2 тыс. руб. (16,54%). 

   Исполнение федеральных целевых программ за 1 полугодие 2010 года составило 24,16 % (диаграмма № 4). Низкий процент финансирования целевых программ за счет средств федерального бюджета обусловлен тем, что денежные средства не были выделены по трем программам:

- ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ (2009-2015 г.г.);
- ФЦП «Культура России (2006-2011 годы)». Реставрация памятников истории и культуры, находящихся в федеральной собственности объектов религиозного значения (объекты Ансамбля Соборной горы);

- ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». Реконструкция легкоатлетического манежа ОСДЮШОР им. Ф.Т. Михеенко по ул. Твардовского.
Диаграмма № 4
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ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Средства областного бюджета составляют наименьший удельный вес в структуре бюджетного финансирования целевых программ  первого полугодия 2010 года – 7,1%.

В рамках областной адресной инвестиционной программы на финансирование объектов, находящихся на территории города Смоленска, из областного бюджета на 2010 год предусмотрены средства в объеме 601 млн. 322 тыс. руб., освоено в 1 полугодии 37млн. 218,9 тыс. руб. (6,19%).  
По объектам финансирование в 1 полугодии 2010 года осуществлялось следующим образом:
- государственный архив на 1,5 млн. единиц хранения – из предусмотренных на 2010 год - 52 млн. 300 тыс. руб. освоено в 1 полугодии - 11 млн. 262,3 тыс. руб. (21,53%);

- физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Черняховского в г. Смоленске – 100 млн. руб. предусмотрено на 2010 год, освоено денежных средств в 1 полугодии - 202,6 тыс. руб. (0,20%).
- федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования –  предусмотрено на 2010 год - 155 млн. 156 тыс. руб., освоено денежных средств в 1 полугодии - 23 млн. 156,4 тыс. руб. (14,92%);

- подземные пешеходные переходы на площади Победы  г. Смоленск – 35 млн. руб. предусмотрено на 2010 год, освоено денежных средств в 1 полугодии - 1 млн. 418,8 тыс. руб. (4,05%);

- реконструкция здания на ул. Рыленкова, предусмотренного для размещения областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский кожно-венерологический диспансер» - 35 млн. руб. запланировано на 2010 год, в 1 полугодии  денежные средства не осваивались;
- реконструкция кровли административно-производственных зданий областного государственного автотранспортного учреждения Администрации Смоленской области, пос. Тихвинка – 22 млн.690 тыс. руб. предусмотрено на 2010 год, денежные средства в 1 полугодии не осваивались;

- теплая стоянка легкового автотранспорта (на 50 мест) с мойкой оборотного водоснабжения областного государственного автотранспортного учреждения Администрации Смоленской области, пос. Тихвинка - 1млн. 176 тыс. руб. предусмотрено на 2010 год, денежные средства в 1 полугодии освоены в полном объеме (100%);
- реконструкция набережной реки Днепр с укреплением берегового откоса под фундаментом архитектурного ансамбля «Крепостная стена» с возведением пешеходно-коммуникационного моста – 50 млн. 400 тыс. руб. предусмотрено на 2010 год, денежные средства в 1 полугодии не осваивались;
- детский сад на 150 мест по пр. Гагарина в г. Смоленске – 66 млн. 099 тыс. руб. предусмотрено на 2010 год, денежные средства в 1 полугодии не осваивались;
- культурно-выставочный центр имени Тенишевых в г. Смоленске – предусмотрено на 2010 год 33 млн. 501 тыс. руб., освоено в 1 полугодии 2,8 тыс. руб.(0,01%).
- реконструкция терапевтического корпуса со строительством централизованной бактериологической лаборатории областного учреждения здравоохранения «Смоленский областной клинический противотуберкулезный  диспансер»- предусмотрено на 2010 год – 50 млн. руб., денежные средства в 1 полугодии не осваивались.

Исполнение областной адресной инвестиционной программы за 1 полугодие 2010 года представлено на диаграмме № 5.
Диаграмма № 5
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ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ


Удельный вес средств городского бюджета в структуре бюджетного финансирования в 1 полугодии 2010 года составляет – 27,3%.
Финансирование городских целевых программ в 2010 году предусмотрено в объеме - 2 млрд. 926 млн. 705,93 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 440 млн. 475,58 тыс. руб., областного бюджета – 79 млн. 269,55 тыс. руб., городского бюджета – 1 млрд. 586 млн. 349,1 тыс. руб., привлеченные – 820 млн. 611,7 тыс. руб.

 Освоено в 1 полугодии – 561 млн. 635,06 тыс. руб. (19,19%), из них: средства федерального бюджета – 316 млн. 895,48 тыс. руб. (71,94%), областного бюджета – 10 млн. 465,55 тыс. руб. (13,20%), городского бюджета - 183 млн. 117,93 тыс. руб. (11,54%), привлеченные средства – 51 млн. 156,1 тыс. руб. (6,23%).
За 1 полугодие 2010 года городские целевые программы за счет всех источников профинансированы на 19,19% (диаграмма № 6):

Диаграмма № 6
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Городская целевая программа «Дети города Смоленска на 2008-2010г.г.» -  (организатор программы - управление образования и молодежной политики, исполнители - управление здравоохранения, культуры, опеки и попечительства, УЖКХ, комитет по физической культуре и спорту). В 1 полугодии 2010 года освоено 17 млн. 290,62 тыс. руб. (план на 2010 год – 41 млн. 890 тыс. руб.) Исполнение программы составило – 41,28%.

Выделенные средства направлялись на выявление и развитие одаренных детей, организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, патриотическое воспитание, охрану жизни и здоровья детей, проведение соревнований, спартакиад, турниров по различным видам спорта, профилактику безнадзорности и правонарушений детей, на профилактику заболеваемости и детской инвалидности.

Городская  целевая программа «Здоровый город на 2010-2012г.г.»  - (организатор программы: управление здравоохранения) - план на 2010 год - 2 млн. руб., освоено денежных средств в 1 полугодии – 169,1 тыс. руб. Исполнение программы составило - 8,5%.
 Средства выделены на диагностику, лечение и реабилитацию больных вирусными гепатитами, обеспечение йодосодержащими препаратами. 

Городская целевая программа «Развитие системы образования            г. Смоленска на 2008-2010г.г.» - (организатор программы управление: образования и молодежной политики). Освоено в 1 полугодии 2010 года – 3 млн.152,72 тыс. руб. (план на 2010 год – 5,5 млн. руб.). Исполнение программы составило – 57,32%.
Средства направлены на проведение олимпиад, конкурсов, семинаров, авторских курсов, конференций.

Долгосрочная  целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске на 2009-2012 годы» - (организатор программы: отдел международных, межрегиональных связей и туризма). В 1 полугодии 2010 года освоено 493,8 тыс. руб. (план на 2010 год – 700 тыс. руб.). Исполнение программы составило – 70,54%.
Средства направлены на проведение статистических наблюдений, обустройство экскурсионного маршрута вдоль восточной части Смоленской крепостной стены. 

Городская целевая программа «Социальное жилье на 2003-2010 годы» - (организатор программы: управление муниципального строительства).
Объем финансирования программы за 1 полугодие 2010 года составляет 11 млн. 097,11 тыс. руб. (план на 2010 год - 17млн. руб.). Исполнение программы составило - 65,28%. 

 В рамках программы выделены средства на строительство жилого дома по ул. Социалистической.

Долгосрочная целевая программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2010-2012г.г.- (организатор программы: управление образования и молодежной политики, исполнители - управление здравоохранения, культуры). В 1 полугодии 2010 года освоено 312,14 тыс. руб. (план на 2010 год – 850 тыс. руб.). Исполнение программы составило – 36,72%. 

Средства направлены на проведение диагностического обследования учащихся образовательных учреждений города Смоленска.
Комплексная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске на 2007-2010 годы – (организаторы программы: Смоленский городской совет, Администрация города Смоленска. Исполнители - Администрации районов города, управление здравоохранения, управление образования и молодежной политики. В 1 полугодии 2010 года освоено 513,56 тыс. руб. (план 2010 года 1 млн. 554 тыс. руб.). Исполнение программы составило - 33,05%.
Средства направлены на ежемесячную выплату дружинникам, участвующим в охране общественного порядка, проведение военно- патриотических праздников.
Долгосрочная целевая программа «Развитие малого  и среднего предпринимательства  города Смоленска на 2010-2012 годы» - (организатор программы: управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства). В 1 полугодии освоено 738,03 тыс. руб. из городского бюджета, план на 2010 год – 2 млн. 482 тыс. руб. Исполнение программы составило - 29,74 %.
Средства городского бюджета направлены на проведение семинаров, выставки-презентации «Деловая женщина», выпуска телепередачи «Бизнес-неделя», обновление стенда «Город Смоленск», обучение начинающих предпринимателей,  субсидирование процентной ставки по кредитам, конкурс на лучшее предприятие бытового обслуживания, организацию и проведение деловой миссии в г. Псков.
Городская целевая программа «Укрепление материально-технической базы МЛПУ «Клиническая больница № 1» г. Смоленска на 2008-2010г.г.» - (организатор программы: управление здравоохранения). План на 2010 год - 2 млн. 250 тыс. руб. Освоено денежных средств в 1 полугодии – 857,18 тыс. руб. Исполнение программы составило - 38,1%.

Средства направлены на ремонт кровли инфекционного корпуса для взрослых, ремонт помещений и палат инфекционного корпуса для взрослых.

Комплексная программа реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на период 2007-2011 годы – (организатор программы: УЖКХ). Освоено в 1 полугодии 2010 года за счет средств городского бюджета – 66млн. 045,05 тыс. руб. (план на 2010 год - 206 млн. 560 тыс. руб.). Исполнение программы составило - 31,97%.

Средства направлены на содержание искусственных сооружений, разработку рабочих проектов по капремонту дорог, проведение госэкспертизы.

Перечень бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Смоленск, не включенные в долгосрочные (муниципальные) целевые программы –(исполнители структурные подразделения Администрации города). План на 2010 год - 143 млн. 620 тыс. руб., освоено в 1 полугодии - 35 млн. 113 тыс. руб. Исполнение составило - 24,45%. Информация по объектам представлена в приложении №2.

Инвестиционная программа «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2009-2012 г.г.- (организатор программы: управление образования и молодежной политики). Денежные средства на реализацию программы в 2010 году предусмотрены в сумме - 7 млн. руб., освоение средств запланировано во II полугодии.
Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009-2011 г.г. – (организатор программы: управление образования и молодежной политики). План на 2010 год - 1 млн. 421,60 тыс. руб. В 1 полугодии освоено денежных средств – 533,03 тыс. руб. Исполнение программы составило – 37,5%.
Средства направлены на проведение социологических исследований и мониторингов по вопросам молодежной политики, содержание интернет-сайта, изготовление роликов социальной рекламы, разработку и изготовление презентационной продукции.

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009-2011г.г. – (организатор программы: комитет по физической культуре и спорту). Освоено в 1 полугодии 2010 года - 13 млн. 726,4 тыс. руб. (план на 2010 год - 24 млн. 712,9 тыс. руб.). Исполнение программы составило – 55,54%.

Средства направлены на проведение городских спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди населения, общеобразовательных школ.
Городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2010 годы – (организатор программы: жилищное управление). В 1 полугодии 2010 года денежные средства не осваивались в связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета. План на 2010 год – 129 млн. 276 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 45 млн. 246,6 тыс. руб., средства городского бюджета – 6 млн. 463,8 тыс. руб., привлеченные средства – 77 млн. 565,6 тыс.

В связи с тем, что списки участников программы на 2010 год в составе 90 семей направлены в Департамент Смоленской области  по социальному развитию, но не утверждены, планируемый объем финансирования распределить между федеральной и областной программами не представляется возможным. Объем ассигнований включен в общую сумму.

Городская целевая программа «Содействие занятости населения города Смоленска» на 2007-2009 годы – (организатор программы: Центр занятости населения). В 1 полугодии 2010 года освоено 44 млн. 790,5 тыс. руб. в т. ч.: из федерального бюджета - 42 млн. 834,4 тыс. руб., привлеченные средства освоены в полном объеме - 1 млн. 956,1 тыс. руб. План на 2010 год – 56 млн. 943,6 тыс. руб. в т. ч.: федеральный бюджет – 54 млн. 987,5 тыс. руб., привлеченные средства – 1 млн. 956,1 тыс. руб. Исполнение программы составило  – 78,7%.
Средства направлены на мероприятия активной политики: проф. обучение, общественные работы, временную занятость подростков, соц. выплаты, стипендии и др.

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда на территории города Смоленска на 2009-2011 годы – (организатор программы: УЖКХ). В 1 полугодии 2010 года осваивались остатки денежных средств в счет 2009 года, всего- 6 млн. 839,42 тыс. руб. в том числе: средства федерального бюджета – 6 млн. 117,78 тыс. руб., средства областного бюджета - 721,65 тыс. руб., средства городского бюджета – 0,0. 

Средства направлены на капитальный ремонт многоквартирных домов аварийного жилья и др.

На 1 полугодие 2010 года денежные средства на реализацию программы не планировались.
Программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления на территории города Смоленска на 2009-2011 годы – (организатор программы: УЖКХ). На 2010 год запланированы средства в объеме - 25 млн. руб. из городского бюджета. Средства федерального бюджета и привлеченные средства Гос.Корпорации не запланированы. 
В 1 полугодии освоено денежных средств - 198,1 тыс. руб. из городского бюджета. Исполнение составило – 0,79%.

Средства направлены на разработку проектов для установки узлов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения. 

Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории города Смоленска в 2009-2010 годах – (разработчик программы: УЖКХ). В 1 полугодии 2010 года освоено - 287 млн. 431,0 тыс. руб., исполнение к году составило - 87,62%., в т. ч.: из федерального бюджета – 267 млн. 943,3 тыс. руб., из областного бюджета – 9млн. 743,9 тыс. руб., из городского бюджета – 9 млн. 743,9 тыс. руб.  Привлеченные средства собственников помещений не осваивались. 

План на 2010 год – 328 млн. 032,80 тыс. руб., в т. ч. средства федерального бюджета – 305 млн. 270,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 11 млн. 101,3 тыс. руб., средства городского бюджета – 11 млн. 661,2 тыс. руб. Привлеченные средства не планировались.
Инвестиционная программа МУП «Смоленсктеплосеть» по развитию системы теплоснабжения города Смоленска на 2007-2010 годы – на 2010 год из городского бюджета запланировано - 10 млн. 679 тыс. руб. Освоение денежных средств предусмотрено во II полугодии 2010 года.
Инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 2007-2010 годы – на 2010 год из городского бюджета запланировано - 27 млн. 315 тыс. руб. 
Освоение денежных средств предусмотрено во II полугодии 2010 года.

Ведомственная целевая программа «Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования города Смоленска» на 2010-2012 годы - план на 2010 год 6 млн. руб.
 Освоение денежных средств предусмотрено во II полугодии 2010 года.
Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на территории города Смоленска» на 2010-2012 годы - план на 2010 год 9 млн. 817,80 тыс. руб. – в 1 полугодии освоено 595,82 тыс. руб. Освоение программы составило – 6,07%.
Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске» на 2010 год – (организатор программы: управление культуры). План  на 2010 год - 17 млн. 926,70 тыс. руб. В 1 полугодии освоено денежных средств - 6 млн. 280,02 тыс. руб. Исполнение программы составило – 35,03%.
Средства направлены на финансирование мероприятий новогодних гуляний, открытия городской новогодней елки, Рождественских гуляний, театрализованного праздника «Широкая масленица», митинга, посвященного годовщине вывода советских войск из Афганистана, мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 марта и др.
Долгосрочная целевая программа «Развитие международных связей в городе Смоленске» на 2010-2014 годы – (организатор программы: отдел международных, межрегиональных связей и туризма). План на 2010 год – 1 млн. 303 тыс. руб. В 1 полугодии освоено - 289,22 тыс. руб. Исполнение программы составило - 22,2%.

Средства направлены на командировочные расходы.
Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска – (организатор программы: управление по инвестициям). На 2010 год предусмотрено программой финансирование в сумме – 1 млрд. 756 млн. 960 тыс. руб. в т. ч. средства федерального бюджета – 74 млн. 100 тыс. руб., средства областного бюджета – 22 млн. 200 тыс. руб., средства городского бюджета – 919 млн. 570 тыс. руб., привлеченные средства – 741 млн. 090 тыс. руб.

В 1 полугодии освоено - 56 млн. 718,53 тыс. руб., в т.ч. городской бюджет – 7 млн. 518,53 тыс. руб. (0,82%), привлеченные средства – 49 млн. 200 тыс. руб. (6,64%). Средства из федерального и областного бюджетов не осваивались. Исполнение программы составило - 3,23%.
Средства направлены на реконструкцию конно-спортивной базы МОУ ДОД «СДЮСШОР № 3», строительство детского эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк», гимназии для одаренных детей г. Смоленска, травматологического корпуса МЛПУ «КБСМП», реконструкцию здания по ул. Соболева д. 16 для организации международного туристического центра, снос жилого дома по ул. Центральная,6, разработку проектно-сметной документации по ремонту фасадов.

Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годы» - (разработчик программы: УЖКХ). План на 2010 год - 93 млн. 072,1 тыс. руб. В 1 полугодии освоено - 8 млн. 450,6 тыс. руб. Исполнение программы составило - 9,08%..
Средства направлены на устранение аварийной ситуации, устройство тепловой сети, промывку канализации, ремонт шахтных колодцев.

Муниципальная адресная программа по сносу и реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города Смоленска на 2008-2011 годы – на 2010 год денежные средства на реализацию программы не предусмотрены.






