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Аналитическая записка

о выполнении мероприятий в рамках утвержденных

федеральных, областных и городских целевых программ,

реализуемых на территории города Смоленска, за 9 месяцев 2010 года
По состоянию на сентябрь 2010 года на территории города Смоленска реализуется 28 городских целевых программ, 7 федеральных целевых программ, областная адресная инвестиционная программа (приложение № 1), а также мероприятия по Перечню бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска, не включенные в долгосрочные (муниципальные) целевые программы (приложение № 2).

Объем финансирования в 2010 году на выполнение мероприятий по федеральным, областным, городским программам за счет бюджетных инвестиций предусмотрен в объеме 3 млрд. 688 млн. 354,86 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 1 млрд. 265 млн. 308,3 тыс. руб.;

- областной бюджет – 734 млн. 563,4 тыс. руб.;

- городской бюджет – 1 млрд. 593 млн. 075,86 тыс. руб.;
- привлеченные средства – 95 млн. 407,3 тыс. руб.
За 9 месяцев 2010 года на выполнение мероприятий по федеральным, областным и городским программам освоено средств в объеме 1 млрд. 361 млн. 261,73 тыс. руб. или 36,91% от объема, предусмотренного на год, в том числе:

- федеральный бюджет – 825 млн. 300,4 тыс. руб. (65,23%);

- областной бюджет – 101 млн. 006,8 тыс. руб. (13,75%);

- городской бюджет – 420 млн. 662,43 тыс. руб. (26,41%);
- привлеченные средства – 14 млн. 292,10 тыс. руб. (14,98%)
Наибольший удельный вес в структуре финансирования за период январь-сентябрь 2010 года занимают средства федерального бюджета – 60,6%, средства городского бюджета – 30,9%, областного бюджета – 7,4%, привлеченные средства – 1,0%. (диаграмма № 1).
Диаграмма № 1
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Привлеченные средства - это средства муниципальных предприятий: МУП «Смоленсктеплосеть» - на техническое перевооружение котельных и ЦТП, замену изоляции надземных трубопроводов, СМУП «Горводоканал» - на капитальный ремонт насосной станции, павильонов артскважин, водопроводных сетей в рамках реализации городской целевой программы празднования 1150-летия города Смоленска, а также средства предприятий на выплату заработной платы участникам специальных программ «Содействие занятости населения города Смоленска».
Наибольший удельный вес в структуре бюджетного финансирования занимают средства федерального бюджета – 61,3%, средства городского бюджета – 31,2%, областного бюджета – 7,5%.
Диаграмма № 2
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За 9 месяцев 2010 года (по сравнению с соответствующим периодом 2009 года) объем ассигнований из федерального и городского бюджетов значительно увеличился: 
- из федерального бюджета в 1,6 раза;
- из городского бюджета в 1,6 раза 
- из областного бюджета на 2,1%.  (диаграмма № 3).

                                                                                                Диаграмма № 3
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

В рамках федеральных целевых программ на 2010 год предусмотрено финансирование в объеме 760 млн. 732,6 тыс. руб., из них на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы – 587 млн. 100 тыс. руб., федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы – 173 млн. 632,6 тыс. руб.
На реализацию федеральной адресной инвестиционной программы в 2010 году запланировано – 760 млн. 732,6 тыс. руб., за 9 месяцев 2010 года освоено – 398 млн. 911,55  тыс. руб., (52,44%) в т.ч. по программам:

Федеральная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы» 
В рамках программы реализуется проект по строительству ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области», г. Смоленск.
В 2010 году на строительство здания из федерального бюджета предусмотрены средства в объеме – 48 млн. 800 тыс. руб. В течение 9 месяцев денежные средства освоены в полном объеме. Исполнение составило – 100%.
Федеральная целевая программа «Дети России на 2007-2010годы»

Средства по программе предусмотрены  ГУ «Отдел капитального строительства УВД Смоленской области» для реконструкции здания Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Смоленской области, г. Смоленск, в сумме 17 млн. 900 тыс. руб.
За 9 месяцев 2010 освоено 12,7 млн. руб. Исполнение составило – 70,95%. 
Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ на 2009-2015 годы»

● ГУ «Смоленский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Смоленск.
На строительство позиции и установку доплеровского метеорологического локатора в аэропорту г. Смоленска в 2010 году из федерального бюджета планировалось выделить 86 млн. 400 тыс. руб. (Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 № 2130-р). В связи с тем, что проект не прошел государственную экспертизу (прохождение экспертизы планируется на конец 2010 года), строительство перенесено на 2011 год. В январе-сентябре 2010 года финансирование строительства не производилось.
Федеральная целевая программа «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»
● ГУ «Центральный региональный центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Средства на 2010 год по программе предусмотрены на строительство пожарной части – 91 млн. 200 тыс. руб., на проектные и изыскательские работы – 4 млн. руб. За 9 месяцев  денежные средства на реализацию программы освоены в полном объеме (100%). 
Федеральная целевая программа «Культура России (2006-2011 годы)»
Средства на 2010 год по программе предусмотрены на:

- строительство государственного архива на 1,5 млн. единиц хранения, из федерального бюджета предусмотрено – 7,0 млн. руб. За 9 месяцев денежные средства на реализацию программы освоены в полном объеме (100%). *
- реставрацию памятников истории и культуры, находящихся в федеральной собственности, объектов религиозного значения (объекты Ансамбля Соборной горы) – 180 млн. 100 тыс. руб. За 9 месяцев 2010 года освоено – 118млн. 8 тыс. руб. Исполнение составило – 65,96%. *
- ремонтно-реставрационные работы памятника истории и культуры Смоленская Крепостная Стена – 64 млн. 600 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме – 100%; *
- реставрация памятника защитникам города Смоленска в сражении с французскими войсками 4-го, 5-го августа 1812 года – 300 тыс. руб., освоено – 100 тыс. руб. Освоение составило – 33,3%;

- реставрация памятника Софийскому полку города Смоленска –            300 тыс. руб., освоено – 100 тыс. руб. Освоение составило – 33,3%;

- реставрация могилы генерал-майора А.А. Скалона в городе Смоленске – 200 тыс. руб., освоено – 100 тыс. руб. Освоение составило – 50%;

- реставрация здания музея «Русская старина» в городе Смоленске –          1 млн. руб., освоено – 300 тыс. руб. Освоение составило – 30%.*
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 

Средства на 2010 год по программе предусмотрены на:

- реконструкцию легкоатлетического манежа ОСДЮШОР им. Ф.Т. Михеенко по ул. Твардовского – 14 млн. 500 тыс. руб. За 9 месяцев 2010 года денежные средства не осваивались. 

- реконструкцию стадиона ФГОУ ВПО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», г. Смоленск  – 50 млн. руб. За 9 месяцев 2010 года денежные средства не осваивались. *
Непрограммная часть федеральной адресной инвестиционной программы:
- строительство травматологического корпуса МЛПУ «Клиническая больница скорой медицинской помощи», город Смоленск – 20 млн. руб. В течение 9 месяцев 2010 года денежные средства не осваивались. *
Кроме программ, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, на территории города реализуется федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, в т.ч. подпрограммы:

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (граждане, уволенные с военной службы и приравненные к ним лица) –             за 9 месяцев 2010 года выдано 26 жилищных сертификатов на сумму –                    45 млн. 575,95 тыс. руб., реализовано 12 сертификатов на сумму –                      17 млн. 376,45 тыс. руб. Предусмотрено на 2010 год – 150 млн. 936 тыс. руб. Исполнение программы составило –  30,2%.
«Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф» - за 9 месяцев 2010 года выдан 1 жилищный сертификат на сумму – 1 млн. 139,6 тыс. руб., но сертификат не реализован. Предусмотрено на 2010 год – 2 млн. 436 тыс. руб. Исполнение программы составило –  46,78%.

«Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в РФ» -  за 9 месяцев 2010 года выдано 2 сертификата на сумму – 3 млн. 696 тыс. руб. Реализован 1 сертификат. Предусмотрено на 2010 год – 18 млн. 829,6 тыс. руб. Исполнение программы составило – 19,63%.
«Обеспечение жильем граждан, выехавших с Крайнего Севера» -           в 2010 году на реализацию программы предусмотрено – 1 млн. 431 тыс. руб. За 9 месяцев 2010 года денежные средства не осваивались. 

Бюджетные  инвестиции на ФЦП «Жилище» планировались в общем объеме – 173 млн. 632,6 тыс. руб., освоено денежных средств за 9 месяцев 2010 года – 50 млн. 411,55 тыс. руб. (29,03%). 

Исполнение федеральных целевых программ за 9 месяцев 2010 года составило – 52,44 % (диаграмма № 4).
Низкий процент финансирования целевых программ за счет средств федерального бюджета обусловлен тем, что денежные средства не были выделены по двум программам:
- ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ (2009-2015 г.г.);
- ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»:

а) реконструкция легкоатлетического манежа ОСДЮШОР им. Ф.Т. Михеенко по ул. Твардовского;
б) реконструкция стадиона ФГОУ ВПО «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма», г. Смоленск.
Диаграмма № 4
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ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Средства областного бюджета составляют наименьший удельный вес в структуре бюджетного финансирования целевых программ  9-ти месяцев 2010 года – 7,4 %.

В рамках областной адресной инвестиционной программы на финансирование объектов, находящихся на территории города Смоленска, из областного бюджета на 2010 год предусмотрены средства в объеме –               601 млн. 322 тыс. руб., из них: 

Освоено денежных средств за 9 месяцев – 85 млн. 719,8 тыс. руб. (14,26%).
Исполнение областной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2010 года представлено на диаграмме № 5.
                                                                                       Диаграмма № 5
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По объектам финансирование в течение 9 месяцев 2010 года осуществлялось следующим образом:
- строительство подземных пешеходных переходов на площади Победы,       г. Смоленск – 35 млн. руб. предусмотрено на 2010 год, освоено денежных средств за 9 месяцев – 1 млн. 438,8 тыс. руб. (4,11%);
- строительство федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования – предусмотрено на 2010 год – 155 млн. 156 тыс. руб., освоено денежных средств за 9 месяцев – 25 млн. 701 тыс. руб. (16,56%);
- реконструкция терапевтического корпуса со строительством централизованной бактериологической лаборатории областного учреждения здравоохранения «Смоленский областной клинический противотуберкулезный диспансер»- предусмотрено на 2010 год – 50 млн. руб., денежные средства в течение 9 месяцев не осваивались.
- реконструкция кровли административно-производственных зданий областного государственного автотранспортного учреждения Администрации Смоленской области, пос. Тихвинка – 22 млн. 690 тыс. руб. предусмотрено на 2010 год, за 9 месяцев освоено денежных средств – 5 млн. 390 тыс. руб. (23,75%);

- строительство теплой стоянки легкового автотранспорта (на 50 мест) с мойкой оборотного водоснабжения областного государственного автотранспортного учреждения Администрации Смоленской области, пос. Тихвинка – 1 млн. 176 тыс. руб. (лимит) предусмотрено на 2010 год, денежные средства освоены в полном объеме (100%);

- строительство детского сада на 150 мест по просп. Гагарина в городе Смоленске – 66 млн. 099 тыс. руб. предусмотрено на 2010 год, за 9 месяцев освоено денежных средств – 1 млн. 213 тыс. руб. (1,84%);

- строительство государственного архива на 1,5 млн. единиц хранения – из предусмотренных на 2010 год – 52 млн. 300 тыс. руб. освоено за 9 месяцев –      40 млн. 712 тыс. руб. (77,84%); *
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по                       ул. Черняховского в г. Смоленске – 100 млн. руб. предусмотрено на 2010 год, освоено денежных средств за 9 месяцев – 492 тыс. руб. (0,49%), строительство планируется в IV квартале; *
- реконструкция здания на ул. Рыленкова, предусмотренного для размещения областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский кожно-венерологический диспансер» – 35 млн. руб. предусмотрено на 2010 год, за 9 месяцев освоено денежных средств –                        2 млн. 499 тыс. руб. (7,14%); *
- реконструкция набережной реки Днепр с укреплением берегового откоса под фундаментом архитектурного ансамбля «Крепостная стена» с возведением пешеходно-коммуникационного моста – 50 млн. 400 тыс. руб. предусмотрено на 2010 год, за 9 месяцев освоено денежных средств – 11 тыс. руб. (0,02%); *
- культурно-выставочный центр имени Тенишевых в г. Смоленске – предусмотрено на 2010 год 33 млн. 501 тыс. руб., освоено за 9 месяцев –             7 млн. 087 тыс. руб.(21,15%). *
ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ


Удельный вес средств городского бюджета в структуре бюджетного финансирования за 9 месяцев 2010 года составляет – 30,9%.
Финансирование городских целевых программ в 2010 году предусмотрено в объеме – 2 млрд. 326 млн. 300,26 тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 504 млн. 575,70 тыс. руб., областного бюджета –        133 млн. 241,40 тыс. руб., городского бюджета – 1 млрд. 593 млн. 075,86 тыс. руб., привлеченные – 95 млн. 407,3 тыс. руб.

Освоено за 9 месяцев – 876 млн. 630,38 тыс. руб. (37,68%), из них: средства федерального бюджета – 426 млн. 388,85 тыс. руб. (84,50%), областного бюджета – 15 млн. 287 тыс. руб. (11,47%), городского бюджета – 420 млн. 662,43 тыс. руб. (26,41%), привлеченные средства – 14 млн. 292,1 тыс. руб. (14,98%).
За 9 месяцев 2010 года городские целевые программы за счет всех источников профинансированы на – 37,68% (диаграмма № 6):

Диаграмма № 6
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Городская целевая программа «Дети города Смоленска на 2008-2010 годы» - (организатор программы - управление образования и молодежной политики, исполнители - управление здравоохранения, культуры, опеки и попечительства, УЖКХ, комитет по физической культуре и спорту). За 9 месяцев 2010 года освоено 36 млн. 816,24 тыс. руб. (план на 2010 год –              41 млн. 585,94 тыс. руб.) Исполнение программы составило – 88,53%.

Выделенные средства направлялись на выявление и развитие одаренных детей, организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, патриотическое воспитание, охрану жизни и здоровья детей, проведение соревнований, спартакиад, турниров по различным видам спорта, профилактику безнадзорности и правонарушений детей, на профилактику заболеваемости и детской инвалидности.

Городская  целевая программа «Здоровый город на 2010-2012 годы» - (организатор программы: управление здравоохранения) - план на 2010 год –       2 млн. руб., освоено денежных средств за 9 месяцев – 808,7 тыс. руб. Исполнение программы составило – 40,44%.

Средства выделены на диагностику, лечение и реабилитацию больных вирусными гепатитами, обеспечение йодосодержащими препаратами. 

Городская целевая программа «Развитие системы образования города Смоленска на 2008-2010 годы» - (организатор программы управление: образования и молодежной политики). Освоено за 9 месяцев 2010 года –             4 млн. 328,68 тыс. руб. (план на 2010 год – 5млн. 500 тыс. руб.). Исполнение программы составило – 78,70%.

Средства направлены на проведение олимпиад, конкурсов, семинаров, авторских курсов, конференций.
Долгосрочная  целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске на 2009-2012 годы» - (организатор программы: отдел международных, межрегиональных связей и туризма). За 9 месяцев 2010 года освоено 541,04 тыс. руб. (план на 2010 год – 700 тыс. руб.). Исполнение программы составило – 77,29%.

Средства направлены на проведение статистических наблюдений, обустройство экскурсионного маршрута вдоль восточной части Смоленской крепостной стены. 

Городская целевая программа «Социальное жилье на 2003-2010 годы» - (организатор программы: управление муниципального строительства).

Объем финансирования программы за 9 месяцев 2010 года составляет      15 млн. 715,23 тыс. руб. (план на 2010 год – 17 млн. руб.). Исполнение программы составило – 92,44%. 

В рамках программы выделены средства на строительство жилого дома по ул. Социалистической.

Долгосрочная целевая программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2010-2012 годы - (организатор программы: управление образования и молодежной политики, исполнители - управление здравоохранения, культуры). За 9 месяцев 2010 года освоено – 404,51 тыс. руб. (план на 2010 год – 850 тыс. руб.). Исполнение программы составило – 47,59%. 

Средства направлены на проведение диагностического обследования учащихся образовательных учреждений города Смоленска.
Комплексная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске на 2007-2010 годы - (организаторы программы: Смоленский городской совет, Администрация города Смоленска. Исполнители - Администрации районов города, управление здравоохранения, управление образования и молодежной политики. За                9 месяцев 2010 года освоено – 814 тыс. руб. (план 2010 года 1 млн. 554 тыс. руб.). Исполнение программы составило – 52,38%.
Средства направлены на ежемесячную выплату дружинникам, участвующим в охране общественного порядка, проведение военно- патриотических праздников.

Долгосрочная целевая программа «Развитие малого  и среднего предпринимательства  города Смоленска на 2010-2012 годы» - (организатор программы: управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства). За 9 месяцев освоено 1 млн. 190,2 тыс. руб. из городского бюджета, план на 2010 год – 2 млн. 482 тыс. руб. Исполнение программы составило – 47,95 %.

Средства городского бюджета направлены на проведение семинаров, выставки-презентации «Деловая женщина», выпуска телепередачи «Бизнес-неделя», обновление стенда «Город Смоленск», обучение начинающих предпринимателей,  субсидирование процентной ставки по кредитам, конкурс на лучшее предприятие бытового обслуживания, организацию и проведение деловой миссии в г. Псков.

Городская целевая программа «Укрепление материально-технической базы МЛПУ «Клиническая больница № 1» г. Смоленска на 2008-2010 годы» - (организатор программы: управление здравоохранения). План на 2010 год –       2 млн. 250 тыс. руб. Освоено денежных средств за 9 месяцев –                                       1 млн. 619,05 тыс. руб. Исполнение программы составило – 71,96%.

Средства направлены на ремонт кровли инфекционного корпуса для взрослых, ремонт помещений и палат инфекционного корпуса для взрослых.

Комплексная программа реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на период 2007-2011 годы - (организатор программы: УЖКХ). За 9 месяцев 2010 года из городского бюджета освоено средств – 126 млн. 968,78 тыс. руб. (план на 2010 год – 193 млн. 123,32 тыс. руб.). Исполнение программы составило – 65,74%.

Средства направлены на содержание искусственных сооружений (мостов и путепроводов), разработку рабочих проектов и проведение госэкспертизы по капремонту дорог, разработку рабочего проекта переноса остановок пассажирского транспорта по ул. Кирова, ул. Румянцева.
Перечень бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Смоленск, не включенные в долгосрочные (муниципальные) целевые программы -(исполнители структурные подразделения Администрации города). План на 2010 год – 138 млн. 621,9 тыс. руб., освоено за 9 месяцев – 55 млн. 779,8 тыс. руб. Исполнение программы составило – 40,24%. Информация по объектам представлена в приложении №2.

Инвестиционная программа «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2009-2012 годы - (организатор программы: управление образования и молодежной политики). Денежные средства на реализацию программы в 2010 году предусмотрены в сумме –          7 млн. руб. За 9 месяцев денежные средства не осваивались, освоение средств запланировано в IV квартале.

Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009-2011 годы – (организатор программы: управление образования и молодежной политики). План на 2010 год – 1 млн. 421,60 тыс. руб. За 9 месяцев освоено денежных средств – 960,98 тыс. руб. Исполнение программы составило – 67,6%.

Средства направлены на проведение социологических исследований и мониторингов по вопросам молодежной политики, содержание интернет-сайта, изготовление роликов социальной рекламы, разработку и изготовление презентационной продукции.

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009-2011 годы – (организатор программы: комитет по физической культуре и спорту). За 9 месяцев 2010 года освоено –     20 млн. 286,67 тыс. руб. (план на 2010 год – 25 млн. 782,9 тыс. руб.). Исполнение программы составило –78,68%.

Средства направлены на проведение городских спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди населения, общеобразовательных школ.

Городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2010 годы – (организатор программы: жилищное управление). За 9 месяцев 2010 года денежные средства не осваивались в связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета. План на 2010 год – 129 млн. 276 тыс. руб., в т. ч. средства областного бюджета – 45 млн. 246,6 тыс. руб., средства городского бюджета – 6 млн. 463,8 тыс. руб., привлеченные средства – 77 млн. 565,6 тыс.

В 2010 году предусмотрено выдать 90 сертификатов, подписано соглашение на выдачу 32 сертификатов. Выдача сертификатов запланирована на 4 квартал 2010 года.
В 2010 году освоены остатки денежных средств 2009 года  в сумме          18 млн. 891 тыс. руб., в т. ч.: 
средства федерального бюджета – 3 млн. 382,9 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 млн. 880,9 тыс. руб., средства городского бюджета – 909,4 тыс. руб., привлеченные средства – 11 млн. 717,8 тыс. руб. 
Остаток неосвоенных денежных средств с 2009 года составляет –        755,6 тыс. руб.

Городская целевая программа «Содействие занятости населения города Смоленска» на 2007-2009 годы – (организатор программы: Центр занятости населения). За 9 месяцев 2010 года освоено – 66 млн. 233,6 тыс. руб.  при плане 80 млн. 681,8 тыс. руб. в т. ч.: из федерального бюджета –                      62 млн. 779,6 тыс. руб., (план 78 млн. 227,8 тыс. руб.), привлеченные средства освоены в полном объеме – 2 млн. 454 тыс. руб. Исполнение программы составило  –  80,85%.

Средства направлены на профессиональное обучение, общественные работы, временную занятость подростков, социальные выплаты, стипендии и др.

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда на территории города Смоленска на 2009-2011 годы – (организатор программы: УЖКХ). За 9 месяцев 2010 года денежные средства не осваивались. План на 2010 год – 83 млн. 727 тыс. руб., в т. ч.: федеральный бюджет – 59 млн. 494,1 тыс. руб., областной бюджет –                    2 млн. 163,5 тыс. руб., городской бюджет – 2 млн. 163,5 тыс. руб. 
Кроме того, программой предусмотрены средства из городского бюджета на покрытие разницы при предоставлении гражданам жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения, в размере – 19 млн. 905,9 тыс. руб. 

Программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления на территории города Смоленска на 2009-2011 годы – (организатор программы: УЖКХ). На 2010 год запланированы средства в объеме – 25 млн. руб. из городского бюджета. За 9 месяцев освоено денежных средств – 297,16 тыс. руб. из городского бюджета. Исполнение составило – 1,19%.

Средства направлены на разработку проектов для установки узлов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения. 

Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории города Смоленска в 2009-2010 годах – (разработчик программы: УЖКХ). За 9 месяцев 2010 года освоено – 366 млн. 080,0 тыс. руб., куда входят остатки денежных средств 2009 года – 24 млн. 345,3 тыс. руб. Финансирование составляет: из федерального бюджета – 341 млн. 147,5 тыс. руб., (22 млн. 582,4 тыс. руб. – остатки 2009 года), из областного бюджета – 12 млн. 406,1 тыс. руб., (821,3 тыс. руб. – остатки 2009 года), из городского бюджета – 12 млн. 406,1 тыс. руб., (821,3 тыс. руб. – остатки 2009 года). Привлеченные средства собственников помещений – 120,3 тыс. руб. – остатки 2009 года. Исполнение по программе составило – 98,44%.
Остатки денежных средств 2009 года освоены полностью, средства 2010 года на 98,33%. 
Средства направлены на проведение капитального ремонта жилых домов.

Инвестиционная программа МУП «Смоленсктеплосеть» по развитию системы теплоснабжения города Смоленска на 2007-2010 годы – на 2010 год из городского бюджета запланировано – 10 млн. 679 тыс. руб. За 9 месяцев 2010 года освоено – 3 млн. 163,8 тыс. руб. Исполнение составило – 29,63%.
Средства направлены на реконструкцию тепловой сети с применением ПИ-труб от ЦТП-75 до жилых домов № 17,17а, 19, 19а по ул. Кирова, реконструкцию тепловой сети ПИ-труб от ЦТП-7 до жилых домов № 1, 14а, 16 ул. Попова.
Инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 2007-2010 годы – на 2010 год из городского бюджета запланировано – 27 млн. 315 тыс. руб. За 9 месяцев 2010 года освоено – 4 млн. 087,74 тыс. руб. Исполнение программы составило – 14,97%.
Средства направлены на обустройство первого пояса зоны санитарной охраны артезианской скважины Рачевского водозабора. 
Ведомственная целевая программа «Кадровая политика в здравоохранении муниципального образования города Смоленска» на 2010-2012 годы - план на 2010 год – 6 млн. руб.
За 9 месяцев 2010 года освоено денежных средств – 3 млн. 800 тыс. руб. Исполнение программы составило – 63,33%.
Средства направлены на выплату единовременного социального пособия молодым специалистам-врачам, заключившим трудовой договор с МЛПУ на определенных условиях сроком на 5 лет.
Ведомственная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на территории города Смоленска» на 2010-2012 годы – план на 2010 год –           9 млн. 817,80 тыс. руб. За 9 месяцев освоено – 1 млн. 184 тыс. руб. Освоение программы составило – 12,06%.
Средства направлены на укрепление материально-технической базы, оснащение бригад скорой медицинской помощи, открытие дополнительного реанимационного отделения для первичного сосудистого отделения, обеспечение первичного сосудистого отделения диагностическим оборудованием.
Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске» на 2010 год – (организатор программы: управление культуры). План  на 2010 год – 15 млн. 361,10 тыс. руб. За 9 месяцев освоено денежных средств – 9 млн. 363,21 тыс. руб. Исполнение программы составило – 60,95%.

Средства направлены на финансирование мероприятий новогодних гуляний, открытия городской новогодней елки, Рождественских гуляний, театрализованного праздника «Широкая масленица», митинга, посвященного годовщине вывода советских войск из Афганистана, мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню        8 марта, Дню города  и др.

Долгосрочная целевая программа «Развитие международных связей в городе Смоленске» на 2010-2014 годы – (организатор программы: отдел международных, межрегиональных связей и туризма). План на 2010 год –         1 млн. 303 тыс. руб. За 9 месяцев освоено – 1 млн. 187,01 тыс. руб. Исполнение программы составило – 91,1%.

Средства направлены на прием немецкой делегации, участие в XIX Молодежных Спортивных играх среди городов-побратимов в городе Тюль (Франция), участие в международной молодежной научно-практической конференции "Великая Отечественная война 1941-1945 годов в исторической памяти народа" в городе Минске (Беларусь), участие в Международном баскетбольном турнире SIRMAX CUP 2010 в городе Кутно (Польша). 
Долгосрочная целевая программа «Подготовка к Празднованию 1150-летия города Смоленска» на 2010-2013 годы – (организатор программы: управление по инвестициям Администрации города Смоленска). На 2010 год предусмотрено программой финансирование в сумме – 995 млн. 665,6 тыс. руб. в т. ч. средства федерального бюджета – 20 млн. руб., средства областного бюджета – 70 млн. руб., средства городского бюджета – 905 млн. 665,6 тыс. руб. 
За 9 месяцев освоено – 93 млн. 030,94 тыс. руб., в т.ч. городской бюджет – 73 млн. 952,09 тыс. руб. (8,17%), федеральный бюджет – 19 млн. 078,85 тыс. руб. (95,39%), 
Денежные средства из  областного бюджета не осваивались. Исполнение программы составило – 9,34%.
Средства направлены на реконструкцию конно-спортивной базы МОУ ДОД «СДЮСШОР № 3», разработку ПСД на строительство детского эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк», гимназии для одаренных детей города Смоленска, строительство травматологического корпуса МЛПУ «КБСМП», реконструкцию здания по ул. Соболева д. 16 для организации международного туристического центра, снос жилого дома по ул. Центральная д. 6, разработку проектно-сметной документации по ремонту фасадов, ремонт фасадов домов.
Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годы» - (разработчик программы: УЖКХ). План на 2010 год – 110 млн. 072,1 тыс. руб. За 9 месяцев освоено – 44 млн. 077,92 тыс. руб. Исполнение программы составило – 40,04%.

Средства направлены на устранение аварийной ситуации, устройство тепловой сети, промывку канализации, ремонт шахтных колодцев.
Муниципальная адресная программа по сносу и реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города Смоленска на 2008-2011 годы – на 2010 год денежные средства на реализацию программы не предусмотрены.
*Объекты, строящиеся на территории города Смоленска в рамках подготовки и проведения празднования 1150-летия основания города Смоленска.






