
















Аналитическая записка

о выполнении мероприятий в рамках утвержденных

федеральных, областных и городских целевых программ,

реализуемых на территории города Смоленска, в 1 полугодии 2011года

В 1 полугодии  2011 года на территории города Смоленска реализуется  21 городская целевая программа, 4 федеральные целевые программы, 7 областных целевых программ, осуществляется строительство и реконструкция объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы  и федеральной адресной инвестиционной программы, а также мероприятия по  объектам капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска, не включенные в целевые программы. 

Объем финансирования в 2011 году на выполнение мероприятий по федеральным, областным, городским программам за счет бюджетных инвестиций предусмотрен в объеме  6 млрд. 864 млн. 459 тыс. 588 руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 2 млрд. 047 млн. 412 тыс. 200 руб.;

- областной бюджет – 1 млрд. 152 млн. 877 тыс. 940 руб.;

- городской бюджет –  3 млрд. 580 млн. 991 тыс. 658 руб.;

- привлеченные средства – 83 млн. 177 тыс. 790 руб.
В 1 полугодии 2011 года на выполнение мероприятий по федеральным, областным и городским программам освоено средств в объеме 1 млрд. 336 млн.  535 тыс. 573 руб. или  19,5% от объема, предусмотренного на год, в том числе:

- федеральный бюджет – 85 млн. 381 тыс. 380 руб. (4,2%);

- областной бюджет – 237 млн. 113 тыс. 716 руб. (20,6%);

- городской бюджет – 983 млн. 574 тыс. 497 руб. (27,5%);

- привлеченные средства – 30 млн. 465 тыс. 980 руб. (36,6%).
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Наибольший удельный вес в структуре финансирования 1 полугодия 2011 года занимают средства городского бюджета – 73,6%,  областного бюджета – 17,7%, федерального бюджета – 6,4%,  привлеченные средства – 2,3%  
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Сравнительный анализ исполнения целевых программ 

( 2011 год к 2010 году),  тыс. руб.

1 полугодие 2010 года

1 полугодие 2011 года


За 1 полугодие 2011 года (по сравнению с соответствующим периодом 2010 года) объем ассигнований  областного и городского бюджетов значительно увеличился: 

- из областного бюджета в 5 раз;

- из городского бюджета в 5,4 раза.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился и составил 20% от объема прошлого года. 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

В рамках федеральных целевых программ в 2011  году предусмотрено финансирование в объеме   1 млрд. 922 млн.  194,4 тыс. руб., из них на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы –  1 млрд. 797 млн. 014 тыс. руб., федеральную целевую программу «Жилище» на 2002-2010 годы –  125 млн. 180 тыс. 400 руб.

В рамках федеральной адресной инвестиционной программы              в 2011 году запланировано –  1 млрд. 797 млн. 014 тыс. руб., в 1 полугодии 2011 года освоено – 221 млн. 065 тыс.  руб., ( 20,6%), 

Финансирование осуществлялось следующим образом:
по программам:
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на  2006-2015 годы». 
В рамках программы реализуются проекты:

- реконструкции стадиона  ФГОУ высшего профессионального образования  «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма».

В 2011 году на реконструкцию стадиона из федерального бюджета предусмотрены средства в объеме 700 млн. руб.
-  проектные и изыскательские работы (предусмотрено 53 млн. руб.).

В течение I полугодия 2011 года  денежные средства не выделены;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Черняховского в городе Смоленске.

В 2011 году на строительство комплекса из федерального бюджета предусмотрено 60 млн. руб. В I полугодии средства  не выделелялись.
- реконструкция конно-спортивной базы СДЮСШОР в пос. Одинцово г. Смоленска.

В 2011 году на реконструкцию указанного объекта из федерального бюджета предусмотрено 60 млн. руб. В I полугодии 2011 года денежные средства не выделялись.

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы».

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский государственный университет»

- строительство общежития для проживания студентов, преподавателей и ученых, приглашенных для проведения работ в научно-образовательных центрах.

В 2011 году предусмотрены средства в объеме 10 млн. руб. В I полугодии 2011 года средства не выделялись.

- строительство пристройки к учебному корпусу.

В 2011 году предусмотрено 15 млн. руб., в I полугодии средства не выделялись.

- строительство многофункционального спортивного комплекса.

В 2011 году предусмотрено 10 млн. руб., в I полугодии средства не выделялись.

Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ на 2009-2015 годы»

● ГУ «Смоленский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Смоленск.

Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту г. Смоленска 

В 2011 году из федерального бюджета предусмотрено 86,4 млн. руб. В течение I полугодия 2011 года денежные средства не осваивались.

Федеральная целевая программа «Культура России» 2006-2011
Строительство здания государственного архива Смоленской области в городе Смоленске
В 2011 году из федерального бюджета предусмотрено 30,6 млн. руб.

В течение I полугодия 2011 года денежные средства освоены 9 млн. 280 тыс. руб. или 30,3%.
Кроме программ, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, на территории города реализуется федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, в т.ч. подпрограммы:

«Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф» - в  2011 году было запланировано 52 млн. 910,4 тыс. руб. В январе-июне 2011 года выдано 2 жилищных сертификата на сумму 3 млн. 235 тыс. 360 руб. 
«Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в РФ» -  в  2011 году было запланировано 65 млн. 086 тыс. руб. В январе-июне 2011 года выдано 2 жилищных сертификата на сумму 4 млн. 730 тыс. 400 руб.
Объекты федеральной адресной программы, не включенные в федеральные целевые программы:

- Строительство культурно-выставочного центра им. Тенишевых в 2011 году предусмотрено 89 млн. руб., в I полугодии 2011 года средства не выделялись;

- Реконструкция набережной реки Днепр с укреплением берегового откоса под фундаментом архитектурного ансамбля «Крепостная стена» с возведением пешеходно-коммуникационного моста в г. Смоленске в 2011 году предусмотрено 154, 32 млн. руб., в I полугодии средства не выделялись;

- Реконструкция здания по ул. Рыленкова, для размещения областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский кожно-венерологический диспансер»,  в 2011 году предусмотрено 50,5 млн. рублей , в I полугодии средства не выделялись;

- Строительство травматологического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи»  в 2011 году предусмотрено 167 млн. руб., в I полугодии средства не выделялись;

- Строительство детского эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк», в 2011 году предусмотрены средства в объеме 10 млн. руб.  В I полугодии средства не выделялись;

- Строительство прогимназии для одаренных детей, в 2011 году предусмотрено 80 млн. рублей, в I полугодии средства не выделялись; 

- Реконструкция  детского  оздоровительного  лагеря  «Орленок»  с круглогодичным циклом использования, в 2011 году предусмотрено  45 млн. руб., в I полугодии средства не выделялись.

- Модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ, г. Смоленск - с круглогодичным циклом использования, в 2011 году предусмотрено  148,5 млн. руб., в I полугодии средства не выделялись.

- Производственно-лабораторный корпус Смоленского ЦГМС, ул. Тенишевой, 33  - предусмотрено 27 млн. 694 тыс. руб.,   в I полугодии средства не выделялись.       

Диаграмма № 4
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ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Средства областного бюджета составляют наименьший удельный вес в структуре бюджетного финансирования целевых программ – 16,5 %.

В рамках областной адресной инвестиционной программы на  финансирование объектов, находящихся на территории города Смоленска, из областного бюджета в 2011 году предусмотрены средства в объеме 1 млрд. 074 млн. 28 тыс. 990 руб. освоено в 1 полугодии 2011 года 221 млн. 65 тыс. руб. (20,6%).  

Финансирование в 1 полугодии 2011 года осуществлялось следующим образом:

В рамках целевых программ:

 «Областные государственные архивные учреждения: безопасность и стабильность» на 2009-2013 годы:

- государственный архив на 1,5 млн. единиц хранения – из предусмотренных на 2011  год  49 млн. 100 тыс. руб. освоено в 1 полугодии 12 млн. 749 тыс. руб. (26%);

«Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» на 2009-2012 годы:
- физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Черняховского в г. Смоленске – 270 млн. руб. предусмотрено на 2011 год, освоено денежных средств в 1 полугодии 2011 года 114 млн. 220 тыс. руб. (42,3%);

 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2009-2012 годы: 

- подземные пешеходные переходы на площади Победы  г. Смоленск – 100 млн.  720 тыс. руб. предусмотрено на 2011 год, освоено денежных средств в 1 полугодии 10 млн. 069 тыс. руб. (10%);

«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Смоленской области» на 2009-2011 годы (подпрограмма «О мерах по предупреждению дальнейшего распространения инфекций, передаваемых половым путем»: 

· реконструкция здания на ул. Рыленкова, предусмотренного для размещения областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский кожно-венерологический диспансер» - 58 млн. 500 тыс. руб. запланировано на 2011 год, в 1 полугодии 2011 года  денежные средства освоены в объеме 36 млн. 553 тыс. рублей (62,5%);

«Повышение качества государственных услуг на базе многофункцио-нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2009-2011 года:
· реконструкция здания в городе Смоленске, финансирование в 2011 году предусмотрено в объеме 17 млн. 731,89 тыс. рублей, в I полугодии 2011 года финансирование по данному объекту не осуществлялось;

«Развитие дошкольного образования в Смоленской области» на 2011-2015 годы

· строительство детского сада на 150 мест по пр. Гагарина, в 2011 году финансирование предусмотрено в объеме 37 млн. 557 тыс. рублей, в I полугодии 2011 года средства освоены в размере 18 млн. 598 тыс. руб. (49,5%);

«Социальная поддержка и реабилитация инвалидов на 2009-2013 годы:
·  социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вишенки», финансирование предусмотрено 20 млн. рублей на 2011 год, в I полугодии финансирование не осуществлялось;

· смоленское областное государственное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки», вторая  очередь, объем финансирования на 2011 год предусмотрен в объеме 15 млн. рублей, профинансировано в I полугодии 43 тыс. рублей (0,3%).
Объекты адресной инвестиционной программы, не включенные в областные целевые программы:
·  федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования –  предусмотрено на 2011 год 184 млн. 962 тыс. руб., освоено денежных средств в 1 полугодии 1 млн. 675 тыс. руб. (0,9%);

· теплая стоянка легкового автотранспорта (на 50 мест) с мойкой оборотного водоснабжения Областного государственного автотранспортного учреждения Администрации Смоленской области в пос. Тихвинка, 34 г. Смоленска, на 2011 год предусмотрены средства в объеме 3 млн. рублей, в I полугодии средства не выделялись;

· реконструкция здания по ул. Дзержинского для размещения Парламентского центра, средства предусмотрены в объеме 15 млн. рублей, финансирование в I полугодии не осуществлялось;

·  реконструкция набережной реки Днепр с укреплением берегового откоса под фундаментом архитектурного ансамбля «Крепостная стена» с возведением пешеходно-коммуникационного моста, финансирование предусмотрено в объеме 36 млн. 480 тыс. рублей, освоено в I полугодии 12 млн. 595 тыс. рублей (34,5%);

· культурно-выставочный центр имени Тенишевых в городе Смоленске, финансирование предусмотрено в объеме 50 млн. руб., в I полугодии 2011 года освоено 1млн. 166 тыс. рублей (2,3%);

· реконструкция здания государственного учреждения культуры «Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова», в 2011 году предусмотрено 8 млн. рублей, в I полугодии финансирование составило 657 тыс. рублей;

· строительство областной клинической детской больницы на 120 мест, предусмотрено в 2011 году 17 млн. 100 тыс. руб., освоение в I полугодии составило 0,1% или 13 тыс. рублей;

· пристройка с отделением выживания и лечения недоношенных детей к зданию смоленского областного государственного учреждения здравоохранения «Перинатальный центр» по ул. Кирова в г. Смоленске, в 2011 году предусмотрено 18 млн. 964,1 тыс. рублей, в I полугодии 2011 года финансирование по данному объекту не осуществлялось;

· строительство лечебно-диагностического корпуса со стационаром на 400 коек в г. Смоленске областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер», в 2011 году предусмотрено финансирование в объеме 30 млн. рублей, в I полугодии 2011 года денежные средства не выделялись;

·  строительство радиотерапевтического корпуса на 60 коек областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер», в 2011 году предусмотрено финансирование в объеме 6 млн. рублей, в I полугодии освоено 13 тыс. рублей или 0,2%;

·  реконструкция терапевтического корпуса со строительством централизованной бактериологической лаборатории областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер», в 2011 году предусмотрено 42 млн. 214 тыс. рублей, в I полугодии выделено 7 млн. 918 тыс. рублей (18,8%);

·  строительство лечебно-диагностического корпуса на 290 общепсихиатрических коек областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница», в 2011 году предусмотрено 15 млн. рублей, в I полугодии объем финансирования составил 13 тыс. рублей (0,1%);

· строительство травматологического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи», в 2011 году предусмотрено 25 млн. рублей, в I полугодии 2011 года  профинансировано 4 млн. 783 тыс. руб. (19,1%);

· реконструкция здания областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Поликлиника № 6», г. Смоленск с трехэтажной пристройкой к торцу здания по ул. Коммунистической, д. 5а, в 2011 году объем финансирования предусмотрен в объеме 27,7 млн. рублей, в I полугодии 2011 года финансирование не осуществлялось;

·  реконструкция здания столовой с надстройкой 2-х этажей областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Больница восстановительного лечения», г. Смоленск, ул. Шевченко, д.61а, в 2011 году предусмотрено финансирование в объеме 26 млн. рублей, в I полугодии 2011 года финансирование не осуществлялось.  

Исполнение областной адресной инвестиционной программы за I полугодие 2011 года представлено на диаграмме № 5.
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ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ


Удельный вес средств городского бюджета в структуре бюджетного финансирования за 1 полугодие 2011 года составляет 73,6 %.

Финансирование городских целевых программ в 2011 году  предусмотрено в объеме 6 млрд. 864 млн. 459 тыс. 588 руб., в т.ч. средства федерального бюджета –   125 млн. 217,8  тыс. руб., областного бюджета – 78 млн. 848 млн. 950 тыс. руб., городского бюджета – 3 млрд. 580 млн. 991 тыс. 658 руб., сумма привлеченных средств – 83 млн. 177 тыс. 790 руб. Освоено в 1 полугодии  – 1 млрд. 107 млн. 495 тыс. 533 руб. (28,6%), из них: средства федерального бюджета – 77 млн. 406,340 тыс. руб. (61,8%), областного бюджета – 16 млн. 048,716 тыс. руб. (20,4%), городского бюджета - 983 млн. 574,497 тыс. руб. (27,5%), привлеченные средства – 30 млн. 465,980 тыс. руб. (36,6%).

За 1 полугодие 2011 года городские целевые программы за счет всех источников профинансированы на 10,68% (диаграмма № 6):

Диаграмма № 6
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Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске на 2009-2012 годы» -  за 1полугодие 2011 года освоено 129 тыс. 108  руб. (план на 2011 год – 700 тыс. руб.). Исполнение программы составило –18,4%.                

Средства направлены на проведение выставки «Время отпусков», сопровождение сайта, участие в Ганзейских Днях и др.
Городская целевая программа «Дети города Смоленска на 2011-2013г.г.» - за 1 полугодие  2011 года  освоено  6 млн. 277,426 тыс. руб. (план на 2011 год – 17 млн.296 тыс. руб.). Исполнение программы  составило – 36,3%.

Выделенные средства направлялись на проведение конкурсов исполнительского мастерства одаренных детей, организацию летних лагерей, проведение соревнований, спартакиад, турниров по различным видам спорта, профилактику безнадзорности и правонарушений детей и др.


Долгосрочная целевая программа «Развитие малого  и среднего предпринимательства  города Смоленска на 2011-2012 годы» - в I полугодии  за счет средств городского бюджета освоено 535,223 тыс. руб., план на 2011 год – 2 млн. 654 тыс. руб. Исполнение программы составило – 20,2%.

Средства городского бюджета направлены на проведение семинаров, выставок-презентаций, конференций, выпуск телепередачи «Бизнес-неделя», субсидирование процентной ставки по кредитам, обучение начинающих предпринимателей и др.
Инвестиционная программа «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2009-2012 годы - денежные средства на реализацию программы в 2011 году предусмотрены в объеме  77 млн. 674,4 тыс. руб.,  в I полугодии средства не выделялись.
Городская целевая программа «Развитие системы образования            г. Смоленска на 2011-2013г.г.» - освоено за 1полугодие 2011 года — 422 млн. 297,271 тыс. руб. (план на 2011 год – 824 млн. 766,950 тыс. руб.). Исполнение программы составило –  51,2%.

Средства направлены на проведение олимпиад, конкурсов, семинаров, авторских курсов, конференций, развитие системы дополнительного образования и др.
Долгосрочная целевая программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2010-2012г.г. – в 1 полугодии 2011 года освоено 406,805 тыс. руб. (план на 2011 год – 890 тыс. руб.). Исполнение программы  составило – 45,7%. 

Средства направлены на проведение диагностического обследования учащихся образовательных учреждений города Смоленска, спартакиад среди учащихся и студентов, конференций и др. 
Комплексная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске на 2007-2010 годы – освоено за 1 полугодие  2011 года 582,380 тыс. руб. (план 2011 года 1 млн. 478,520 тыс. руб.). Исполнение программы составило – 39,4%. 

Средства направлены на ежемесячную выплату дружинникам, участвующим в охране общественного порядка, проведение военно- патриотических праздников и др.
Городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2010 годы – освоено в 1 полугодии 2011 года - 45 млн. 599,813 тыс. руб., в т.ч. средства  областного бюджета – 14 млн. 531 тыс. 415,78 руб., средства городского бюджета – 2 млн. 105 тыс. 016,54 руб., привлеченные средства – 28 млн. 963 тыс. 380,68 руб.  (План на  год – 129 млн. 276 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 45 млн. 246,6 тыс. руб., средства городского бюджета –6 млн. 463,8 тыс. руб., привлеченные средства77 млн. 565,6 тыс. руб.). Исполнение программы составило – 35%. Средства направлены на реализацию 32 свидетельств, полученных участниками в 2010 году. 
 По городской целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы в 2011 году запланировано выдать 70 сертификатов, на реализацию предусмотрено по программе 36 млн. 666 тыс. рублей, в т.ч. из городского бюджета 4 млн. 583,25 тыс. руб., областного бюджета 32 млн. 082 тыс. 75 руб. 

Комплексная программа реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на период 2007-2011 годы – освоено в 1 полугодии  2011 года за счет средств городского бюджета  – 89 млн. 555,087 тыс. руб. (141 млн. 840 тыс. руб. план на 2011 год). Исполнение программы составило  - 63,1%.
Cредства направлены на проведение госэкспертизы реконструкции ул. 12 лет Октября, Фрунзе, ул. Дзержинского, дороги пос. Гедеоновка, ул. Соболева, ул. Крупской. Проведение госэкспертизы инженерных изысканий ул. М. Жукова, ул. Тимирязева, Ген. Лукина

Объекты капитального строительства муниципальной собственности города Смоленск, не включенные в долгосрочные (муниципальные) целевые программы – план на 2011 год – 136 млн. 892 тыс. 100 руб., освоено в 1 полугодии 2011 года  - 25 млн. 391 тыс. 600 руб. Исполнение составило –18,5%. 

Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009-2011 г.г. – план на 2011 год - 1 млн. 518,3 тыс. руб. в 1 полугодии 2011 года освоено денежных средств – 1 млн. 005 тыс. 908 руб. Исполнение программы составляет – 66,3%. 

Средства направлены на проведение социологических исследований и мониторингов по вопросам молодежной политики, содержание интернет-сайта, изготовление роликов социальной рекламы, разработка и изготовление презентационной продукции.

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009-2011г.г. – освоено в 1 полугодии 2011 года - 14 млн. 435 тыс. 899 руб. (план на 2011 год 23 млн. 184 тыс. 388 руб.). Исполнение программы составляет – 62,3%. 

Средства направлены на проведение городских спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди населения, общеобразовательных школ.

Городская целевая программа «Содействие занятости населения города Смоленска» на 2007-2009 годы – освоено за 1 полугодие 2011 года 37 млн. 185 тыс. 740 руб. (план на 2011 год 89 млн. 043 тыс. 490 руб.). Исполнение программы составляет – 41,8%. 

Средства направлены на мероприятия активной политики: проф. обучение, общественные работы, временную занятость подростков, соц. выплаты, стипендии и др.

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Смоленска на 2011-2012 годы – план на 2011 год 72 млн. 084,5 в том числе: средства федерального бюджета – 41 млн.786,5 тыс. руб., средства областного бюджета 1 млн. 519,6 тыс. руб., средства городского бюджета – 28 млн. 778,4 тыс. руб. 

За 1 полугодие 2011 года освоение  денежных средств составило 58 млн. 006,5 тыс. руб. (80,5%), в том числе: федеральный бюджет – 41 млн. 723,2 тыс. руб., областной бюджет 1 млн. 517,3 тыс. руб., городской бюджет – 14 млн. 766 тыс. руб..

Средства направлены на  приобретение жилых помещений в жилом доме по ул. В. Гризодубовой, д. 1А.
Программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления на территории города Смоленска на 2009-2011 годы –  на 2011 год запланированы средства в объеме 48 млн. 185 тыс. руб. из городского бюджета. 

Денежные средства на реализацию программы в 1 полугодии не выделялись.

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске» на 2011 год - план  на 2011 год 19 млн. 075 тыс. руб. – в 1 полугодии 2011 года освоено денежных средств 8 млн. 538 тыс. 764 руб. Исполнение программы составило – 44,8%.

Средства направлены на финансирование мероприятий новогодних гуляний, открытия городской новогодней елки, Рождественских гуляний, театрализованного праздника «Широкая масленица», митинга посвященного годовщине вывода советских войск из Афганистана, мероприятий посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 марта и др.

Долгосрочная целевая программа «Развитие международных связей в городе Смоленске» на 2010-2014 годы – план на 2011 год – 1 млн. 670 тыс. руб., освоено за 1 полугодие 675,609 тыс. руб. Исполнение программы составило - 40,5%.

Средства предназначены на подготовку и проведение международных спортивных, культурных, образовательных, профессиональных обменов с зарубежными партнерами в Смоленске и за рубежом. Участие представителей Администрации города Смоленска в международных конференциях, проектах, конкурсах, соревнованиях, культурных мероприятиях за рубежом.
Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска –  на 2011 год предусмотрено программой финансирование в объеме 2 млрд. 099 млн. 267,250 тыс. руб., в 1 полугодии освоено 385 млн. 026 тыс. 062  руб. Исполнение программы составило – 18,3%.

Средства направлены на реконструкцию конно-спортивной базы МОУ ДОД «СДЮСШОР № 3», строительство детского эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк», гимназии для одаренных детей г. Смоленска, травматологического корпуса МЛПУ «КБСМП», реконструкцию здания по ул. Соболева д. 16 для организации международного туристического центра.

Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годы»- план на 2011 год - 124 млн. 074 тыс. 798 руб., в 1 полугодии  освоено 11 млн. 846 тыс. 338 руб. Исполнение программы составило – 9,5%.

Средства направлены на устранение аварийной ситуации, устройство тепловой сети, промывка канализации, ремонт шахтных колодцев.

Муниципальная адресная программа по сносу и реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города Смоленска на 2008-2011 годы – в 2011 году финансирование программы не предусмотрены.
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