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1. [bookmark: _Toc366067846][bookmark: _Toc372709624][bookmark: _Toc215484828][bookmark: _Toc294609061]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
[bookmark: _Toc241902312]Одним из основополагающих условий развития города Смоленска является комплексное развитие систем жизнеобеспечения города. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий настоящей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Смоленск на 2013-2015 годы с перспективой до 2020 года  (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития города Смоленска.
Анализ, оценка и прогноз социально-экономического и территориального развития города проводится по следующим направлениям:
· демографическое развитие;
· развитие промышленности;
· перспективное строительство;
· перспективный спрос коммунальных ресурсов;
· состояние систем коммунальной инфраструктуры.
Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития города и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений. 
Разработка Программы осуществлялась в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Смоленска (далее также – Генеральный план).


1.1. [bookmark: _Toc289179270][bookmark: _Toc366067847][bookmark: _Toc372709625]
Характеристика муниципального образования 
Город Смоленск расположен по обоим берегам верхнего Днепра, который в пределах города пересекает Смоленскую возвышенность, являющуюся западной частью Смоленско-Московской возвышенности. Река, протекая с востока на запад, делит город на 2 части северную (Заднепровский район) и южную (Ленинский и Промышленным районы).
Рельеф города характеризуется наличием высоких межовражных и межречных увалов и холмов. Перепад высот достигает 90 метров. Площадь города составляет 166,35 кв.км.
Смоленск имеет выгодное географическое положение, так как расположен на путях из Москвы в Беларусь, Прибалтику, страны Центральной и Западной Европы.
Климат Смоленска умеренно-континентальный со сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя годовая температура +4,3°C. Наиболее холодный месяц – январь (средняя температура составляет -9,4 °C), наиболее теплый – июль (средняя температура составляет +17,1°C). Продолжительность отопительного периода - 215 суток[footnoteRef:1]. На территории города Смоленска часты туманы – 103 дня в году. Преобладающие направления ветра – западного, юго-западного и южного направлений. Годовая величина относительной влажности воздуха составляет 81%.  [1:  СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».] 

Численность населения города Смоленска  в 2012 году составила 331,0 тыс.чел.
Основу экономического потенциала города составляют предприятия таких видов экономической деятельности, как производство пищевых продуктов, производство транспортных средств, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, текстильное и швейное производство,  производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, ювелирное производство. 
Основные предприятия в экономике города Смоленска:
1. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак – ОАО «Смолмясо», ОАО «Хлебопек», ОАО «Компания ЮНИМИЛК», ОАО «САОМИ», ЗАО «Объединение «Смоленскрыба», ОАО «Бахус».
2. Производство транспортных средств, машин и оборудования – ОАО «Айсберг», ОАО «Торгмаш», ООО «Аркада-Инжиниринг», ОАО «САЗ».
3. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – ОАО «Измеритель», ФГУП СПО «Аналитприбор», ОАО «ОСРАМ».
4. Текстильное и швейное производство – ОАО фирма «Восход», ЗАО «Смоленская чулочная фабрика», ООО Фабрика «Шарм».
5. Издательская и полиграфическая деятельность – филиал «Смоленский полиграфический комбинат» ОАО «Издательство «Высшая школа».
6. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов – ООО «Гнездово», ООО «Теллура», ООО «Гнездовский завод ЖБИ», ООО «Кирпичный завод», ООО «Смоленский завод ЖБИ-2».
7. Ювелирное производство – ОАО «ПО «Кристалл».
Рынок коммунальных услуг города Смоленска охватывает ряд секторов (водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, утилизация бытовых отходов) с различной степенью развития конкурентных отношений.
В Смоленске в сфере коммунальных услуг осуществляют деятельность 8 предприятий, в том числе в области теплоснабжения – 2 (МУП «Смоленсктеплосеть», ООО «Смоленская ТСК»), электроснабжение – 2 (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», ОАО «Квадра»), водоснабжение и водоотведение – 1 (СМУП «Горводоканал»), утилизация (захоронение) ТБО – 1 (ОАО «Спецавтохозяйство»), газоснабжение – 2 (ОАО «Смоленскоблгаз», ООО «Смоленскрегионгаз»).
Особенностью рынка коммунальных услуг является монопольное положение большинства предприятий, что обусловлено, в первую очередь, технологическими особенностями отрасли и условиями формирования современных систем жизнеобеспечения территорий, связанными с сетевой поставкой ресурсов.
Уровень развития конкурентной среды на рынках в сфере ЖКХ оказывает значительное влияние на уровень и качество жизни населения, так как касается удовлетворения одной из базовых потребностей - потребности в комфортном и благоустроенном жилище, а также на условиях предпринимательской деятельности и конкуренции в муниципальной экономике.
1.2. [bookmark: _Toc366067848][bookmark: _Toc372709626]Прогноз численности населения (демографический прогноз)
Показатели демографического развития города Смоленска являются ключевым инструментом оценки развития муниципального образования, как среды жизнедеятельности человека. 
Анализ изменения численности населения города Смоленска за период 2007-2012 гг. представлен в таблице 1[footnoteRef:2]. [2:  Данные за 2007-2009 гг. приведены в соответствии с социально-экономическими показателями по городу Смоленску. Данные за 2010-2011 гг. приведены в соответствии с Постановлением Администрации города Смоленска от 09.11.2012 г. № 2013-адм «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Смоленска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов». Данные за 2012 г. приведены в соответствии со статистической информацией.] 

Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателей
	Период

	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Численность населения, тыс.чел., в том числе:
	316,50
	315,56
	314,43
	326,90
	328,30
	331,00

	
	- рождаемость, тыс. чел. 
	2,89
	3,20
	3,43
	3,51
	3,49
	3,59

	
	- смертность, тыс. чел. 
	5,15
	4,93
	4,97
	4,72
	4,36
	4,49

	
	- миграция, тыс. чел. 
	1,04
	0,79
	0,41
	0,67
	4,17
	1,90

	2
	Темп роста, %
	-
	-0,3
	-0,4
	3,8
	0,4
	0,8



Согласно представленным данным, численность города Смоленска за период 2007-2012 гг. изменилась незначительно - увеличилась на 4,6 %. При этом до 2010 г. наблюдался отрицательный темп роста численности города. Показатель рождаемости на 1000 жителей в 2009 году был на 31% ниже показателя смертности. 
Существенное увеличение населения Смоленска в 2010 г. по сравнению с 2009 г. может быть обусловлено уточнением данного показателя после проведения Всероссийской переписи населения в 2010 году. Последующий рост численности населения связан с увеличением миграционного притока граждан Белоруссии и Индии в 2011 году, а также со снижением показателя смертности населения с 16,27 умерших человек на 1000 жителей в 2007 году до 13,56 умерших человек на 1000 жителей в 2012 году.
В соответствии с Постановлением Администрации города Смоленска от 09.11.2012 г. № 2013-адм «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Смоленска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» на период с 2013-2015 гг. ожидается постепенное увеличение рождаемости на 10 человек в год, снижение смертности на 50 человек в год, а ежегодный миграционный прирост населения планируется в размере 800-870 человек. Данная тенденция обусловлена реализацией ряда целевых программ в области здравоохранения, образования, развития культуры и спорта, жилищного строительства и так далее, направленных на улучшение демографической обстановки, развитие экономики и улучшения условий проживания в городе.
В связи с тем, что фактическое значение показателя «Численность населения города Смоленска» к концу 2012 г. (331,0 тыс.чел.) превысило прогнозное значение данного показателя за 2015 г. (330,4 тыс.чел.), указанное в Постановлении Администрации города Смоленска от 09.11.2012 г. № 2013-адм «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Смоленска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», данные по численности населения, указанные в данном документе нуждаются в корректировке и не учитываются в дальнейшем прогнозе численности населения города Смоленска.  
Прогноз изменения численности населения города Смоленска на период до 2020 года выполнялся с применением математических моделей прогнозирования на базе регрессионного анализа за период 2007-2012 гг. (таблица 2). 
Таблица 2
	№ п/п
	Наименование показателей
	Исходные показатели
	I этап

	
	
	2010
	2011
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Численность населения, тыс.чел., в том числе:
	326,90
	328,30
	332,12
	333,81
	335,49

	
	- рождаемость, тыс. чел. 
	3,51
	3,49
	3,80
	3,92
	4,05

	
	- смертность, тыс. чел. 
	4,72
	4,36
	4,24
	4,09
	3,94

	
	- миграция, тыс. чел. 
	0,67
	4,17
	1,19
	1,28
	1,37



Продолжение таблицы 2
	№ п/п
	Наименование показателей
	II этап

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Численность населения, тыс.чел., в том числе:
	337,18
	338,86
	340,55
	342,23
	343,92

	
	- рождаемость, тыс. чел. 
	4,18
	4,31
	4,43
	4,56
	4,69

	
	- смертность, тыс. чел. 
	3,79
	3,64
	3,49
	3,34
	3,19

	
	- миграция, тыс. чел. 
	1,47
	1,56
	1,65
	1,74
	1,84



1.3. [bookmark: _Toc289179271][bookmark: _Toc145851197][bookmark: _Toc150831603][bookmark: _Toc241902313][bookmark: _Toc366067849][bookmark: _Toc372709627] Прогноз развития промышленности 
Промышленность является важнейшей и определяющей отраслью экономики и жизнедеятельности города. Смоленск является одним из центров машиностроения, представленного такими крупными предприятиями, как ОАО «Смоленский авиационный завод», ОАО «Измеритель», ФГУП СПО «Аналитприбор», ОАО «Смоленский завод радиодеталей», ОАО «ОСРАМ», ОАО «Айсберг», ООО «Аркада-Инжиниринг».
Одной из важнейших отраслей является пищевая промышленность, которая оказывает непосредственное положительное влияние на развитие сельского хозяйства - её сырьевую базу. Продукция предприятий пищевой промышленности, таких как ОАО СМК «РОСА», Смоленское ОАО «Бахус», ЗАО «Хлебопек», ООО «Смолмясо», ОАО «САОМИ», ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Смоленский хладокомбинат», ОАО «Компания ЮНИМИЛК» пользуется стабильным спросом, как на территории Смоленской области, так и за его пределами.
Ювелирное производство представлено ОАО «ПО «Кристалл», являющимся крупнейшим производителем бриллиантов в России, а также совместными предприятиями с его участием. 
Основные предприятия лёгкой промышленности: ЗАО «Смоленская чулочная фабрика», ООО «Шанс», ОАО фирма «Восход». 
Промышленность строительных материалов (ООО «Теллура», ООО «Кирпичный завод», ОАО «Центргазпластик», ООО «Гнёздово», ООО «Смоленский завод ЖБИ-2», ООО «Гнёздовский завод ЖБИ», ЗАО «Монолит») и деревообрабатывающая промышленность (ОАО «Смоленский ДОК») обеспечивают необходимыми материалами и изделиями строителей, как Смоленска, так и крупных близлежащих городов. 
Полиграфическая промышленность представлена крупнейшим предприятием по выпуску школьных учебников филиал «Смоленский полиграфический комбинат» ОАО «Издательство «Высшая школа», а также другими динамично развивающимися производствами: ОАО «Смоленская городская типография», Типография Михайлова.
В структуре общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций города, наибольшая доля приходится на промышленные предприятия  («обрабатывающие производства»,  «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»).
В структуре объема реализации продукции обрабатывающих производств в 2011 году произошли следующие изменения:
· возросла доля производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (с 25,9,8% до 28,2%), машин и оборудования (с 6,2% до 9,0%), пищевых продуктов (с 10,3% до 10,7%);
· снизилась доля ювелирного производства (с 34,9% до 31,9%),    производства транспортных средств (с 8,4% до 6,2%).
Индекс производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» составил 96,5%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг увеличился на 10,6%.  
Рост производства  в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом  продемонстрировали предприятия следующих видов деятельности: 
· производство машин и оборудования (122,3%);
· производство резиновых и пластмассовых изделий  (120,5%);
· производство прочих неметаллических минеральных продуктов (110,4%);
· производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (106,4%).
По перечисленным видам деятельности вырос объем отгруженных товаров.
Предприятия пищевой промышленности в 2011 г. отгрузили товаров в действующих ценах на 14,1% больше, чем в 2010 году, объем производства товаров остался на уровне 2010 года. 
Сокращение объемов производства на 13,6% произошло по виду деятельности «прочие производства» (ювелирная отрасль, производство мебели), при этом  объем отгруженных товаров увеличился на 1%. Удельный вес данной отрасли в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств составляет 32%, что обуславливает ее доминирующее влияние на общие показатели по промышленным предприятиям.
В текстильном и швейном производстве спад производства составил 15,1%, на 6,6% снизился объем реализации.  Ведущим по данному виду  деятельности является предприятие ЗАО «Смоленская чулочная фабрика», которое уменьшило объем реализации и численность работающих.  
По группе предприятий, производящих  транспортные средства и оборудование, производство упало на 29,7% и, соответственно, на 18,8% снизился объем отгруженных товаров.  ОАО «Смоленский авиационный завод» находится в сложной экономической ситуации. Факторами, сдерживающими развитие предприятия,  являлись  недостаточный спрос на продукцию  на внутреннем рынке; недостаток финансовых средств,  и, как следствие этого, сокращение численности работающих.  Предприятие перешло  на сокращенную рабочую  неделю.
По виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»  индекс производства составил 97,0%.  При этом производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) уменьшилось на 0,9%, а производство, передача и распределение электроэнергии увеличилось на 10,9%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за счет роста цен увеличился на 12,7%.
Прогноз развития промышленного производства в разрезе отдельных видов экономической деятельности по городу Смоленску составлен на основе Пояснительной записки к Прогнозу социально-экономического развития города Смоленска на 2013 год и на период до 2015 года, утвержденному Постановлением Администрации города Смоленска от 09.11.2012 г. № 2013-адм.
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – за период 2012-2015 годы  в отрасли прогнозируется рост объемов отгруженных товаров в 1,4 раза, рост производства – на 17%.
В 2012 году роста  объемов реализации продукции не последовало, индекс производства  по предварительным оценкам составил 0,97% в связи со снижением объемов производства ОАО «Смолмясо», ОАО «Хлебопек» и ОАО «Компания ЮНИМИЛК».
С  2013 года все ведущие предприятия отрасли, включая ОАО «САОМИ», ЗАО «Объединение «Смоленскрыба», ОАО «Бахус» планируют увеличение объемов производства. 
Текстильное и швейное производство -  прогнозируется рост объемов отгруженных товаров в 1,3 раза, рост объемов производства – на 8%. 
В 2012 году в связи со снижением объемов производства продукции самого крупного предприятия отрасли ЗАО «Смоленская чулочная фабрика»  в целом по отрасли ожидается незначительный рост объемов реализации   - на 2% по сравнению с 2011 годом. Индекс производства составит 92,8%.
	В прогнозируемом периоде ведущие предприятия отрасли - ОАО фирма «Восход», ЗАО «Смоленская чулочная фабрика», ООО Фабрика «Шарм» планируют рост объемов производства. 
Издательская и полиграфическая деятельность - прогнозируется рост объемов реализации продукции в 1,4 раза. Индекс производства составит 109,5%.
Основным производителем в отрасли издательской и полиграфической деятельности является: филиал «Смоленский полиграфический комбинат» ОАО «Издательство «Высшая школа». Данное предприятие прогнозирует увеличение темпов роста выпускаемой продукции в 2012 году и в последующие годы.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов - прогнозируется рост объема реализации в 1,6 раза. Индекс производства 117,2%.
Основными производителями в отрасли  являются ООО «Гнездово», ООО «Теллура», ООО «Гнездовский завод ЖБИ», ООО «Кирпичный завод», ООО «Смоленский завод ЖБИ-2». Данные предприятия прогнозируют увеличение темпов роста выпускаемой продукции в текущем году и в последующие годы.
Производство машин и оборудования –  ожидается рост объемов производства в 1,4 раза. Индекс производства составит 111%.
В прогнозируемом периоде ОАО «Айсберг» и ОАО «Торгмаш»  планирует увеличение объемов отгруженной продукции. ООО «Аркада-Инжиниринг» ожидает снижение спроса на свою продукцию в 2012 году и практически не планирует увеличивать производство в ближайшие годы.
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования -   прогнозируется увеличение  объемов реализации  на 47% при росте объемов производства на 17,7%.
В прогнозируемом периоде ведущие организации отрасли ОАО «Измеритель», ФГУП СПО «Аналитприбор», ОАО «ОСРАМ» планируют рост объемов производства. 
Производство транспортных средств и оборудования - ожидается рост объема отгруженной продукции в 1,9 раза и рост объема производства на 45%.
В прогнозируемом периоде ОАО «САЗ» планирует увеличение объемов производства.
Прочие производства  -  прогнозируется увеличение объема отгруженной продукции  в 1,4 раза и рост объема производства на 30,3%. 
В статистический учет по виду деятельности «прочие производства» включены предприятия ювелирной промышленности и предприятия по производству мебели. В 2011 году удельный вес отрасли в общем показателе объема отгруженной продукции среди предприятий обрабатывающей промышленности составил 31,9 %. 
Основным предприятием, формирующим показатели развития отрасли, является ОАО «ПО «Кристалл».  Доля  данного предприятия в отгруженной продукции в 2011 году  составила 70,2 %.  В прогнозируемом периоде   ОАО «ПО «Кристалл» планирует внедрить более эффективные методы обработки дорогостоящего алмазного сырья, освоить новые формы огранки алмазов. В 2015 году предприятие планирует довести объемы отгруженных товаров до 12,3 млн. руб. (рост в 1,5 раза к 2011 году).
Предприятия, производящие  и распределяющие  электроэнергию, газ и воду планируют в 2015 году оказать услуг на общую сумму около 34 млрд. руб., что в 1,6 раза превысит показатель 2011 года. 
Прогноз индекса изменения промышленного производства на период 2013-2020 гг. был выполнен на основании (таблица 3):
1. На период 2013-2015 гг. – Постановления Администрации города Смоленска от 09.11.2012 г. № 2013-адм «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Смоленска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов».
2. На период 2016-2020 гг. – Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.
Таблица 3

	Наименование показателя
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Индекс промышленного производства, % к предыдущему году
	5,2
	2,8
	3,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0



1.4. [bookmark: _Toc366067850][bookmark: _Toc372709628][bookmark: _Toc289179272]Прогноз развития застройки муниципального образования 
Основные характеристики состояния и развития жилищного фонда города Смоленска за последнюю пятилетку представлены в таблице 4[footnoteRef:3]. [3:  Данные представлены в соответствии с социально-экономическими показателями по городу Смоленску, а также данными формы статистического наблюдения 1-жилфонд по городу Смоленску.] 

Таблица 4
	№ п/п
	Наименование показателя
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	1
	Площадь жилищного фонда г.Смоленска на конец периода, тыс.кв.м, в т.ч. 
	7330,3
	7485,0
	7564,1
	7646,5
	7869,7

	 
	 - многоквартирные дома
	4940,4
	5082,0
	5148,1
	5217,8
	5353,4

	 
	 - индивидуальные жилые дома
	2127,1
	2147,7
	2167,0
	2179,7
	2272,1

	 
	Темпы роста жилищного фонда г.Смоленска, % к предыдущему периоду
	-
	2,1
	1,1
	1,1
	2,9

	2
	Площадь благоустроенного жилищного фонда г.Смоленска, тыс.кв.м.
	6249,0
	6412,6
	6494,6
	6582,8
	6792,8

	3
	Жилищная обеспеченность, кв. м/чел. 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	по г.Смоленску
	23,2
	23,7
	24,1
	23,3
	24,0

	 
	по Смоленской области
	25,2
	25,4
	25,9
	25,6
	25,8

	 
	по Российской Федерации
	21,5
	22,0
	22,4
	22,6
	23,0

	4
	Площадь вводимого построенного жилищного фонда в г.Смоленске, тыс.кв.м
	170,2
	213,1
	186,1
	211,3
	201,8

	5
	Ввод нового жилья в расчете на 1 жителя, кв.м/чел.
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	по г.Смоленску
	0,538
	0,675
	0,592
	0,646
	0,610

	 
	по Смоленской области
	0,304
	0,352
	0,356
	0,352
	н/д

	 
	по Российской Федерации
	0,431
	0,451
	0,422
	0,409
	н/д

	6
	Площадь жилищного фонда г.Смоленска предназначенного под снос, тыс.кв.м
	16,8
	11,4
	10,1
	6,9
	7,6

	7
	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в г.Смоленске, тыс.кв.м.
	34,6
	36,4
	34,3
	46,1
	45,6

	8
	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в г.Смоленске, %
	0,5
	0,5
	0,5
	0,6
	0,6

	9
	Площадь зданий бюджетных учреждений всех уровней, тыс. кв. м
	н/д
	н/д
	н/д
	449,6
	462,1



За период с 2007-2011гг. площадь жилищного фонда города Смоленска имела устойчивую тенденцию к увеличению (на 1-2% в год). Данный рост в основном связан с увеличением многоквартирного жилищного фонда. Его доля в общей структуре жилья к концу 2011 года составила 68%. 
Показатель жилищной обеспеченности по городу Смоленску немного ниже, чем по Смоленской области, что связано с преобладанием многоквартирного жилищного фонда в городе. Показатель жилищной обеспеченности по городу Смоленску к концу 2011 года составил 24 кв.м/чел.
Объемы жилищного строительства за рассматриваемый период были достаточно стабильными – около 200 тыс.кв.м в год. Максимальный объем вводимого жилищного фонда зарегистрирован в 2010 г. – 211,3 тыс.кв.м.
 Основными факторами развития жилищного строительства в городе Смоленске на ближайшую перспективу являются как новая застройка, так и улучшение жилищных условий жителей города с обновлением жилищного фонда в результате вывода из эксплуатации ветхого и аварийного жилья.
Показатель удельного веса ветхого и аварийного жилья в городе Смоленске довольно низкий и на конец 2011 года составил всего 0,6% от общей площади жилья (45,6 тыс.кв.м). При этом площадь жилищного фонда, предназначенного под снос, в 6 раз меньше площади ветхого и аварийного жилищного фонда.
В соответствии с Генеральным планом города Смоленска приоритетной задачей строительства на расчетный срок является обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда Смоленска, соответствующего комфортным условиям проживания, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранении приумножения разнообразия городской среды.
Планирование участков нового строительства осуществлялось в целях определения необходимых мероприятий по развитию объектов коммунальной инфраструктуры города Смоленска с учетом следующих условий:
· настоящая Программа не учитывает подключение объектов нового строительства, введенных в эксплуатацию до 2014 года (298,9 тыс.кв.м). Подключение указанных объектов предполагается либо к уже существующей коммунальной инфраструктуре, либо строительство необходимых объектов коммунальной инфраструктуры обеспечивается за счет иных источников финансирования.
· перечень участков нового строительства на 2014-2020 гг. определен на основании подготовленных проектов планировок территорий;
· подключение объектов нового строительства, введенных в эксплуатацию в 2014 году и позднее, к коммунальной инфраструктуре планируется равными долями в период 2014-2020 гг.
Перечень участков нового строительства жилищного фонда и объектов социального и культурно-бытового назначения в период 2014-2020 гг. представлен в таблице 5.
Таблица 5
	№ п/п
	Территория застройки
	Площадь жилищного  строительства в период 2014-2020 гг., тыс. кв.м.
	Расчетная численность жителей, тыс. чел.

	
	
	
	

	1
	Юг-3:
	830,47
	27,69

	2
	Краснинское шоссе
	409,15
	13,68

	3
	Миловидово 
	492,21
	16,45

	4
	Подснежники
	92,00
	1,06

	5
	Пасово
	17,00
	0,26

	6
	Анастасино
	15,16
	0,37

	7
	Всего по объектам нового строительства:
	1855,99
	59,51



Средняя жилищная обеспеченность в городе Смоленске на конец 2020 г. планируется в размере 29,3 кв.м/чел.
Всего площадь нового жилищного строительства в период 2013-2020 гг. планируется в размере 2154,90 тыс.кв.м (с учетом 298,9 тыс.кв.м, построенных в 2013 г.). Основной объем строительства предполагается на территории Ленинского района города Смоленска. 
Учет полного перечня площадок застройки на период 2013-2020 гг. для целей настоящей Программы не предполагает обязательной застройки всех площадок, а составлен для оценки возможных инвестиций в развитие коммунальной инфраструктуры, необходимой для их подключения. По мере реализации Программы в нее необходимо вносить изменения, учитывающие уточненные планы строительства.
Прогноз роста площади жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения  города Смоленска на период 2013-2020 гг. выполнен с учетом ввода объектов нового жилищного строительства и ежегодного выбытия ветхого и аварийного жилищного фонда (таблица 6):
1. Площадь вводимого построенного жилищного фонда в городе Смоленске в 2013–2015гг. определялась с учетом показателей, определенных Постановлением Администрации города Смоленска от 09.11.2012 г. № 2013-адм «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Смоленска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов».
2. Планирование объема выбытия жилищного фонда выполнено на основании ретроспективного анализа данных за 2007-2012 гг.
3. Увеличение площади зданий бюджетных учреждений всех уровней планируется с учетом темпов роста жилищного фонда города Смоленска.
Таблица 6
	№ п/п
	Наименование показателя
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Площадь жилищного фонда г.Смоленска на конец периода, тыс.кв.м 
	8290,4
	8555,6
	8886,7
	9124,6
	9362,5
	9600,4
	9838,3
	10076,3

	2
	Площадь вводимого построенного жилищного фонда в г.Смоленске, тыс.кв.м
	298,9
	275,2
	341,1
	247,9
	247,9
	247,9
	247,9
	248,0

	3
	Площадь жилищного фонда г.Смоленска, предназначенного под снос, тыс.кв.м
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	4
	Площадь зданий бюджетных учреждений всех уровней, тыс. кв. м
	487,1
	503,7
	524,5
	537,0
	549,5
	562,0
	574,5
	587,0



Нагрузки подключаемых систем коммунальной инфраструктуры определены на основании данных Генерального плана города Смоленска, подготовленных проектов планировок территорий и представлены в таблице 7. Дополнительно к планируемым участкам застройки в Программе предусматривается подключение к системе водоотведения территорий существующей застройки п. Гедеоновка и Противотуберкулезного диспансера на Московском шоссе.
Настоящая Программа не учитывает подключение объектов нового строительства, введенных в эксплуатацию до 2014 года. Подключение указанных объектов предполагается либо к уже существующей коммунальной инфраструктуре, либо строительство необходимых объектов коммунальной инфраструктуры обеспечивается за счет иных источников финансирования.
Подключение объектов нового строительства, введенных в эксплуатацию в 2014 году и позднее, к коммунальной инфраструктуре планируется равными долями в период 2014-2020 гг.
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Таблица 7
	№ п/п
	Территория застройки
	 Расчетные нагрузки на системы коммунальной инфраструктуры в период 2014-2020 гг.

	
	
	Водоснабжение, тыс.куб.м/ч
	Водоотведение, тыс.куб.м/ч
	Теплоснабжение, Гкал/ч
	Электроснабжение, МВт

	1
	Юг-3:
	0,4962
	0,4962
	114,60
	18,90

	 
	Жилищный фонд:
	0,4511
	0,4511
	95,50
	17,18

	 
	Многоэтажное жилищное строительство
	0,4511
	0,4511
	95,50
	17,18

	 
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	0,0451
	0,0451
	19,10
	1,72

	2
	Краснинское шоссе
	0,2387
	0,2387
	46,94
	9,34

	 
	Жилищный фонд:
	0,2170
	0,2170
	39,12
	8,49

	 
	Многоэтажное жилищное строительство
	0,0793
	0,0793
	14,25
	3,10

	 
	9,12-этажный дом со встроенно-пристроенными помещениями
	0,0109
	0,0109
	1,99
	0,43

	 
	9,12-этажный, 2 секционный жилой дом
	0,0056
	0,0056
	0,99
	0,22

	 
	9,12,14-этажный, 7 секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	0,0144
	0,0144
	2,60
	0,56

	 
	9,12,14-этажный, 5 секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	0,0087
	0,0087
	1,57
	0,34

	 
	9,12,14-этажный, 8 секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	0,0165
	0,0165
	2,97
	0,64

	 
	9,12,14-этажный, 8 секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	0,0195
	0,0195
	3,52
	0,76

	 
	9,12-этажный, 3 секционный жилой дом
	0,0051
	0,0051
	0,93
	0,20

	 
	9,12-этажный, 3 секционный жилой дом
	0,0060
	0,0060
	1,10
	0,24

	 
	9-этажный, 3 секционный жилой дом
	0,0056
	0,0056
	1,01
	0,22

	 
	9-этажный, 3 секционный жилой дом
	0,0056
	0,0056
	1,01
	0,22

	 
	9,12-этажный, 4 секционный жилой дом
	0,0076
	0,0076
	1,38
	0,30

	 
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом
	0,0040
	0,0040
	0,71
	0,16

	 
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	0,0036
	0,0036
	0,66
	0,14

	 
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	0,0036
	0,0036
	0,66
	0,14

	 
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	0,0036
	0,0036
	0,66
	0,14

	 
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом
	0,0040
	0,0040
	0,71
	0,16

	 
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	0,0036
	0,0036
	0,66
	0,14

	 
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	0,0029
	0,0029
	0,50
	0,11

	 
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом
	0,0040
	0,0040
	0,71
	0,16

	 
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	0,0029
	0,0029
	0,53
	0,11

	 
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	0,0217
	0,0217
	7,82
	0,85

	3
	Миловидово 
	0,3011
	0,2831
	54,19
	13,53

	 
	Жилищный фонд:
	0,0850
	0,0670
	11,00
	4,86

	 
	Многоэтажное жилищное строительство
	0,0850
	0,0670
	11,00
	4,86

	 
	Квартал № 1:
	 
	 
	 
	 

	 
	Жилищный фонд:
	0,0397
	0,0397
	7,27
	1,60

	 
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	0,0051
	0,0051
	0,95
	0,20

	 
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	0,0051
	0,0051
	0,95
	0,20

	 
	7-14 этажный 7-секционный жилой дом
	0,0090
	0,0090
	1,66
	0,36

	 
	8-12 этажный 3-секционный жилой дом
	0,0020
	0,0020
	0,36
	0,08

	 
	8-12 этажный 3-секционный жилой дом
	0,0020
	0,0020
	0,36
	0,08

	 
	8-12 этажный 4-секционный жилой дом
	0,0026
	0,0026
	0,47
	0,11

	 
	8-12 этажный 4-секционный жилой дом
	0,0026
	0,0026
	0,47
	0,11

	 
	7-14 этажный 6-секционный жилой дом
	0,0039
	0,0039
	0,71
	0,16

	 
	7-14 этажный 6-секционный жилой дом
	0,0039
	0,0039
	0,71
	0,16

	 
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	0,0005
	0,0005
	0,09
	0,02

	 
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	0,0005
	0,0005
	0,09
	0,02

	 
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	0,0005
	0,0005
	0,09
	0,02

	 
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	0,0005
	0,0005
	0,09
	0,02

	 
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	0,0005
	0,0005
	0,09
	0,02

	 
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	0,0005
	0,0005
	0,09
	0,02

	 
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	0,0005
	0,0005
	0,09
	0,02

	 
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	0,0040
	0,0040
	1,45
	0,16

	 
	Квартал № 2:
	 
	 
	 
	 

	 
	Жилищный фонд:
	0,0395
	0,0395
	7,28
	1,57

	 
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	0,0051
	0,0051
	0,95
	0,20

	 
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	0,0051
	0,0051
	0,95
	0,20

	 
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	0,0103
	0,0103
	1,90
	0,42

	 
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	0,0051
	0,0051
	0,93
	0,20

	 
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	0,0051
	0,0051
	0,93
	0,20

	 
	7-14 этажный 7-секционный жилой дом
	0,0088
	0,0088
	1,62
	0,35

	 
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	0,0040
	0,0040
	1,46
	0,16

	 
	Квартал № 3
	 
	 
	 
	 

	 
	Жилищный фонд:
	0,0396
	0,0396
	7,29
	1,59

	 
	7-14 этажный 7-секционный жилой дом
	0,0087
	0,0087
	1,60
	0,35

	 
	7-14 этажный 6-секционный жилой дом
	0,0077
	0,0077
	1,42
	0,31

	 
	7-14 этажный 6-секционный жилой дом
	0,0077
	0,0077
	1,42
	0,31

	 
	7-14 этажный 7-секционный жилой дом
	0,0090
	0,0090
	1,66
	0,36

	 
	7-14 этажный 5-секционный жилой дом
	0,0065
	0,0065
	1,19
	0,26

	 
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	0,0040
	0,0040
	1,46
	0,16

	 
	Квартал № 4
	 
	 
	 
	 

	 
	Жилищный фонд:
	0,0429
	0,0429
	7,85
	1,73

	 
	7-14 этажный 6-секционный жилой дом
	0,0077
	0,0077
	1,42
	0,31

	 
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	0,0103
	0,0103
	1,90
	0,42

	 
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	0,0019
	0,0019
	0,33
	0,07

	 
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	0,0019
	0,0019
	0,33
	0,07

	 
	8-12 этажный 4-секционный жилой дом
	0,0026
	0,0026
	0,47
	0,11

	 
	8-12 этажный 4-секционный жилой дом
	0,0026
	0,0026
	0,47
	0,11

	 
	7-14 этажный 13-секционный жилой дом
	0,0159
	0,0159
	2,93
	0,64

	 
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	0,0043
	0,0043
	1,57
	0,17

	 
	Квартал № 5
	 
	 
	 
	 

	 
	Жилищный фонд:
	0,0346
	0,0346
	6,30
	1,39

	 
	8-12 этажный 3-секционный жилой дом
	0,0020
	0,0020
	0,36
	0,08

	 
	8-12 этажный 3-секционный жилой дом
	0,0020
	0,0020
	0,36
	0,08

	 
	7-14 этажный 9-секционный жилой дом
	0,0056
	0,0056
	1,01
	0,22

	 
	7-14 этажный 9-секционный жилой дом
	0,0056
	0,0056
	1,01
	0,22

	 
	7-14 этажный 6-секционный жилой дом
	0,0039
	0,0039
	0,71
	0,16

	 
	7-14 этажный 6-секционный жилой дом
	0,0039
	0,0039
	0,71
	0,16

	 
	7-14 этажный 9-секционный жилой дом
	0,0116
	0,0116
	2,14
	0,47

	 
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	0,0035
	0,0035
	1,26
	0,14

	4
	Подснежники
	0,0187
	0,0187
	-
	0,84

	 
	Жилищный фонд:
	0,0187
	0,0187
	-
	0,84

	 
	Индивидуальные дома коттеджного типа
	0,0187
	0,0187
	-
	0,84

	5
	Пасово
	0,0031
	0,0031
	-
	0,71

	 
	Жилищный фонд:
	0,0027
	0,0027
	-
	0,21

	 
	Малоэтажное жилищное строительство
	0,0027
	0,0027
	-
	0,21

	 
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	0,0004
	0,0004
	-
	0,50

	6
	Анастасино
	0,0043
	0,0043
	-
	0,30

	 
	Жилищный фонд:
	0,0043
	0,0043
	-
	0,30

	 
	Индивидуальные дома коттеджного типа
	0,0012
	0,0012
	-
	0,06

	 
	3-х этажный многоквартирный дом
	0,0004
	0,0004
	-
	0,03

	 
	5-ти этажный многоквартирный дом
	0,0027
	0,0027
	-
	0,21

	 
	Всего по объектам нового строительства:
	1,0621
	1,0441
	215,73
	43,62



Примечание к таблице: 
«-» в столбце «Теплоснабжение, Гкал/ч» обозначает отсутствие подключения объекта капитального строительства к централизованному теплоснабжению. По данным объектам проектами планировки территорий предусматривается индивидуальное отопление.
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1.6. [bookmark: _Toc366067851][bookmark: _Toc372709629]Прогноз изменения доходов населения 
Значительную роль при определении возможностей развития города Смоленска, а также источников финансирования реализации мероприятий настоящей Программы, в том числе доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом инвестиционных составляющих в тарифах (надбавок к тарифам),  играют денежные доходы населения как основной группы потребителей. 
Показатели уровня доходов населения города Смоленска, а также в целом по Смоленской области, приведены в таблице 8[footnoteRef:4]. [4:  Данные по городу Смоленску приведены в соответствии с социально-экономическими показателями по городу Смоленску и Постановлением Администрации города Смоленска от 09.11.2012 г. № 2013-адм «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Смоленска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов». Данные по Смоленской области, Центральному федеральному округу и Российской Федерации приведены в соответствии со статистическими сборниками «Регионы России. Социально-экономические показатели».] 

Таблица 8
	№ п/п
	Наименование показателя
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	1
	Среднемесячная заработная плата 1 работника 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	в г.Смоленске, рублей
	11726,0
	14721,5
	15988,4
	17974,6
	19904,0

	 
	темп роста, % к предыдущему периоду
	-
	25,5
	8,6
	12,4
	10,7

	1.2.
	по Смоленской области, рублей
	9552,1
	12050,7
	13031,5
	14513,0
	16185,0

	 
	темп роста, % к предыдущему периоду
	-
	26,2
	8,1
	11,4
	11,5

	1.3.
	по Центральному федеральному округу, рублей
	15876,7
	20665,7
	22404,6
	25376,9
	28778,8

	 
	темп роста, % к предыдущему периоду
	-
	30,2
	8,4
	13,3
	13,4

	1.4.
	по Российской Федерации, рублей
	13593,4
	17290,1
	18637,5
	20952,2
	23693,1

	 
	темп роста, % к предыдущему периоду
	-
	27,2
	7,8
	12,4
	13,1

	2
	Среднедушевые денежные доходы населения
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	в г.Смоленске, рублей
	н/д
	н/д
	н/д
	20389,0
	22633,0

	 
	темп роста, % к предыдущему периоду
	-
	-
	-
	-
	11,0

	2.2.
	по Смоленской области, рублей
	8436,0
	11523,0
	12965,0
	14770,0
	15969,1

	 
	темп роста, % к предыдущему периоду
	-
	36,6
	12,5
	13,9
	8,1

	2.3.
	по Центральному федеральному округу, рублей
	17084,0
	19141,0
	22628,0
	24525,0
	27091,0

	 
	темп роста, % к предыдущему периоду
	-
	12,0
	18,2
	8,4
	10,5

	2.4.
	по Российской Федерации, рублей
	12603,0
	14948,0
	17009,0
	18881,0
	20754,9

	 
	темп роста, % к предыдущему периоду
	-
	18,6
	13,8
	11,0
	9,9

	3
	Прожиточный минимум 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	по Смоленской области, рублей
	3723,0
	4474,0
	4977,0
	5817,0
	6574,0

	 
	темп роста, % к предыдущему периоду
	-
	20,2
	11,2
	16,9
	13,0

	3.2.
	по Российской Федерации, рублей
	4005,0
	4693,0
	5144,0
	5902,0
	6209,0

	 
	темп роста, % к предыдущему периоду
	-
	17,2
	9,6
	14,7
	5,2



За рассматриваемый период значения среднемесячной номинальной заработной платы в городе Смоленске были выше, чем в области, что связано, прежде всего, с тем, что Смоленск является столицей региона, и на его территории сконцентрирована основная доля всех предприятий области. При этом данный показатель по Центральному федеральному округу и России в целом существенно превышает значения по городу Смоленску.
Среднедушевые доходы населения города Смоленска превышают аналогичные показатели Смоленской области и Российской Федерации. Кроме того, показатель среднедушевых доходов на конец 2011 года превышает показатель среднемесячной номинальной заработной платы на 13,7%. 
Прожиточный минимум по Смоленской области до 2011 года был ниже, чем по Российской Федерации. В 2011 году областной показатель превысил значение по стране на 5,9%. «Покупательная способность» в регионе в конце 2011 года была ниже аналогичного показателя в среднем по стране на 34,2% и составила 2,5 прожиточных минимума на 1 номинальную заработную плату. В то время как по Российской Федерации данным показатель составляет 3,8. Учитывая, что уровень номинальной заработной платы по городу Смоленску немного превышает уровень данного показателя по Смоленской области, «покупательная способность» в городе будет немного выше и составит 3,0. 
Прогноз уровня доходов населения города Смоленска на период 2013-2020 гг был выполнен на основании (таблица 9):
1. В части среднемесячной номинальной заработной платы и среднедушевого дохода:
· на период 2013-2015 гг. - на основании  Постановления Администрации города Смоленска от 09.11.2012 г. № 2013-адм «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Смоленска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»;
· на период 2016-2020 гг. с применением математических моделей прогнозирования на базе регрессионного анализа за период 2007-2015 гг.
2. В части прожиточного минимума:
· на период 2013-2014 гг. – с учетом индекса потребительских цен, определенного на основании Показателей прогноза социально-экономического развития Смоленской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов;
· на период 2015-2020 гг. – с учетом индекса потребительских цен, определенного на основании Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.


Таблица 9 
	№ п/п
	Наименование показателя
	I этап
	II этап

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Среднемесячная заработная плата 1 работника 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	в г.Смоленске, рублей
	27937,8
	31383,2
	34981,5
	36914,9
	39784,3
	42653,7
	45523,2
	48392,6

	 
	темп роста, % к предыдущему периоду
	12,1
	12,3
	11,5
	5,5
	7,8
	7,2
	6,7
	6,3

	2
	Среднедушевые денежные доходы населения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	в г.Смоленске, рублей
	27932,0
	30847,0
	34094,0
	36640,4
	39312,0
	41983,6
	44655,2
	47326,8

	 
	темп роста, % к предыдущему периоду
	0,2
	10,4
	10,5
	7,5
	7,3
	6,8
	6,4
	6,0

	3
	Прожиточный минимум 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	по Смоленской области, рублей
	7472,6
	7846,2
	8230,7
	8634,0
	9048,4
	9473,7
	9890,5
	10305,9

	 
	темп роста, % к предыдущему периоду
	5,5
	5,0
	4,9
	4,9
	4,8
	4,7
	4,4
	4,2




2. [bookmark: _Toc366067852][bookmark: _Toc372709630]ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. 
Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Смоленска. 
Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:
· население;
· бюджетные учреждения;
· прочие предприятия и организации.
Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса: 
 
где, 
СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) населением, в соответствующих единицах измерения в год;
ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;
УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.
При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитываются прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.
Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными потребителями города Смоленска основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

где,
ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;
ОП бюдж. факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;
ОП нас. факт i – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;
СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.
Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением и бюджетными учреждениями, но и предприятиями и организациями города Смоленска. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:
Иреализ.=Кэ*Иипп,
где 
Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;
Иипп – индекс изменения промышленного производства.
Расчет показателей перспективного спроса на коммунальные услуги для группы потребителей «население» производился на основании следующих данных:
1. Планируемая численность населения, которому оказываются коммунальные услуги (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение), определялась на основании прогноза общей численности населения города Смоленска, разработанного в разделе 1.2. настоящей Программы, с учетом доли населения, которому оказывается та или иная коммунальная услуга. Доля населения, которому оказывается та или иная коммунальная услуга, определялась на основании данных форм статистической отчетности 1-жилфонд по городу Смоленску.  
2. Планируемая площадь жилищного фонда, подключенного к системе теплоснабжения, определялась на основании общей площади жилищного фонда города Смоленска, подключенного к системе централизованного теплоснабжения в 2012 году (84,1%), с учетом сноса жилищного фонда, определенного в разделе 1.4. настоящей Программы, и планируемого ввода жилищного фонда, подключенного к системе централизованного теплоснабжения (247,40 тыс.кв.м. ежегодно с 2014 г. по 2020 г.). Всего в период 2014-2020 гг. к системе централизованного теплоснабжения планируется подключить многоэтажный жилищный фонд микрорайонов Юг-3, Краснинское шоссе, Миловидово в объеме 1731,83 тыс.кв.м.
3. Планирование объемов реализации услуг по водоснабжению и водоотведению на 2013 г. осуществлялся в соответствии с данными, учтенными при утверждении тарифов на 2013 год.
4. Планирование объема вывоза твердых бытовых отходов осуществлялось на основании планируемых данных о вывозе ТБО на полигон «Кучино» в 2013 году с учетом ежегодного роста объемов образования отходов на 1,5%. Данная ситуация обусловлена постепенным повышением уровня благосостояния граждан города Смоленска.
Прогнозируемые объемы потребления коммунальных услуг населением города Смоленска по видам систем коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 10.
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Таблица 10
	№ п/п
	Наименование системы коммунальной инфраструктуры/ Определяющий показатель
	Ед.изм.
	Значения определяющего показателя на:

	
	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Электроснабжение
	 
	280570,0
	291856,3
	293106,2
	295516,8
	296498,9
	298016,6
	299534,4
	301052,2
	302569,9
	304087,7
	305516,2
	307033,9

	 
	Филиал ОАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численность обслуживаемого населения
	тыс.чел.
	314,4
	326,9
	328,3
	331,0
	332,1
	333,8
	335,5
	337,2
	338,9
	340,6
	342,2
	343,9

	 
	Удельный расход электроэнергии
	тыс.кВт*ч/чел. в месяц
	74,4
	74,4
	74,4
	74,4
	74,4
	74,4
	74,4
	74,4
	74,4
	74,4
	74,4
	74,4

	 
	Объем потребления электроэнергии
	тыс.кВт*ч
	280570,0
	291856,3
	293106,2
	295516,8
	296498,9
	298016,6
	299534,4
	301052,2
	302569,9
	304087,7
	305516,2
	307033,9

	2
	Теплоснабжение
	 
	1394,3
	1415,1
	1301,2
	1428,3
	1500,9
	1537,6
	1574,3
	1610,9
	1647,6
	1684,3
	1721,0
	1757,9

	 
	Отопление
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Площадь жилищного фонда, подключенного к системе
	тыс.кв.м.
	6323,6
	6407,8
	6618,4
	6729,3
	6970,7
	7208,1
	7445,5
	7682,9
	7920,3
	8157,7
	8395,1
	8632,5

	 
	Удельный расход тепловой энергии
	Гкал/кв.м. в месяц
	0,012
	0,012
	0,011
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	 
	Объем потребления тепловой энергии
	тыс.Гкал
	876,1
	922,5
	859,0
	933,3
	1003,8
	1038,0
	1072,2
	1106,3
	1140,5
	1174,7
	1208,9
	1243,1

	 
	ГВС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Численность обслуживаемого населения
	тыс.чел.
	261,6
	272,6
	274,8
	277,0
	278,0
	279,4
	280,8
	282,2
	283,6
	285,0
	286,4
	287,9

	 
	Удельный расход тепловой энергии
	Гкал/чел. в месяц
	0,165
	0,151
	0,134
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149
	0,149

	 
	Объем потребления тепловой энергии
	тыс.Гкал
	518,2
	492,6
	442,2
	495,0
	497,1
	499,6
	502,1
	504,6
	507,1
	509,6
	512,1
	514,8

	3
	Водоснабжение
	 
	24664,3
	23876,7
	21833,5
	20517,8
	21628,8
	20732
	20834,6
	20944,1
	21046,7
	21149,3
	21251,9
	21361,3

	 
	Численность обслуживаемого населения
	тыс.чел.
	285,2
	297,2
	298,1
	300,5
	301,6
	303,1
	304,6
	306,2
	307,7
	309,2
	310,7
	312,3

	 
	Удельный расход питьевой воды
	куб.м/чел. в месяц
	7,2
	6,7
	6,1
	5,7
	6,0
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7
	5,7

	 
	Объем потребления питьевой воды
	тыс.куб.м
	24664,3
	23876,7
	21833,5
	20517,8
	21628,8
	20732,0
	20834,6
	20944,1
	21046,7
	21149,3
	21251,9
	21361,3

	4
	Водоотведение
	 
	24664,3
	23224,2
	21122,2
	19159,3
	20819,3
	19390,8
	19483,2
	19582,2
	19681,2
	19780,2
	19879,2
	19971,6

	 
	Численность обслуживаемого населения
	тыс.чел.
	275,8
	287,3
	288,9
	291,3
	292,3
	293,8
	295,2
	296,7
	298,2
	299,7
	301,2
	302,6

	 
	Удельный объем отводимых сточных вод
	куб.м/чел. в месяц
	7,5
	6,7
	6,1
	5,5
	5,9
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5

	 
	Объем отведения сточных вод
	тыс.куб.м
	24664,3
	23224,2
	21122,2
	19159,3
	20819,3
	19390,8
	19483,2
	19582,2
	19681,2
	19780,2
	19879,2
	19971,6

	5
	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
	 
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1094,5
	1110,9
	1127,3
	1143,8
	1160,2
	1176,6
	1193
	1209,4

	 
	Объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов 
	тыс.куб.м
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1094,5
	1110,9
	1127,3
	1143,8
	1160,2
	1176,6
	1193,0
	1209,4












Расчет прогнозного потребления коммунальных услуг бюджетными и прочими потребителями представлен в таблице 11:
1. Индекс изменения промышленного производства определен в соответствии с разделом 1.3. настоящей Программы.
2. В части теплоснабжения, значение коэффициента эластичности принято на уровне 2011 года, в связи со значительным повышением потребления тепловой энергии прочими потребителями в 2012 году, на фоне достаточно умеренного роста индекса изменения промышленного производства.  
3. Структура потребления услуги по утилизации (захоронению) ТБО не оценивалась в связи с отсутствием необходимой для анализа исходной информации о структуре потребления данной услуги в ретроспективном периоде.





Таблица 11
	№ п/п
	Структура потребления по видам коммунальных услуг
	Ед.изм.
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Электроснабжение
	тыс.кВт*ч
	1127643,0
	995120,0
	1213144,3
	1183295,6
	1218660,7
	1266207,8
	1294199,0
	1324859,9

	 
	население
	тыс.кВт*ч
	301005,1
	280570,0
	291856,3
	293106,2
	295516,8
	296498,9
	298016,6
	299534,4

	 
	бюджетные потребители
	тыс.кВт*ч
	26071,3
	27546,9
	29185,6
	29310,6
	29551,7
	29649,9
	29801,7
	29953,4

	 
	коэффициент отношения потребления услуг бюджетными потребителями к объему потребления населением
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	 
	прочие потребители
	тыс.кВт*ч
	1101571,7
	967573,1
	892102,4
	860878,8
	893592,2
	940059,0
	966380,7
	995372,1

	 
	индекс изменения промышленного производства, % к предыдущему году
	 
	-
	-12,0
	7,5
	-3,3
	1,1
	5,2
	2,8
	3,0

	 
	коэф.эластичности, %
	 
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	 
	индекс изменения объемов реализации товаров и услуг ОКК, % к предыдущему году
	 
	-
	-12,0
	7,5
	-3,3
	1,1
	5,2
	2,8
	3,0

	2
	Теплоснабжение
	тыс.Гкал
	-
	1763,2
	1798,6
	1654,5
	1817,7
	1950,4
	2002,8
	2056,4

	 
	население
	тыс.Гкал
	-
	1394,3
	1415,1
	1301,6
	1428,3
	1500,9
	1537,6
	1574,3

	 
	бюджетные потребители
	тыс.Гкал
	-
	253,4
	261,9
	239,6
	254,2
	300,2
	307,5
	314,9

	 
	коэффициент отношения потребления услуг бюджетными потребителями к объему потребления населением
	 
	-
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	 
	прочие потребители
	тыс.Гкал
	-
	115,5
	121,6
	113,3
	135,2
	149,3
	157,7
	167,2

	 
	индекс изменения промышленного производства, % к предыдущему году
	 
	-
	-12,0
	7,5
	-3,3
	1,1
	5,2
	2,8
	3,0

	 
	коэф.эластичности, %
	 
	-
	-
	-0,7
	2,0
	5,1
	2,0
	2,0
	2,0

	 
	индекс изменения объемов реализации товаров и услуг ОКК, % к предыдущему году
	 
	-
	-
	-
	-
	19,4
	10,4
	5,6
	6,0

	3
	Водоснабжение
	тыс.куб.м
	-
	31632,7
	30735,3
	28309,9
	26869,3
	28309,9
	26370,3
	26479,6

	 
	население
	тыс.куб.м
	-
	24664,3
	23876,7
	21833,5
	20517,8
	21628,8
	20732,0
	20834,6

	 
	бюджетные потребители
	тыс.куб.м
	-
	2933,0
	2942,3
	2894,8
	2775,6
	2915,9
	2073,2
	2083,5

	 
	коэффициент отношения потребления услуг бюджетными потребителями к объему потребления населением
	 
	-
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	 
	прочие потребители
	тыс.куб.м
	-
	4035,4
	3916,3
	3581,6
	3575,9
	3765,2
	3565,1
	3561,5

	 
	индекс изменения промышленного производства, % к предыдущему году
	 
	-
	-12,0
	7,5
	-3,3
	1,1
	5,2
	2,8
	3,0

	 
	коэф.эластичности, %
	 
	-
	-
	0,4
	2,4
	-0,04
	-0,04
	-0,04
	-0,04

	 
	индекс изменения объемов реализации товаров и услуг ОКК, % к предыдущему году
	 
	-
	-
	-
	-
	-0,2
	-0,2
	-0,1
	-0,1

	4
	Водоотведение
	тыс.куб.м
	-
	31632,7
	31022,3
	28402,9
	26149,0
	28517,9
	24945,1
	24981,6

	 
	население
	тыс.куб.м
	-
	24664,3
	23224,2
	21122,2
	19159,3
	20819,3
	19390,8
	19483,2

	 
	бюджетные потребители
	тыс.куб.м
	-
	2933,0
	3517,9
	3393,2
	3194,3
	3465,2
	1939,1
	1948,3

	 
	коэффициент отношения потребления услуг бюджетными потребителями к объему потребления населением
	 
	-
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,1
	0,1

	 
	прочие потребители
	тыс.куб.м
	-
	4035,4
	4280,2
	3887,5
	3795,4
	4233,5
	3615,2
	3550,1

	 
	индекс изменения промышленного производства, % к предыдущему году
	 
	-
	-12,0
	7,5
	-3,3
	1,1
	5,2
	2,8
	3,0

	 
	коэф.эластичности, %
	 
	-
	-
	-0,8
	2,6
	-0,6
	-0,6
	-0,6
	-0,6

	 
	индекс изменения объемов реализации товаров и услуг ОКК, % к предыдущему году
	 
	-
	-
	-
	-
	-2,3
	-3,1
	-1,7
	-1,8






Продолжение таблицы 11
	№ п/п
	Структура потребления по видам коммунальных услуг
	Ед.изм.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Электроснабжение всего, в т.ч:
	тыс.кВт*ч
	1366344,4
	1409421,4
	1454154,8
	1500512,4
	1548759,7

	 
	население
	тыс.кВт*ч
	301052,2
	302569,9
	304087,7
	305516,2
	307033,9

	 
	бюджетные потребители
	тыс.кВт*ч
	30105,2
	30257,0
	30408,8
	30551,6
	30703,4

	 
	коэффициент отношения потребления услуг бюджетными потребителями к объему потребления населением
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	 
	прочие потребители
	тыс.кВт*ч
	1035187,0
	1076594,5
	1119658,3
	1164444,6
	1211022,4

	 
	индекс изменения промышленного производства, % к предыдущему году
	 
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	 
	коэф.эластичности, %
	 
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	 
	индекс изменения объемов реализации товаров и услуг ОКК, % к предыдущему году
	 
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	2
	Теплоснабжение всего, в т.ч:
	тыс.Гкал
	2113,7
	2172,1
	2231,8
	2292,6
	2355,1

	 
	население
	тыс.Гкал
	1610,9
	1647,6
	1684,3
	1721,0
	1757,9

	 
	бюджетные потребители
	тыс.Гкал
	322,2
	329,5
	336,9
	344,2
	351,6

	 
	коэффициент отношения потребления услуг бюджетными потребителями к объему потребления населением
	 
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	 
	прочие потребители
	тыс.Гкал
	180,6
	195,0
	210,6
	227,4
	245,6

	 
	индекс изменения промышленного производства, % к предыдущему году
	 
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	 
	коэф.эластичности, %
	 
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	 
	индекс изменения объемов реализации товаров и услуг ОКК, % к предыдущему году
	 
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	3
	Водоснабжение всего, в т.ч:
	тыс.куб.м
	26592,9
	26698,7
	26804,4
	26910,2
	27023,4

	 
	население
	тыс.куб.м
	20944,1
	21046,7
	21149,3
	21251,9
	21361,3

	 
	бюджетные потребители
	тыс.куб.м
	2094,4
	2104,7
	2114,9
	2125,2
	2136,1

	 
	коэффициент отношения потребления услуг бюджетными потребителями к объему потребления населением
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	 
	прочие потребители
	тыс.куб.м
	3554,4
	3547,3
	3540,2
	3533,1
	3526,0

	 
	индекс изменения промышленного производства, % к предыдущему году
	 
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	 
	коэф.эластичности, %
	 
	-0,04
	-0,04
	-0,04
	-0,04
	-0,04

	 
	индекс изменения объемов реализации товаров и услуг ОКК, % к предыдущему году
	 
	-0,2
	-0,2
	-0,2
	-0,2
	-0,2

	4
	Водоотведение всего, в т.ч:
	тыс.куб.м
	25005,3
	25031,0
	25058,7
	25088,4
	25112,8

	 
	население
	тыс.куб.м
	19582,2
	19681,2
	19780,2
	19879,2
	19971,6

	 
	бюджетные потребители
	тыс.куб.м
	1958,2
	1968,1
	1978,0
	1987,9
	1997,2

	 
	коэффициент отношения потребления услуг бюджетными потребителями к объему потребления населением
	 
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	 
	прочие потребители
	тыс.куб.м
	3464,9
	3381,7
	3300,5
	3221,3
	3144,0

	 
	индекс изменения промышленного производства, % к предыдущему году
	 
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	 
	коэф.эластичности, %
	 
	-0,6
	-0,6
	-0,6
	-0,6
	-0,6

	 
	индекс изменения объемов реализации товаров и услуг ОКК, % к предыдущему году
	 
	-2,4
	-2,4
	-2,4
	-2,4
	-2,4



Сводная оценка перспективного спроса коммунальных ресурсов в городе Смоленске на период 2013-2020 гг. представлена в таблице 12.

Таблица 12
	№ п/п
	Показатели
	I этап
	II этап

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Электроэнергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Годовой расход электроэнергии, тыс. кВт.ч, в том числе:
	1266207,8
	1294199,0
	1324859,9
	1366344,4
	1409421,4
	1454154,8
	1500512,4
	1548759,7

	1.1.1.
	Население,  тыс. кВт.ч
	296498,9
	298016,6
	299534,4
	301052,2
	302569,9
	304087,7
	305516,2
	307033,9

	1.1.2.
	Бюджетные учреждения всех уровней, тыс. кВт.ч
	29649,9
	29801,7
	29953,4
	30105,2
	30257,0
	30408,8
	30551,6
	30703,4

	1.1.3.
	Прочие потребители, тыс. кВт.ч
	940059,0
	966380,7
	995372,1
	1035187,0
	1076594,5
	1119658,3
	1164444,6
	1211022,4

	2
	Тепловая энергия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Годовой расход тепловой энергии, тыс. Гкал., в том числе:
	1950,4
	2002,8
	2056,4
	2113,7
	2172,1
	2231,8
	2292,6
	2355,1

	2.1.1.
	Население,  тыс. Гкал
	1500,9
	1537,6
	1574,3
	1610,9
	1647,6
	1684,3
	1721,0
	1757,9

	2.1.2.
	Бюджетные учреждения всех уровней, тыс. Гкал
	300,2
	307,5
	314,9
	322,2
	329,5
	336,9
	344,2
	351,6

	2.1.3.
	Прочие потребители, тыс. Гкал
	149,3
	157,7
	167,2
	180,6
	195,0
	210,6
	227,4
	245,6

	3
	Питьевая вода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Годовой расход питьевой воды, тыс. куб.м, в том числе:
	28309,9
	26370,3
	26479,6
	26592,9
	26698,7
	26804,4
	26910,2
	27023,4

	3.1.1.
	Население,  тыс.куб.м
	21628,8
	20732,0
	20834,6
	20944,1
	21046,7
	21149,3
	21251,9
	21361,3

	3.1.2.
	Бюджетные учреждения всех уровней, тыс.куб.м
	2915,9
	2073,2
	2083,5
	2094,4
	2104,7
	2114,9
	2125,2
	2136,1

	3.1.3.
	Прочие потребители, тыс. куб.м
	3765,2
	3565,1
	3561,5
	3554,4
	3547,3
	3540,2
	3533,1
	3526,0

	4
	Водоотведение
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Годовой объем отведенных сточных вод, тыс. куб.м, в том числе:
	28517,9
	24945,1
	24981,6
	25005,3
	25031,0
	25058,7
	25088,4
	25112,8

	4.1.1.
	Население,  тыс.куб.м
	20819,3
	19390,8
	19483,2
	19582,2
	19681,2
	19780,2
	19879,2
	19971,6

	4.1.2.
	Бюджетные учреждения всех уровней, тыс.куб.м
	3465,2
	1939,1
	1948,3
	1958,2
	1968,1
	1978,0
	1987,9
	1997,2

	4.1.3.
	Прочие потребители, тыс. куб.м
	4233,5
	3615,2
	3550,1
	3464,9
	3381,7
	3300,5
	3221,3
	3144,0

	5
	Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Годовой объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов, тыс.куб.м
	1094,5
	1110,9
	1127,3
	1143,8
	1160,2
	1176,6
	1193,0
	1209,4


3. 
48

4. [bookmark: _Toc372709631]ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
4.1. [bookmark: _Toc325558077][bookmark: _Toc372709632][bookmark: _Toc215484829][bookmark: _Toc294609062]Анализ текущего состояния системы электроснабжения
[bookmark: _Toc325558078]В настоящее время электроснабжение г. Смоленска осуществляется филиалом ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» (далее – ОАО «Смоленскэнерго») от Смоленской ТЭЦ-2 (открытого акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания», далее – ОАО «Квадра») электрической мощностью - 275 МВт, а также от  ПС 330/220/110/10 кВ «Талашкино».
Сбыт электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком ОАО «Смоленскэнергосбыт» на основании договоров энергоснабжения. ОАО «Смоленскэнергосбыт» приобретает электрическую энергию у ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» и ОАО «Квадра» на основании договоров купли-продажи (поставки) электроэнергии (мощности).
Расчеты с поставщиками электроэнергии осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1172.
Расчеты с потребителями электрической энергии осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.

Передача потребителям электроэнергии г. Смоленска осуществляется от 17 подстанций.
Характеристики подстанций системы электроснабжения г. Смоленска[footnoteRef:5] (по состоянию на 2012 г.) приведены в таблице 13. [5:  По данным официального сайта ОАО «МРСК Центра». Уровень фактической нагрузки определен расчетным методом исходя из мощности установленных трансформаторов и существующей нагрузки подключенных потребителей (по замерам).] 

На 01.01.2013 г. практически все существующие подстанции закрыты (по расчетным показателям) для подключения новых потребителей (кроме ПС «Смоленск-2» 110/6 кВ, ПС «Центральная» 110/10/6 кВ, ПС «Пронино» 110/35/6 кВ, ПС «Водозабор» 35/6 кВ). Существующий уровень нагрузки подстанций в среднем составляет 37 %, что связано со значительным превышением заявленных (договорных) величин мощностей над их фактическим использованием. 


Таблица 13
	Наименование подстанции, уровни напряжения
	Год ввода в эксплуатацию
	Установленная мощность, МВА
	Существующая нагрузка по замерам, МВА
	Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА
	Мощность по заключенным договорам и договорам, находящимся на исполнении, МВА
	Дефицит/ профицит, МВА (с учетом расчетной нагрузки)
	Уровень фактической загрузки, %

	«Смоленск-1» 220/110/35/6 кВ 
	н/д
	2*40
	35,0
	11,25
	н/д
	н/д
	44

	«Смоленск-2» 110/6 кВ 
	1965
	2*40
	18,45
	29,96
	10,23
	23,76
	23

	«Центральная» 110/10/6 кВ
	1984
	2*25
	19,2
	14,80
	21,13
	2,67
	38

	«Северная» 110/35/6 кВ
	1960
	2*25
	20,07
	16,77
	29,85
	-0,17
	40

	«Восточная» 110/6 кВ
	1960
	25+16
	8,28
	8,52
	19,85
	-3,51
	20

	«Южная» 110/35/6 кВ
	1960
	2*40
	36,1
	16,50
	49,12
	-11,09
	45

	«Западная» 110/6 кВ
	1976
	25+16
	13,4
	4,03
	14,87
	-4,98
	33

	«Заводская» 110/35/10 кВ
	1987
	2*16
	10,63
	13,11
	35,70
	-3,84
	33

	«Козино» 110/35/10 кВ
	1986
	2*10
	10,79
	6,61
	26,40
	-14,38
	54

	«Диффузион» 110/6 кВ
	1980
	2*25
	17,24
	10,07
	21,48
	-2,95
	34

	«Чернушки» 110/10/6 кВ
	1981
	2*25
	20,97
	5,28
	25,82
	-8,25
	42

	«Пронино» 110/35/6 кВ
	1983
	2*10
	6,31
	8,81
	12,95
	7,33
	32

	«Колодня» 35/6 кВ
	1969
	6,3+4
	3,01
	1,19
	3,46
	-0,91
	29

	«Красный бор» 35/6 кВ
	1972
	2*4
	3,08
	1,12
	8,42
	-3,98
	39

	«Гнездово» 35/6 кВ
	1960
	2*7,5
	5,89
	2,41
	5,46
	-0,91
	39

	«В. Ясенная» 35/6 кВ
	1973
	2*10
	8,82
	1,68
	3,30
	-0,32
	44

	«Водозабор» 35/6 кВ
	1970
	2*4
	2,91
	2,49
	3,06
	0,64
	36

	«Одинцово» 35/6 кВ
	1969
	2*6,3
	5,97
	2,80
	18,37
	-8,34
	47



Распределение электроэнергия осуществляется на напряжении 6 и 10 кВ.
Количественные характеристики трансформаторных подстанций и электрических сетей г. Смоленска представлены в таблице 14.
Таблица 14
	Наименование элементов системы электроснабжения
	ед. изм.
	Количество в уст. Ед. изм. [footnoteRef:6] [6: Данные ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» на 2012 г. Информация о протяженности электрических сетей ВЛ 35-100 кВ, расположенных на территории г. Смоленска, отсутствует. ] 


	Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ
	км
	877,67

	Воздушные линии электропередачи 6-10 кВ
	км
	121,8

	Кабельные линии 0,4 кВ
	км
	452,8

	Кабельные линии 6-10 кВ
	км
	484,52

	Подстанции 110 кВ
	ед.
	12

	Подстанции 35 кВ
	ед.
	6

	Распределительные пункты 6-10 кВ
	ед.
	23

	Трансформаторные подстанции
	ед.
	492



Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные воздушные линии (около 45 %).  
По состоянию на 01.01.2012 г. распределение электрической нагрузки в г. Смоленске осуществляется через 23 распределительных пункта (далее также – РП) и 492 трансформаторных подстанций (далее – ТП). На ТП установлены 799 силовых трансформатора с суммарной установленной мощностью 314,620 МВА.
Суммарная нагрузка существующих потребителей электроэнергии г. Смоленска по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 246,12 МВт[footnoteRef:7]. [7:  Определена по результатам замеров (данные официального сайта  ОАО «МРСК Центра»).] 

Баланс электроэнергии (мощности) за 2009-2012 гг. представлен в таблице 15.
Таблица 15
	Баланс  электроэнергии
	Объем электроэнергии, тыс. кВтч

	
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	план 2012 г.

	Поступило в сеть, в т.ч. по уровням напряжения:
	4 055 433
	4 166 277
	4 296 000
	4 169 000

	ВН
	3 691 826
	3 776 595
	3 965 000
	3 838

	СН1
	1 107 636
	1 155 124
	833 000
	833

	СН2
	2 665 195
	2 774 400
	2 060 000
	2 079

	НН
	1 493 644
	1 594 404
	1 267 000
	1 285

	Потери, в т.ч. по уровням напряжения:
	716 251
	751 652
	651 000
	654 000

	ВН
	220 047
	207 207
	н/д
	155,9

	%  от отпуска в сеть
	6,0
	5,5
	-
	4,1

	СН1
	78 513
	54 894
	-
	71,8

	 %  от отпуска в сеть
	7,1
	4,8
	-
	8,6

	СН2
	145 390
	135 079
	-
	177,5

	 %  от отпуска в сеть
	5,5
	4,9
	-
	8,5

	НН
	272 300
	354 472
	-
	248,8

	 %  от отпуска в сеть
	18,2
	22,2
	-
	19,4

	%  от отпуска в сеть всего
	17,66
	18,04
	15,15
	15,69

	Полезный отпуск, в т.ч. по уровням напряжения:
	3 339 182
	3 414 625
	3 645 000
	3 515 000

	ВН
	918 474
	1 665 693
	1 904 000
	1 737 000

	СН1
	173 204
	105 532
	128 000
	126 000

	СН2
	1 026 161
	608 377
	596 000
	616 000

	НН
	1 221 343
	1 035 023
	1 017 000
	1 036 000



Наибольший объем реализации электроэнергии осуществляется по высокому напряжению. Общий уровень потерь электрической энергии в 2011 г. снизился, однако объемы потерь по низкому напряжению (в основном по группе потребителей «Население») имеют высокие значения: до 22,2 % (средний уровень потерь по ОАО «МРСК-Центра» варьируется в диапазоне 10 %). Это преимущественно связано как с высоким износом низковольтных сетей, так и с фактами бездоговорного потребления электроэнергии.
 В структуре потребления электроэнергии на территории в г. Смоленске, как и в целом по Смоленской области, население имеет незначительный удельный вес - 21 %, остальную долю занимают прочие потребители.
В настоящее время в г. Смоленске существует дефицит электрической мощности практически по всем центрам питания (см. таблицу 13), который по предварительным оценкам составляет 29,23 МВА.[footnoteRef:8] [8:  Определен на основании данным официального сайта ОАО «МРСК Центра».] 


Система электроснабжения г. Смоленска характеризуется рядом параметров: надежность, качество, экологичность.
1. Надежность снабжения потребителей электрической энергией оценивается по следующим показателям: 
· износ системы электроснабжения;
· аварийность системы электроснабжения;
· перебои в снабжении потребителей электроэнергией;
· уровень потерь электроэнергии.
Средний износ оборудования и  электрических сетей в г. Смоленске составляет более 70 %[footnoteRef:9].  [9:  По данным ОАО «Смоленскэнерго».] 

По данным о технологических нарушениях на оборудовании и сетях ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» за период  2009 - 9 месяцев 2012 гг. число аварий  выросло с 2762 до 4532 ед. в год (в 1,6 раз). При этом, объем недоотпуска электроэнергии потребителям, наоборот, сократился с 630,7  до 436,64 тыс. кВтч (на 31 %), что связано с более оперативным устранением последствий аварийного отключения. 
Основными причинами аварий явились как природные явления (до 57 % случаев), так и неудовлетворительное качество технического обслуживания (более 43 % случаев).
Таким образом, состояние (износ) оборудования и сетей системы электроснабжения г. Смоленска являются существенными факторами, влияющими на аварийность системы и перебои в снабжении потребителей электроэнергией. 
За период 2009-2011 гг. уровень потерь в системе электроснабжения Смоленской области (в том числе, в  г. Смоленске) имел тенденции к снижению, что обусловлено своевременным проведением регламентных работ по содержанию и ремонту оборудования и систем электроснабжения. Так, в рамках инвестиционных и производственных программ ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» реализует мероприятия по повышению надежности системы электроснабжения г. Смоленска путем реконструкции электрических сетей и электротехнического оборудования (в том числе: в целях обновления производственных мощностей, снижения аварийности, потерь в сетях и нагрузки на существующее оборудование).
2. Требования к качеству электроэнергии определяются следующими документами:
· ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (далее - ГОСТ 13109-97);
· ГОСТ Р 53333-2008 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
В соответствии с ГОСТ 13109-97 показателями, по которым оценивается качество электроснабжения, являются: колебание напряжения, несинусоидальность напряжения, несимметрия напряжения, отклонение частоты, провал напряжения, импульс напряжения, временное перенапряжение. Статистическая информация о превышении пороговых значений данных показателей на территории г. Смоленска отсутствует. 
3. Деятельность по передаче электроэнергии не оказывает прямого экологического воздействия на окружающую среду. Поэтому реализация мероприятий по развитию системы электроснабжения г. Смоленска в данном направлении не актуальна.
4. Тарифы на передачу электроэнергии на 2012 г. утверждены постановлениями Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике №№ 510, 33 от 29.12.2011 г. и 22.08.2012 г. соответственно, в том числе:
· тарифы на услуги по передаче электрической энергии для прочих потребителей (по зонам суток и  диапазонам напряжения) – 1127,66  - 2937,99 руб./МВт;
· тарифы на услуги по передаче электрической энергии для населения (по зонам суток, по наличию газовой или электрической плиты) – 67,95 – 810,45 руб./МВт.
В 2013 г. ожидаемый рост тарифов на передачу электроэнергии составит 13,3 % с 01.07.2013 г. (постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности от 30.05.2012 г. № 157 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям территориальных сетевых организаций Смоленской области»).
Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности от 25.05.2012 г. № 150 установлен размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей/кВт за одно присоединение.
Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности от 20.06.2012 г. № 191  установлены ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении единицы мощности к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» (на территории Смоленской области) в зависимости от уровня напряжения – в диапазоне размеров 21-399 руб./кВт.
Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике от 04.04.2011 г. № 88 установлены  стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» (на территории Смоленской области) в ценах 2001 г (строительство ВЛ, КЛ, подстанций) в диапазоне размеров 130594 – 387250 руб./км (линия).
Таким образом, в сфере электроснабжения г. Смоленска существуют следующие основные проблемы:
· высокая загрузка подстанций 35-110 кВ,  что обуславливает их  перегрузку (снижение надежности энергосистемы), а также ограничение на технологическое присоединение новых объектов капитального строительства;
· высокий физический износ оборудования подстанций и распределительных сетей.

Основные направления развития системы передачи электроэнергии г. Смоленск на 2013-2020 гг. определены на основании данных о перспективных участков нового строительства, Корректировки «Схемы перспективного развития электрических сетей 35-110 кВ филиала ОАО «МРСК-Центра»-«Смоленскэнерго» 2012-2016 гг. с перспективой до 2022 года»[footnoteRef:10], в том числе: [10:  Представлена ОАО «Смоленскэнерго». Разработчик – ООО «Таврида Электрик Центр», г. Брянск.] 

· [bookmark: _GoBack] модернизация оборудования существующих подстанций 35-110 кВ: ПС 110/6 кВ «Диффузион», ПС 110/35/10 кВ «Козино», ПС 110/6 кВ «Восточная», ПС 110/35/10 кВ «Заводская» ПС 35/6 кВ «В. Ясенная»,  ПС 35/6 кВ «Гнездово», ПС 110/6 кВ «Западная», ПС 35/10 кВ «Одинцово», ПС 35/6 кВ «Красный бор», ПС 35/6 кВ «Колодня», ПС 110/10/6 кВ «Чернушки», ПС 110/35/6 кВ «Южная», ПС 110/35/6 кВ «Северная», ПС 110/35/6 кВ «Центральная», ПС 110/35/6 кВ «Пронино», ПС 35/6 кВ «Водозабор» (с увеличением трансформаторной мощности) и строительство новых  высоковольтных электрических сетей в целях повышения уровня надежности электроснабжения существующих потребителей (двухцепные ВЛ от ПС 220/110/35/6 кВ «Смоленск-1» на ПС 110/6 кВ «Диффузион» и на ПС 110/35/10 кВ «Козино»);
·  модернизация оборудования существующих подстанций 35-110 кВ (с увеличением трансформаторной мощности) и строительство новых  электрических сетей 6-10 кВ в целях подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах;
· строительство новой ПС 110/10 кВ «Миловидово», новых трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ и электрических сетей 0,4 кВ для подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.
Подключение к системе электроснабжения объектов нового строительства будет осуществляться от сетей ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» (таблица 16). 

Таблица 16
	№ п/п
	Территория застройки
	Период строительства, годы
	Расчетные нагрузки на системы энергоснабжения, МВт

	1
	Юг-3:
	2014-2020 
	18,90

	
	Многоэтажное жилищное строительство
	
	17,18

	
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	
	1,72

	2
	Краснинское шоссе
	2014-2020
	9,34

	
	Жилищный фонд:
	
	8,49

	
	Многоэтажное жилищное строительство
	
	3,1

	
	9,12-этажный дом со встроенно-пристроенными помещениями
	
	0,43

	
	9,12-этажный, 2 секционный жилой дом
	
	0,22

	
	9,12,14-этажный, 7 секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	
	0,56

	
	9,12,14-этажный, 5 секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	
	0,34

	
	9,12,14-этажный, 8 секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	
	0,64

	
	9,12,14-этажный, 8 секционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	
	0,76

	
	9,12-этажный, 3 секционный жилой дом
	
	0,2

	
	9,12-этажный, 3 секционный жилой дом
	
	0,24

	
	9-этажный, 3 секционный жилой дом
	
	0,22

	
	9-этажный, 3 секционный жилой дом
	
	0,22

	
	9,12-этажный, 4 секционный жилой дом
	
	0,3

	
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом
	
	0,16

	
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	
	0,14

	
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	
	0,14

	
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	
	0,14

	
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом
	
	0,16

	
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	
	0,14

	
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	
	0,11

	
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом
	
	0,16

	
	17-этажный, точечный-односекционный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями
	
	0,11

	
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	
	0,85

	3
	Миловидово 
	2014-2020



	13,53

	
	Многоэтажное жилищное строительство
	
	4,86

	
	Квартал № 1:
	
	1,76

	
	Жилищный фонд:
	
	1,60

	
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	
	0,20

	
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	
	0,20

	
	7-14 этажный 7-секционный жилой дом
	
	0,36

	
	8-12 этажный 3-секционный жилой дом
	
	0,08

	
	8-12 этажный 3-секционный жилой дом
	
	0,08

	
	8-12 этажный 4-секционный жилой дом
	
	0,11

	
	8-12 этажный 4-секционный жилой дом
	
	0,11

	
	7-14 этажный 6-секционный жилой дом
	
	0,16

	
	7-14 этажный 6-секционный жилой дом
	
	0,16

	
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	
	0,02

	
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	
	0,02

	
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	
	0,02

	
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	
	0,02

	
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	
	0,02

	
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	
	0,02

	
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	
	0,02

	
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	
	0,16

	
	Квартал № 2:
	
	1,73

	
	Жилищный фонд:
	
	1,57

	
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	
	0,20

	
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	
	0,20

	
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	
	0,42

	
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	
	0,20

	
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	
	0,20

	
	7-14 этажный 7-секционный жилой дом
	
	0,35

	
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	
	0,16

	
	Квартал № 3
	
	1,75

	
	Жилищный фонд:
	
	1,59

	
	7-14 этажный 7-секционный жилой дом
	
	0,35

	
	7-14 этажный 6-секционный жилой дом
	
	0,31

	
	7-14 этажный 6-секционный жилой дом
	
	0,31

	
	7-14 этажный 7-секционный жилой дом
	
	0,36

	
	7-14 этажный 5-секционный жилой дом
	
	0,26

	
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	
	0,16

	
	Квартал № 4
	
	1,90

	
	Жилищный фонд:
	
	1,73

	
	7-14 этажный 6-секционный жилой дом
	
	0,31

	
	7-14 этажный 8-секционный жилой дом
	
	0,42

	
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	
	0,07

	
	18 этажный 1-секционный жилой дом
	
	0,07

	
	8-12 этажный 4-секционный жилой дом
	
	0,11

	
	8-12 этажный 4-секционный жилой дом
	
	0,11

	
	7-14 этажный 13-секционный жилой дом
	
	0,64

	
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	
	0,17

	
	Квартал № 5
	
	1,53

	
	Жилищный фонд:
	
	1,39

	
	8-12 этажный 3-секционный жилой дом
	
	0,08

	
	8-12 этажный 3-секционный жилой дом
	
	0,08

	
	7-14 этажный 9-секционный жилой дом
	
	0,22

	
	7-14 этажный 9-секционный жилой дом
	
	0,22

	
	7-14 этажный 6-секционный жилой дом
	
	0,16

	
	7-14 этажный 6-секционный жилой дом
	
	0,16

	
	7-14 этажный 9-секционный жилой дом
	
	0,47

	
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	
	0,14

	4
	Подснежники
	2014-2020 
	0,84

	
	Индивидуальные дома коттеджного типа
	
	0,84

	5
	Пасово
	2014-2020 
	0,71

	
	Малоэтажное жилищное строительство
	
	0,19

	
	Объекты социального и культурно-бытового назначения
	
	0,52

	6
	Анастасино
	2014-2020 
	0,30

	
	Жилищный фонд:
	
	0,30

	6.1.
	Индивидуальные дома коттеджного типа
	
	0,06

	6.2.
	Малоэтажное жилищное строительство
	
	0,24

	
	3-х этажный многоквартирный дом
	
	0,03

	
	5-ти этажный многоквартирный дом
	
	0,21

	
	Всего по объектам нового строительства:
	2014-2020 
	43,62






Перспективная нагрузка планируемых к застройке объектов капитального строительства в г. Смоленске  на период 2014-2020 гг. составит 43,62 МВт.
Для подключения объектов капитального строительства, построенных до 2014 г. строительство и модернизация систем электроснабжения не требуется.
Для подключения новых потребителей в районах индивидуальной застройки предусмотрено строительство новых сетей 0,4 кВ. 
На участках многоэтажной и малоэтажной застройки строительство новых сетей к подключаемым объектам осуществляет застройщик.
Учитывая ограниченный уровень финансовых возможностей, определяемых предельным ростом тарифа на передачу электроэнергии, в рамках настоящей Программы основной задачей развития системы электроснабжения г. Смоленска является подключение объектов нового строительства. Мероприятия по обеспечению надежности системы электроснабжения включаются частично, с учетом их актуальности.
Мероприятия, не вошедшие в Программу, могут быть реализованы в период после 2020 г.  
Реализация задач модернизации системы электроснабжения осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ ОАО «Смоленскэнерго». Для целей согласования инвестиционных программ ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» с планами развития г. Смоленска, настоящая Программа должна быть предоставлена рассматриваемой организации, в том числе должны быть представлены корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов.

В городе Смоленске постановлением Администрация города от 29.07.2010 г. № 1377-адм утверждена муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года» (далее - Долгосрочная целевая программа).
По данным указанной программы уровень оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета электрической энергии в 2009 г. составил около 70 %.
В рамках Долгосрочной  целевой программы запланированы мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере электроснабжения, в том числе:
· проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии;
· установка контроллеров на ТП и введению ночного режима работы уличного освещения (50% работающих светильников с 24-00 до 6-00);
· применение универсальных  пускорегулирующих   устройств;
·  внедрение автоматизированной системы  управления системой  освещения (режим «вечер-ночь», включение,  выключение  светильников  и  их диагностика  по заданной программе);
· внедрение  энергосберегающих светильников новых поколений;
· замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка систем автоматического регулирования освещения в местах общего пользования в многоквартирных домах;
· установка устройств плавного пуска электродвигателей лифтов;
· установка компенсаторов реактивной мощности в многоквартирных домах;
· использование многотарифных счетчиков электрической энергии;
· организация общедомового и квартирного учета энергоресурсов;
· установка приборов учета и энергетическое обследование объектов бюджетной сферы.
Долгосрочной  целевой программой в части электропотребления установлены следующие целевые показатели:
· доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета электрической энергии, должна составить 100 % к 2013 г.;
· доля бюджетных учреждений, оснащенных приборами учета электрической энергии, должна составить 100 %к 2007 г.;
· удельный расход топлива на выработку электроэнергии  тепловыми электростанциями к 2013 г. должен составить 4,53 г.у.т./кВт.ч;
· снижение размера потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям к 2013 г. должно составить 1753 тыс. кВтч.
Информация о степени достижения указанных целевых показателей отсутствует. 


4.2. [bookmark: _Toc372709633]Анализ текущего состояния системы теплоснабжения
Город Смоленск является крупным потребителем теплоэнергетических ресурсов. Теплоснабжение города осуществляется от ТЭЦ, а также промышленных и отопительных котельных различной мощности.
Поставщиком тепловой энергии населению города является ООО «Смоленская ТСК». Предприятие покупает тепловую энергию у МУП «Смоленсктеплосеть», эксплуатирующего большую часть тепломагистралей и разводящих тепловых сетей города, а также ряд котельных (таблица 17).
За 2011 год объем отпущенной потребителям теплоэнергии составил 1177,2 тыс. Гкал (на 35% ниже, чем в 2010 году). Генерирующими тепловыми мощностями МУП «Смоленсктеплосеть» выработано 372,6 тыс. Гкал тепловой энергии (на 5,8% меньше, чем в 2010 году).
На большинстве теплоисточников города Смоленска основным видом топлива, используемого для выработки тепла, является природный газ. По данным топливно-энергетического баланса Смоленска за 2011 год средний удельный расход топлива на выработку тепловой энергии котельными составил 167 кг у.т./Гкал. Наблюдается тенденция к некоторому снижению показателя среднего удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии котельными города Смоленска, обслуживаемыми МУП «Смоленсктеплосеть»: в 2009 и 2010 годах данный показатель составлял 171 и 170 кг у.т./Гкал соответственно.

Таблица 17
	Наименование и адрес котельной
	Форма собствен ности
	Тип и марка котлов
	Год ввода в эксплуатацию
	Вид топлива
	Уд.расх. топлива на выработку тепл.эн, кг у.т./Гкал
	КПД оборудования, %
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Наличие резервных мощностей, Гкал/ч
	Потери тепловой мощности в сетях, Гкал/ч
	Износ котельного оборудования, %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№1 Н-Неман,6
	Муници-пальная
	КВТС-1 12 шт. 
	1985-2004
	Газ
	169,4
	84
	 12,0 
	 11,7 
	5,6
	5,7
	0,5
	72,9

	№ 2 Ак. Петрова.9
	Муници-пальная
	КВТС-1 6 шт.
	2002-2004
	Газ
	171,0
	84
	 6,0 
	 5,9 
	6,4
	-0,8
	0,3
	73,4

	№4 Ак. Петрова.2
	Муници-пальная
	КВТС-1 5 шт.
	1995-1997
	Газ
	201,2
	71
	 5,0 
	 4,9 
	2,1
	2,4
	0,4
	30,1

	№ 5 Нахимова.5
	Муници-пальная
	КВТС-1 6 шт.
	2001-2003
	Газ
	179,0
	80
	 5,0 
	 4,9 
	3,1
	1,6
	0,2
	73,2

	№ 6 2-ой Краснофл. пер.38
	Муници-пальная
	КВТС-1 4 шт.
	2003
	Газ
	178,5
	80
	 4,0 
	 3,9 
	 2,1 
	1,7
	0,2
	35,7

	№ 7 Вяземская.5
	Муници-пальная
	КВТС-1 6 шт. КСВ-1,86 2 шт
	1993-2004
	Газ
	168,5
	85
	 9,7 
	 9,5 
	 3,9 
	5,1
	0,5
	73,0

	№ 8 Парковая.20
	Муници-пальная
	КВТС-1 2 шт. КВТС-0,5 2 шт
	2002-2004
	Газ
	177,5
	80
	 3,0 
	 2,9 
	 0,6 
	2,3
	0,05
	57,5

	№ 12 Вишенки
	Муници-пальная
	КВТС-1 4 шт. КВГ-2.32 2шт. КВГ-2,32-95Н
	1988-1992
	Газ
	170,9
	84
	 12,0 
	 11,7 
	 3,3 
	8,1
	0,4
	56,4

	№ 13 Обл. больн. Гагарина..27
	Муници-пальная
	ДКВР-4/13 3 шт. 
	2002-2007
	Газ
	160,4
	89
	 5,1 
	 5,1 
	 0,7 
	4,4
	0,03
	28,5

	№ 14 Гедеоновка
	Муници-пальная
	ДКВР-2,5/13 3 шт.
	1971
	Газ
	174,2
	82
	 6,6 
	 6,5 
	 2,6 
	3,3
	0,6
	39,0

	№ 15 Кловская.46
	Муници-пальная
	ТВГ-1,5 1 шт. КВТС-1 3 шт. КВ 2/95 2 шт.
	1970-1974
	Газ
	167,4
	85
	 8,5 
	 8,3 
	 2,6 
	5,6
	0,1
	51,1

	№ 16 Кловская,19
	Муници-пальная
	КВТС-1 4 шт.
	1995-2003
	Газ
	159,2
	90
	 4,0 
	 3,9 
	 1,0 
	2,6
	0,3
	52,3

	№ 18 Гарабурды, 13
	Муници-пальная
	КВТС-1 9 шт. ТВГ-1,5 3 шт.
	1994-1995
	Газ
	176,6
	81
	 13,5 
	 13,2 
	 6,1 
	6,3
	0,8
	66,8

	№ 19 Ситники.1 М.Еременко.22
	Муници-пальная
	КВТС-1 8 шт.
	1990-2004
	Газ
	175,3
	82
	 8,0 
	 7,8 
	 3,8 
	3,6
	0,4
	59,9

	№ 20 Ситники..2 М.Еременко, 44
	Муници-пальная
	КВТС-1 8 шт.
	1994-2004
	Газ
	184,7
	77
	 8,0 
	 7,8 
	 4,6 
	2,8
	0,4
	57,0

	№ 21 Ситники.3 М. Городнянского.1
	Муници-пальная
	ТВГ-8М 2 шт. КВГ-6,5 1 шт.
	1993-2004
	Газ
	164,9
	87
	 23,0 
	 22,5 
	 12,4 
	8,9
	1,2
	45,3

	№ 23 СШ № 19 Лукина.19
	Муници-пальная
	КВТС-1 2 шт. 
	1984-1989
	Газ
	210,3
	68
	 1,5 
	 1,5 
	 0,2 
	1,2
	0,0
	40,5

	№ 24 СШ № 10 Гастелло.10
	Муници-пальная
	КВТС-1 4 шт.
	1993-2004
	Газ
	172,3
	83
	 4,0 
	 3,9 
	 0,7 
	3,1
	0,2
	56,7

	№ 25 Баня № 5 3я Северная
	Муници-пальная
	КВТС-1 2 шт.
	1990-1994
	Газ
	244,5
	58
	 2,0 
	 2,0 
	 0,3 
	1,7
	0,02
	58,4

	№ 26 1я Гор Больница, Фрунзе.40
	Муници-пальная
	Е 1-0,9Г-3 2 шт.
	1993-2003
	Газ
	169,9
	84
	 1,3 
	 1,3 
	 0,2 
	1,1
	0,001
	30,1

	№ 27 Сан. Лесн. Школа Красный бор
	Муници-пальная
	КВТС-1 1 шт. КВТС-0,5 1 шт
	1994
	Газ
	231,4
	62
	 1,5 
	 1,5 
	 0,2 
	1,2
	0,1
	79,0

	№ 28 Дубровенская шк.-интернат
	Муници-пальная
	КВТС-1 4 шт.
	1993-2002
	Газ
	196,6
	73
	 4,0 
	 4,0 
	 0,5 
	3,4
	0,1
	53,8

	№ 29 СШ № 5 Красный бор
	Муници-пальная
	КВТС-1 2 шт.
	1995-2003
	Газ
	165,8
	86
	 2,0 
	 2,0 
	 0,3 
	1,6
	0,02
	41,7

	 № 30 Д/сад № 6 Красный бор
	Муници-пальная
	КВТС-1 2 шт.
	1993
	Газ
	231,7
	62
	 2,0 
	 2,0 
	 0,1 
	1,9
	0,03
	29,6

	№ 31 Дом ребенка Красный бор
	Муници-пальная
	КВТС-1 3 шт.
	1993
	Газ
	182,5
	78
	 3,0 
	 3,0 
	 0,3 
	2,7
	0,02
	29,8

	№ 32 ЖБИ Соболева.116
	Муници-пальная
	КВ-ГМ-2,32-115 М 2 шт.
	1993
	Газ
	163,6
	87
	 4,0 
	 3,9 
	 2,4 
	1,2
	0,3
	57,1

	№ 33СШ № 18 Рабочая.4 п. Гнездово
	Муници-пальная
	КВТС-1 4 шт.
	1977-1982
	Газ
	158,7
	90
	 4,0 
	 3,9 
	 0,8 
	2,7
	0,4
	43,0

	№ 34 2-й Краснофлотский пер.40а
	Муници-пальная
	КВТС-1 6 шт.
	1992-1990
	Газ
	185,0
	77
	 6,0 
	 5,9 
	 3,1 
	2,3
	0,5
	57,3

	№ 35 Лавочкина.39
	Муници-пальная
	КВТС-1 6 шт.
	1995-2005
	Газ
	145,5
	98
	 6,0 
	 5,9 
	 3,0 
	2,7
	0,2
	63,6

	№ 36 Ситники.4. Лавочкина.54б
	Муници-пальная
	КСВ-2,9 4 шт.
	1994-2002
	Газ
	196,1
	73
	 10,0 
	 9,8 
	 3,6 
	5,7
	0,5
	25,2

	№ 37 Торфопредприятие, 44
	Муници-пальная
	КВТС-1 3 шт.
	1998
	Газ
	149,6
	95
	 3,0 
	 2,9 
	 0,6 
	2,1
	0,2
	58,9

	№ 38 М.Краснофлотская.31а
	Муници-пальная
	КВТС-1 6 шт. 
	1998-2005
	Газ
	159,0
	90
	 6,0 
	 5,9 
	 2,4 
	3,3
	0,1
	40,3

	№ 39 Строгань. 7
	Муници-пальная
	КВТС-1 6 шт.
	2003
	Газ
	173,0
	83
	 6,0 
	 5,9 
	 4,2 
	1,5
	0,2
	37,3

	№ 40 Миловидово
	Муници-пальная
	КВТС-1 5 шт.
	1992-2005
	Газ
	162,7
	88
	 5,0 
	 4,9 
	 0,9 
	3,4
	0,6
	40,4

	№ 41 4-й Краснофлотский пер.4а
	Муници-пальная
	КВТС-1 3 шт.КВТС-0,5 2шт
	2002-2003
	Газ
	158,0
	90
	 4,0 
	 3,9 
	 1,5 
	2,2
	0,2
	80,9

	№ 42 Лавочкина.47/1
	Муници-пальная
	КВТС-1 4 шт.
	1999-2004
	Газ
	161,2
	89
	 4,0 
	 3,9 
	 1,3 
	2,5
	0,1
	63,6

	№ 43 Ракитная ул. Энергетиков.1
	Муници-пальная
	Братск-1 4 шт.
	1998-2003
	Газ
	161,2
	89
	 4,0 
	 3,9 
	 0,7 
	3,1
	0,1
	54,2

	№ 44 Радищева.14а
	Муници-пальная
	КВТС-1 3 шт.
	1989
	Газ
	161,7
	88
	 3,0 
	 2,9 
	 1,4 
	1,2
	0,3
	100,0

	№ 45 Николаева.21б крышная
	Муници-пальная
	КВУ-125 4шт.
	1997-2003
	Газ
	166,6
	86
	 0,4 
	 0,4 
	 0,4 
	0,1
	0,0
	13,4

	№ 46 Гнездово
	Муници-пальная
	ДКВР 20/13 2 шт.
	2001
	Газ
	149,0
	96
	 11,4 
	 11,1 
	 9,6 
	0,5
	1,0
	24,1

	№ 47 Николаева.27а крышная
	Муници-пальная
	КВУ-125 7шт.
	1978
	Газ
	160,0
	89
	 0,8 
	 0,7 
	 0,6 
	0,1
	0,0
	19,3

	№ 50 Смолмебель Соболева..113
	Муници-пальная
	ДКВР 10/13 2 шт.
	2001
	Газ
	158,8
	90
	 18,8 
	 18,3 
	 4,4 
	13,4
	0,6
	93,4

	№ 51 Автобаза № 5
	Муници-пальная
	ДКВР-2,5/13 2шт. 
	1968
	Газ
	204,2
	70
	 4,4 
	 4,3 
	 0,5 
	3,7
	0,1
	30,5

	№ 52 Революционная.8
	Муници-пальная
	КВГМ-0,75 2шт
	1975
	Газ
	185,2
	77
	 1,5 
	 1,5 
	 0,2 
	1,3
	0,01
	15,7

	№ 53 Н-Неман.1
	Муници-пальная
	КВ-1/95 4шт
	2002
	Газ
	153,7
	93
	 4,0 
	 3,9 
	2,8
	1,0
	0,2
	27,1

	№ 54 З.Космодемьянской,4
	Муници-пальная
	Ква-2,5 ЭЭ
	2002-2003
	Газ
	146,5
	98
	 8,6 
	 8,4 
	3,3
	4,9
	0,2
	28,7

	№ 55 Красненское ш 
	Муници-пальная
	Факел 5шт КВГ-1 1шт
	2005
	Газ
	182,8
	78
	 6,0 
	 5,9 
	4,6
	1,2
	0,1
	17,1

	№ 56 Коминтерна
	Муници-пальная
	НР-18 2 шт. КСВА-1 3 шт
	1998
	Газ
	153,3
	93
	 3,7 
	 3,6 
	2,1
	1,1
	0,4
	20,2

	№ 57 Юнатов .5
	Муници-пальная
	PREX-350 2шт
	1999-2001
	Газ
	162,6
	88
	 0,6 
	 0,6 
	 0,3 
	0,3
	0,0
	16,9

	№ 59 Гагарина. 26 (1)
	Муници-пальная
	 PREX-470 
	1998
	Газ
	161,2
	89
	 0,7 
	 0,7 
	 0,5 
	0,2
	0,0
	17,4

	№ 60 гагарина.26 (П)
	Муници-пальная
	PREX-470 3шт
	1997-2003
	Газ
	186,0
	77
	 1,2 
	 1,2 
	 0,8 
	0,4
	0,0
	17,1

	№ 61 Гагарина . 26 (Ш)
	Муници-пальная
	PREX-350 3шт
	1998
	Газ
	157,9
	90
	 0,9 
	 0,9 
	 0,6 
	0,3
	0,0
	16,8

	№ 63 Гагарина.76
	Муници-пальная
	PREX-350 2шт
	1996
	Газ
	150,6
	95
	 0,6 
	 0,6 
	 0,2 
	0,4
	0,0
	17,4

	№ 64Дохтурова. 29
	Муници-пальная
	PREX-550 2шт
	1997
	Газ
	157,1
	91
	 0,9 
	 0,9 
	 0,4 
	0,5
	0,02
	16,8

	№ 65 Николаева.27 а (В)
	Муници-пальная
	КВУ-125 5 шт.
	1999
	Газ
	159,0
	90
	 0,5 
	 0,5 
	 0,6 
	-0,1
	0,0
	15,5

	№ 66 Колхозный пер, 48
	Муници-пальная
	КВ-3
	2002
	Газ
	156,1
	92
	 6,0 
	 6,0 
	 3,1 
	2,7
	0,2
	10,0

	№ 67 Нахимова.18
	Муници-пальная
	КВГ-2,32 4шт.
	1968-1996
	Газ
	150,8
	95
	 8,0 
	 7,8 
	 4,5 
	2,8
	0,5
	11,1

	№ 68 Кловка,27
	Муници-пальная
	КВГ-1,1-115-2 шт.
	2004
	Газ
	165,3
	86
	 2,0 
	 2,0 
	 0,8 
	1,2
	0,0
	9,0

	№ 69 Московский большак.12
	Муници-пальная
	ИШМА-50-2 шт.
	2004
	Газ
	257,7
	55
	 0,9 
	 0,8 
	 0,0 
	0,8
	0,01
	9,1

	 Октября.48 (Хладосервис)
	аренда
	КВГМ 1,5 2 шт.
	2007
	Газ
	225,0
	63
	 2,0 
	 2,0 
	 0,4 
	1,4
	0,1
	н/д

	Станционная, 1 БМК
	Муници-пальная
	КВГМ-1-2 шт.
	н/д
	Газ
	207,1
	69
	 3,0 
	 2,9 
	 2,0 
	0,7
	0,2
	н/д

	Сортировка БМК
	Муници-пальная
	GKS Dynaterm 5000 -3 шт.
	н/д
	Газ
	169,0
	85
	 15,0 
	 15,0 
	 1,8 
	13,2
	0,0
	н/д

	"ОАО ЦИБ 79"
	аренда
	ДКВР 4/13 2шт,
	1980
	Газ
	226,2
	63
	 10,2 
	 10,0 
	 2,0 
	7,5
	0,5
	н/д




Анализ затрат электрической энергии на отпуск тепловой энергии за период с 2007 по 2009 год показывает их увеличение: по ООО «Смоленская ТСК» с 38,5 до 42,6 кВт-ч./Гкал, по МУП «Смоленсктеплосеть» с 24,7 до 29,6 кВт-ч./Гкал. Снижение показателей эффективности производства и передачи тепловой энергии свидетельствуют о необходимости модернизации существующих систем теплоснабжения города Смоленска.
На некоторых котельных отсутствуют установки докотловой обработки воды, что приводит к образованию накипи на внутренних поверхностях нагрева котлов, перерасходу топлива, к частым ремонтам и заменам котлов. Эффективная защита котлов от накипи и коррозии может быть достигнута путем дозировки комплексонов (установка автоматического дозатора комплексонов) или по способу натрий-катионирования (этот метод водоподготовки требует больших капвложений, а также требует постоянного квалифицированного обслуживающего персонала).
По источникам теплоснабжения города Смоленска наблюдается наравномерная загруженность подключенной тепловой нагрузкой, которая в одних случаях выражается в значительном превышении установленных производственных мощностей над фактически необходимыми (мощность оборудования котельных превышает суммарную тепловую нагрузку потребителей: котельная №13 по ул. Гагарина, котельная №50 по ул. Соболева, 113), либо, наоборот, мощность источника теплоснабжения недостаточна для обеспечения теплом потребителей (котельная №2 Ак. Петрова, 9, котельная №65 по ул. Николаева, 27-а).
В первом случае ситуация приводит к завышению прямых расходов на производство тепловой энергии (заработной платы рабочих, расходов на ремонт, амортизацию, топливо) и, следовательно, росту тарифов. В другом случае недостаток мощностей нередко отражается на качестве услуг отопления и горячего водоснабжения.
Баланс тепловой энергии в разрезе котельных, обслуживаемых МУП «Смоленсктеплосеть», по состоянию на 2011 год представлен в таблице 18.
Таблица 18
	Адрес котельной
	Среднегодовая выработка тепла, Гкал
	Среднегодовой расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Среднегодовые потери тепловой энергии в сетях, Гкал
	Среднегодовой отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№1 Н-Неман,6
	16783,1
	370,9
	1195,0
	15217,2

	№ 2 Ак. Петрова.9
	9170,9
	202,7
	679,0
	8289,2

	№4 Ак. Петрова.2
	5999,6
	131,5
	926,0
	4942,2

	№ 5 Нахимова.5
	6448,9
	142,5
	533,0
	5773,4

	№ 6 2-ой Краснофл. пер.38
	5834,4
	128,9
	393,0
	5312,4

	№ 7 Вяземская.5
	11317,2
	250,1
	1207,0
	9860,1

	№ 8 Парковая.20
	1683,3
	37,2
	114,0
	1532,1

	№ 12 Вишенки
	9391,9
	207,6
	978,7
	8205,6

	№ 13 Обл. больн. Гагарина..27
	1933,7
	5,2
	84,9
	1843,7

	№ 14 Гедеоновка
	8191,6
	181,0
	1558,0
	6452,5

	№ 15 Кловская.46
	7140,1
	157,8
	368,0
	6614,3

	№ 16 Кловская,19
	3429,7
	75,8
	784,9
	2569,1

	№ 18 Гарабурды, 13
	17945,4
	395,5
	2027,0
	15522,9

	№ 19 Ситники.1 М.Еременко.22
	11001,6
	243,1
	1032,0
	9726,4

	№ 20 Ситники..2 М.Еременко, 44
	12994,5
	287,2
	1003,0
	11704,3

	№ 21 Ситники.3  М. Городнянского.1
	34962,5
	772,7
	2981,3
	31208,5

	№ 23 СШ № 19 Лукина.19
	667,5
	14,8
	56,0
	596,7

	№ 24 СШ № 10 Гастелло.10
	1986,4
	43,9
	364,0
	1578,5

	№ 25 Баня № 5 3я Северная
	788,2
	17,7
	50,3
	720,2

	№ 26 1я Гор Больница, Фрунзе.40
	629,1
	1,6
	3,0
	624,5

	№ 27 Сан. Лесн. Школа Красный бор
	792,0
	2,6
	203,7
	585,6

	№ 28 Дубровенская шк.-интернат
	1425,2
	1,4
	181,0
	1242,8

	№ 29 СШ № 5 Красный бор
	834,1
	18,4
	55,0
	760,7

	 № 30 Д/сад № 6 Красный бор
	257,3
	1,0
	74,4
	182,0

	№ 31 Дом ребенка Красный бор
	743,5
	2,0
	44,0
	697,5

	№ 32 ЖБИ Соболева.116
	6975,5
	154,2
	811,4
	6009,9

	№ 33СШ № 18 Рабочая.4 п. Гнездово
	3076,2
	68,0
	1045,0
	1963,2

	№ 34 2-й Краснофлотский пер.40а
	9356,0
	206,8
	1284,0
	7865,2

	№ 35 Лавочкина.39
	8190,4
	181,0
	400,0
	7609,4

	№ 36 Ситники.4. Лавочкина.54б
	10461,2
	231,2
	1322,0
	8908,0

	№ 37 Торфопредприятие, 44
	1940,9
	42,9
	508,0
	1390,0

	№ 38 М.Краснофлотская.31а
	6250,7
	138,1
	289,0
	5823,5

	№ 39 Строгань. 7
	11232,8
	248,3
	417,0
	10567,6

	№ 40 Миловидово
	3621,7
	80,0
	1376,0
	2165,7

	№ 41 4-й Краснофлотский пер.4а
	4290,1
	94,8
	489,0
	3706,3

	№ 42 Лавочкина.47/1
	3557,5
	78,6
	304,0
	3174,9

	№ 43 Ракитная ул. Энергетиков.1
	2027,1
	44,8
	297,0
	1685,3

	№ 44 Радищева.14а
	4363,0
	96,4
	825,0
	3441,6

	№ 45 Николаева.21б крышная
	930,6
	9,2
	0,0
	921,4

	№ 46 Гнездово
	27570,5
	609,3
	2653,0
	24308,2

	№ 47 Николаева.27а крышная
	1608,4
	15,9
	0,0
	1592,5

	№ 50 Смолмебель Соболева, 113
	12642,4
	279,4
	1386,0
	10977,0

	№ 51 Автобаза № 5
	1524,2
	33,7
	337,0
	1153,5

	№ 52 Революционная.8
	590,8
	1,6
	19,6
	569,6

	№ 53 Н-Неман.1
	7003,5
	154,8
	401,0
	6447,8

	№ 54 З.Космодемьянской,4
	9676,9
	213,9
	624,0
	8839,0

	№ 55 Красненское ш 
	4795,3
	106,0
	243,0
	4446,3

	№ 56 Коминтерна
	5587,2
	123,5
	929,0
	4534,7

	№ 57 Юнатов .5
	814,8
	8,1
	0,0
	806,7

	№ 59 Гагарина. 26 (1)
	1258,7
	12,5
	0,0
	1246,2

	№ 60 гагарина.26 (П)
	2092,6
	20,7
	0,0
	2071,9

	№ 61 Гагарина . 26 (Ш)
	1544,1
	15,3
	0,0
	1528,8

	№ 63 Гагарина.76
	565,2
	5,6
	0,0
	559,6

	№ 64Дохтурова. 29
	1132,3
	10,7
	50,0
	1071,6

	№ 65 Николаева.27 а (В)
	1532,1
	15,2
	0,0
	1516,9

	№ 66 Колхозный пер, 48
	8494,3
	0,0
	622,0
	7872,3

	№ 67 Нахимова.18
	12984,8
	287,0
	1337,0
	11360,8

	№ 68 Кловка,27
	2033,5
	20,1
	0,0
	2013,4

	№ 69 Московский большак.12
	89,6
	2,0
	17,0
	70,6

	 Октября.48 (Хладосервис)
	1436,6
	31,7
	306,0
	1098,8

	Станционная, 1 БМК
	5732,0
	133,8
	551,8
	5046,4

	Сортировка БМК
	4447,8
	0,0
	0,0
	4447,8

	"ОАО ЦИБ 79"
	6385,7
	141,1
	1198,0
	5046,6

	Итого:
	  370 168,7 
	      7 609,2 
	        36 938,1 
	 325 621,5 



Анализ баланса тепловой энергии показывает, что по теплоисточникам в целом доля расхода тепловой энергии на собственные нужды (2% от выработки) и потерь в сетях (10% от отпуска в сеть) соответствуют среднеотраслевым значениям.
Высокий уровень износа (по 3-м котельным он превышает 80%), низкий коэффициент полезного действия котлов (ниже 80% почти в каждой третьей котельной МУП «Смоленсктеплосеть»), обуславливают высокий уровень ресурсопотребления, а также рост затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования. В настоящее время требуется модернизация ряда котельных с заменой котлов на новые с КПД не менее 90%, оборудование их установками докотловой обработки воды, установка приборов учета тепловой энергии и полной автоматизации процесса горения.
Низкий КПД котельного оборудования обуславливает повышенный выброс продуктов сгорания в атмосферу в расчете на единицу произведенной тепловой энергии.
В схеме теплоснабжения г. Смоленска преобладают закрытые системы централизованного теплоснабжения, включающие 236 ТП и ЦТП, территориально разделенные на 4 производственных района. Для приготовления горячей воды на ЦТП и ТП используются кожухотрубные секционные подогреватели. В связи с высокой общей жесткостью воды, идущей на приготовление горячей воды, и отсутствием химводоподготовки срок службы водяных подогревателей со стороны нагреваемой среды значительно ниже нормативного.
В настоящее время уже многие ЦТП оборудованы приборами учета тепла, однако работы по оснащению приборами учета и регулирования тепловой энергии и воды необходимо продолжить с целью обеспечения полного охвата объектов теплоснабжения г. Смоленска данным оборудованием.
Суммарная протяженность сетей теплоснабжения в городе Смоленске составляет 346,2 км в 2-трубном измерении. Из них по состоянию на 2009 год в замене нуждается 59% тепловых сетей, находящихся в ведении МУП «Смоленсктеплосеть» (205 км). Потери тепловой энергии, связанные с внутренней и внешней коррозией труб, за 2009 год составили 11,5% (228,4 тыс. Гкал). Сложившаяся изношенность сетей обуславивает низкую надежность передачи тепловой энергии и высокие потери. В таблице 19 приведены данные об аварийности тепловых сетей в 2009-2011 гг.
Таблица 19
	Показатель
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	Количество отключений системы отопления из-за аварий на сетях, ед.
	261
	435
	344

	Количество отключений системы горячего водоснабжения из-за аварий на сетях, ед.
	426
	596
	553



В 2011 году количество аварийных отключений отопления и горячего водоснабжения выросло в среднем на 30% по отношению к уровню 2009 года.
Основными причинами высокого износа тепловых сетей в г. Смоленске и, соответственно, уровня потерь в сетях являются:
- истечение срока эксплуатации тепловых сетей (более 25 лет);
- низкое качество либо отсутствие тепловой изоляции;
- нарушение технологии при прокладке сетей (некачественное нанесение антикоррозийного покрытия и обработка стыков, отсутствие песчаной подсыпки в траншеях);
- несвоевременное проведение ремонтных работ, связанное с недостатком финансирования.
Тепловые сети являются одним из самых ответственных и технически сложных элементов системы трубопроводов в городском хозяйстве. Высокие температуры и давление определяют повышенные требования к надежности сетей теплоснабжения и безопасности их эксплуатации. Традиционные технологии и материалы, применявшиеся ранее при ремонте тепловых сетей, приводят к необходимости проведения капитального ремонта с полной заменой труб и теплоизоляции через каждые 10 лет, а также требуют постоянного проведения профилактических работ, что связано с огромными затратами денежных средств и времени. 
Большие расстояния от источника тепловой энергии (котельных, ТЭЦ) до конечного потребителя в условиях холмистого рельефа являются причиной низких перепадов давления на вводах в ЦТП, следствием чего использование генерирующих мощностей ТЭЦ-2 ограничено (загрузка производственных мощностей ООО «Смоленская ТСК»). Кроме того, причиной недостаточных перепадов давления на концевых участках сети и, соответственно, снижения качества услуг теплоснабжения потребителей является перегруженность магистральных сетей по тепловому и гидравлическим режимам, что не позволяет в полной мере обеспечить поставку тепловой энергии ряду потребителей.
Структура тарифа МУП «Смоленсктеплосеть» за 2011 год (производство и передача тепловой энергии) представлена в таблице 20.
Таблица 20
	№ п/п
	Наименование
	Утверждено на 2011 год

	
	
	

	1. 
	Покупка тепловой энергии, Гкал
	1 644 616

	1.1.
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	417 120

	2.
	Поступление в сеть ЭСО, Гкал
	408 190

	3.
	Нормативные потери, Гкал
	233 715

	4.
	Полезный отпуск, Гкал
	1 819 091

	5.
	Топливо, руб.
	213 937 990

	6.
	Вода на технол.цели, руб.
	4 539 563

	7.
	Электроэнергия, руб.
	94 432 439

	8.
	ФОТ основных рабочих, руб.
	133 410 672

	9.
	Страховые взносы, руб.
	45 626 450

	10.
	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.
	123 761 251

	 
	в том числе:
	 

	 
	амортизация, руб.
	27 999 941

	 
	ремонтный фонд, руб.
	84 209 000

	 
	др. расходы на содер.оборуд., руб.
	11 552 310

	11.
	Оплата ОАО "Облгаз" за обслуживание, руб.
	1 529 457

	12.
	Цеховые расходы, руб.
	157 214 313

	 
	в том числе:
	 

	 
	ФОТ цехового персонала, руб.
	96 542 880

	 
	численность, чел.
	472

	 
	сред.зар.плата в месяц, руб.
	17 045

	 
	Страховые взносы, руб.
	33 017 665

	 
	Прочие, руб.
	27 653 768

	13.
	Общехозяйственные расходы, руб.
	77 268 832

	 
	в том числе:
	 

	 
	ФОТ общехозяйст. персонала, руб.
	33 204 780

	 
	численность, чел.
	133

	 
	сред.зар.плата в месяц, руб.
	20 805

	 
	Страховые взносы, руб.
	11 356 035

	 
	Прочие, руб.
	21 371 685

	 
	Расходы на страхование, руб.
	415 124

	 
	Налог на имущество, руб.
	10 921 209

	14.
	Платежи за ПДВ, руб.
	56 817

	15.
	Налог на землю, руб.
	1 524 241

	16.
	Оплата первых двух дней по листу нетрудоспособности, руб.
	698 807

	17.
	Проценты за пользование кредитом, руб.
	29 532 000

	18.
	Недополученный по независящим причинам доход (банкроты), руб.
	0

	19.
	Прочие расходы, руб.
	0

	20.
	Итого производстводственные расходы, руб.
	883 532 831

	21.
	Прибыль, руб.
	16 886 665

	22.
	Рентабельность, %
	1,9%

	23.
	Стоимость покупки тепловой энергии, руб
	1 357 827 708

	24.
	Необходимая валовая выручка, руб.
	2 258 247 204

	25.
	Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС)
	1 241,42



В структуре необходимой валовой выручки МУП «Смоленсктеплосеть» наибольший удельный вес (60%) занимают затраты на покупку тепловой энергии у ООО «Смоленская ТСК». Прибыль от производства и передачи тепловой энергии составила 1,9%, что ниже среднего показателя для данной отрасли и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности эксплуатируемой инфраструктуры.
Несмотря на стабильный рост обеспеченности жилищного фонда города Смоленска приборами учета тепловой энергии (74% за 2010-2012 гг.) значительная часть многоквартирных домов коллективными приборами учета тепловой энергии не оборудована (таблица 21). В 2009 году лишь 16,7% тепловой энергии отпускалось населению с использованием приборов учета. Учитывая сохранение низкой доли домов, оборудованных приборами учета тепловой энергии, доля тепловой энергии, отпускаемой населению с использованием данных приборного учета, остается невысокой.
Таблица 21
	Показатель
	Факт 2010 г.
	Факт 2011 г.
	Ожид. 2012 г.

	Количество многоквартирных домов, оборудованных централизованным теплоснабжением (ед.), – всего,
в том числе:
	1840
	1844
	1846

	 - оборудованных коллективными приборами учета
	146
	204
	254



Постановлением Администрации города Смоленска от 29.07.2010 г. № 1377-адм утверждена Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года». Согласно данной Программе доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории города Смоленска в 2012 году, составляет 33,4%. Ожидаемой в 2012 году количество многоквартирных домов, оборудованных коллективными приборами учета тепловой энергии, составляет 254 ед. или 13,7%. Если исходить из допущения о равномерном распределении многоквартирных домов, оборудованных и необорудованных приборами учета тепловой энергии, по количеству потребляемой тепловой энергии, то определенный в Программе целевой показатель доли объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, в 2012 году достигнут не был.
Одной из причин сложившегося состояния системы теплоснабжения города Смоленска (МУП «Смоленсктеплосеть») является недостаток финансовых средств у организации коммунального комплекса на своевременное проведение работ по ремонту и модернизации оборудования и сетей. При этом основным фактором, влияющим на финансовое состояние организации, является задолженность потребителей за потребленный коммунальный ресурс, отсутствие баланса между потребляемой и оплачиваемой тепловой энергией.
По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения города Смоленска были выявлены следующие основные технические и технологические проблемы в системах теплоснабжения.
1. Оборудование ряда котельных значительно изношено и морально устарело. Снижение показателей эффективности производства тепловой энергии свидетельствуют о необходимости модернизации существующих теплоисточников.
2. Значительная часть тепловых сетей города Смоленска отработала свой ресурс. Часть колодцев, камер и опор находятся в аварийном состоянии. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая надежность системы теплоснабжения города Смоленска.

4.3. [bookmark: _Toc325558079][bookmark: _Toc372709634]Анализ текущего состояния системы водоснабжения
[bookmark: _Toc325558080]Холодное водоснабжение потребителей города Смоленска осуществляет Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (далее также СМУП «Горводоканал»).
В городе Смоленске организовано централизованное водоснабжение всех потребителей. Водоснабжение осуществляется из подземных источников. 
Основные показатели деятельности СМУП «Горводоканал» представлены в таблице 22.
Таблица 22
	№ п/п
	Показатели
	СМУП «Горводоканал»

	
	
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012г.

	1.
	Объем выработки воды, тыс.куб.м
	41705,4
	40940,3
	38982,3
	37430,1

	2.
	Объем воды, полученной со стороны (покупная вода), тыс. куб.м
	157,3
	136,8
	125,4
	125,9

	3.
	Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс.куб.м
	747,8
	747,4
	756,6
	742,4

	4.
	Объем отпуска в сеть, тыс.куб.м
	41114,9
	40329,7
	38351,1
	36813,6

	5.
	Объем потерь воды, тыс.куб.м
	9 482,2
	9 594,4
	10 041,2
	9 944,3

	5.1.
	Уровень потерь воды, %
	23,1
	23,8
	26,2
	27,0

	6.
	Объем реализации потребителям, тыс.куб.м, в том числе:
	31 632,7
	30 735,3
	28 309,9
	26 869,3

	6.1.
	Население
	24 664,3
	23876,7
	21 833,5
	20 517,8

	6.2.
	Бюджет
	2 933,0
	2942,3
	2 894,8
	6351,5

	6.3.
	Прочие организации
	4 035,4
	3 916,3
	3 581,6
	



За рассматриваемый период 2009-2012гг. наблюдается ежегодное снижение объемов реализации воды (-15,1% за 4 года), при этом данная динамика свойственна населению и прочим потребителям, потребление воды бюджетными учреждениями снизилось менее чем на 2%.
Наибольший удельный вес объема воды реализуется населению (76,36% в 2012г.), прочие потребители потребляют более 12%, в целом структура потребления воды в течение рассматриваемого периода (2009-2012гг.) является стабильной.
На начало 2012г. наибольшая доля приборного учета воды наблюдается по категории «Бюджетные учреждения» более 50%, реализация холодной воды прочим потребителям по приборам учета составляет менее 40%. 
Производственная программа предусматривает высокий уровень потерь воды и неучтенных расходов, который увеличивается за рассматриваемый период. В большей мере это может быть обусловлено низким уровнем оснащенности потребителей воды приборами учета, что затрудняет оценку объективного объема реализации или утечек, а также высокой аварийностью сетей.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Смоленска осуществляется от 107 насосных станций 1-го подъема с эксплуатационными запасами 188,12 тыс. м3 в сутки (по данным формы № 1-водопровод за 2011 год). Производительность насосных станций 2-го подъема составляет 107,6 тыс. м3 в сутки.
В среднем, станции первого подъема имеют резерв мощности порядка 40%. Станции 2-го подъема фактически задействованы на установленную мощность.
Характеристика водозаборных сооружений приведена в таблице 23.
Таблица 23
	№ п/п
	Наименование водозаборных объектов
	Состав оборудования
	Установленная производительность, тыс.м3/сутки
	Фактическая производительность, тыс.м3/сутки
	Год ввода в эксплуатацию

	1.
	«Рачевский»
	11 арт.скважин
Резервуары чистой воды емкостью
1500 м3 –  2 шт
Насосная станция II-го подъема
Насосы:
ВВ 200/2 –5 шт
НЦ400/185-1шт
	30 
	20,73 
	1936

	2.
	«Бабье-Горский»
	18 арт.скважин
Резервуар чистой воды емкостью:
3000м3 –2шт.
10000м3-1шт.
Насосная станция II-го подъема
Насосы:
Д1250/125 –3шт
Д1600/90 –1шт
	32 
	29,79
	1968

	3.
	«Верхне-Ясенный»
	18 арт.скважин
резервуар чистой воды емкостью:
6000м3 - 1шт
3000.м3 – 1шт.
Насосная станция II-го подъема
Насосы:
200Д90 –1шт
Д1600/90 –1шт
Д1250/125-1шт
300Д90 –1шт
	35
	31,06
	1975

	4.
	«Королевка»
	4 арт.скважины
резервуар чистой воды емкостью:
1000м3 – 2шт
Насосная станция II-го подъема:
Насосы:
Д320х70 – 2шт.
Д200х90 – 1шт.
Д6НДВ – 1шт.
	7,3
	6,5
	1975

	5.
	 «Пасово»
	Проектные 21.арт.скважина
Существующие. 8арт.скважин
резервуар чистой воды емкостью:
3000м3 – 2шт
Насосная станция II-го подъема:
Насосы:
200Д/90-4шт.
	12,1
	5,16
	1995

	6.
	48 отдельностоящих артезианских скважин
	Город Смоленск
	35,9 
	10,3
	1957-2005

	
	в том числе:
	№15 по ул. Лавочкина, 
№31 по ул. Ломоносова, 
№41 по ул. Рыленкова, 
№32 по ул. Попова 
	в резерве

	
	Всего
	
	152,3
	103,54
	-



В работе водозаборных сооружений выявлены проблемы, связанные с высоким физическим износом большинства скважин, вследствие длительного, в том числе сверхнормативного срока эксплуатации. 
Характеристика станций водоподготовки приведена в таблице 24.
Таблица 24
	№ п/п
	Наименование объектов
	Состав оборудования
	Установленная производительность, тыс.м3/сутки
	Фактическая производительность, тыс.м3/сутки
	Год ввода в эксплуатацию

	1.
	Оборудование станции обезжелезивания на Верхне-Ясенном водозаборе, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	I-я очередь
	УМИФ 2000 - 10А-4шт.
	30
	30
	2009

	1.2.
	II-я очередь
	БУО-10000 в составе
Фильтров – 20шт.
Биореактор – 2шт.
	
	
	

	2.
	Фильтры очистки в п.Гнездово на артезианских скважинах №57
	Фильтр осветлительный
«CF-1600T-363-L» - 3шт.
Фильтр сорбционный
«CF-1600T-363-S» - 3шт. 
	2,4
	1,26
	2006

	3.
	Фильтры очистки в п.Гнездово на артезианских скважинах №54
	Фильтр осветлительный
«CF-1600T-363-L» - 3шт.
Фильтр сорбционный
«CF-1600T-363-S» - 3шт.
	
	
	

	4.
	Станция водоподготовки на артезианской скважине №42 ул.Урожайная
	Напорный фильтр 
TFB-143 -4шт.
Установка обеззараживания воды УДВ –ЗА300Н-100
	1,524
	0,640
	2010



Станции водоподготовки характеризуются обеспечением требуемого уровня очистки воды. Характеристика качества воды за период 2011г. на станциях водоподготовки приведена в таблице 25.
Таблица 25
	№ 
п/п
	Наименование объекта
	Показатели в соответствии с СанПиН 2.1.1074-01
	Значение показателей до очистки воды (мг/дм3)
	Значение показателей после очистки питьевой воды (мг/дм3)

	1.
	Станция обезжелезивания Верхне-Ясенного водозабора
	мутность (ПДК-1,5мг/дм3)
	6,5
	<0,20

	
	
	железо общ.(ПДК-0,3мг/дм3)
	1,6
	<0,10

	2.
	Станция обезжелезивания арт. скважины № 42
	мутность (ПДК-1,5мг/дм3)
	1,5
	<0,20

	
	
	железо общ.(ПДК-0,3мг/дм3)
	1,1
	<0,10

	
	
	сероводород (ПДК-0,05мг/дм3)
	0,2
	<0,002

	3.
	Станция водоподготовки арт. скважины № 54
	железо общ.(ПДК-0,3мг/дм3)
	0,4
	<0,10

	
	
	сероводород (ПДК-0,05мг/дм3)
	0,9
	<0,002

	4.
	Станция водоподготовки арт. скважины № 57
	мутность (ПДК-1,5мг/дм3)
	2,1
	<0,20

	
	
	железо общ.(ПДК-0,3мг/дм3)
	0,3
	<0,10

	
	
	сероводород (ПДК-0,05мг/дм3)
	1,1
	<0,002



В распределительной сети водоснабжения города Смоленска имеются 3 насосных станций 3-го подъема и 87 отдельных насосных станций подкачки, их основные характеристики приведены в таблице 26.
Таблица 26
	№ п/п
	Наименование объектов
	Состав борудования
	Установленная производительность, тыс.м3/сутки
	Фактическая производительность, тыс.м3/сутки
	Год ввода в эксплуатацию

	1.
	Насосная станция 3-го подъема «Садки»
	2 арт. скважины
резервуар чистой воды емкостью:
500м3 – 2шт
2000м3 – 1шт.
Насосы: Д320х55 - 5шт.
	15,3 
	12,3 
	1948

	2.
	Насосная станция 3-го подъема «Ногина»
	Насосы: КМ100-65-200 - 3шт.
	7,2
	2,4
	2002

	3.
	Насосная станция 3-го подъема «Исаковского»
	Насосы: 1Д315х50 - 3шт.
	22,68
	7,56
	2005

	4.
	87 насосных станций подкачки
	-
	-
	-
	1963-2003




Общая протяженность сетей водопровода составляет 466,15 км. Структура водопроводных сетей по диаметрам и группам по сроку эксплуатации приведена в таблице 27. 

Таблица 27
	№ п/п
	Диаметр, мм
	Протяженность сетей (способ прокладки), км, в зависимости от срока службы 
	Всего, км
	Доля сетей, %

	
	
	до 15 лет
	до 20 лет
	свыше 20 лет
	
	

	1.
	600
	0,1
	5,57
	14,7
	20,37
	4,4

	2.
	500
	2,5
	-
	3,5
	6
	1,3

	3.
	400
	7,25
	3,23
	8
	18,48
	4,0

	4.
	300
	8
	3,3
	19,8
	31,1
	6,7

	5.
	250
	1,64
	3,11
	12,75
	17,5
	3,8

	6.
	200
	4,65
	4,96
	24,15
	33,76
	7,2

	7.
	160
	1,3
	0,02
	-
	1,32
	0,3

	8.
	150
	12,01
	7,85
	52,91
	72,77
	15,6

	9.
	110
	17,29
	-
	-
	17,29
	3,7

	10.
	20-100
	46,45
	52,65
	148,46
	247,56
	53,1

	11.
	Всего
	101,19
	80,69
	284,27
	466,15
	100

	12.
	Доля сетей, %
	21,71
	17,31
	60,98
	100,00
	-



Большую долю сетей водоснабжения города Смоленска составляют внутриквартальные и внутридворовые сети с диаметром до 100 мм (53,1%) и диаметром 150 мм (15,6%).
Распределение сетей по сроку службы характеризует систему транспортировки воды как значительно изношенную, что наряду с низкой оснащенностью приборным учетом обуславливает высокую величину потерь и неучтенных расходов воды в производственной программе СМУП «Горводоканал».
В таблице 28 приведены показатели эффективности эксплуатации системы водоснабжения города Смоленска в сравнении с показателями по Российской Федерации, центральному федеральному округу и Смоленской области. 
Таблица 28
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателей[footnoteRef:11] [11:  Сведения по Российской Федерации, Центральному федеральному округу и Смоленской области представлены в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год по форме № 1-водопровод в разрезе городских поселений.] 


	
	
	Российская Федерация
	Центральный федеральный округ
	Смоленская область
	город Смоленск

	1.
	Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт*ч/куб.м
	0,85
	0,79
	1,07
	1,00

	2.
	Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км
	0,70
	0,66
	0,56
	0,41

	3.
	Производительность труда, куб.м/чел.
	76239,50
	83766,63
	68910,94
	201848,42

	4.
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, %
	43,8
	39,6
	40,4
	32,6

	5.
	Аварийность, ед./км
	0,3
	0,2
	0,96
	2,8

	6.
	Потери воды при транспортировке
	22,00
	15,38
	21,44
	26,18

	7.
	Тариф на услуги холодного водоснабжения, руб./куб.м
	19,88
	19,4
	19,24
	12,89



Показатели эффективности деятельности СМУП «Горводоканал» имеют лучшие значения по сравнению с ситуацией по другим сравниваемым территориям кроме показателей энергоэффективности, аварийности и уровня потерь воды. Значение показателя энергоёмкости производства и транспортировки воды находится на уровне выше среднего при этом данный факт обусловлен особенностями водоснабжения в городе Смоленске в условиях больших перепадов высот территории города. Высокий показатель аварийности и утечек в водопроводных сетях также обусловлен территориальными особенностями и высокой изношенностью сети (более 60% сети эксплуатируется более 20 лет). На ряду с этим, можно отметить, что более высокий показатель потерь воды при меньшей доле сетей, нуждающихся в замене, определен большим значением среднего диаметра сети в г. Смоленске в сравнении со средними значениями по стране и региону, данное условие характерно для крупных и средних городов.
Показатель отношения величины потерь к количеству аварий характеризует более высокую скорость локализации и устранения аварий в городе Смоленске в сравнении со средними условиями по стране и региону. 
Деятельность СМУП «Горводоканал» является прибыльной. По данным отчетов о выполнении производственной программы за 2011г. рентабельность деятельности по водоотведению составила 5,65%. Тариф на холодную воду СМУП «Горводоканал» на 33,0% ниже среднего тарифа на по Смоленской области. Основной удельный вес в структуре расходов занимают расходы на электроэнергию (42,3%) и оплату труда, включая страховые взносы (26,3%). Значительный удельный вес расходов на электроэнергию обусловлен особенностью водоснабжения в городе Смоленске с учетом рельефа местности, а также подъемом воды из подземных источников. В структуре тарифа выделены расходы на аварийно-восставновительные работы (3,1%) в целях решения проблем высокой аварийности.
Уровень собираемости платежей населения за услуги водоснабжения находится на высоком уровне и в 2011 году составил 96,99 %. При этом, данный показатель имеет положительную динамику: в 2009 г. уровень собираемости платежей с населения составлял 91,11%.

Таким образом, основными проблемами и задачами системы водоснабжения города Смоленска являются:
1. Высокая аварийность трубопроводов из-за изношенности.
2. Отсутствие полного охвата жилищного фонда приборами учета. 
3. Обеспечение услугами водоснабжения объектов нового строительства.

4.4. [bookmark: _Toc372709635]Анализ текущего состояния системы водоотведения
[bookmark: _Toc325558081][bookmark: _Toc265831080][bookmark: _Toc275959434]Водоотведение и очистку сточных вод в городе Смоленске осуществляет СМУП «Горводоканал».
В ведении Смоленского МУП «Горводоканал» находятся системы бытовой канализации г. Смоленска, а также поселков Гнездово, Красный Бор, Миловидово, Рябиновая поляна, Гедеоновка, микрорайона Шейновка.
Централизованная система канализации города в основном раздельная[footnoteRef:12] для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и сточных вод промышленных предприятий, прошедших локальную очистку. [12:  Без отведения поверхностных сточных вод.] 

Основные показатели деятельности СМУП «Горводоканал» по водоотведению представлены в таблице 29. 
Таблица 29
	№ п/п
	Показатели
	СМУП «Горводоканал»

	
	
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012г.

	1.
	Объем отведенных стоков, тыс.куб.м
	33315
	31890,1
	28953,2
	27987,6

	2.
	Объем сточных вод, переданных на очистку другим предприятиям, тыс. куб. м
	98,3
	87,7
	125,4
	74,9

	3.
	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, тыс.куб.м
	33315
	31890,1
	28953,2
	27987,6

	4.
	Объем неучтенных сточных вод, тыс. куб.м
	2 532,6
	780,1
	424,9
	1 763,7

	5.
	Объем реализации услуг потребителям, тыс.куб.м, в том числе:
	30 684,1
	31 022,3
	28 402,9
	26 149,0

	5.1.
	население
	23715,7
	23224,2
	21122,2
	19159,3

	5.2.
	бюджетные учреждения
	2933
	3517,9
	3393,2
	6 989,7

	5.3.
	прочие организации
	4035,4
	4280,2
	3887,5
	



За рассматриваемый период 2009-2012гг. наблюдается ежегодное снижение объемов реализации услуг водоотведения (-14,8% за 3 года), при этом данная динамика обусловлена основной группой потребителей - населением, по остальным группам потребителей наблюдаются разнонаправленные изменения с тенденцией к уменьшению .
Наибольший удельный вес объема услуг водоотведения реализуется населению (75,0%), прочие потребители потребляют более 13%, в целом рассматриваемая структура потребления услуг водоотведения в течение рассматриваемого периода (2009-2012гг.) является стабильной.
Общая протяженность канализационных сетей на 2012г. составляет 404,52 км. 
Характеристика сетей водоотведения приведена в таблице 30.
Таблица 30
	Диаметр, мм
	Одиночное  протяжение
	Доля сетей по диаметрам, %

	
	Главных коллекторов, км.
	

	
	Всего
	Срок эксплуатации, лет
	

	
	
	до 15
	до 20
	свыше 20
	

	1500
	3,9
	0
	3,9
	0
	1,0

	1200
	2
	0
	0,8
	1,2
	0,5

	1000
	6,2
	1,1
	0,1
	5
	1,5

	900
	1,8
	0
	0,1
	1,7
	0,4

	800
	7,52
	1,8
	2,02
	3,7
	1,9

	700
	3,9
	0,6
	1,5
	1,8
	1,0

	600
	10
	0,4
	5
	4,6
	2,5

	500
	10
	3,3
	3,1
	3,6
	2,5

	450
	10,52
	0,92
	5,1
	4,5
	2,6

	400
	23,17
	10,14
	10,03
	3
	5,7

	350
	13,22
	5,2
	1,42
	6,6
	3,3

	300
	37,56
	21,83
	3,91
	11,82
	9,3

	250
	33,81
	25,72
	4,32
	3,77
	8,4

	200
	91,19
	23,07
	16,01
	52,11
	22,5

	150
	134,58
	62,52
	32,9
	39,16
	33,3

	100
	15,05
	8
	3,18
	3,87
	3,7

	50
	0,1
	0,04
	0,06
	0
	0,0

	Всего по канализации
	404,52
	164,64
	93,45
	146,43
	100

	Доля сетей по сроку эксплуатации, %
	100,0
	40,7
	23,1
	36,2
	



Сети водоотведения в основном представлены уличными канализационными сетями с диаметром до 200 мм (59,6% от общей протяженности), доля сетей с износом (более 70%) составляет 36,2%.
Отведение сточных вод города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. На сети имеется 25 канализационных насосных станций.
Таблица 31
	№ п/п
	Наименование (номер) КНС
	Месторасположение насосной станции
	Обслуживаемая территория
	Установленная производительность, тыс. куб. м
	Фактическая производительность, тыс. куб. м
	Срок вода в эксплуатациию, год

	1
	КНС №1 
	ул.Кашена
	Заднепровский район, Промышленный район
	102
	61
	1985

	2
	КНС №2  
	ул.Соболева
	Заднепровский район, Промышленный район
	79
	58
	1993

	3
	КНС №3 
	ул.Шевченко
	от КНС по ул.Шевченко, 73/г, ул.Шевченко ж.д. №73/а, 73/б,73/в 
	3,8
	1,8
	1990

	4
	КНС №4  
	ул.Тенишевой
	Промышленный район, Ленинский район
	32
	22
	1946

	5
	КНС №5 
	пр.Гагарина
	Промышленный район, Ленинский район
	172
	115
	1986

	6
	КНС №6 
	ул.Матросова
	Ленинский район
	13
	8,6
	1960

	7
	КНС №7 
	ул.Ленина
	Ленинский район
	5,5
	2,8
	1971

	8
	КНС №8 
	ул.Николаева
	Ленинский район
	32
	22
	1980

	9
	КНС №9 
	ул.Рыленкова
	Промышленный район 
	58
	38
	1986

	10
	ГКНС 
	ул.Большая Краснофлотская
	Промышленный район, Ленинский район, Заднепровский район
	175
	115
	1982

	11
	КНС №10 
	м-н "Южный"
	м-н "Южный"
	0,8
	0,5
	1985

	12
	КНС №11 
	п.Тихвинка
	м-н "Южный"
	11
	8
	1978

	13
	КНС №12 
	ул.Шевченко,95
	Промышленный район
	2,4
	0,9
	1975

	14
	КНС №13 
	ул.Смольянинова
	Промышленный район
	1
	0,8
	1970

	15
	КНС №14 
	ул.Бабья-Гора
	ж.д.1 ул.Бабья-Гора
	0,8
	0,4
	1986

	16
	КНС №16 
	п.Гнездово
	м-н "Гнездово"
	2,4
	1,3
	1992

	17
	КНС №17 
	п.Рябиновая поляна
	м-н Рябиновая Поляна
	1,2
	0,4
	1974

	18
	КНС №18 
	п.Гнездово
	м-н "Гнездово"
	1,2
	0,9
	1954

	19
	КНС №19 
	ул.Фленовская
	Промышленный район
	1,2
	0,8
	2000

	20
	КНС №20 
	п.Торфопредприятие
	п.Торфопредприятие
	4,2
	0,6
	1973

	21
	КНС №21 
	п.Красный Бор (в/ч83283)
	м-н "Красный Бор"
	1,2
	0,9
	1967

	22
	КНС №22 
	п.Красный Бор (сок "Смена)
	сок "Смена"
	1,2
	0,4
	1991

	23
	КНС №23 
	ул.Шевченко, (в/ч 46120)
	Промышленный район
	13
	8,6
	1984

	24
	КНС
	ул.Шевченко, 73/г
	ж.д. 73/г по ул.Шевченко
	0,3
	0,156
	2009

	25
	КНС №7 
	м-н "Щеткино"
	м-н "Щеткино"
	5
	2,8
	1985

	
	Всего
	
	
	719,2
	471,7
	



Срок эксплуатации большинства канализационных насосных станций находится в пределах от 10 до 40 лет, резерв производительности большинства КНС находится в пределах 20-50%, в том числе по наиболее крупным от 26 до 40%. Средний уровень износа основных средств по транспортировке сточных вод на начало 2012г. составляет 76,9%.
Перед выпуском сточные воды подвергаются обработке на канализационных очистных сооружениях механической и биологической очистки, проектная производительность которых – 135,5 тыс. м3/сут. Состав и пропускная способность канализационных очистных сооружений города Смоленска приведены в таблице 32.
Таблица 32
	№ п/п
	Наименование основных видов оборудования
	Состав оборудования
	Установленная производительность
	Фактическая производительность
	Год ввода в эксплуатацию

	1.
	 Городские очистные сооружения Ул.М.Краснофлотская
	Решетка 
Песколовки –2шт.
Первичные отстойники – 3шт.
Вторичные отстойники – 3шт.
Воздуходувная станция – 1шт.
ЦМО – 1шт.
Система аэрации
Очистка биологическая и механическая
	130,0 т.м3/сутки
	74,79 т.м3/сутки
	1965
1987

	2.
	Очистные сооружения «Красный Бор» Красный Бор
	Насосы:
ФГ216/24 – 5шт.
Грабли РМУ-1 –1шт.
Аэрофильтры –2шт. Очистка биологическая
	2,2 т.м3/сутки
	1,36 т.м3/сутки
	1982

	3.
	Очистные сооружения «Шейновка» М-н «Шейновка»
	Приемная камера
с решеткой
Насосы:
ФГ 57,5/9,5 –2шт.
Воздуходувка –2шт.
Аэротенк – 2шт.
Биопруды – 2шт.
Очистка биологическая
	0,6 т.м3/сутки
	0,37 т.м3/сутки
	1984

	4.
	Очистные сооружения «Гнездово» М-н «Гнездово»
	Решетка –2шт.
Аэротенки –6шт.
Песколовки –2шт.
Иловые площ.-4шт.
Воздуходувная
станция – 1шт.
Очистка биологическая
	2,7 т.м3/сутки.
	1,25 т.м3/сутки.
	1992

	5.
	Очистные сооружения Московское шоссе
	разрушены
	0,150 т.м3/сутки
	-
	1976

	6.
	Всего
	
	135,65
	77,77
	-



Срок эксплуатации очистных сооружений водоотведения города Смоленска составляет более 20 лет, средний резерв производительности очистных сооружений составляет 42,7%, в том числе по городским очистным сооружениям 42,5%. Средний уровень износа объектов по очистке сточных вод на начало 2012г. составляет 76,2%.
В соответствии с результатами анализов очищенных сточных вод на выпусках очистных сооружений за 2012г. эксплуатируемые городские очистные сооружения, а также «Шейновка», «Красный Бор», «Гнездово» не обеспечивают требуемого уровня очистки сточных вод по многим показателям. В связи с чем, можно выделить проблему негативного влияния системы очистки сточных вод на окружающую среду.
Таблица 33
	Место отбора
	Объем сточных вод, тыс. м3
	Период отбора
	Взвешенные вещества при 105°С, мг/дм3
	БПКполн, мг/дм3
	Азот, мг/дм3
	Фосфат-иона, 
	Марганец, мг/дм3
	Железо общее,

	
	
	
	
	
	аммоний-иона
	нитрит-иона
	нитрат-иона
	мг/дм3
	
	 мг/дм3

	Выпуск о/с Шейновка
	142,612
	2012 г.
	12
	11,1
	2,17
	0,149
	7
	1,46
	—
	0,25

	
	
	ПДК
	9,99
	3
	0,4
	0,02
	9
	0,2
	—
	0,1

	0,52%
	
	отклонение, %
	-16,8
	-73,0
	-81,6
	-86,6
	28,6
	-86,3
	 
	-60,0

	Выпуск городских о/с 
	26191,963
	2012 г.
	12,9
	14,7
	1,49
	0,163
	7,4
	1,5
	0,016
	0,33

	
	
	ПДК
	10,208
	3
	0,402
	0,043
	9
	0,2
	0,01
	0,32

	95,40%
	
	отклонение, %
	-20,9
	-79,6
	-73,0
	-73,6
	21,6
	-86,7
	-37,5
	-3,0

	Выпуск о/с Красный Бор
	595,23
	2012 г.
	11
	14,3
	2,2
	0,181
	10,7
	1,71
	—
	0,54

	
	
	ПДК
	5
	5,32
	0,4
	0,02
	9
	0,2
	—
	0,1

	2,17%
	
	отклонение, %
	-54,5
	-62,8
	-81,8
	-89,0
	-15,9
	-88,3
	 
	-81,5

	Выпуск о/с Гнёздово
	525,607
	2012 г.
	7,3
	10
	1,4
	0,226
	12,3
	1,38
	—
	0,25

	
	
	ПДК
	7,65
	5,32
	0,4
	0,02
	9
	0,2
	—
	0,1

	1,91%
	
	отклонение, %
	4,8
	-46,8
	-71,4
	-91,2
	-26,8
	-85,5
	 
	-60,0

	 
	27455,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Продолжение таблицы 33
	Место отбора
	Медь, мг/дм3
	Цинк, мг/дм3
	Хлорид-ионы,
	Сульфат-ионы, 
	Кадмий 
	Никель
	Ртуть
	Фенолы, 
	Хром (+3), 
	Хром (+6),

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	мг/дм3
	 мг/дм3

	Выпуск о/с Шейновка
	—
	—
	58
	63
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	—
	—
	300
	100
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	0,52%
	 
	 
	417,2
	58,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выпуск городских о/с 
	0,0022
	0,014
	92
	69
	0,0012
	0,01
	0,00001
	0,0005
	0,01
	0,01

	
	0,001
	0,01
	300
	100
	0,005
	0,01
	0,00001
	0,001
	0,07
	0,02

	95,40%
	-54,5
	-28,6
	226,1
	44,9
	316,7
	0,0
	0,0
	100,0
	600,0
	100,0

	Выпуск о/с Красный Бор
	—
	—
	46
	31
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	—
	—
	300
	100
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2,17%
	 
	 
	552,2
	222,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Выпуск о/с Гнёздово
	—
	—
	42
	213
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	
	—
	—
	300
	100
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	1,91%
	 
	 
	614,3
	-53,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Сравнительная характеристика состояния системы водоотведения в городе Смоленске с региональными значениями приведена в таблице 34.
Таблица 34
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателей[footnoteRef:13] [13:  Сведения по Российской Федерации, Центральному федеральному округу и Смоленской области представлены в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год по форме № 1-канализация в разрезе городских поселений.] 


	
	
	Российская Федерация
	Центральный федеральный округ
	Смоленская область
	город Смоленск

	1
	Энергоемкость производства, кВт*ч/куб. м
	0,63
	0,60
	0,60
	0,51

	2
	Производительность труда, тыс. куб.м/чел.
	53,8
	42,7
	44,9
	101,6

	3
	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене, %
	41,3
	34,2
	21,7
	15,8

	4
	Аварийность системы водоотведения, ед./км
	0,25
	0,18
	0,07
	0,00

	5
	Тариф на услуги водоотведения и очистки сточных вод, руб./куб.м
	17,06
	16,38
	16,69
	8,65



В целом анализ представленных показателей системы водоотведения и очистки сточных вод города Смоленска характеризует ее состояние на более высоком уровне, чем в среднем по региону и России. При этом также нужно отметить более низкий тариф (более чем в 2 раза) на предоставление услуг водоотведения по отношению к средней величине по Смоленской области.
Деятельность СМУП «Горводоканал» является прибыльной. По данным отчетов о выполнении производственной программы за 2011г. рентабельность деятельности по водоотведению составила 3,75%. Основной удельный вес в структуре расходов занимают расходы на оплату труда, включая страховые взносы (44,1%) и электроэнергию (22,1%).
Уровень собираемости платежей населения за услуги водоснабжения находится на высоком уровне и в 2011 году составил 96,69 %. При этом, данный показатель имеет положительную динамику: в 2009 г. уровень собираемости платежей с населения составлял 91,84%.
Таким образом, основными проблемами и задачами эксплуатации системы водоотведения в городе Смоленске являются:
1. Снижение надежности работы системы водоотведения вследствие высокого износа оборудования канализационных очистных сооружений, насосных станций и канализационных сетей.
2. Негативное влияние сточных вод на окружающую среду в следствие отклонения ряда параметров очищенных сточных вод от установленных нормативов.
3. Обеспечение услугами водоотведения объектов нового строительства.

4.5. [bookmark: _Toc372709636]Анализ текущего состояния системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
[bookmark: _Toc275959435][bookmark: _Toc288737138][bookmark: _Toc289179275][bookmark: _Toc325558082]Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (далее – ТБО) от потребителей города Смоленска осуществляется открытым акционерным обществом «Спецавтохозяйство» (далее - ОАО «Спецавтохозяйство»).
В городе Смоленск отсутствует система раздельного сбора ТБО. Общий объем вывоза ТБО в 2008 году от потребителей составил 684 тыс.куб.м[footnoteRef:14], включая: [14:  В соответствии со сметой доходов и расходов  ОАО «Спецавтохозяйство» по утилизации на 2010 г.] 

· от населения – 402,19 тыс.куб.м (58,8 % от общего объема ТБО);
· от прочих организаций – 281,81 тыс.куб.м (41,2 % от общего объема ТБО).
Нормы накопления ТБО[footnoteRef:15] установлены постановлением администрации города Смоленска от 26.11.2009 № 1395-адм (в редакции постановления от 16.02.2010 г. №250-адм) «Об утверждении среднегодовых норм накопления твердых, жидких бытовых  и крупногабаритных отходов для жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы города Смоленска» и составляют: [15:   Нормы накопления ТБО утверждены на основании расчета норм накопления для жилищного фонда и организаций, проведенный в рамках разработки Генеральной схемы очистки города Смоленска в 2009 г.] 

· для населения, проживающего в благоустроенном жилом помещении:	
· ТБО - 1, 78 куб.м на 1 чел. в год;
· КГО – 0,25 куб.м на 1 чел. в год;
· для населения, проживающего в неблагоустроенном жилом помещении:	
· ТБО – 2,03 куб.м на 1 чел. в год;
· КГО – 2,5 куб.м на 1 чел. в год;
· для населения, проживающего в частном секторе:	
· ТБО – 1,78 куб.м на 1 чел. в год;
· КГО – 0,5 куб.м на 1 чел. в год;
Фактический удельный объем вывоза и захоронения ТБО (включая КГО) в 2008 г. составил 1,3 куб.м. на 1 чел. в год (значительно меньше величины утвержденных норм накопления – 2,03 куб.м.).
ОАО «Спецавтохозяйство» осуществляет эксплуатацию полигона «Кучино» (далее также полигон ТБО),  который находится в собственности предприятия. На данном полигоне размещаются ТБО от потребителей города Смоленска и прилежащих районов.
Полигон «Кучино» находится по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с.п. Кощинское, северо-восточнее д. Замятлино на расстоянии 2,8 км. Площадь полигона ТБО составляет 13 га. Ближайший населенный пункт (д. Кучино) расположен на расстоянии 1,8 км, ближайший водный объект (озеро Ильинское) – на расстоянии 1 км. Площадка под полигон для захоронения ТБО расположена в 28 км от города Смоленска.
Полигон ТБО предназначен для захоронения отходов 1, 3, 4, 5 классов опасности. Отходы принимаются в количестве, в соответствии с лицензиями на их размещение. 
Уплотнение ТБО осуществляется 4-кратным проходом бульдозера. Общая высота слоя твердых бытовых отходов составляет 2 м.
Непосредственно под захоронение отходов определен участок общей площадью 9,38 га. Остальная площадь предназначена под строительство технологических дорог, хозяйственных построек и под размещение камеры «Беккари». Участок для складирования отходов имеет почти прямоугольную форму длиной 375 м, шириной 250 м. С учетом удобства работ и эффективности использования земельного участка, ширина верхней площадки принята 220 м, а длина 345 м.
По данным характеристики объекта размещения отходов[footnoteRef:16] проектная вместимость полигона ТБО – 6 720 000 куб.м (до отметок естественного рельефа – 4320 000 куб.м, по высотной схеме – 2 400 000 куб.м). Планирование объемов ТБО осуществляется на основании утвержденных лимитов на размещение отходов (регистрационный номер документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение серия СМ-о 01 рег.№0073 от 29.08.2008 г.). Лимит размещения отходов составляет 131 112 т в год. [16:  По данным ОАО  «Спецавтохозяйство» (технико-экономический расчет на строительство полигона по обезвреживанию ТБО для г. Смоленска).] 

В настоящее время котлован для обезвреживания отходов на полигоне в пос. Кучино заполнен на 83,3% (на период 2012 г.).  Складирование отходов производиться по высотной схеме.  
В настоящее время разработан проект по внесению изменений в существующий проект полигона ТБО. Основные технико-экономические показатели по полигону ТБО при его эксплуатации  по высотной схеме: вместимость полигона 2005000 т, производительность полигона по принимаемым ТБО – 66800 т в год. При сохранении существующих темпов накопления ТБО (в среднем 1094503 куб.м. в год), коэффициенте уплотнения ТБО на полигоне (3,35) оценочный срок эксплуатации существующего объекта захоронения составит около 13 лет (4427240/(1094503/3,35)). 
Сооружения для очистки сточных вод (фильтрата) и технологии по сбору газа не применяются.
На полигоне ТБО размещены:
· пункт охраны;
· помещение для персонала;
· камера «Беккари». 
Водоснабжение полигона ТБО – децентрализованное (привозное). 
На полигоне имеется легкое ограждение и переносные заградительные щиты в местах разгрузки и складирования ТБО.
Согласно ст. 11 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», при эксплуатации объектов, связанных с обращением с отходами, должны соблюдаться экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека. На объектах захоронения отходов должен осуществляться мониторинг состояния окружающей среды. 
На предприятии разработано Положение о производственном экологическом контроле, в соответствии с Федеральным законом РФ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Согласно документу на существующем полигоне ТБО проводятся следующие мероприятия: химические анализы сточной (природной) воды, атмосферного воздуха, почвы.  
На полигоне ТБО отсутствуют: трансформаторная подстанция, линии электропередач, система радиометрического контроля, контрольно-смотровые колодцы, контрольно-дезинфицирующая ванна.
Площадь полигона ТБО условно разбита на карты. Для сдвигания, разравнивания и уплотнения ТБО используются 6 бульдозеров (отсутствуют катки-уплотнители). Вся используемая на полигоне ТБО техника находится в аренде.
В 2012 г. (на период с 15.06.2012 по 31.12.2012) ОАО «Спецавтохозяйство» заключило с организациями 29 договоров на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов на территории полигона ТБО «Кучино». Объем принимаемых отходов согласно договорам составляет 1094502,9 куб.м.
Основными проблемами системы утилизации (захоронения) ТБО на полигоне являются:
1. Несоответствие полигона ТБО требованиям санитарно-эпидемиологических норм.
2. Отсутствие сортировки ТБО и современных технологий, позволяющих экономить участки захоронения ТБО.

Для соблюдения требований по эксплуатации полигона целесообразно провести ряд наиболее актуальных (по срокам и стоимости) мероприятий по модернизации ее хозяйственной зоны (строительство линий электроосвещения), приобретение спецавтотехники для размещения спрессованных брикетов на участке захоронения.
Учитывая значительные капиталовложения в рекультивацию существующего полигона ТБО, а также необходимость минимизации загрязнения окружающей природной среды, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на сокращение объемов захоронения ТБО. 
По данным Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ, утвержденной постановлением Коллегии Госстроя от 22.12.1999 г. № 17 (МДС 13-8.2000), морфологический состав ТБО в средней климатической зоне представлен следующими фракциями (с указанием процента содержания по массе):
· пищевые отходы – 35-45%%;
· бумага, картон и т.п. – 32-35%%;
· дерево – 1-2%%;
· черный металл – 3-4%%;
· цветной металл – 0,5-1,5%%;
· текстиль – 3-5%%;
· кости – 1-2%%;
· стекло – 2-3%%;
· кожа, резина – 0,5-1%%;
· камни, керамика – 0,5-1%%;
· пластмасса и полимеры – 3-4%%;
· прочее – 1-2%%
· отсев (фракции менее 15 мм) – 5-7%%.
В связи с всевозрастающим количеством ценных утильных фракций (бумага, картон, черный и цветной метал, стекло, пластмасса и полимеры и т.д.), увеличение эффективности системы обращения с отходами в Смоленской области (в том числе, в городе Смоленске) возможно за счет строительства мусоросортировочного комплекса (далее также – МСК). 
Предполагаемый к использованию для размещения МСК участок может располагаться на территории действующего полигона ТБО.

По предварительным оценкам (уровень цен 2013 г., прогнозные объемы накопления ТБО в 2014 г.) срок окупаемости МСК составит около 2 лет (определен через соотношение капитальных вложений на строительство МСК и чистой прибыли от деятельности по сортировке мусора) при следующих условиях:
· сохранении смешанного сбора ТБО в Смоленской области (в том числе, в г. Смоленске);
· реализации минимального объема утильных фракций (цветной и черный металл, пластик, стекло, бумажная продукция (картон, газеты и т.п.)) – 8,3 % от массы образования ТБО;
· установлении уровня заработной платы работников в размере среднего по ОАО «Спецавтохозяйство» на 2010 г. с учетом индекса роста на 2011-2013 гг.;
· реализация вторичных материальных ресурсов будет осуществляться потребителям вторсырья на территории г. Смоленска и г. Брянска.
При увеличении объемов реализации, внедрении раздельного сбора ТБО срок окупаемости МСК будет ниже. 
С целью определения необходимых мероприятий, связанных с утилизацией (захоронением) ТБО в Смоленской области (в том числе, в городе Смоленске), целесообразно оценить максимально возможный прогнозный объем образования ТБО на период реализации настоящей Программы (таблица 35).
Учитывая районный статус полигона ТБО, оценка максимальных объемов образования ТБО производилась исходя из следующих допущений:
1. 100% охват всего населения города Смоленска услугами по утилизации ТБО.
2.  Введение в эксплуатацию МСК предусмотрено с 2015 г. 
3. Ежегодные темпы роста объемов накопления ТБО составят 1,5 %[footnoteRef:17]. [17:  Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Авторы Мирный А.Н., Абрамов Н.Ф., Никогосов Х.Н. и др. Москва, 2005 г.] 

4. Объемные показатели выборки утильных фракций на период с 2015-2020 гг. представлены в таблице 36.
5. Прочие условия учтены в соответствии с данными раздела 1.2 настоящей Программы.
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Таблица 35
	№ п/п
	Морфологический состав ТБО
	Массовый состав, %
	Выход вторичных ресурсов с учетом наличия сбыта, % по массе
	Масса утильных фракций, т

	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	пищевые отходы
	40,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	бумага, картон
	33,5
	5,0
	9920,6
	10065,1
	10209,5
	10354,0
	10498,5
	10642,9

	3
	дерево
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	черный металл
	3,5
	1,0
	1984,1
	2013,0
	2041,9
	2070,8
	2099,7
	2128,6

	5
	цветной металл
	1,0
	0,4
	793,6
	805,2
	816,8
	828,3
	839,9
	851,4

	6
	текстиль
	4,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	кости
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	стекло
	2,5
	2,0
	3968,2
	4026,0
	4083,8
	4141,6
	4199,4
	4257,2

	9
	кожа, резина
	0,75
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	камни, керамика
	0,75
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	пластмасса и полимеры
	3,5
	1,0
	1984,1
	2013,0
	2041,9
	2070,8
	2099,7
	2128,6

	12
	прочее
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	отсев
	6,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Итого:
	100,0
	9,4
	18650,6
	18922,3
	19193,9
	19465,5
	19737,2
	20008,7







Продолжение таблицы 35
	№ п/п
	Морфологический состав ТБО
	Насыпная плотность утильных фракций, т/куб.м
	Объем утильных фракций, куб.м

	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	пищевые отходы
	0,370
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	бумага, картон
	0,060
	165343,3
	167751,7
	170158,3
	172566,7
	174975,0
	177381,7

	3
	дерево
	0,070
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	черный металл
	0,400
	4960,3
	5032,5
	5104,8
	5177,0
	5249,3
	5321,5

	5
	цветной металл
	0,240
	3306,7
	3355,0
	3403,3
	3451,3
	3499,6
	3547,5

	6
	текстиль
	0,150
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	кости
	0,440
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	стекло
	0,300
	13227,3
	13420,0
	13612,7
	13805,3
	13998,0
	14190,7

	9
	кожа, резина
	0,240
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	камни, керамика
	0,300
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	пластмасса и полимеры
	0,038
	52213,2
	52973,7
	53734,2
	54494,7
	55255,3
	56015,8

	12
	прочее
	0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	отсев
	0,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	14
	Итого:
	-
	239050,8
	242532,9
	246013,3
	249495,0
	252977,2
	256457,2






Таблица 36
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего за период 2013-
2020 гг.

	1
	Ежегодный рост объемов образования ТБО и КГО (нарастающим итогом)
	-
	1,0
	1,015
	1,03
	1,045
	1,06
	1,075
	1,09
	1,105
	-

	2
	Среднегодовой объем ТБО и КГО, вывозимый от всех потребителей, в том числе:
	куб.м
	1094503,0
	1110920,5
	1127338,1
	1143755,6
	1160173,2
	1176590,7
	1193008,3
	1209425,8
	9215715,2

	2.1.
	ТБО
	куб.м
	963162,6
	977610,0
	992057,5
	1006504,9
	1020952,4
	1035399,8
	1049847,3
	1064294,7
	8109829,2

	2.2.
	КГО
	куб.м
	131340,4
	133310,5
	135280,6
	137250,7
	139220,8
	141190,9
	143161,0
	145131,1
	1105886,0

	3
	Среднегодовая масса ТБО и КГО, вывозимого от всех потребителей, в том числе[footnoteRef:18]: [18:  Учтена средняя плотность ТБО – 0,2 т/куб.м.] 

	т
	218900,6
	222184,1
	225467,6
	228751,1
	232034,7
	235318,2
	238601,7
	241885,1
	1843143,1

	3.1.
	ТБО
	т
	192632,5
	195522,0
	198411,5
	201301,0
	204190,5
	207080,0
	209969,5
	212858,9
	1621965,9

	3.2.
	КГО
	т
	26268,1
	26662,1
	27056,1
	27450,1
	27844,2
	28238,2
	28632,2
	29026,2
	221177,2

	4.
	Объем "хвостов" до уплотнения, в том числе:
	куб.м
	1094503,0
	1110920,5
	888287,3
	901222,7
	914159,9
	927095,7
	940031,1
	952968,6
	7729188,8

	4.1.
	ТБО
	куб.м
	963162,6
	977610,0
	753006,7
	763972,0
	774939,1
	785904,8
	796870,1
	807837,5
	6623302,8

	4.2.
	КГО
	куб.м
	131340,4
	133310,5
	135280,6
	137250,7
	139220,8
	141190,9
	143161,0
	145131,1
	1105886,0

	5.
	Среднегодовой объем ТБО и КГО, захораниваемый на полигоне с учетом отбора утильных фракций и уплотнения[footnoteRef:19] [19:  Уплотнение ТБО в 7 раз, КГМ - в 1,5 раза.
] 

	куб.м
	326717,3
	331618,1
	197759,5
	200639,3
	203519,5
	206399,4
	209279,3
	212159,4
	1888091,8

	6.
	Объем накопления ТБО и КГО на существующем полигоне (нарастающим итогом)
	куб.м
	5924477,3
	6256095,4
	6453854,9
	6654494,2
	6858013,7
	7064413,1
	7273692,4
	7485851,8
	7485851,8

	7.
	Проектная вместимость полигона ТБО
	куб.м
	10025000,0
	10025000,0
	10025000,0
	10025000,0
	10025000,0
	10025000,0
	10025000,0
	10025000,0
	 -



На основании проведенного анализа прогнозного объема образования ТБО в г.Смоленске можно сделать вывод, что на период 2013 – 2020 гг. вместимости участка существующего полигона ТБО будет достаточно при условии размещения мусоросортировочного комплекса. 
Таким образом, на период реализации настоящей Программы, в городе Смоленске запланированы следующие мероприятия в сфере утилизации (захоронения) ТБО:
· модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующего полигона ТБО;
· строительство мусоросортировочного комплекса (на территории полигона ТБО).
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5. [bookmark: _Toc372709637]ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей. Перечень целевых показателей принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденных приказом Минрегиона России от 06.05.2011 г. № 204, и Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Минрегиона России от 14.04.2008 г. № 48.

5.1. [bookmark: _Toc372709638]Целевые показатели развития системы электроснабжения

По итогам анализа текущего состояния системы электроснабжения г. Смоленск, проведенного в разделе 3 Программы, были выявлены основные проблемы функционирования и развития системы, а также намечены основные пути решения выявленных проблем. 
Программой предусматриваются мероприятия по подключению объектов капитального строительства, а также мероприятия по повышению качества товаров (услуг) и надежности электроснабжения. 
Исходя из этого сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития системы электроснабжения г. Смоленск. В таблице 37 приведены данные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.
Таблица 37
	№ п/п
	Наименование показателя
	Индикаторы мониторинга, единицы измерения
	Механизм расчета индикатора

	1
	Показатели спроса на коммунальные услуги
	Величина новых нагрузок, МВт
	Величина новых нагрузок на систему электроснабжения, необходимая для подключения новых потребителей

	2
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	Аварийность систем электроснабжения, ед./км
	Отношение количества аварий на электросетях к их протяженности

	
	
	Уровень потерь электроэнергии, тыс. кВтч/км
	Отношение объема потерь к протяженности сети электроснабжения

	
	
	Количество  перерывов поставки ресурса потребителям, ед.
	Определяется по количеству аварий на подстанциях

	
	
	
	



Количественные значения целевых показателей на период с 2013 по 2020 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 38).
Таблица 38
	Индикатор
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Величина новых нагрузок, МВт
	0,00
	4,63
	6,19
	6,36
	6,54
	6,64
	6,64
	6,64

	Аварийность систем электроснабжения, ед./км
	0,0691
	0,0691
	0,0689
	0,0683
	0,0677
	0,0672
	0,0666
	0,0664

	Уровень потерь электроэнергии, тыс. кВтч/км
	81,43
	81,30
	81,30
	81,30
	81,30
	81,30
	81,30
	81,30

	Количество  перерывов поставки ресурса потребителям, ед.
	186
	186
	175
	153
	131
	109
	87
	76




5.2. [bookmark: _Toc372709639]Целевые показатели развития системы теплоснабжения
По итогам анализа текущего состояния системы теплоснабжения города Смоленска, проведенного в разделе 3 Программы, были выявлены основные проблемы функционирования и развития системы, а также намечены основные пути решения выявленных проблем. Исходя из этого сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития системы теплоснабжения. В таблице 39 приведены данные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.
Таблица 39
	№ п/п
	Наименование показателя
	Индикаторы мониторинга, единицы измерения
	Механизм расчета индикатора

	1
	Эффективность деятельности
	Эффективность      использования      топлива,           кг у.т./Гкал.      
	Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии         

	
	
	Эффективность      использования      электрической      энергии, кВтч/Гкал.
	Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии         

	
	
	Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %
	Определена в соответствии с Муниципальной программой энергосбережения.

	2
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	Уровень потерь, %
	Отношение объема потерь в год к объему отпуска тепловой энергии в сеть

	
	
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %.         
	Отношение протяженности  сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети.       

	
	
	Индекс замены оборудования, %.   
	Отношение количества замененного оборудования к  количеству установленного оборудования.               

	
	
	Количество аварий на сетях, ед.
	Оценка количества аварий в зависимости от доли сетей, нуждающихся в замене

	
	
	Длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час.
	Определена исходя из средней продолжительности одного перерыва 4 часа.

	3
	Экологичность производства
	Удельные выбросы углекислого газа в расчете на 1 Гкал реализуемой тепловой энергии
	Определены исходя из среднего содержания углекислого газа в выбросах при сжигании топлива в расчете на объем реализованной тепловой энергии

	4
	Показатели спроса на коммунальные услуги
	Величина новых нагрузок, Гкал/час
	Величина новых нагрузок на систему теплоснабжения, необходимая для подключения новых потребителей



Количественные значения целевых показателей на период с 2013 по 2020 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 40).
Таблица 40
	Индикатор
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Среднегодовые потери тепловой энергии, %
	11,4
	10,9
	10,5
	10,0
	9,5
	9,1
	8,6
	8,1

	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей, %
	59
	59
	59
	57
	54
	51
	47
	44

	Индекс замены оборудования, %
	0,0
	1,6
	3,6
	4,0
	4,8
	5,6
	6,4
	7,3

	Эффективность использования топлива, кг у.т./Гкал
	167,0
	166,9
	166,9
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8
	166,8

	Эффективность использования электрической энергии, кВт-ч/Гкал
	30,10
	30,10
	30,10
	30,09
	30,09
	30,09
	30,09
	30,09

	Количество аварий в сетях, ед.
	227
	227
	216
	203
	190
	180
	169
	157

	Длительность перерывов поставки ресурса потребителям,  час.
	908
	908
	864
	812
	760
	720
	676
	628

	Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, %, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - по многоквартирным домам
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 - по зданиям бюджетных организаций
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Удельные выбросы углекислого газа в расчете на 1 Гкал реализуемой тепловой энергии, кг
	1,61
	1,60
	1,59
	1,58
	1,58
	1,57
	1,56
	1,55

	Величина новых нагрузок, Гкал/час
	 -
	30,82
	30,82
	30,82
	30,82
	30,82
	30,82
	30,82


5.3. [bookmark: _Toc372709640]Целевые показатели развития системы водоснабжения

По итогам анализа текущего состояния системы водоснабжения города Смоленска, проведенного в разделе 3 Программы, были выявлены основные проблемы функционирования и развития системы, а также намечены основные пути решения выявленных проблем. 
Программой предусматриваются мероприятия по подключению объектов капитального строительства, а также мероприятия по повышению качества товаров (услуг) и надежности водоснабжения. 
Исходя из этого сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития системы водоснабжения города Смоленска. В таблице 41 приведены данные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.
Таблица 41
	№ п/п
	Наименование показателя
	Индикаторы мониторинга, единицы измерения
	Механизм расчета индикатора

	1.
	Обеспечение объемов производства
	Спрос на холодную воду, тыс. куб. м
	Прогноз спроса на холодную воду (Раздел 2 Программы)

	
	
	Величина новых нагрузок, тыс. куб. м/час.
	Прогнозные значения нагрузок новых потребителей (Раздел 1.4. Программы)

	
	
	Уровень потерь воды, %
	Отношение объема потерь воды к объему воды отпущенной в сеть

	
	
	Доля холодной воды, поставляемой с применением приборов учета, % 
	Отношение объема реализации воды по показаниям приборов учета к общем объему реализации воды

	2.
	Качество услуг водоснабжения
	Продолжительность водоснабжения потребителей, час./день
	Отношение количества часов предоставления услуги к количеству дней в отчетном периоде

	3.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	Аварийность систем водоснабжения, ед./км
	Отношение количества аварий на системах водоснабжения к протяженности сетей

	
	
	Перебои в снабжении потребителей, час./чел.
	Отношение суммы произведений продолжительности отключений и количества пострадавших потребителей от каждого отключения к численности населения муниципального образования

	
	
	Индекс замены сетей, %
	Отношение количества замененных сетей к протяженности сети 

	
	
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети

	4.
	Доступность товаров и услуг для потребителей 
	Индекс нового строительства, %
	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сети

	5.
	Эффективность деятельности
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВт*ч/куб.м
	Отношение расходов электрической энергии на производство/транспортировку воды к объему производства/транспортировки воды



Количественные значения целевых показателей на период с 2013 по 2020 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 42).
Таблица 42
	Индикатор
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Спрос на холодную воду, тыс. куб. м
	28309,9
	26370,3
	26479,6
	26592,9
	26698,7
	26804,4
	26910,2
	27023,4

	Величина новых нагрузок, тыс. куб. м/час
	0,00000
	0,15172
	0,15172
	0,15172
	0,15172
	0,15172
	0,15172
	0,15172

	Уровень потерь воды, %
	25,5
	26,0
	25,2
	24,3
	22,9
	21,7
	20,5
	18,6

	Доля холодной воды, поставляемой с применением приборов учета, %, в том числе: 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	- по многоквартирным домам
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	- по зданиям бюджетных организаций
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Продолжительность водоснабжения потребителей, час./день
	21,6
	21,6
	21,6
	21,6
	21,7
	21,9
	22,0
	22,1

	Аварийность системы водоснабжения, ед./ км
	2,73
	2,71
	2,70
	2,68
	2,47
	2,31
	2,17
	2,03

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	32,2
	32,0
	31,9
	31,7
	29,1
	27,3
	25,6
	24,0

	Перебои в снабжении потребителей, час./чел.
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,81
	0,76
	0,71
	0,67

	Индекс замены сетей, %
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,27
	1,64
	1,64
	1,64

	Индекс нового строительства сетей, %
	1,30
	0,60
	0,40
	0,60
	0,80
	0,80
	0,00
	0,00

	Эффективность использования энергии, кВт*ч/куб.м
	1,39
	1,40
	1,39
	1,37
	1,35
	1,33
	1,31
	1,27




5.4. [bookmark: _Toc372709641]Целевые показатели развития системы водоотведения
По итогам анализа текущего состояния системы водоотведения города Смоленска, проведенного в разделе 3 Программы, были выявлены основные проблемы функционирования и развития системы, а также намечены основные пути решения выявленных проблем. 
Программой предусматриваются мероприятия по подключению объектов капитального строительства, а также мероприятия по повышению качества товаров (услуг) и надежности водоотведения. 
Исходя из этого сформированы программные мероприятия и выбраны соответствующие им целевые показатели развития системы водоотведения города Смоленска. В таблице 43 приведены данные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета.
Таблица 43
	№ п/п
	Наименование показателя
	Индикаторы мониторинга, единицы измерения
	Механизм расчета индикатора

	1.
	Обеспечение объемов производства
	Спрос на услуги водоотведения, тыс. куб. м
	Прогноз спроса на холожную воду (Раздел 2 Программы)

	
	
	Величина новых нагрузок, тыс. куб. м/час
	Прогнозные значения нагрузок новых потребителей (Раздел 1.4. Программы)

	2.
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами
	Индекс замены оборудования, %
	Отношение количества замененного оборудования к количеству установленного

	
	
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене
	Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети

	3.
	Качество производимых товаров и оказываемых услуг
	Соответствие качества услуг, установленным требованиям, %
	Отношение количества проб, соответствующих нормативу, фактическому количеству проб

	4.
	Доступность товаров и услуг для потребителей
	Индекс нового строительства, %
	Отношение протяженности построенных сетей к протяженности сети



Количественные значения целевых показателей на период с 2013 по 2020 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 44).
Таблица 44
	Индикаторы
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Спрос на услуги водоотведения, тыс. куб. м
	28517,9
	24945,1
	24981,6
	25005,3
	25031
	25058,7
	25088,4
	25112,8

	Величина новых нагрузок, тыс. куб. м/час.
	0,075
	0,14915
	0,14915
	0,14915
	0,14915
	0,14915
	0,14915
	0,14915

	Соответствие качества услуг водоотведения установленным требованиям, %
	41,5
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3
	42,3

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %
	15,5
	15,2
	14,9
	14,7
	12,6
	10,7
	8,9
	7,0

	Индекс замены сетей, %
	0,0
	0,1
	0,1
	0,0
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	Индекс нового строительства, %
	1,8
	1,6
	1,1
	1,1
	1,8
	0,5
	0,7
	0,0

	Эффективность использования энергии, кВт*ч/куб.м
	0,56
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50





5.5. [bookmark: _Toc372709642]Целевые показатели развития системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Основными целями разработки настоящей Программы в области  утилизации (захоронения) ТБО  являются достижение следующих результатов:
1. Экологический эффект: 
· снижение негативного воздействия на окружающую среду,  обеспечение экологической безопасности  жителей г. Смоленска;
· обеспечение экологически безопасной утилизации (захоронения) ТБО.
2. Экономический эффект:
· создание экономически эффективной системы утилизации (захоронения) ТБО на территории Смоленской области (в том числе, в городе Смоленске);
· увеличение ресурсного потенциала г. Смоленска;
· реализация комплекса мер, направленных на увеличение объемов использования отходов в качестве вторичного сырья, увеличение ресурсной базы Смоленской области за счет использования отходов в качестве вторичных ресурсов.
Целевыми индикаторами в сфере обращения с ТБО  на 2013-2020 гг. являются:
· обеспечение процесса сортировки ТБО в размере 100 % от объемов вывоза отходов на территории г. Смоленска (без учета КГМ);
· экономия площади городской свалки ТБО до 2020 г. на 0,91 га;
· снижение объема захораниваемых отходов на 21,2 %.
В таблице 45 приведены выбранные целевые показатели с обоснованием механизма их расчета на период 2013-2020 гг.
Таблица 45
	№ п/п
	Целевые показатели развития системы утилизации (захоронения) ТБО
	Ед.
изм.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Обоснование и расчет

	1
	Экологичность услуг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Доля ТБО, прошедшего сортировку, от общего объема образования ТБО (без учета КГМ)
	%
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Отношение ТБО, поступившего на сортировку, к общему объему образования ТБО на территории муниципального образования

	1.2.
	Доля  отходов,  используемых  в  качестве  вторичных ресурсов
	%
	0
	0
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	21,2
	Отношение объема утильных фракций к общему объему образования ТБО на территории муниципального образования

	1.3.
	Экономия площади складирования ТБО
	га
	0
	0
	0,12
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	Экономия площади складирования ТБО учитывает экономию от отбора утильных фракций и большего уплотнения ТБО



Количественные значения целевых показателей на период с 2013 по 2020 гг.  определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки (таблица 46).
Таблица 46
	Индикатор
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Объем отходов, размещаемых  на полигоне ТБО, тыс. куб.м
	1094,50
	1110,92
	1127,34
	1143,76
	1160,17
	1176,59
	1193,01
	1209,43

	Уровень  централизованного  вывоза ТБО с территории  городского округа, %
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Количество потребителей услуг по утилизации (захоронению) ТБО, %, в т.ч.:
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	население
	58,7
	58,7
	58,7
	58,7
	58,7
	58,7
	58,7
	58,7

	прочие потребители
	41,3
	41,3
	41,3
	41,3
	41,3
	41,3
	41,3
	41,3

	Тариф утилизации (захоронения)  1 куб.м ТБО с НДС, руб., в т.ч.
	36,98
	31,07
	40,67
	40,66
	40,64
	40,63
	40,62
	40,61

	утилизация
	36,98
	31,07
	31,06
	31,05
	31,03
	31,02
	31,01
	31,00

	мусоросортировка
	 -
	-
	9,61
	9,61
	9,61
	9,61
	9,61
	9,61












6. [bookmark: _Toc372709643]ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
Выявленные в разделе 3.1. проблемы и задачи функционирования и развития системы электроснабжения г. Смоленска в рамках Программы решаются посредством мероприятий по подключению объектов нового строительства, а также мероприятий по повышению качества товаров (услуг) и надежности электроснабжения. На период до 2020 г. прогнозируется незначительный рост численности населения г. Смоленска.
Перспективная нагрузка планируемых к застройке объектов капитального строительства в г. Смоленске  на период 2014-2020 гг. составит 43,62 МВт.
Для подключения объектов капитального строительства, построенных до 2014 г. строительство и модернизация систем электроснабжения не требуется.
Для подключения объектов нового строительства в г. Смоленске в период 2013-2020 гг. мощности существующих источников электроснабжения (Смоленской ТЭЦ-2 и ПС 330/220/110/10 кВ «Талашкино») достаточно. 
При этом существует дефицит трансформаторной мощности существующих подстанций г. Смоленска (в том числе, в части перспективных нагрузок) для устранения которого требуется модернизация их оборудования (с увеличением трансформаторной мощности): ПС 110/35/10 кВ «Заводская», ПС 110/35/10 кВ «Козино», ПС 35/6 кВ «Красный бор», ПС 110/35/6 кВ «Северная.
Также для подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах требуется строительство новой подстанции ПС 110/10 кВ «Миловидово», новых линий электропередач (КЛ 6-10 кВ) и трансформаторных подстанций 6 (10)/0,4 кВ.
Для подключения новых потребителей в районах индивидуальной застройки предусмотрено строительство новых сетей 0,4 кВ. 
На участках многоэтажной и малоэтажной застройки строительство новых сетей к подключаемым объектам осуществляет застройщик.
Для повышения качества товаров (услуг) и надежности электроснабжения г. Смоленска требуется:
· модернизация оборудования существующих подстанций 35-110 кВ (с увеличением трансформаторной мощности), в том числе: ПС 110/6 кВ «Диффузион», ПС 110/6 кВ «Восточная», ПС 35/6 кВ «В. Ясенная»,  ПС 35/10 кВ «Одинцово», ПС 35/6 кВ «Колодня», ПС 110/35/6 кВ «Южная», ПС 110/6 кВ «Западная»;
· строительство новых высоковольтных электрических сетей в целях повышения уровня надежности электроснабжения существующих потребителей (двухцепные ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35/6 кВ «Смоленск-1» на ПС 110/6 кВ «Диффузион» и на ПС 110/35/10 кВ «Козино»).
Мероприятия, не вошедшие в Программу, могут быть реализованы в период после 2020 г.  
Комплекс мероприятий по развитию системы электроснабжения г. Смоленска, представленный в таблице 47, учитывает проекты по развитию электрических сетей на территории г. Смоленска в соответствии с данными о перспективных участков нового строительства, Корректировкой «Схемы перспективного развития электрических сетей 35-110 кВ филиала ОАО «МРСК-Центра»-«Смоленскэнерго» 2012-2016 гг. с перспективой до 2022 года».
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы электроснабжения. 
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что энергоснабжающая организация обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей электроснабжения до границ участка застройки (только в части многоэтажной и малоэтажной застройки). От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
В части участков индивидуального жилищного строительства мероприятиями предусмотрена прокладка низковольтных воздушных линий до каждого участка индивидуального жилищного строительства.
Эффективность мероприятий выражается ростом выручки от реализации электроэнергии в течение периода действия Программы.
Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований). 
Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г.
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, без учета налога на добавленную стоимость.
В случае, если объекты электроснабжения (подстанции, линии электропередач) строятся в целях подключения нескольких объектов капитального строительства, их натуральные и стоимостные показатели распределяются пропорционально нагрузке подключаемых объектов:
· строительство новой ПС 110/10 кВ «Миловидово» 2х25 МВА, двухцепной отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 4,5 км - в отношении участков (№№ в таблице 16): 1, 3;
· реконструкция ПС - в отношении участков (№№ в таблице 16): 6.1., 6.2.;
· строительство КЛ 6 кВ 3,6 км от ПС 110/6 кВ «Западная» 2х25 МВА до новой ТП 6/04 кВ, установка ТП 6/0,4 кВ  2х400 кВА - в отношении участков (№№в таблице 16): 6.1., 6.2.
Таблица 47
	№ п/п
	Инвестиционные проекты (наименование, описание)
	Цели реализации проекта
	ед. изм.
	технические параметры проекта
	 
	объем капитальных затрат, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	всего
	2013 г. 
	2014 г. 
	2015 г. 
	2016 г. 
	2017 г. 
	2018 г. 
	2019 г. 
	2020 г. 

	1
	Инвестиционные проекты по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Реконструкция 10/6 кВ ПС «Диффузион» с заменой трансформаторов 2*40 МВА
	Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг.
	ед. 
	1
	138168,0
	0,0
	138168,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Строительство двухцепных ВЛ от ПС 220/110/35/6 кВ «Смоленск-1» на ПС 110/6 кВ «Диффузион» и на ПС 110/35/10 кВ «Козино»
	Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг.
	км
	9,9
	89671,2
	0,0
	0,0
	89671,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Южная» с заменой трансформаторов 2*40 МВА
	Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг.
	ед. 
	1
	138168,0
	0,0
	0,0
	0,0
	138168,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Реконструкция ПС 110/6 кВ «Восточная» с заменой трансформаторов 2*25 МВА
	Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг.
	ед. 
	1
	98113,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	98113,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Реконструкция ПС 35/10 кВ «Одинцово» с заменой трансформаторов 2*25 МВА
	Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг.
	ед. 
	1
	98113,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	98113,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Реконструкция ПС 35/6 кВ «Колодня» с заменой трансформаторов 2*6,3 МВА
	Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг.
	ед. 
	1
	49129,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	49129,0
	0,0

	1.7.
	Реконструкция ПС 35/6 кВ «В. Ясенная» с заменой трансформаторов 2*16 МВА
	Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий и потерь коммунального ресурса. Улучшение качества предоставляемых услуг.
	ед. 
	1
	87925,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	87925,0

	 
	Всего по инвестиционным проектам по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации, в том числе:
	 
	 
	
	699287,2
	0,0
	138168,0
	89671,2
	138168,0
	98113,0
	98113,0
	49129,0
	87925,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	 
	 
	
	699287,2
	0,0
	138168,0
	89671,2
	138168,0
	98113,0
	98113,0
	49129,0
	87925,0

	2.
	Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории  г. Смоленска
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Строительство новой ПС 110/10 кВ "Миловидово" 2х25 МВА, двухцепной отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 4,5 км
	Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Район Юг-3 (многоэтажная застройка и объекты социального и культурно-бытового назначения) с нагрузкой 18,9 МВт
	ед.
	0,583
	285 593,3
	-
	285 593,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Строительство двухтрансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х3500 кВА
	
	ед.
	6
	62 538,0
	-
	10 423,0
	10 423,0
	10 423,0
	10 423,0
	10 423,0
	10 423,0
	-

	 
	Строительство КЛ 10 кВ до новых ТП 10/0,4 кВ 
	
	км
	2,3
	8 666,4
	-
	3 768,0
	942,0
	942,0
	942,0
	942,0
	1 130,4
	-

	 
	Источники финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	 
	 
	
	285 593,3
	-
	285 593,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Плата за технологическое присоединение
	 
	 
	
	71 204,4
	-
	14 191,0
	11 365,0
	11 365,0
	11 365,0
	11 365,0
	11 553,4
	-

	2.2.
	Строительство новой ПС 110/10 кВ "Миловидово" 2х25 МВА, двухцепной отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 4,5 км
	Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Район Миловидово (многоэтажная застройка и объекты социального и культурно-бытового назначения) с нагрузкой 13,53 МВт
	ед.
	0,417
	204 275,2
	-
	204 275,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Строительство двухтрансформаторных подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х2000 кВА
	
	ед.
	8,000
	50 296,0
	-
	6 287,0
	6 287,0
	6 287,0
	6 287,0
	6 287,0
	6 287,0
	12 574,0

	 
	Строительство КЛ 10 кВ до новых ТП 10/0,4 кВ 
	
	км
	2,800
	10 550,4
	-
	3 768,0
	942,0
	942,0
	942,0
	942,0
	1 130,4
	1 884,0

	 
	Источники финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	 
	 
	
	204 275,2
	-
	204 275,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Плата за технологическое присоединение
	 
	 
	
	60 846,4
	-
	10 055,0
	7 229,0
	7 229,0
	7 229,0
	7 229,0
	7 417,4
	14 458,0

	2.3.
	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Заводская" 2х40 МВА
	Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Район Краснинское шоссе (многоэтажная застройка и объекты социального и культурно-бытового назначения) с нагрузкой 9,34 МВт
	ед.
	1
	138 168,0
	-
	-
	138 168,0
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Строительство двухтрансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью  2х2000 кВА
	
	ед.
	7
	44 009,0
	-
	-
	6 287,0
	6 287,0
	6 287,0
	6 287,0
	6 287,0
	12 574,0

	 
	Строительство КЛ 10 кВ до новых ТП 10/0,4 кВ 
	
	км
	3,00
	11 304,0
	-
	-
	5 652,0
	942,0
	942,0
	942,0
	942,0
	1 884,0

	 
	Источники финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	 
	 
	
	138 168,0
	-
	-
	138 168,0
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	Плата за технологическое присоединение
	 
	 
	
	55 313,0
	-
	-
	11 939,0
	7 229,0
	7 229,0
	7 229,0
	7 229,0
	14 458,0

	2.4.
	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Красный бор" 2х6,3 МВА
	Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Район Подснежники (индивидуальная жилая застройка) с нагрузкой 0,84 МВт
	ед.
	1,0
	49 129,0
	-
	-
	-
	49 129,0
	-
	-
	-
	-

	 
	Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью  2х1250 кВА
	
	ед.
	1,0
	5 483,0
	-
	-
	-
	5 483,0
	-
	-
	-
	-

	 
	Строительство КЛ 6 кВ до новой ТП 6/0,4 кВ 
	
	км
	3,6
	11 995,2
	-
	-
	-
	11 995,2
	-
	-
	-
	-

	 
	Строительство ВЛ 0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до участков застройки ИЖС
	
	км
	1,0
	966,0
	-
	-
	-
	241,5
	241,5
	241,5
	241,5
	-

	 
	Источники финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	 
	 
	
	67 181,7
	-
	-
	-
	66 770,4
	163,2
	163,2
	84,9
	-

	 
	Плата за технологическое присоединение
	 
	 
	
	391,5
	-
	-
	-
	78,3
	78,3
	78,3
	156,6
	-

	2.5.
	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная" 2х25 МВА
	Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Район Пасово (малоэтажная застройка и объекты социального и культурно-бытового назначения) с нагрузкой 0,71 МВт
	ед.
	1
	98 113,0
	-
	-
	-
	-
	98 113,0
	-
	-
	-

	 
	Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью  2х1000 кВА
	
	ед.
	1
	5 137,0
	-
	-
	-
	-
	5 137,0
	-
	-
	-

	 
	Строительство КЛ 6 кВ до новой ТП 6/0,4 кВ 
	
	км
	3,2
	10 662,4
	-
	-
	-
	-
	10 662,4
	-
	-
	-

	 
	Источники финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	 
	 
	
	98 113,0
	-
	-
	-
	-
	98 113,0
	-
	-
	-

	 
	Плата за технологическое присоединение
	 
	 
	
	15 799,4
	-
	-
	-
	-
	15 799,4
	-
	-
	-

	2.6.
	Реконструкция ПС 110/6 кВ "Западная" 2х25 МВА
	Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Район Анастасино (индивидуальная жилая застройка) с нагрузкой 0,06 МВт
	ед.
	0,20
	19 622,6
	-
	-
	-
	-
	-
	19 622,6
	-
	-

	 
	Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью  2х400 кВА
	
	ед.
	0,20
	870,0
	-
	-
	-
	-
	-
	870,0
	-
	-

	 
	Строительство КЛ 6 кВ до новой ТП 6/0,4 кВ 
	
	км
	0,720
	2 399,0
	-
	-
	-
	-
	-
	2 399,0
	-
	-

	 
	Строительство ВЛ 0,4 кВ от новой ТП 6/0,4 кВ до участков застройки ИЖС
	 
	км
	0,3
	289,8
	-
	-
	-
	-
	-
	289,8
	-
	-

	 
	Источники финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	 
	 
	
	23 153,4
	-
	-
	-
	-
	-
	23 153,4
	-
	-

	 
	Плата за технологическое присоединение
	 
	 
	
	28,0
	-
	-
	-
	-
	-
	28,0
	-
	-

	2.7.
	Реконструкция ПС 110/6 кВ "Западная" 2х25 МВА
	Подключение к системе электроснабжения участка застройки: Район Анастасино (малоэтажная жилая застройка) с нагрузкой 0,24 МВт
	ед.
	0,8
	78 490,4
	-
	-
	-
	-
	-
	78 490,4
	-
	-

	 
	Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью  2х400 кВА
	
	ед.
	0,8
	3 480,0
	-
	-
	-
	-
	-
	3 480,0
	-
	-

	 
	Строительство КЛ 6 кВ до новой ТП 6/0,4 кВ 
	
	км
	2,88
	9 596,2
	-
	-
	-
	-
	-
	9 596,2
	-
	-

	 
	Источники финансирования:
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	 
	 
	
	78 490,4
	-
	-
	-
	-
	-
	78 490,4
	-
	-

	 
	Плата за технологическое присоединение
	 
	 
	
	13 076,2
	-
	-
	-
	-
	-
	13 076,2
	-
	-
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	Всего по инвестиционным проектам по подключению объектов нового строительства, в том числе:
	 
	 
	
	1 111 633,9
	-
	514 114,5
	168 701,0
	92 671,7
	139 976,9
	140 812,5
	26 441,3
	28 916,0

	 
	Плата за технологическое присоединение
	 
	 
	
	216 239,4
	-
	24 246,0
	30 533,0
	25 823,0
	41 622,4
	38 899,2
	26 199,8
	28 916,0

	 
	Оплата ИЖС
	 
	 
	
	419,5
	-
	-
	-
	78,3
	78,3
	106,3
	156,6
	-

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	 
	 
	
	894 975,0
	-
	489 868,5
	138 168,0
	66 770,4
	98 276,2
	101 807,0
	84,9
	-

	 
	Всего по инвестиционным проектам по электроснабжению, в том числе:
	 
	 
	
	1 810 921,1
	-
	652 282,5
	258 372,2
	230 839,7
	238 089,9
	238 925,5
	75 570,3
	116 841,0

	 
	Плата за технологическое присоединение
	 
	 
	
	216 658,9
	-
	24 246,0
	30 533,0
	25 901,3
	41 700,7
	39 005,5
	26 356,4
	28 916,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	 
	 
	
	1 594 262,2
	-
	628 036,5
	227 839,2
	204 938,4
	196 389,2
	199 920,0
	49 213,9
	87 925,0





Продолжение таблицы 47
	№ п/п
	Инвестиционные проекты (наименование, описание)
	Эффективность проекта
	Простой срок окупаемости

	
	
	Ожидаемый эффект
	ед. изм.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	

	1
	Инвестиционные проекты по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Реконструкция 10/6 кВ ПС «Диффузион» с заменой трансформаторов 2*40 МВА
	Снижение аварийности
	ед./ПС
	0,00
	0,00
	10,96
	10,96
	10,96
	10,96
	10,96
	10,96
	Превышает срок реализации Программы

	
	
	
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	

	1.2.
	Строительство двухцепных ВЛ от ПС 220/110/35/6 кВ «Смоленск-1» на ПС 110/6 кВ «Диффузион» и на ПС 110/35/10 кВ «Козино»
	Снижение потерь электрической энергии
	тыс. кВтч/км
	0,00
	0,00
	0,00
	81,30
	81,30
	81,30
	81,30
	81,30
	Превышает срок реализации Программы

	
	
	
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	725,7
	725,7
	725,7
	725,7
	725,7
	

	1.3.
	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Южная» с заменой трансформаторов 2*40 МВА
	Снижение аварийности
	ед./ПС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,96
	10,96
	10,96
	10,96
	Превышает срок реализации Программы

	
	
	
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	

	1.4.
	Реконструкция ПС 110/6 кВ «Восточная» с заменой трансформаторов 2*25 МВА
	Снижение аварийности
	ед./ПС
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,96
	10,96
	10,96
	Превышает срок реализации Программы

	
	
	
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,3
	3,3
	3,3
	

	1.5.
	Реконструкция ПС 35/10 кВ «Одинцово» с заменой трансформаторов 2*25 МВА
	Снижение аварийности
	ед./ПС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,96
	10,96
	Превышает срок реализации Программы

	
	
	
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,3
	3,3
	

	1.6.
	Реконструкция ПС 35/6 кВ «Колодня» с заменой трансформаторов 2*6,3 МВА
	Снижение аварийности
	ед./ПС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,96
	Превышает срок реализации Программы

	
	
	
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,3
	

	1.7.
	Реконструкция ПС 35/6 кВ «В. Ясенная» с заменой трансформаторов 2*16 МВА
	Снижение аварийности
	ед./ПС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Превышает срок реализации Программы

	
	
	
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Всего эффектов по инвестиционным проектам по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации:
	
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	3,30
	729,00
	732,30
	735,60
	738,90
	742,20
	-

	2.1.
	Строительство новой ПС 110/10 кВ "Миловидово" 2х25 МВА, двухцепной отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 4,5 км
	Присоединение новых потребителей
	МВт
	-
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	2,700
	Превышает срок реализации Программы

	
	Строительство двухтрансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х3500 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 10 кВ до новых ТП 10/0,4 кВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Строительство новой ПС 110/10 кВ "Миловидово" 2х25 МВА, двухцепной отпайки от существующей воздушной линии ВЛ 110 кВ 4,5 км
	Присоединение новых потребителей
	МВт
	-
	1,9329
	1,9329
	1,9329
	1,9329
	1,9329
	1,9329
	1,9329
	Превышает срок реализации Программы

	
	Строительство двухтрансформаторных подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х2000 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 10 кВ до новых ТП 10/0,4 кВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Заводская" 2х40 МВА
	Присоединение новых потребителей
	МВт
	-
	-
	1,5570
	1,5570
	1,5570
	1,5570
	1,5570
	1,5570
	Превышает срок реализации Программы

	
	Строительство двухтрансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью  2х2000 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 10 кВ до новых ТП 10/0,4 кВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.
	Реконструкция ПС 35/6 кВ "Красный бор" 2х6,3 МВА
	Присоединение новых потребителей
	МВт
	-
	-
	-
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	0,1680
	Превышает срок реализации Программы

	
	Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью  2х1250 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 6 кВ до новой ТП 6/0,4 кВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство ВЛ 0,4 кВ от новой ТП 10/0,4 кВ до участков застройки ИЖС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Северная" 2х25 МВА
	Присоединение новых потребителей
	МВт
	-
	-
	-
	-
	0,1780
	0,1780
	0,1780
	0,1780
	Превышает срок реализации Программы

	
	Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью  2х1000 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 6 кВ до новой ТП 6/0,4 кВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6.
	Реконструкция ПС 110/6 кВ "Западная" 2х25 МВА
	Присоединение новых потребителей
	МВт
	                          -   
	                          -   
	                          -   
	                        -   
	                          -   
	                  0,020   
	                0,020   
	              0,020   
	Превышает срок реализации Программы

	
	Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью  2х400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 6 кВ до новой ТП 6/0,4 кВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство ВЛ 0,4 кВ от новой ТП 6/0,4 кВ до участков застройки ИЖС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	Реконструкция ПС 110/6 кВ "Западная" 2х25 МВА
	Присоединение новых потребителей
	МВт
	-
	-
	-
	-
	-
	0,080
	0,080
	0,080
	Превышает срок реализации Программы

	
	Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью  2х400 кВА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство КЛ 6 кВ до новой ТП 6/0,4 кВ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по инвестиционным проектам по подключению объектов нового строительства, в том числе:
	
	МВт
	-
	4,6329
	6,1899
	6,3579
	6,5359
	6,6359
	6,6359
	6,6359
	43,624



7. [bookmark: _Toc372709644]ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Город Смоленск характеризуется разветвленной сетью газоснабжения высокого давления, к которой подключены почти все котельные. Учитывая это обстоятельство, представляется целесообразным развивать систему теплоснабжения путем ее модернизации под потребности существующих потребителей и на перспективу до 10 лет. В частности, из-за высокого износа оборудования и низкой эффективности работы котельных №13, 18, 25, 30, 31, 36 необходимо произвести их реконструкцию. Генеральным планом города Смоленска предусмотрен вывод из эксплуатации ряда котельных, в том числе №2, 4 и 15, с переводом их нагрузок на ТЭЦ-2. 
С целью повышения надежности и сокращения потерь подлежат замене в соответствии со степенью износа существующие магистральные и распределительные тепловые сети в городе Смоленске. В частности, необходимо восстановление тепловой изоляции ряда участков теплосетей, замена запорной арматуры, восстановление тепловых пунктов и камер.
Благодаря развитию энергосберегающих технологий, внедрению в производство предизолированных труб, сроки безаварийной эксплуатации сетей теплоснабжения составляют не менее 30 лет. При этом отпадает необходимость в затратах на устройство каналов и проведение профилактических ремонтных работ. Для повышения надежности теплоснабжения города МУП «Смоленсктеплосеть», эксплуатирующему сетевую инфраструктуру, необходимо модернизировать сети теплоснабжения, что позволит увеличить сроки их безаварийной эксплуатации, снизить потери тепловой энергии и материальные затраты на проведение профилактических работ.
Существующая в настоящее время система теплоснабжения города Смоленска не в полной мере обеспечивает потребности в увеличении тепловых нагрузок, связанных с подключением новых потребителей (застройка новых жилых микрорайонов, точечное строительство многоквартирных домов в освоенных территориях города).
Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную застройку во вновь осваиваемых районах города предусматривается строительство новых распределительных тепловых сетей в период до 2020 года в соответствии с очерёдностью ввода новой жилой и общественно-деловой застройки.
В соответствии с Генеральным планом города Смоленска для обеспечения потребителей тепловой энергией в районах нового строительства (многоэтажная жилая застройка, а также объекты социального и бытового назначения) Краснинское шоссе, Миловидово, Юг-3 в юго-западной части города предусмотрено строительство отопительной котельной мощностью 300 Гкал/час. В соответствии с требованиями энергетической эффективности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г. №1221, на строящихся объектах по производству тепловой энергии мощностью более 5 Гкал/час должна быть предусмотрена комбинированная выработка тепловой и электрической энергии. В связи с этим настоящей Программой предусмотрено на отопительной котельной мощностью 300 Гкал/час производство электрической энергии для собственных нужд данной котельной.
Из-за экономической нецелесообразности централизованного теплоснабжения на территориях с низкой плотностью тепловых нагрузок теплоснабжение индивидуальной застройки (Подснежники, Пасово, Анастасино) предусматривается от собственных источников.
Теплоснабжение вновь подключаемых потребителей на территориях существующей застройки предусматривается от существующих теплоисточников.
Строительство объектов системы теплоснабжения, обеспечивающих подключение новых потребителей, предусмотрено настоящей Программой с 2014 года. До 2014 года подключение новых потребителей обеспечивается за счет существующих мощностей системы теплоснабжения.
В таблице 48 представлен комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения города Смоленска. Сроки реализации мероприятий определены исходя из планируемых сроков ввода объектов капитального строительства. 
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что теплоснабжающая организация обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей теплоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
Состав мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).
Стоимость мероприятий определена на основании оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.
Эффект от реализации мероприятий Программы определен исходя из стоимости сэкономленных ресурсов.
Экономия топлива на котельных определенная исходя из повышения фактического КПД соответствующей котельной до 90%.
Экономия электрической и тепловой энергии на котельных определена в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от  29.07.2010 г. № 1377-адм.
Экономия тепловой энергии на сетях определена исходя из снижения теплопотерь на 0,6 Гкал/км в год.
Экономия электрической энергии на сетях определена в соответствии с муниципальной долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Смоленске на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от  29.07.2010 г. № 1377-адм.

Таблица 48
	№ п/п
	Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование)
	Цели реализации проекта
	Ед. изм.
	Технические параметры проекта
	Объем капитальных затрат, тыс. руб.
	Объем капитальных затрат по годам, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1.
	Инвестиционные проекты по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Модернизация котельной №25
	Повышение эффективности выработки тепловой энергии
	1 котельная
	1
	13556,1
	-
	-
	13556,1
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Модернизация котельной №30 Детский сад №6
	Повышение эффективности выработки тепловой энергии
	1 котел
	2
	6640,4
	-
	6640,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Модернизация котельной №31 Дом ребенка
	Повышение эффективности выработки тепловой энергии
	1 котел
	2
	10265,8
	-
	-
	10265,8
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры 3.14к1 до котельной №2
	Переключение квартала застройки в зоне действия котельной №2 Дорогобужская на теплоснабжение от ТЭЦ-2
	п. м
	700
	11471,9
	-
	-
	11471,9
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры 3.14к2 до котельной №4
	Переключение квартала застройки в зоне действия котельной №4 Ак. Петрова на теплоснабжение от ТЭЦ-2
	п. м
	150
	1751,2
	-
	-
	1751,2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры 3.15к3 до котельной №15
	Переключение квартала застройки в зоне действия котельной №15 на теплоснабжение от ТЭЦ-2
	п. м
	425
	6308,2
	-
	-
	6308,2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Модернизация тепловой изоляции надземных трубопроводов
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	1150
	8429,2
	-
	-
	8429,2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк-11 до Зк-12 с увеличением диаметра с 700 до 800 мм.
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения; обеспечение необходимой пропускной способности тепловых сетей
	п. м
	170
	8500,0
	-
	8500,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от каме-ры Зк-13 до Зк-14 с увеличением диаметра с 700 до 800 мм.
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения; обеспечение необходимой пропускной способности тепловых сетей
	п. м
	250
	12500,0
	-
	900,0
	-
	11600,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк-10а до Зк 11 с увеличением диаметра с 700 до 800 мм.
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения; обеспечение необходимой пропускной способности тепловых сетей
	п. м
	140
	7000,0
	490,0
	-
	6510,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк1с до 3.8к103 с увеличением диаметра с 300 до 400 мм.
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения; обеспечение необходимой пропускной способности тепловых сетей
	п. м
	900
	27544,9
	-
	-
	-
	27544,9
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	Перекладка 4-х подземных участков водяной тепловой  сети, находящихся в подтопляемых зонах
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения; обеспечение необходимой пропускной способности тепловых сетей
	п. м
	2000
	101360,6
	-
	-
	-
	50680,3
	50680,3
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры 3.10к13а до 3.10кН
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	130
	4225,0
	-
	4225,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры 3.10к5а до 310к6а
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	245
	7962,5
	-
	7962,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15.
	Замена ветхих тепловых сетей
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	47500
	631619,8
	-
	-
	-
	43974,0
	139993,5
	144886,9
	149208,5
	153556,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16.
	Реконструкция тепловой сети от котельной по улице Нахимова, 5 до существующих жилых домов
	Сокращение потерь тепловой энергии на сетях; повышение надежности теплоснабжения
	п. м
	290
	4436,7
	-
	4436,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17.
	Реконструкция участка тепловой сети между камерами 2к44-2к58 с 2Ду300 на 2Ду400
	Обеспечение устойчивости работы системы теплоснабжения при нештатных ситуациях.
	п. м
	400
	12242,2
	-
	-
	-
	-
	-
	12242,2
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18.
	Реконструкция участка тепловой сети между камерами стк 5-ТК34 с 2Ду200 - 2Ду250 на 2Ду400
	Обеспечение устойчивости работы системы теплоснабжения при нештатных ситуациях.
	п. м
	520
	15914,8
	-
	-
	-
	-
	-
	15914,8
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19.
	Строительство резервной перемычки между камерами 1к18-4но33 2Ду500
	Обеспечение устойчивости работы системы теплоснабжения при нештатных ситуациях.
	п. м
	200
	8298,9
	-
	-
	-
	-
	-
	8298,9
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20.
	Строительство резервной перемычки между камерами 1к27-4к12 2Ду500
	Обеспечение устойчивости работы системы теплоснабжения при нештатных ситуациях.
	п. м
	300
	12448,3
	-
	-
	-
	-
	-
	12448,3
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21.
	Строительство участка тепловой сети от уз.1-3к41 2Ду500
	Обеспечение устойчивости работы системы теплоснабжения при нештатных ситуациях.
	п. м
	3300
	136931,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	68465,7
	68465,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого инвестиционные проекты по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации:
	 
	 
	 
	1049407,9
	490,0
	32664,6
	58292,4
	133799,2
	190673,8
	193791,1
	217674,2
	222022,6

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - инвестиционная составляющая в тарифе
	 
	 
	 
	350708,9
	490,0
	21587,5
	17620,5
	58072,5
	60256,9
	62363,2
	64223,3
	66095,0

	 
	 - бюджетные средства
	 
	 
	 
	698699,0
	0,0
	11077,1
	40671,9
	75726,7
	130416,9
	131427,9
	153450,9
	155927,6

	2.
	Инвестиционные проекты по подключению объектов капитального строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Строительство котельной мощностью 300 Гкал/ч в юго-западной части города Смоленска
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районах Краснинское шоссе, Миловидово, Юг-3 суммарной тепловой нагрузкой 215,73 Гкал/ч.
	1 котельная
	1
	1075837,0
	-
	1075837,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения от вновь строящейся котельной в юго-западной части города Смоленска до участков нового строительства в районах Краснинское шоссе, Миловидово
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районах Краснинское шоссе, Миловидово суммарной тепловой нагрузкой 101,13 Гкал/ч.
	п. м
	5700
	340284,3
	-
	170142,2
	28357,0
	28357,0
	28357,0
	28357,0
	28357,0
	28357,0

	2.3.
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения от вновь строящейся котельной в юго-западной части города Смоленска до участков нового строительства в районе Юг-3 
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районе Юг-3 суммарной тепловой нагрузкой 114,6 Гкал/ч.
	п. м
	7800
	465652,2
	-
	232826,1
	38804,4
	38804,4
	38804,4
	38804,4
	38804,4
	38804,4

	 
	Итого инвестиционные проекты по подключению объектов капитального строительства,
	 
	 
	 
	1881773,7
	0,0
	1478805,3
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4

	 
	в том числе плата за подключение
	 
	 
	 
	1881773,7
	0,0
	1478805,3
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4

	 
	Всего инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения:
	 
	 
	 
	2931181,6
	490,0
	1511469,9
	125453,8
	200960,6
	257835,2
	260952,5
	284835,6
	289184,0

	 
	в том числе по источникам финансирования:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - инвестиционная составляющая в тарифе
	 
	 
	 
	350708,9
	490,0
	21587,5
	17620,5
	58072,5
	60256,9
	62363,2
	64223,3
	66095,0

	 
	 - бюджетные средства
	 
	 
	 
	698699,0
	0,0
	11077,1
	40671,9
	75726,7
	130416,9
	131427,9
	153450,9
	155927,6

	 
	 - плата за подключение
	 
	 
	 
	1881773,7
	0,0
	1478805,3
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4




Таблица 48 (продолжение)
	№ п/п
	Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование)
	Ожидаемый эффект
	Ед. изм.
	Величина получаемого эффекта
	Простой срок окупаемости проекта, лет

	
	
	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	

	1.
	Инвестиционные проекты по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Модернизация котельной №25
	Экономия электрической энергии
	кВт-час
	-
	-
	-
	3479,0
	3479,0
	3479,0
	3479,0
	3479,0
	2

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6
	16,6
	

	
	
	Экономия топлива
	т у. т.
	-
	-
	-
	35,5
	35,5
	35,5
	35,5
	35,5
	

	
	
	Экономия тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	-
	7154,5
	7154,5
	7154,5
	7154,5
	7154,5
	

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	7317,2
	7317,2
	7317,2
	7317,2
	7317,2
	

	1.2.
	Модернизация котельной №30 Детский сад №6
	Экономия тепловой энергии
	Гкал
	-
	3504,7
	3504,7
	3504,7
	3504,7
	3504,7
	3504,7
	3504,7
	2

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	3584,4
	3584,4
	3584,4
	3584,4
	3584,4
	3584,4
	3584,4
	

	
	
	Экономия топлива
	т у. т.
	-
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	10,4
	

	1.3.
	Модернизация котельной №31 Дом ребенка
	Экономия тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	-
	5418,0
	5418,0
	5418,0
	5418,0
	5418,0
	2

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	5541,2
	5541,2
	5541,2
	5541,2
	5541,2
	

	
	
	Экономия топлива
	т у. т.
	-
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	12,5
	

	1.4.
	Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры 3.14к1 до котельной №2
	Экономия электрической энергии
	кВт-час
	-
	-
	105,8
	105,8
	105,8
	105,8
	105,8
	105,8
	29

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	

	
	
	Экономия тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	393,9
	393,9
	393,9
	393,9
	393,9
	393,9
	

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	402,9
	402,9
	402,9
	402,9
	402,9
	402,9
	

	1.5.
	Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры 3.14к2 до котельной №4
	Экономия электрической энергии
	кВт-час
	-
	-
	-
	199,7
	199,7
	199,7
	199,7
	199,7
	19

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	

	
	
	Экономия тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	-
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	92,0
	

	1.6.
	Строительство участка тепловой сети от тепловой камеры 3.15к3 до котельной №15
	Экономия электрической энергии
	кВт-час
	-
	-
	-
	107,5
	107,5
	107,5
	107,5
	107,5
	25

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	

	
	
	Экономия тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	-
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	255,0
	

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	260,8
	260,8
	260,8
	260,8
	260,8
	

	1.7.
	Модернизация тепловой изоляции надземных трубопроводов
	Экономия тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	-
	690,0
	690,0
	690,0
	690,0
	690,0
	12

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	705,7
	705,7
	705,7
	705,7
	705,7
	

	1.8.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк-11 до Зк-12 с увеличением диаметра с 700 до 800 мм.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал
	-
	-
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	102,0
	82

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	104,3
	

	1.9.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от каме-ры Зк-13 до Зк-14 с увеличением диаметра с 700 до 800 мм.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал
	-
	-
	-
	-
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	82

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	153,4
	153,4
	153,4
	153,4
	

	1.10.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк-10а до Зк 11 с увеличением диаметра с 700 до 800 мм.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал
	-
	-
	-
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	84,0
	82

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	85,9
	85,9
	85,9
	85,9
	85,9
	

	1.11.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры Зк1с до 3.8к103 с увеличением диаметра с 300 до 400 мм.
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал
	-
	-
	-
	-
	540,0
	540,0
	540,0
	540,0
	50

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	552,3
	552,3
	552,3
	552,3
	

	1.12.
	Перекладка 4-х подземных участков водяной тепловой  сети, находящихся в подтопляемых зонах
	Экономия тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	600,0
	1200,0
	1200,0
	1200,0
	83

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	613,6
	1227,3
	1227,3
	1227,3
	

	1.13.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры 3.10к13а до 3.10кН
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал
	-
	-
	78,0
	78,0
	78,0
	78,0
	78,0
	78,0
	53

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	79,8
	79,8
	79,8
	79,8
	79,8
	79,8
	

	1.14.
	Перекладка участка водяной тепловой сети от камеры 3.10к5а до 310к6а
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал
	-
	-
	147,0
	147,0
	147,0
	147,0
	147,0
	147,0
	53

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	150,3
	150,3
	150,3
	150,3
	150,3
	150,3
	

	1.15.
	Замена ветхих тепловых сетей
	Экономия тепловой энергии
	Гкал
	-
	-
	-
	-
	1984,2
	8301,0
	14838,6
	21571,2
	29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	2029,3
	8489,8
	15176,1
	22061,9
	

	1.16.
	Реконструкция тепловой сети от котельной по улице Нахимова, 5 до существующих жилых домов
	Экономия тепловой энергии
	 Гкал
	-
	174,0
	174,0
	174,0
	174,0
	174,0
	174,0
	174,0
	25

	
	
	
	тыс. руб.
	-
	178,0
	178,0
	178,0
	178,0
	178,0
	178,0
	178,0
	

	1.17.
	Реконструкция участка тепловой сети между камерами 2к44-2к58 с 2Ду300 на 2Ду400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Значительно превышает срок полезного использования сооружений

	1.18.
	Реконструкция участка тепловой сети между камерами стк 5-ТК34 с 2Ду200 - 2Ду250 на 2Ду400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Значительно превышает срок полезного использования сооружений

	1.19.
	Строительство резервной перемычки между камерами 1к18-4но33 2Ду500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Значительно превышает срок полезного использования сооружений

	1.20.
	Строительство резервной перемычки между камерами 1к27-4к12 2Ду500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Значительно превышает срок полезного использования сооружений

	1.21.
	Строительство участка тепловой сети от уз.1-3к41 2Ду500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Значительно превышает срок полезного использования сооружений

	2.
	Инвестиционные проекты по подключению объектов капитального строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Строительство котельной мощностью 300 Гкал/ч в юго-западной части города Смоленска
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районах Краснинское шоссе, Миловидово, Юг-3 суммарной тепловой нагрузкой 215,73 Гкал/ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Значительно превышает срок полезного использования сооружений

	2.2.
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения от вновь строящейся котельной в юго-западной части города Смоленска до участков нового строительства в районах Краснинское шоссе, Миловидово
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районах Чернушки-Ясенное, Миловидово-Загорье суммарной тепловой нагрузко 94,68 Гкал/ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Значительно превышает срок полезного использования сооружений

	2.3.
	Строительство магистральных сетей теплоснабжения от вновь строящейся котельной в юго-западной части города Смоленска до участков нового строительства в районе Юг-3 
	Обеспечение тепловой энергией объектов нового строительства в районе Юг-3 суммарной тепловой нагрузкой 114,6 Гкал/ч.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Значительно превышает срок полезного использования сооружений





8. [bookmark: _Toc372709645]ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
Выявленные в разделе 3.3. проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения города Смоленска в рамках Программы решаются посредством мероприятий по подключению объектов нового строительства, а также мероприятий по повышению качества товаров (услуг) и надежности водоснабжения. На период до 2020 г. прогнозируется незначительный рост численности населения города Смоленска.
Перспективная нагрузка планируемых к застройке объектов капитального строительства в городе Смоленске  составит 1,06 тыс.куб.м/час.
Потребность в мероприятиях, необходимых для подключения объектов нового строительства, определена в отношении объектов капитального строительства, с общей нагрузкой 1,06 тыс.куб.м/час.
Подключение объектов социально-культурного назначения Заднепровского района, многоэтажной жилой застройки ул. Валентины Гризодубовой (2 дома), 2-х секционного 10-ти этажного дома в районе Королевка будет осуществляться от существующих сетей, проложенных на границе площадок застройки. Подключение к системе водоснабжения объектов капитального строительства, строящихся в 2013г., осуществляется от существующих сетей, проложенных на границе площадок застройки.
Реализация мероприятий по подключению объектов нового строительства к системе водоснабжения предполагается за счет средств собственников объектов (застройщиков), оплаченных до начала реализации мероприятий по подключению.
Для повышения качества товаров (услуг) и надежности водоснабжения города Смоленска предусматривается:
· строительство станций водоподготовки;
· реконструкция объектов базы СМУП «Горводоканал»;
· строительство станции обезжелезивания;
· модернизация и расширение водозаборов;
· строительство сетей водоснабжения;
· модернизация сетей водоснабжения;
· проведение инвентаризации бесхозяйных подземных водозаборных скважин и их тампонаж.
Мероприятия, не вошедшие в Программу, могут быть реализованы в период после 2020 г.
Комплекс мероприятий по развитию системы водоснабжения города Смоленска, представленный в таблице 49, учитывает проекты по развитию сетей водоснабжения на территории города Смоленска в соответствии с Генеральным планом города Смоленска, а также данных о перспективных участках нового строительства.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения. 
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей водоснабжения до границ участка застройки (только в части многоэтажной и малоэтажной застройки). От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
На участках многоэтажной и малоэтажной застройки строительство новых сетей к подключаемым объектам осуществляет застройщик.
В части участков индивидуального жилищного строительства мероприятиями предусмотрена прокладка уличных сетей вдоль участков индивидуального жилищного строительства.
Эффективность мероприятий по повышению качества услуг водоснабжения, улучшению экологической ситуации по основным видам мероприятий определяется в следующем порядке:
· снижение расходов на аварийно-восстановительные работы определяется как произведение фактически сложившихся расходов в предыдущем отчетном периоде (2011г.) на долю заменяемых (реконструируемых) сетей в протяженности сетей, нуждающихся в замене;
· снижение потерь воды в натуральном выражении определяется как произведение величины потерь воды (кроме неучтенных расходов) на долю заменяемых (реконструируемых) сетей в протяженности сетей, нуждающихся в замене[footnoteRef:20]; [20:  Исходя из условия, что сверхнормативные утечки воды происходят в основном на участках сетей, нуждающихся в замене.] 

· снижение потерь воды в денежном выражении определяется как произведение величины снижаемых утечек на частное от фактических расходов на реализацию воды в 2012г. и фактического объема реализации воды.
Эффективность мероприятий по подключению к системе водоснабжения объектов капитального строительства выражается объемом подключаемой нагрузки к системе и ростом выручки от реализации холодной воды в течение периода действия Программы.
Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения технических обследований). 
Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г.
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, без учета налога на добавленную стоимость.



Таблица 49
	№ п/п
	Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование)
	Цели реализации проекта
	Ед. изм.
	Технические параметры проекта
	Объем капитальных затрат, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1.
	Инвестиционные проекты по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Строительство станции водоподготовки на артезианской скважине №15 по ул. Лавочкина
	Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01
	станция
	1,00
	31530,0
	0,0
	23530,0
	8000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Строительство станции обезжелезивания по пр. Гагарина
	Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01
	куб. м/сут.
	35000,00
	14485,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	14485,8
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Обустройство первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин Верхне-Ясенного водозабора
	Исключение загрязнения водоносного горизонта
	шт.
	9,00
	14650,0
	0,0
	3450,0
	0,0
	4800,0
	6400,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Строительство водовода от ул.Перекопной до насосной станции III-го подъема по ул.Исаковского в г.Смоленске
	Повышение  надежности системы водоснабжения г. Смоленска
	км
	0,34
	2400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Замена ветхих сетей водопровода диаметром 100 мм в пос. Шкадовка, г. Смоленск
	Повышение  надежности системы водоснабжения г. Смоленска
	км
	3,00
	2982,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2982,6
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Проектирование и строительство водопроводной инии для водоснабжения жилых домов №№4/283 - 4/287, детского сада "Дюймовочка" в п. Красный Бор
	Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01
	км
	1,00
	2881,3
	0,0
	34,0
	2847,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.
	Проектирование станции обезжелезивания и сооружений повторного использования промывных вод на Пасовском водозаборе
	Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01. Уменьшение объема сброса питьевой воды на рельеф, увеличение производительности водозабора.
	куб. м/сут.
	271,80
	720,0
	0,0
	720,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8.
	Строительство станции обезжелезивания на Пасовском Водозаборе
	Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01. Уменьшение объема сброса питьевой воды на рельеф, увеличение производительности водозабора.
	куб. м/сут.
	35000,00
	85210,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	85210,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.9.
	Строительство сооружений повторного использования промывных вод станции обезжелезивания на Пасовском водозаборе
	Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01. Уменьшение объема сброса питьевой воды на рельеф, увеличение производительности водозабора.
	куб. м/сут.
	200,0
	19204,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19204,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.10.
	Модернизация сетей водоснабжения, диаметром до 150 мм
	Повышение надежности работы системы водоснабжения
	км
	32,0
	85363,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21340,8
	21340,8
	21340,8
	21340,8

	1.11.
	Строительство комплекса сооружений по очистке воды на артезианской скважине по ул.Соколовского
	Повышение надежности и качества работы системы водоснабжения
	комплекс
	1,0
	16361,6
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16361,6
	0,0

	1.12.
	Строительство станций водоочистки на артезианских скважинах №№13,26,45 в микрорайоне "Южный"
	Повышение надежности и качества работы системы водоснабжения
	ед.
	3,0
	31580,7
	0,0
	0,00
	0,0
	0,0
	10526,9
	10526,9
	10526,9
	0,0

	1.13.
	Проектирование реконструкции Рачевского водозабора
	Повышение надежности и качества работы системы водоснабжения
	проект
	1,0
	456,5
	0,0
	456,50
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.14.
	Проведение инвентаризации  бесхозяйных подземных водозаборных скважин и разработка проектов по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин в г. Смоленске. Проведение работ по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин в г. Смоленске
	Приведение гидротехнических сооружений в безопасное техническое состояние
	комплекс работ
	1,0
	332,1
	0,0
	332,13
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего по инвестиционным проектам по повышению качества и надежности водоснабжения, в том числе:
	
	тыс. руб.
	
	308157,8
	0,0
	28522,6
	10847,3
	7200,0
	160150,1
	31867,7
	48229,3
	21340,8

	
	Бюджетное финансирование
	
	тыс. руб.
	
	160366,5
	0,0
	28522,6
	10847,3
	7200,0
	113796,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Инвестиционная составляющая в тарифе[footnoteRef:21] [21:  По данной позиции приводятся также собственные средства организаций, в том числе в виде амортизационных отчислений.] 

	
	тыс. руб.
	
	147791,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	46353,5
	31867,7
	48229,3
	21340,8

	2.
	Инвестиционные проекты по подключению объектов капитального строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Проектирование и строительство артезианских скважин в составе Пасовского водозабора
	Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительства мкр. "Пасово", с подключаемой нагрузкой 3,1 куб.м/час.
	ед.
	13,0
	129881,9
	0,0
	46670,4
	49525,5
	33686,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 350 мм
	Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительства мкр. "Пасово", с подключаемой нагрузкой 3,1 куб.м/час.
	км
	3,0
	19550,7
	0,0
	6516,9
	6516,9
	6516,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 250 мм
	Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительства мкр. "Пасово", с подключаемой нагрузкой 3,1 куб.м/час.
	км
	1,0
	4571,3
	0,0
	0,0
	4571,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.
	Строительство артезианской скважины в районе "Подснежники"
	Повышение надежности водоснабжения. Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительства мкр. "Подснежники", с подключаемой нагрузкой 18,7 куб.м/час.
	ед.
	1
	2052,3
	0
	0
	0
	0
	2052,3
	0
	0
	0

	2.5.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 150 мм
	Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительства мкр. "Подснежники", с подключаемой нагрузкой 18,7 куб.м/час.
	км
	2,0
	5335,2
	2667,6
	2667,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.
	Проектирование и строительство артезианских скважин в составе Бабье-Горского водозабора
	Повышение надежности водоснабжения. Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительства мкр. "Краснинское шоссе", с подключаемой нагрузкой 238,7 куб.м/час.
	ед.
	2
	38038,3
	0
	2500
	17769,16
	17769,16
	0
	0
	0
	0

	2.7.
	Строительство новых скважин с оснащением приборами учета и контроля, автоматизация работы насосного оборудования скважин (Верхне-Ясенный водозабор)
	Повышение надежности водоснабжения. Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительства мкр. "Краснинское шоссе", с подключаемой нагрузкой 238,7 куб.м/час.
	шт.
	4,00
	69920,0
	0,0
	0,0
	0,0
	17485,0
	34960,0
	17475,0
	0,0
	0,0

	2.8.
	Строительство дополнительного резервуара чистой воды (Верхне-Ясенный водозабор)
	Повышение надежности водоснабжения. Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительства мкр. "Краснинское шоссе", с подключаемой нагрузкой 238,7 куб.м/час.
	куб. м
	1500,00
	8420,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8420,0
	0,0
	0,0

	2.9.
	Реконструкция насосной станции II подъема (Верхне-Ясенный водозабор)
	Повышение надежности водоснабжения. Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительства мкр. "Краснинское шоссе", с подключаемой нагрузкой 238,7 куб.м/час.
	ед.
	1,00
	15690,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15690,0
	0,0
	0,0

	2.10.
	Узел обеззараживания питьевой воды  (Верхне-Ясенный водозабор)
	Повышение надежности водоснабжения. Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительства мкр. "Краснинское шоссе", с подключаемой нагрузкой 238,7 куб.м/час.
	объект
	1,00
	36230,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	36230,0

	2.11.
	Перекладка  технологических трубопроводов на территории водозабора и насосной станции II подъема (Верхне-Ясенный водозабор)
	Повышение надежности водоснабжения. Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительства мкр. "Краснинское шоссе", с подключаемой нагрузкой 238,7 куб.м/час.
	км
	7,00
	70600,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35300,0
	35300,0

	2.12.
	Внедрение автоматизации системы управления технологическими процессами на водозаборе с приобретением и установкой оборудования (Верхне-Ясенный водозабор)
	Повышение надежности водоснабжения. Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительства мкр. "Краснинское шоссе", с подключаемой нагрузкой 238,7 куб.м/час.
	система
	1,00
	18750,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	18750,0

	2.13.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 300 мм
	Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительства мкр. "Краснинское шоссе", с подключаемой нагрузкой 238,7 куб.м/час.
	км
	2,0
	11171,8
	5585,9
	5585,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.14.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 150 мм
	Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительства мкр. "Краснинское шоссе", с подключаемой нагрузкой 238,7 куб.м/час.
	км
	2,0
	5335,2
	0,0
	0,0
	0,0
	5335,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.15.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 350 мм
	Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительства мкр. "Миловидово", с подключаемой нагрузкой 301,1 куб.м/час, мкр. "Юг-3" с подключаемой нагрузкой 496,2 куб.м/час
	км
	5,0
	32584,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19550,7
	13033,8
	0,0
	0,0

	2.16.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 200 мм
	Подключение к системе водоснабжения объектов жилищного строительствамкр. "Миловидово", с подключаемой нагрузкой 301,1 куб.м/час, мкр. "Юг-3" с подключаемой нагрузкой 496,2 куб.м/час
	км
	2,0
	7113,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3556,7
	3556,7
	0,0
	0,0

	2.17.
	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в центральной части города (по ул. Воробьева, ул. Черняховского, ул. Матросова, ул. Шевченко, ул. Кловская, ул. Автозаводская, пр. Строителей, м-н Семичевка, ул. Н. Неман, ул. Циолковского, ул. З. Космодемьянской, п. Вишенки, Краснинское шоссе, ул. Ново-Росславльская, ул. Кашена, ул. Ново-Млсковская, ул. Индустриальная, д. Киселевка), диаметром до 150 мм
	Подключение к системе водоснабжения реконструируемых объектов жилищного фонда мкр. "Краснинское шоссе", с подключаемой нагрузкой 238,7 куб.м/час
	км
	4,0
	33548,5
	33548,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.18.
	Строительство артезианской скважины в районе "Анастасино"
	Подключение к системе водоснабжения реконструируемых объектов жилищного фонда мкр. "Анастасино", с подключаемой нагрузкой 4,3 куб.м/час
	ед.
	1
	2052,3
	0
	0
	0
	0
	2052,3
	0
	0
	0

	2.19.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром до 150 мм
	Подключение к системе водоснабжения реконструируемых объектов жилищного фонда мкр. "Анастасино", с подключаемой нагрузкой 4,3 куб.м/час
	км
	1
	2667,6
	0
	0
	0
	0
	0
	2667,6
	0
	0

	
	Всего по инвестиционным проектам по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения, в том числе:
	
	тыс. руб.
	
	513513,0
	41802,0
	63940,8
	78382,9
	80792,4
	62172,0
	60843,1
	35300,0
	90280,0

	
	Плата за подключение
	
	тыс. руб.
	
	513513,0
	41802,0
	63940,8
	78382,9
	80792,4
	62172,0
	60843,1
	35300,0
	90280,0




Таблица 49 (продолжение)
	№ п/п
	Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование)
	Ожидаемый эффект
	Ед. изм.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Простой срок окупаемости, лет

	1.
	Инвестиционные проекты по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Строительство станции водоподготовки на артезианской скважине №15 по ул. Лавочкина
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Строительство станции обезжелезивания по пр. Гагарина
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Обустройство первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин Верхе-Ясенного водозабора
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Строительство водовода от ул.Перекопной до насосной станции III-го подъема по ул.Исаковского в г.Смоленске
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Замена ветхих сетей водопровода диаметром 100 мм в пос. Шкадовка, г. Смоленск
	Снижение аварийности сетей
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	227,8
	227,8
	227,8
	227,8
	3

	
	
	Снижение потерь воды при транспортировке
	тыс. куб. м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	58,7
	58,7
	58,7
	58,7
	-

	
	
	Снижение потерь воды при транспортировке
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	778,0
	778,0
	778,0
	778,0
	3

	1.6.
	Проектирование и строительство водопроводной инии для водоснабжения жилых домов №№4/283 - 4/287, детского сада "Дюймовочка" в п. Красный Бор
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7.
	Проектирование станции обезжелезивания и сооружений повторного использования промывных вод на Пасовском водозаборе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8.
	Строительство станции обезжелезивания на Пасовском Водозаборе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9.
	Строительство сооружений повторного использования промывных вод станции обезжелезивания на Пасовском водозаборе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.10.
	Модернизация сетей водоснабжения, диаметром до 150 мм
	Снижение аварийности сетей
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	607,4
	1218,0
	1828,6
	2439,3
	7

	
	
	Снижение потерь воды при транспортировке
	тыс. куб. м
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	156,5
	279,5
	402,5
	802,1
	-

	
	
	Снижение потерь воды при транспортировке
	тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2074,1
	3704,3
	5334,4
	10630,4
	7

	1.11.
	Строительство комплекса сооружений по очистке воды на артезианской скважине по ул.Соколовского
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.12.
	Строительство станций водоочистки на артезианских скважинах №№13,26,45 в микрорайоне "Южный"
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.13.
	Проектирование реконструкции Рачевского водозабора
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.14.
	Проведение инвентаризации  бесхозяйных подземных водозаборных скважин и разработка проектов по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин в г. Смоленске. Проведение работ по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин в г. Смоленске
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Инвестиционные проекты по подключению объектов капитального строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Проектирование и строительство артезианских скважин в составе Пасовского водозабора
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0,0
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.2.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 350 мм
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0,00
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.3.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 250 мм
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0,0
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.4.
	Строительство артезианской скважины в районе "Подснежники"
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0,0
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.5.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 150 мм
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0,0
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.6.
	Проектирование и строительство артезианских скважин в составе Бабье-Горского водозабора
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0,0
	34,10
	34,10
	34,10
	34,10
	34,10
	34,10
	34,10
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.7.
	Строительство новых скважин с оснащением приборами учета и контроля, автоматизация работы насосного оборудования скважин (Верхне-Ясенный водозабор)
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0,0
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.8.
	Строительство дополнительного резервуара чистой воды (Верхне-Ясенный водозабор)
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0,0
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.9.
	Реконструкция насосной станции II подъема (Верхне-Ясенный водозабор)
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0,0
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.10.
	Узел обеззараживания питьевой воды  (Верхне-Ясенный водозабор)
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0,0
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.11.
	Перекладка  технологических трубопроводов на территории водозабора и насосной станции II подъема (Верхне-Ясенный водозабор)
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0,0
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.12.
	Внедрение автоматизации системы управления технологическими процессами на водозаборе с приобретением и установкой оборудования (Верхне-Ясенный водозабор)
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0,0
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.13.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 300 мм
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0,0
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.14.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 150 мм
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0,0
	34,10
	34,10
	34,10
	34,10
	34,10
	34,10
	34,10
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.15.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 350 мм
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	113,9
	113,9
	113,9
	113,9
	113,9
	113,9
	113,9
	797,3
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.16.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром 200 мм
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	113,9
	113,9
	113,9
	113,9
	113,9
	113,9
	113,9
	797,3
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.17.
	Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения в центральной части города (по ул. Воробьева, ул. Черняховского, ул. Матросова, ул. Шевченко, ул. Кловская, ул. Автозаводская, пр. Строителей, м-н Семичевка, ул. Н. Неман, ул. Циолковского, ул. З. Космодемьянской, п. Вишенки, Краснинское шоссе, ул. Ново-Росславльская, ул. Кашена, ул. Ново-Млсковская, ул. Индустриальная, д. Киселевка), диаметром до 150 мм
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0,0
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.18.
	Строительство артезианской скважины в районе "Анастасино"
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.19.
	Строительство сетей водоснабжения диаметром до 150 мм
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб.м/час.
	0
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	Превышает срок полезного использования сооружений




9. [bookmark: _Toc372709646]ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
Выявленные в разделе 3.4. проблемы и задачи функционирования и развития системы водоотведения города Смоленска в рамках Программы решаются посредством мероприятий по подключению объектов нового строительства, а также мероприятий по повышению качества товаров (услуг) и надежности водоотведения. На период до 2020 г. прогнозируется незначительный рост численности населения города Смоленска.
Перспективная нагрузка планируемых к застройке объектов капитального строительства в городе Смоленске  составит 1,044 тыс.куб.м/час. 
Потребность в мероприятиях, необходимых для подключения объектов нового строительства, определена в отношении объектов капитального строительства, с общей нагрузкой 1,12 тыс.куб.м/час, с учетом подключения к системе водоотведения существующих объектов и территорий (противотуберкулезный диспансер на Московском шоссе, п. Гедеоновка).
Подключение объектов социально-культурного назначения Заднепровского района, многоэтажной жилой застройки ул. Валентины Гризодубовой (2 дома), 2-х секционного 10-ти этажного дома в районе Королевка будет осуществляться от существующих сетей, проложенных на границе площадок застройки. Подключение к системе водоотведения объектов капитального строительства, строящихся в 2013г., осуществляется от существующих сетей, проложенных на границе площадок застройки.
Для подключения новых потребителей в районах индивидуальной застройки предусмотрено строительство уличных сетей водоотведения. 
На участках многоэтажной и малоэтажной застройки строительство новых сетей к подключаемым объектам осуществляет застройщик.
Реализация мероприятий по подключению объектов нового строительства к системе водоотведения предполагается за счет средств собственников объектов (застройщиков), оплаченных до начала реализации мероприятий по подключению.
Для повышения качества товаров (услуг) и надежности системы водоотведения города Смоленска предусматривается:
· строительство самотечных канализационных линии;
· строительство напорных канализационных линий;
· проектирование мероприятий по реконструкции городских очистных сооружений;
· проектирование канализационного коллектора;
· строительство канализационной насосной станции;
· модернизация канализационных сетей.
Мероприятия, не вошедшие в Программу, могут быть реализованы в период после 2020г.
Комплекс мероприятий по развитию системы водоотведения города Смоленска, представленный в таблице 50, учитывает проекты по развитию объектов водоотведения на территории города Смоленска в соответствии с Генеральным планом города Смоленска, а также данных о перспективных участках нового строительства.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения. 
Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организация коммунального комплекса обеспечивает требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей водоотведения до границ участка застройки (только в части многоэтажной и малоэтажной застройки). От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.
Эффективность мероприятий по повышению качества услуг водоотведения, улучшению экологической ситуации по основным видам мероприятий определяется в следующем порядке:
· снижение расходов на аварийно-восстановительные работы определяется как произведение фактически сложившихся расходов в предыдущем отчетном периоде (2011г.) на долю заменяемых (реконструируемых) сетей в протяженности сетей, нуждающихся в замене.
Эффективность мероприятий по подключению к системе водоотведения объектов капитального строительства выражается объемом подключаемой нагрузки к системе и ростом выручки от реализации услуг в течение периода действия Программы.
Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения технических обследований). 
Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г.
Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, без учета налога на добавленную стоимость.
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Таблица 50
	№ п/п
	Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование)
	Цели реализации проекта
	Ед. изм.
	Технические параметры проекта
	Объем капитальных затрат, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1.
	Инвестиционные проекты по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Строительство очистных сооружений областного противотуберкулезного диспансера по Московскому шоссе
	Обеспечение очистки сточных вод, снижение их негативного воздействия на окружающую среду. Подключение к системе водоотведения областного противотуберкулезного диспансера по Московскому шоссе, с подключаемой нагрузкой 33 куб.м/час.
	куб.м/сут.
	800,0
	90000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	90000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Строительство очистных сооружений в п. Миловидово
	Обеспечение очистки сточных вод, снижение их негативного воздействия на окружающую среду. Подключение к системе водоотведения объектов капитального строительства п. Миловидово, с подключаемой нагрузкой 42 куб.м/час.
	куб.м/сут.
	1000,0
	114000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	114000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Строительство очистных сооружений в п. Гедеоновка
	Обеспечение очистки сточных вод, снижение их негативного воздействия на окружающую среду. Подключение к системе водоотведения объектов капитального строительства п. Гедеоновка, с подключаемой нагрузкой 42 куб.м/час.
	куб.м/сут.
	1000,0
	114000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	114000,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Строительство самотечной канализационной линии от ул. Зеленый ручей до КНС по ул. Соболева д. 5
	Ликвидация сброса неочищенных сточных вод в р. Днепр, сижение их негативного воздействия на окружающую среду
	км
	0,25
	3230,1
	0,0
	3230,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.5.
	Строительство напорной канализационной линии диаметром 150 мм (две нитки) от КНС по ул. Соболева д. 5 до КНС №2 по ул Соболева
	Повышение надежности системы водоотведения города Смоленска
	км
	0,6
	7270,0
	0,0
	7270,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Реконструкция напорной канализационной линии от КНС №4 по ул. Тенишевой до пр. Гагарина
	Повышение надежности системы водоотведения города Смоленска
	км
	0,64
	3127,1
	53,9
	1536,6
	1536,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.
	Строительство самотечного коллектора от жилой застройки микрорайона "Королевка" до разгрузочного коллектора Нижней зоны по ул.Б.Краснофлотская (1-й комплекс от канализационного колодца №1 до канализационного колодца №33)
	Повышение надежности системы водоотведения города Смоленска
	км
	1,90
	52779,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12770,2
	40009,1
	0,0
	0,0

	1.8.
	Проектирование мероприятий по реконструкции городских очистных сооружений по ул. М. Краснофлотская
	Обеспечение очистки сточных вод, снижение их негативного воздействия на окружающую среду, в т.ч. реку Днепр
	куб.м/сут.
	130000,00
	24599,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1041,7
	20090,7
	3466,8
	0,0

	1.9.
	Строительство объекта "Вторичный отстойник" диаметром 40 м 4 очередь, I этап на городских очистных сооружениях по ул. М. Краснофлотская
	Обеспечение очистки сточных вод, снижение их негативного воздействия на окружающую среду, в т.ч. реку Днепр
	объект
	1,00
	84410,4
	0,0
	0,0
	0,0
	84410,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.10.
	Реконструкция канализационной линии диаметром 300 мм, проходящей по ул. Студенческая
	Повышение надежности системы водоотведения города Смоленска
	км
	0,10
	3199,1
	0,0
	0,0
	3199,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.11.
	Строительство самотечного коллектора от жилой застройки микрорайона "Королевка" до разгрузочного коллектора Нижней зоны по ул.Б.Краснофлотская (2-й комплекс)
	Повышение надежности системы водоотведения города Смоленска
	км
	0,88
	43700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	43700,0
	0,0

	1.12.
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора от ул. Шевченко до КНС №2 по ул. Соболева
	Повышение надежности системы водоотведения города Смоленска
	км
	4,00
	25154,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5947,5
	9603,6
	9603,6
	0,0

	1.13.
	Строительство канализационной насосной станции в п. Тихвинка
	Повышение надежности системы водоотведения города Смоленска
	куб.м/сут.
	2000,00
	11463,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	11463,4
	0,0
	0,0
	0,0

	1.14.
	Модернизация канализационных сетей, диаметром до 200 мм
	Повышение надежности работы системы водоотведения
	км
	32,0
	106620,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26655,2
	26655,2
	26655,2
	26655,2

	
	Всего по инвестиционным проектам по повышению качества и надежности водоснабжения, в том числе:
	
	тыс. руб.
	
	683554,1
	53,9
	12036,7
	4735,7
	174410,4
	171878,0
	210358,6
	83425,6
	26655,2

	
	Бюджетное финансирование
	
	тыс. руб.
	
	540315,2
	53,9
	12036,7
	4735,7
	174410,4
	127811,9
	174099,8
	47166,8
	0,0

	
	Инвестиционная составляющая в тарифе[footnoteRef:22] [22:  По данной позиции приводятся также собственные средства организаций, в том числе в виде амортизационных отчислений.] 

	
	тыс. руб.
	
	143238,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	44066,1
	36258,8
	36258,8
	26655,2

	2.
	Инвестиционные проекты по подключению объектов капитального строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Строительство внутриквартальных сетей канализации в центральной части города (по ул. Воробьева, ул. Черняховского, ул. Матросова, ул. Шевченко, ул. Кловская, ул. Автозаводская, пр. Строителей, м-н Семичевка, ул. Н. Неман, ул. Циолковского, ул. З. Космодемьянской, п. Вишенки, Краснинское шоссе, ул. Ново-Росславльская, ул. Кашена, ул. Ново-Млсковская, ул. Индустриальная, д. Киселевка), диаметром 200-300 мм
	Подключение к системе водоотведения реконструируемых объектов жилищного фонда мкр. "Краснинское шоссе", с подключаемой нагрузкой 238,7 куб.м/час.
	км
	4,0
	22407,4
	22407,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Проектирование и строительство разгрузочного коллектора главного коллектора Верхней зоны по Краснинскому шоссе
	Подключение к системе водоотведения реконструируемых объектов жилищного фонда мкр. "Краснинское шоссе", с подключаемой нагрузкой 238,7 куб.м/час.
	км
	1,8
	54000,0
	0,0
	1695,0
	5900,0
	46405,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Строительство канализационной насосной станции мкр. "Подснежники"
	Подключение к системе водоотведения объектов жилищного строительства мкр. "Подснежники", с подключаемой нагрузкой 18,7 куб.м/час.
	куб.м/сут.
	900,0
	4755,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4755,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.4.
	Строительство канализационных сетей, диаметром 300 мм
	Подключение к системе водоотведения объектов жилищного строительства мкр. "Подснежники", с подключаемой нагрузкой 18,7 куб.м/час.
	км
	6,5
	31211,8
	10564,0
	10564,0
	0,0
	0,0
	10083,8
	0,0
	0,0
	0,0

	2.5.
	Строительство канализационных сетей, диаметром 500 мм
	Подключение к системе водоотведения объектов жилищного строительства мкр. "Пасово", с подключаемой нагрузкой 3,1 куб.м/час.
	км
	3,6
	73103,7
	24367,9
	0,0
	24367,9
	24367,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.6.
	Проектирование разгрузочного коллектора Южного района для приема сточных вод от проектируемой в южной части города застройки
	Подключение к системе водоотведения объектов жилищного строительства мкр. "Миловидово", мкр. "Юг-3", с подключаемой нагрузкой 779,3 куб.м/час.
	км
	8,0
	5800,0
	0,0
	5800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.7.
	Строительство разгрузочного коллектора Южного района для приема сточных вод от проектируемой в южной части города застройки, 1-я очередь РКЮР от КНС №5 по пр.Гагарина до ГОС по ул.М.Краснофлотская.
	Подключение к системе водоотведения объектов жилищного строительства мкр. "Миловидово", мкр. "Юг-3", с подключаемой нагрузкой 779,3 куб.м/час.
	км
	7,1
	2064000,0
	0,0
	1032000,0
	1032000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.8.
	Строительство разгрузочного коллектора Южного района для приема сточных вод от проектируемой в южной части города застройки, 2-я очередь РКЮР от ул.Попова до пр.Гагарина в районе КНС №5.
	Подключение к системе водоотведения объектов жилищного строительства мкр. "Миловидово", мкр. "Юг-3", с подключаемой нагрузкой 779,3 куб.м/час.
	км
	7,3
	2093500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1046750,0
	1046750,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего по инвестиционным проектам по подключению объектов капитального строительства к системе водоотведения в том числе:
	
	
	
	4348777,9
	57339,3
	1050059,0
	1062267,9
	1117522,9
	1061588,8
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Плата за подключение
	
	
	
	4348777,9
	57339,3
	1050059,0
	1062267,9
	1117522,9
	1061588,8
	0,0
	0,0
	0,0




Таблица 50 (продолжение)
	№ п/п
	Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование)
	Ожидаемый эффект
	Ед. изм.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Простой срок окупаемости, лет

	1.
	Инвестиционные проекты по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Строительство очистных сооружений областного противотуберкулезного диспансера по Московскому шоссе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Строительство очистных сооружений в п. Миловидово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Строительство очистных сооружений в п. Гедеоновка 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Строительство самотечной канализационной линии от ул. Зеленый ручей до КНС по ул. Соболева д. 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Строительство напорной канализационной линии диаметром 150 мм (две нитки) от КНС по ул. Соболева д. 5 до КНС №2 по ул Соболева
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Реконструкция напорной канализационной линии от КНС №4 по ул. Тенишевой до пр. Гагарина
	Снижение расходов на аварийно-восстановительные работы
	тыс. руб.
	517,1
	556,1
	595,0
	595,0
	595,0
	595,0
	595,0
	595,0
	Превышает срок полезного использования сооружений

	1.7.
	Строительство самотечного коллектора от жилой застройки микрорайона "Королевка" до разгрузочного коллектора Нижней зоны по ул.Б.Краснофлотская (1-й комплекс от канализационного колодца №1 до канализационного колодца №33)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8.
	Проектирование мероприятий по реконструкции городских очистных сооружений по ул. М. Краснофлотская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9.
	Строительство объекта "Вторичный отстойник" диаметром 40 м 4 очередь, I этап на городских очистных сооружениях по ул. М. Краснофлотская
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.10.
	Реконструкция канализационной линии диаметром 300 мм, проходящей по ул. Студенческая
	Снижение расходов на аварийно-восстановительные работы
	тыс. руб.
	517,1
	517,1
	529,2
	529,2
	529,2
	529,2
	529,2
	529,2
	Превышает срок полезного использования сооружений

	
	Строительство самотечного коллектора от жилой застройки микрорайона "Королевка" до разгрузочного коллектора Нижней зоны по ул.Б.Краснофлотская (2-й комплекс)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора от ул. Шевченко до КНС №2 по ул. Соболева
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Строительство канализационной насосной станции в п. Тихвинка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Модернизация канализационных сетей, диаметром до 200 мм
	Снижение расходов на аварийно-восстановительные работы
	тыс. руб.
	517,1
	517,1
	517,1
	517,1
	1487,1
	2457,1
	3426,1
	4396,1
	24,3

	2.
	Инвестиционные проекты по подключению объектов капитального строительства
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Строительство внутриквартальных сетей канализации в центральной части города (по ул. Воробьева, ул. Черняховского, ул. Матросова, ул. Шевченко, ул. Кловская, ул. Автозаводская, пр. Строителей, м-н Семичевка, ул. Н. Неман, ул. Циолковского, ул. З. Космодемьянской, п. Вишенки, Краснинское шоссе, ул. Ново-Росславльская, ул. Кашена, ул. Ново-Млсковская, ул. Индустриальная, д. Киселевка), диаметром 200-300 мм
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб. м/час.
	0,0
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.2.
	Проектирование и строительство разгрузочного коллектора главного коллектора Верхней зоны по Краснинскому шоссе
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб. м/час.
	0,0
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	34,1
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.3.
	Строительство канализационной насосной станции мкр. "Подснежники"
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб. м/час.
	0,0
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.4.
	Стрительство канализационных сетей, диаметром 300 мм
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб. м/час.
	0,0
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	2,67
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.5.
	Стрительство канализационных сетей, диаметром 500 мм
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб. м/час.
	0,0
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.6.
	Проектирование разгрузочного коллектора Южного района для приема сточных вод от проектируемой в южной части города застройки
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб. м/час.
	0,0
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.7.
	Строительство разгрузочного коллектора Южного района для приема сточных вод от проектируемой в южной части города застройки, 1-я очередь РКЮР от КНС №5 по пр.Гагарина до ГОС по ул.М.Краснофлотская.
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб. м/час.
	0,0
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	Превышает срок полезного использования сооружений

	2.8.
	Строительство разгрузочного коллектора Южного района для приема сточных вод от проектируемой в южной части города застройки, 2-я очередь РКЮР от ул.Попова до пр.Гагарина в районе КНС №5.
	Подключение дополнительных нагрузок к системе.
	куб. м/час.
	0,0
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	111,33
	Превышает срок полезного использования сооружений
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10. [bookmark: _Toc372709647]ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

Для решения выявленных в разделе 3.5. проблем функционирования и развития системы утилизации (захоронения) города Смоленска планируется реализация следующих мероприятий:
· модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующего полигона ТБО «Кучино» (в 2014 г.) (устройство освещения полигона, строительство линий электропередач и трансформаторной подстанции); 
· строительство мусоросортировочного комплекса (на территории полигона ТБО «Кучино») (в 2014 г.).


Мероприятия по модернизации хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующего полигона включают: 
· приобретение новой спецтехники для укладки спрессованных брикетов ТБО на участок захоронения;
· устройство освещения полигона;
· строительство линий электропередач и трансформаторной подстанции для подключения полигона к электросетям.
Модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений позволит привести полигон в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических норм.
Необходимость строительства МСК обусловлена потребностью существенного снижения объемов захораниваемых ТБО в целях повышения эффективности использования земель, отведенных под планируемый полигон ТБО в городе Смоленске. Кроме того, дальнейшая реализация утильных фракций, отобранных в результате сортировки отходов, позволит получать дополнительный доход в среднем 71,69 млн.руб. в год.
По предварительным данным, мощность планируемого мусоросортировочного комплекса должна составить до 245 тыс.т отходов в год, что позволит уменьшить объем захораниваемых на полигоне отходов на 21,2%.
В состав мусоросортировочного комплекса должны войти:
· здание мусоросортировочного комплекса (включая: ангар мусоросортировочного комплекса с бетонным покрытием пола; погрузо-разгрузочные подъезды; склад для вторсырья и т.д.);
· крытая приемная площадка для отбора КГМ;
· конвейер подающий цепной №1 (1 линия);
· конвейер, подающий цепной №2 (2 линия);
· конвейер, подающий цепной №3 (2 линия);
· конвейер сортировочный ленточный;
· конвейер ленточный реверсивный для удаления «хвостов» 2-го рода;
· конвейер цепной для подачи материала в пресс;
· сепаратор магнитный ленточный;
· пресс компактор;
· пакетировочный автоматический пресс;
· платформа сортировочная;
· кабина сортировочная;
· шкаф управления для регулировки скорости движения ленты;
· контейнеры объемом 1 куб.м и 27 куб.м;
· мультилифт;
· 2 погрузчика.
Комплекс мероприятий по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО города Смоленск представлен в таблице 51.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы утилизации (захоронения) ТБО. Сроки реализации мероприятий определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства. 
Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации. 
Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г.
Стоимость мероприятий не учитывает налог на добавленную стоимость.

Таблица 51
	№ п/п
	Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование)
	Цели реализации проекта
	Ед. изм.
	Технические параметры проекта
	Объем капитальных затрат, тыс. руб.
	Срок реализации проекта, год

	1
	Модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующего полигона ТБО
	
	
	
	4423,0
	2014 

	1.1.
	Линии электропередач и система освещения (0,4 кВт-2,3 км, 10 кВт-0,7 км)
	Обеспечение освещения участка полигона
	пог.м
	3000,0
	341,2
	2014

	
	Строительство трансформаторной подстанции
	
	ед.
	1 ед.
	
	

	1.2.
	Приобретение спецтехники для обеспечения процесса захоронения ТБО
	 
	
	 
	
	

	1.2.1.
	Погрузчик с челюстным захватом КТ-5701-3СТ ПФ-1 ЧЗ
	Укладка спрессованных брикетов ТБО на участок захоронения
	ед.
	1
	4081,8
	2014

	2
	Строительство мусоросортировочного комплекса, производительностью до 245 тыс.т в год
	
	
	
	70868,9
	2014

	2.1.
	Здания, сооружения и их структурные компоненты
	Снижение объема захоронения ТБО, увеличение срока эксплуатации полигона, вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот
	кв.м
	1980
	14773,4
	2014

	2.2.
	Конвейер подающий цепной №1 (1 линия)
	
	ед.
	1
	1819,6
	2014

	2.3.
	Конвейер, подающий цепной №2 (2 линия)
	
	ед.
	1
	1118,3
	2014

	2.4.
	Конвейер, подающий цепной №3 (2 линия)
	
	ед.
	1
	1037,7
	2014

	2.5.
	Конвейер сортировочный ленточный
	
	ед.
	2
	3222,2
	2014

	2.6.
	Конвейер ленточный реверсивный для удаления «хвостов» 2-го рода
	
	ед.
	1
	488,1
	2014

	2.7.
	Конвейер цепной для подачи материала в пресс
	
	ед.
	1
	2009,1
	2014

	2.8.
	Сепаратор магнитный ленточный
	
	ед.
	2
	1762,7
	2014

	2.9.
	Пресс компактор
	
	ед.
	2
	739,2
	2014

	2.10.
	Пакетировочный автоматический пресс
	
	ед.
	1
	9178,5
	2014

	2.11.
	Платформа сортировочная
	
	ед.
	1
	19306,5
	2014

	2.12.
	Кабина сортировочная
	
	ед.
	1
	7279,5
	2014

	2.13.
	Шкаф управления для регулировки скорости движения ленты.
	
	ед.
	5
	597,1
	2014

	2.14.
	Монтажные и пуско-наладочные работы
	
	ед.
	1
	369,6
	2014

	2.15.
	Контейнер V=1 куб.м
	
	ед.
	20
	147,7
	2014

	2.16.
	Контейнер V=27 куб.м
	
	ед.
	4
	523,3
	2014

	2.17.
	Мультилифт
	
	ед.
	1
	3647,8
	2014

	2.18.
	Погрузчик
	
	ед.
	1
	1951,8
	2014

	2.19.
	Погрузчик с рулонным захватом
	
	ед.
	1
	896,8
	2014

	3
	Всего по инвестиционным проектам по утилизации (захоронению) ТБО
	-
	-
	-
	75291,9
	-




Продолжение таблицы 51
	№ п/п
	Инвестиционные проекты (наименование, описание и ссылка на обоснование)
	Ожидаемый эффект
	Ед. изм.
	Срок получения эффекта
	Простой срок окупаемости проекта

	
	
	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	

	
	
	
	тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1
	Строительство мусоросортировочного комплекса
	Увеличение массы отсортированного вторичного сырья
	т
	0,0
	0,0
	18650,6
	18922,3
	19193,9
	19465,5
	19737,2
	20008,7
	1,1[footnoteRef:23] [23:  Простой срок окупаемости определен исходя из соотношения капитальных вложений на строительство МСК и среднегодового эффекта (в руб.)] 


	
	
	
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	71688,1
	72733,9
	73779,5
	74821,3
	75867,1
	76908,9
	

	
	
	Экономия площади складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотнения
	га
	0,00
	0,00
	0,12
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	

	
	
	
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	1595,4
	1728,4
	1728,4
	1728,4
	1728,4
	1728,4
	

	2
	Всего:
	-
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	73283,5
	74462,3
	75507,9
	76549,7
	77595,5
	78637,3
	-




Эффект от экономии объема складирования ТБО за счет большего уплотнения по инвестиционному проекту «Модернизация хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующей городской свалки ТБО» будет получен за счет укладывания спрессованных брикетов на участке захоронения с применением погрузчика с челюстным захватом. Учитывая косвенный характер указанного эффекта, его комплексное влияние в полном объеме учтено в расчете эффекта по инвестиционному проекту «Строительство мусоросортировочного комплекса». Поэтому данный эффект учтен только в части мероприятия по строительству МСК.
Снижение платежей за загрязнение окружающей среды является комплексным эффектом. Его величина напрямую зависит от повышения эффективности системы утилизации (захоронения) ТБО.
Влияние данного эффекта будет возрастать после строительства мусоросортировочного комплекса, так как размер платежей за загрязнение окружающей среды будет снижаться за счет уменьшения общей массы захораниваемых отходов. Экономический эффект в среднем составит 2558 тыс. руб. за год, а за период действия Программы – более 17,9 млн. руб. 
Принимая во внимание, что платежи за загрязнение окружающей среды не учитываются при формировании тарифов на утилизацию (захоронение) ТБО в г. Смоленске, влияние эффекта от их уменьшения в Программе не учитывается.







11. [bookmark: _Toc372709648]ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
[bookmark: _Toc372709649]10.1. Финансовые потребности для реализации программ по  развитию системы электроснабжения
Финансовые потребности для реализации программ мероприятий по развитию системы электроснабжения г. Смоленска рассчитаны на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы и не учитывает налог на добавленную стоимость.
Реализация разработанных мероприятий направлена на присоединение к системе электроснабжения объектов капитального строительства и повышение качества товаров (услуг) и надежности электроснабжения. 
После реализации мероприятий увеличатся эксплуатационные затраты ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» (амортизационные отчисления (арендная плата) по вновь возводимым (реконструируемым) объектам электроснабжения, расходы на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды), иные расходы). 
В таблице 52 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы электроснабжения.


Таблица 52
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя, тыс. руб.

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Всего

	1
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч.
	-
	652 282,5
	258 372,2
	230 839,7
	238 089,9
	238 925,5
	75 570,3
	116 841,0
	1 810 921,1

	1.1.
	 - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	-
	138 168,0
	89 671,2
	138 168,0
	98 113,0
	98 113,0
	49 129,0
	87 925,0
	699 287,2

	1.2.
	 - мероприятия по подключению объектов нового строительства 
	-
	514 114,5
	168 701,0
	92 671,7
	139 976,9
	140 812,5
	26 441,3
	28 916,0
	1 111 633,9

	2
	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов
	-
	-
	3,3
	729,0
	732,3
	735,6
	738,9
	742,2
	3 681,3

	3
	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений
	-
	-
	28 520
	37 734
	47 530
	57 676
	67 820
	71 062
	310 341




Как видно из таблицы 52, экономия затрат на эксплуатацию инфраструктуры электроснабжения ниже размера увеличения амортизационных отчислений за счет вводимых в эксплуатацию новых объектов. Таким образом, совокупные затраты на обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры в результате строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства увеличиваются. При этом рост стоимости услуг по передаче электроэнергии не компенсируется полученными эффектами. Срок окупаемости всех инвестиционных проектов в системе электроснабжения г. Смоленска превышает срок действия настоящей Программы.

[bookmark: _Toc372709650]10.2. Финансовые потребности для реализации программ по  развитию системы теплоснабжения
Финансовые потребности для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения города Смоленска рассчитаны на основании смет, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.
Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, энергии, трудовых ресурсов.
Увеличение затрат на эксплуатацию системы теплоснабжения за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционной составляющей и платы за подключение, т.к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (ст.256 Налогового кодекса РФ).
Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируются бюджетные средства, расходы на амортизацию не учитывались.
В таблице 53 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения города Смоленска.

Таблица 53
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя, тыс. руб.

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Всего:

	1
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч.
	490,0
	1511469,9
	125453,8
	200960,6
	257835,2
	260952,5
	284835,6
	289184,0
	2931181,6

	 
	 - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	490,0
	32664,6
	58292,4
	133799,2
	190673,8
	193791,1
	217674,2
	222022,6
	1049407,9

	 
	 - мероприятия по подключению объектов нового строительства
	0,0
	1478805,3
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	1881773,7

	2
	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов
	0,0
	3762,4
	4526,9
	18547,8
	21896,5
	28970,7
	35657,0
	42542,7
	155904,0

	3
	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений
	0,0
	0,0
	32895,8
	39379,4
	50434,5
	52242,2
	54113,1
	56039,8
	285104,8




Как видно из таблицы 53, экономия затрат на эксплуатацию инфраструктуры теплоснабжения меньше размера увеличения амортизационных отчислений за счет вводимых в эксплуатацию новых объектов. Учитывая рост объемов отпуска тепловой энергии потребителям в период реализации Программы, себестоимость производства и передачи тепловой энергии будет снижаться.

[bookmark: _Toc372709651]10.3. Финансовые потребности для реализации программы по    развитию системы водоснабжения

[bookmark: _Toc340143617]Финансовые потребности для реализации программ мероприятий по развитию системы водоснабжения города Смоленска рассчитаны на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы и не учитывает налог на добавленную стоимость.
Реализация разработанных мероприятий направлена на присоединение к системе водоснабжения объектов капитального строительства и повышение качества товаров (услуг) и надежности водоснабжения. 
После реализации мероприятий прогнозируется увеличение эксплуатационных затрат СМУП «Горводоканал» (амортизационные отчисления (арендная плата) по вновь возводимым (реконструируемым) объектам водоснабжения, расходов на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) и иных расходов.
В таблице 54 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения.

Таблица 54
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя, тыс. руб.

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Всего:

	1
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч.
	41802
	92463,4
	89230,2
	87992,4
	222322
	92710,8
	83529,3
	111621
	821671,0

	
	- мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	0
	28522,6
	10847,3
	7200
	160150
	31867,7
	48229,3
	21340,8
	308157,8

	
	- мероприятия по подключению объектов нового строительства
	41802
	63940,8
	78382,9
	80792,4
	62172
	60843,1
	35300
	90280
	513513,2

	2
	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов
	0
	0
	0
	0
	3687,3
	5928,1
	8168,8
	14075,5
	31859,7

	3
	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений
	0
	1045
	2397,6
	4020,7
	5695,8
	8390,8
	10584,8
	12888,1
	45022,8






Как видно из таблицы 54, экономия затрат на эксплуатацию инфраструктуры водоснабжения незначительно выше размера увеличения амортизационных отчислений за счет вводимых в эксплуатацию новых объектов. Таким образом, совокупные затраты на обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры в результате строительства и модернизации объектов водоснабжения должны снизиться. При этом рост стоимости услуг по водоснабжению не полностью компенсируется полученными эффектами. Срок окупаемости инвестиционных проектов направленных на повышение эффективности системы водоснабжения города Смоленска не превышает срок действия настоящей Программы.

[bookmark: _Toc372709652]10.4. Финансовые потребности для реализации программы по    развитию системы водоотведения

Финансовые потребности для реализации программ мероприятий по развитию системы водоотведения города Смоленска рассчитаны на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы и не учитывает налог на добавленную стоимость.
Реализация разработанных мероприятий направлена на присоединение к системе водоотведения объектов капитального строительства и повышение качества товаров (услуг) и надежности водоотведения. 
После реализации мероприятий прогнозируется увеличение эксплуатационных затрат СМУП «Горводоканал» (амортизационные отчисления (арендная плата) по вновь возводимым (реконструируемым) объектам водоотведения, расходов на оплату труда (с отчислениями на социальные нужды) и иных расходов. 
В таблице 55 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы водоотведения.
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Таблица 55
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя, тыс. руб.

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Всего:

	1
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч.
	57393,2
	1062096
	1067004
	1291933
	1233467
	210359
	83425,6
	26655,2
	5032332,0

	 
	 - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	53,9
	12036,7
	4735,7
	174410
	171878
	210359
	83425,6
	26655,2
	683554,1

	 
	 - мероприятия по подключению объектов нового строительства
	57339,3
	1050059
	1062268
	1117523
	1061589
	0
	0
	0
	4348777,9

	2
	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов
	517,1
	517,1
	517,1
	517,1
	1487,1
	2457,1
	3426,1
	4396,1
	13834,8

	3
	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений
	0
	1433,5
	27656
	54212,7
	82150,8
	109873
	110780
	111686
	497792,7







Как видно из таблицы 55, экономия затрат на эксплуатацию инфраструктуры водоотведения значительно ниже размера увеличения амортизационных отчислений за счет вводимых в эксплуатацию новых объектов. Таким образом, совокупные затраты на обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры в результате строительства и модернизации объектов водоотведения увеличиваются и рост стоимости услуг по водоотведению  не компенсируется полученными эффектами. Срок окупаемости большинства инвестиционных проектов в системе водоотведения города Смоленска превышает срок действия настоящей Программы.

[bookmark: _Toc372709653]10.5. Финансовые потребности для реализации программы по  утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
Финансовые потребности для реализации программы мероприятий по утилизации (захоронению) ТБО рассчитаны на основании смет организаций коммунального комплекса, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г. 
Снижения эксплуатационных затрат оценивается через снижение объемов захоронения ТБО в стоимости их захоронения в размере существующего тарифа (средний тариф 31,34 руб./куб.м.) и полученных доходов за счет реализации вторичных ресурсов (после введения в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса).
Рассчитанные в разделе 10 настоящей Программы эффекты преимущественно  носят оценочный характер.
Оценка изменения эксплуатационных расходов ОАО «Спецавтохозяйство» проводится в существующих условиях и после проведения мероприятий по модернизации хозяйственной зоны и инженерных сооружений существующего полигона ТБО. 
В таблице 56 приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по утилизации (захоронению) ТБО.
Таблица 56
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя, тыс. руб.

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Всего

	1
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в том числе:
	0,0
	75291,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	75291,9

	1.1.
	направленных на модернизацию объектов утилизации (захоронения) ТБО
	0,0
	4423,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4423,0

	2
	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, в т.ч.
	0,0
	0,0
	10070,3
	10133,7
	10197,0
	10260,3
	10323,6
	10387,0
	61371,9

	 
	полигон
	0,0
	0,0
	4348,7
	4412,1
	4475,4
	4538,7
	4602,0
	4665,4
	27042,3

	 
	МСК
	0,0
	0,0
	5721,6
	5721,6
	5721,6
	5721,6
	5721,6
	5721,6
	34329,6

	3
	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений[footnoteRef:24] [24:  Рост эксплуатационных затрат определен с учетом амортизационных отчислений объектов полигона и МСК.] 

	0,0
	0,0
	7529,2
	7529,2
	7529,2
	7529,2
	7529,2
	7529,2
	45175,2



На основании представленных данных можно сделать вывод, что получаемые эффекты от мероприятий по модернизации на протяжении прогнозного периода полностью компенсируют капитальные вложения для реализации программы инвестиционных проектов. 

Сводные сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по всем системам коммунальной инфраструктуры города Смоленска представлены в таблице 57. 
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Таблица 57
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя, тыс. руб.

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 гг.
	2019 г.
	2020 г.
	Всего

	1
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, в т.ч.
	99685,2
	3393603,4
	1540059,8
	1811726,0
	1951714,0
	802947,4
	527360,8
	544301,0
	10671397,6

	 
	 - мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации
	543,9
	286683,8
	163546,6
	453577,6
	620814,9
	534130,4
	398458,1
	357943,6
	2815698,9

	 
	 - система электроснабжения
	0,0
	138168,0
	89671,2
	138168,0
	98113,0
	98113,0
	49129,0
	87925,0
	699287,2

	 
	 - система теплоснабжения
	490,0
	32664,6
	58292,4
	133799,2
	190673,8
	193791,1
	217674,2
	222022,6
	1049407,9

	 
	 - система водоснабжения
	0
	28522,6
	10847,3
	7200
	160150,1
	31867,7
	48229,3
	21340,8
	308157,8

	 
	 - система водоотведения
	53,9
	12036,7
	4735,7
	174410,4
	171878
	210358,6
	83425,6
	26655,2
	683554,1

	 
	 - объекты утилизации (захоронения) ТБО
	0,0
	75291,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	75291,9

	 
	 - мероприятия по подключению объектов нового строительства
	99141,3
	3106919,6
	1376513,2
	1358148,4
	1330899,1
	268817,0
	128902,7
	186357,4
	7855698,7

	 
	 - система электроснабжения
	0,0
	514114,5
	168701,0
	92671,7
	139976,9
	140812,5
	26441,3
	28916,0
	1111633,9

	 
	 - система теплоснабжения
	0,0
	1478805,3
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	1881773,7

	 
	 - система водоснабжения
	41802
	63940,8
	78382,9
	80792,4
	62172,0
	60843,1
	35300,0
	90280,0
	513513,2

	 
	 - система водоотведения
	57339,3
	1050059
	1062267,9
	1117522,9
	1061588,8
	0,0
	0,0
	0,0
	4348777,9

	2
	Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов
	517,1
	4279,5
	15117,6
	29927,6
	38000,2
	48351,8
	58314,4
	72143,5
	266651,7

	 
	 - система электроснабжения
	0,0
	0,0
	3,3
	729,0
	732,3
	735,6
	738,9
	742,2
	3681,3

	 
	 - система теплоснабжения
	0,0
	3762,4
	4526,9
	18547,8
	21896,5
	28970,7
	35657,0
	42542,7
	155904,0

	 
	 - система водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	3687,3
	5928,1
	8168,8
	14075,5
	31859,7

	 
	 - система водоотведения
	517,1
	517,1
	517,1
	517,1
	1487,1
	2457,1
	3426,1
	4396,1
	13834,8

	 
	 - объекты утилизации (захоронения) ТБО
	0,0
	0,0
	10070,3
	10133,7
	10197,0
	10260,3
	10323,6
	10387,0
	61371,9

	3
	Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений
	0,0
	2478,5
	98998,6
	142876,0
	193340,3
	235711,6
	250827,0
	259205,5
	1183437,5

	 
	 - система электроснабжения
	0,0
	0,0
	28520
	37734
	47530
	57676
	67820
	71062
	310341,0

	 
	 - система теплоснабжения
	0,0
	0,0
	32895,8
	39379,4
	50434,5
	52242,2
	54113,1
	56039,8
	285104,8

	 
	 - система водоснабжения
	0,0
	1045
	2397,6
	4020,7
	5695,8
	8390,8
	10584,8
	12888,1
	45022,8

	 
	 - система водоотведения
	0,0
	1433,5
	27656
	54212,7
	82150,8
	109873,4
	110779,9
	111686,4
	497792,7

	 
	 - объекты утилизации (захоронения) ТБО
	0,0
	0,0
	7529,2
	7529,2
	7529,2
	7529,2
	7529,2
	7529,2
	45175,2



12. 
12. [bookmark: _Toc372709654]ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ                            
Финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение (платы за технологическое присоединение).
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Смоленской области, бюджета г.Смоленска, а также внебюджетные источники. 
Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за технологическое присоединение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за технологическое присоединение).
В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). 
Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий. 
Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов г. Смоленска, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.
Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры г. Смоленска, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Таблица 58
	№ п/п
	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс. руб.

	
	
	Система электроснабжения
	Система теплоснабжения
	Система водоснабжения
	Система водоотведения
	Объекты утилизации (захоронения) ТБО
	Всего:

	1
	Проекты по направлениям, всего:
	1810921,1
	2931181,6
	821671,0
	5032332,0
	75291,9
	10671397,6

	1.1.
	Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований законодательства об энергосбережении, в том числе:
	699287,2
	1049407,9
	308157,8
	683554,1
	0,0
	2740407,0

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	350708,9
	160366,5
	540315,2
	0,0
	1051390,6

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	699287,2
	698699,0
	147791,3
	143238,9
	0,0
	1689016,4

	 
	Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Доходы от реализации вторичных материальных ресурсов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	75291,9
	75291,9

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4423,0
	4423,0

	 
	Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Доходы от реализации вторичных материальных ресурсов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	70868,9
	70868,9

	1.3.
	Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей, в том числе:
	1111633,9
	1881773,7
	513513,2
	4348777,9
	0,0
	7855698,7

	 
	 Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	894975,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	894975,0

	 
	Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)
	216658,9
	1881773,7
	513513,2
	4348777,9
	0,0
	6960723,7

	 
	Доходы от реализации вторичных материальных ресурсов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Проекты по срокам окупаемости, всего:
	1810921,1
	2931181,6
	821671,0
	5032332,0
	75291,9
	10671397,6

	2.1.
	Высокоэффективные проекты (срок окупаемости до 7 лет), в том числе:
	0,0
	30462,3
	88345,8
	0,0
	70868,9
	189677,0

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	27781,0
	2982,6
	0,0
	0,0
	30763,6

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	2681,3
	85363,2
	0,0
	0,0
	88044,5

	 
	Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Доходы от реализации вторичных материальных ресурсов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	70868,9
	70868,9

	2.2.
	Проекты с длительным сроком окупаемости (7-15 лет), в том числе:
	0,0
	8429,2
	0,0
	0,0
	0,0
	8429,2

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	8429,2
	0,0
	0,0
	0,0
	8429,2

	 
	Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Доходы от реализации вторичных материальных ресурсов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Проекты со сроками окупаемости свыше 15 лет, в том числе:
	1810921,1
	2892290,1
	733325,2
	5032332,0
	4423,0
	10473291,4

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	670918,0
	157383,9
	540315,2
	0,0
	1368617,1

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	1594262,2
	339598,4
	62428,1
	143238,9
	4423,0
	2143950,6

	 
	Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)
	216658,9
	1881773,7
	513513,2
	4348777,9
	0,0
	6960723,7

	 
	Доходы от реализации вторичных материальных ресурсов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Проекты по источникам финансирования, всего:
	1810921,1
	2931181,6
	821671,0
	5032332,0
	75291,9
	10671397,6

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	350708,9
	160366,5
	540315,2
	0,0
	1051390,6

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	1594262,2
	698699,0
	147791,3
	143238,9
	4423,0
	2588414,4

	 
	Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)
	216658,9
	1881773,7
	513513,2
	4348777,9
	0,0
	6960723,7

	 
	Доходы от реализации вторичных материальных ресурсов
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	70868,9
	70868,9



13. [bookmark: _Toc372709655]ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры города Смоленска заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.
Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов.
1) Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности организаций коммунального комплекса города Смоленска. Данные показатели и индикаторы должны базироваться на программе комплексного развития города Смоленска и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы организаций коммунального комплекса. Оценка деятельности организаций коммунального комплекса должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.
2) Утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и заключение договоров между уполномоченным органом исполнительной власти Смоленской области, администрацией города Смоленска и организацией коммунального комплекса на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 99. Программа комплексного развития реализуется посредством разработки инвестиционных программ в один этап – до 2020 года.
В отношении системы электроснабжения, реализация настоящей Программы осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго». Для целей согласования инвестиционных программ ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» с планами развития города Смоленска, настоящая Программа должна быть предоставлена электроснабжающим организациям, в том числе должны быть представлены корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов.
Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Сторонами таких договоров являются уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области, администрация города Смоленска и соответствующая организация коммунального комплекса.
Договоры должны включать:
· цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);
· права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и  сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок (инвестиционных составляющих в тарифе);
· ответственность сторон;
· перечень мероприятий программы и их стоимость;
· объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства).
3) Переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов с учетом инвестиционных составляющих (надбавок к тарифам) на товары и услуги организаций коммунального комплекса города Смоленска на несколько лет. Первый этап такого перехода может предусматривать установление тарифов с учетом инвестиционных составляющих (надбавок к тарифам) на 3 года, второй этап – 5 лет. 
Реализация инвестиционных программ может осуществляться с применением различных механизмов финансирования мероприятий:
· для мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия Программы – финансирование таких мероприятий должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов с учетом инвестиционных составляющих (надбавок к тарифам) учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия;
· для мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок реализации Программы – финансирование таких мероприятий осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы;
· при неравномерном распределении финансовых потребностей на реализацию инвестиционных проектов в течение периода действия инвестиционной программы, с динамикой изменения более 20% от средней доли расходов, приходящихся на один год – финансирование мероприятий может осуществляться с привлечением бюджетных средств в части оплаты отдельных инвестиционных проектов, реализуемых в период с большими финансовыми потребностями, или в части оплаты процентов по привлеченным кредитам в целях сглаживания инвестиционных потребностей;
· для мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры – финансирование таких мероприятий осуществляется за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению.
Бюджетное финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет средств бюджета города Смоленска, Смоленской области и Российской Федерации. Бюджетное финансирование обеспечивается участием в реализации мероприятий соответствующих областных и федеральных программ через Программу. При этом приоритетными подходами к обеспечению бюджетного финансирования являются:
· направление бюджетных средств в первую очередь на предоставление муниципальных гарантий по привлекаемым кредитам организаций коммунального комплекса для финансирования мероприятий программы, а также компенсация процентных ставок по таким кредитам;
· локализация бюджетного финансирования в рамках конкретных мероприятий Программы с тем, чтобы одно мероприятие, по возможности не финансировалось за счет нескольких источников. Данный подход снизит зависимость реализации такого мероприятия от нескольких источников финансирования одновременно.
В настоящее время на федеральном уровне действует Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. №1050 (с учетом изменений от 30.04.2013 г. №389) (далее – ФЦП «Жилище»). В рамках ФЦП «Жилище» приняты следующие подпрограммы:
1) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;
2) «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации».
По подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» выделение бюджетных субсидий на реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Смоленска не предусмотрено.
По подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» выделение бюджетных субсидий производится в целях возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями или юридическими лицами в кредитных организациях на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса.
Условиями допуска субъектов Российской Федерации к участию в отборе является наличие региональной целевой программы, утвержденной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, предусматривающей, в том числе, следующие мероприятия:
· введение упрощенного порядка предоставления земельных участков под малоэтажное жилищное строительство;
· разработка документов территориального планирования;
· комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства;
· развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья экономкласса;
· стимулирование частной инициативы граждан в жилищном строительстве;
· формирование условий для создания жилищных некоммерческих объединений граждан, включая жилищно-строительные кооперативы;
· развитие местной строительной индустрии и промышленности строительных материалов;
· реализация проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства;
· осуществление мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих право воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий;
· строительство жилья экономкласса, в том числе малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности;
· формирование рынка доступного арендного жилья;
· создание инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых семьям, имеющим 3 и более детей.
Бюджетные средства на развитие системы коммунальной инфраструктуры могут быть привлечены из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Однако, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», бюджетные субсидии могут быть предоставлены муниципальным образованиям с численностью населения до 250 тыс.чел. Так как численность города Смоленска превышает указанную величину, то финансирование по указанному Федеральному закону не может быть предоставлено.
В соответствии с «Планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1150-летия основания г.Смоленска», утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 16.01.2010 г. № 11-р, в 2013 году финансирование из федерального и регионального бюджетов предоставляется на выполнение следующих мероприятий:
· модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ;
· обеспечение подвода инженерных сетей к районам малоэтажной застройки для льготных категорий граждан.
На уровне субъекта Российской Федерации (Смоленской области) действуют следующие целевые программы:
1) Постановление Администрации Смоленской области от 07.06.2012 г. №329 "Об утверждении Долгосрочной областной целевой программы "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области" (далее – Целевая программа "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области");
2) Постановление Администрации Смоленской области от 29.07.2010 г. №445 "Об утверждении Долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области" на 2010-2020 годы"№;
3) Постановление Администрации Смоленской области от 04.07.2011 г. №372 "Об утверждении Региональной целевой программы "Развитие жилищного строительства в Смоленской области" на 2011-2015 годы". Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры";
4) Постановление Администрации Смоленской области от 30.09.2011 г. №600 «Об утверждении Долгосрочной областной целевой программы «Строительство полигонов твердых бытовых отходов и очистных сооружений на территории муниципальных образований Смоленской области» на 2012-2016 годы».
Финансирование мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Смоленска в период реализации настоящей Программы (2013-2020 гг.) предусмотрено только по Целевой программе «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области»:
· строительство водовода от ул.Перекопной до насосной станции III подъема по ул.Исаковского в г.Смоленске;
· замена ветхих сетей водопровода: водопроводная линия Ду=100 мм на поселок Шкадовка, г.Смоленск;
· канализационная насосная станция в п.Тихвинка, г.Смоленск;
· реконструкция канализационного коллектора Ду=300 мм, проходящего по ул.Студенческой, протяженностью 100 п.м.
Условиями предоставления бюджетных субсидий являются:
а) нахождение инженерных сооружений систем централизованного водоснабжения и водоотведения в муниципальной собственности;
б) наличие проектно-сметной документации на реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства, имеющей положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности сметной стоимости;
в) максимальный охват потребителей коммунальных ресурсов, обслуживающихся объектами жилищно-коммунального хозяйства;
г) наличие в городе Смоленске в текущем году переходящих объектов жилищно-коммунального хозяйства, реконструкция которых начата в предыдущем году;
д) обеспечение софинансирования бюджетом города Смоленска расходов в объеме не менее 5 процентов от стоимости предполагаемого к реализации объекта капитального строительства.
2. Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:
· проекты, реализуемые действующими на территории города Смоленска организациями коммунального комплекса;
· проекты, для реализации которых создаются организации с участием города Смоленска;
· проекты, для реализации которых создаются (привлекаются) новые ресурсоснабжающие организации.
Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и условиями их реализации.
При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории города Смоленска организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).
Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке следующих критериев:
· технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;
· источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);
· экономическая целесообразность реализации мероприятия посредством выбранного способа в сравнении с другими возможными способами реализации;
· инвестиционная привлекательность мероприятий, в том числе с точки зрения возвратности, платности и срочности инвестиций (в первую очередь для внебюджетных источников финансирования).
Исходя из приведенных критериев рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов в городе Смоленске.
Основная часть проектов Программы характеризуется обновлением (модернизацией, реконструкцией) существующей инфраструктуры, в том числе головные сооружения (водозаборы, котельные, подстанции) и сетевые сооружения (водопроводные, канализационные, тепловые, электрические сети), а также существующий полигон ТБО. Исходя из этого, вне зависимости от источников финансирования такие проекты целесообразно осуществлять действующими организациями, исходя из условий технологической связанности инвестиционных проектов с существующей инфраструктурой.
При рассматриваемой форме реализации всех инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей города Смоленска будут являться механизмы их финансирования:
· с привлечением бюджетных средств (для финансирования части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам);
· за счет тарифа с учетом инвестиционной составляющей (надбавки к тарифу) на соответствующий коммунальный ресурс, а также тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры);
· реализация мероприятий по сортировке и захоронению ТБО инвестором в соответствии с Инвестиционным соглашением с Администрацией города Смоленска (возмещение расходов осуществляется за счет доходов от реализации вторичных материальных ресурсов).
Реализация инвестиционного проекта по строительству мусоросортировочного комплекса может быть реализована как действующей, так и вновь привлекаемой сторонней организацией коммунального комплекса. Это обусловлено технологической обособленностью данного сооружения, а также приемлемыми сроками окупаемости (около 2 лет). Выбор организации может осуществляться по итогам конкурса. При этом критериями выбора организации в рамках проводимого конкурса могут быть:
· максимизация арендной платы за эксплуатацию мусоросортировочного комплекса (в случае его строительства с привлечением бюджетного финансирования);
· минимизация платежей потребителей за услугу сортировки (как вариант – за комплексную услугу сортировки и захоронения отходов).


14. [bookmark: _Toc372709656]ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА (ТАРИФ) ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ПРИСОЕДИНЕНИЕ) 
14.1. [bookmark: _Toc372709657]Система электроснабжения

В таблице 59 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы электроснабжения г. Смоленска.


Таблица 59
	№ п/п
	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных 
проектов, тыс. руб.

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Всего:

	1.
	Проекты по направлениям, всего:
	0,0
	652282,5
	258372,2
	230839,7
	238089,9
	238925,5
	75570,3
	116841,0
	1810921,1

	1.1.
	Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований законодательства об энергосбережении, в том числе:
	0,0
	138168,0
	89671,2
	138168,0
	98113,0
	98113,0
	49129,0
	87925,0
	699287,2

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	138168,0
	89671,2
	138168,0
	98113,0
	98113,0
	49129,0
	87925,0
	699287,2

	 
	Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей, в том числе:
	0,0
	514114,5
	168701,0
	92671,7
	139976,9
	140812,5
	26441,3
	28916,0
	1111633,9

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	489868,5
	138168,0
	66770,4
	98276,2
	101807,0
	84,9
	0,0
	894975,0

	 
	Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)
	0,0
	24246,0
	30533,0
	25901,3
	41700,7
	39005,5
	26356,4
	28916,0
	216658,9

	2.
	Проекты по срокам окупаемости, всего:
	0,0
	652282,5
	258372,2
	230839,7
	238089,9
	238925,5
	75570,3
	116841,0
	1810921,1

	2.1.
	Высокоэффективные проекты (срок окупаемости до 7 лет), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Проекты с длительным сроком окупаемости (7-15 лет), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Проекты со сроками окупаемости свыше 15 лет, в том числе:
	0,0
	652282,5
	258372,2
	230839,7
	238089,9
	238925,5
	75570,3
	116841,0
	1810921,1

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	628036,5
	227839,2
	204938,4
	196389,2
	199920,0
	49213,9
	87925,0
	1594262,2

	 
	Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)
	0,0
	24246,0
	30533,0
	25901,3
	41700,7
	39005,5
	26356,4
	28916,0
	216658,9

	3
	Проекты по источникам финансирования, всего:
	0,0
	652282,5
	258372,2
	230839,7
	238089,9
	238925,5
	75570,3
	116841,0
	1810921,1

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	628036,5
	227839,2
	204938,4
	196389,2
	199920,0
	49213,9
	87925,0
	1594262,2

	 
	Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение)
	0,0
	24246,0
	30533,0
	25901,3
	41700,7
	39005,5
	26356,4
	28916,0
	216658,9



Около 40 % инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения г. Смоленска направлена на обеспечение надежности системы и качества услуг электроснабжения. Финансирование данных мероприятий будет осуществляться за счет инвестиционной составляющей, включаемой в тариф на передачу электрической энергии.
Инвестиционная составляющая в тарифе включает в себя амортизацию по новому оборудованию, направляемую на капитальные вложения.
Мероприятия, выполняемые в целях  подключения объектов нового строительства, реализуются за счет платы за технологическое присоединение (в части строящихся объектов электросетевого хозяйства) и инвестиционной составляющей в тарифе на электроэнергию (в части реконструируемых объектов электросетевого хозяйства, а также в части потребности в частичном финансировании мероприятий по подключению участков индивидуального жилищного строительства).
Размер инвестиционной составляющей в тарифе на передачу электроэнергии на период 2013-2020 гг. определяется по формуле:


где
И – размер инвестиционной составляющей, руб./кВтч;

- сумма капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет инвестиционной составляющей в тарифе, за период 2013-2020 гг., руб.

- совокупный объем реализации электроэнергии за период 2014-2020 гг., кВтч.
Размер инвестиционной составляющей в тарифе на передачу электроэнергии для ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» в период 2013-2020 гг. составит (без НДС):



Величина амортизационных отчислений, направляемых на финансирование мероприятий в составе инвестиционной составляющей в тарифе, составит:


где
А – размер амортизационных отчислений по новым объектам электросетевого хозяйства, руб./кВтч;

 – сумма амортизационных отчислений по новым объектам электросетевого хозяйства, тыс. руб.;

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), принят в размере 466,10 рублей/кВт за одно присоединение (без НДС).
Указанный размер платы применен в отношении нагрузки участков застройки индивидуального жилищного строительства (0,9 МВт). 
 
Плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения г. Смоленска на период 2013-2020 гг. рассчитана по следующей формуле:


где
 – плата за технологическое присоединение к системе электроснабжения г. Смоленска, тыс. руб./МВт (без НДС).
 – финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по строительству системы электроснабжения г. Смоленска, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства (кроме участков индивидуального жилищного строительства) к системе электроснабжения города, тыс. руб.
  - суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки к сетям электроснабжения ОАО «Смоленскэнерго», определенная на прогнозный период, МВт. 
В расчете не учитывается нагрузка, для подключения которой не требуется строительство элементов системы электроснабжения.
Размер платы[footnoteRef:25] за технологическое присоединение к системе электроснабжения г. Смоленска на период 2013-2020 гг. составит: [25:  В плате за технологическое присоединение не учтены расходы на: подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором; выполнение технических условий сетевой организацией; проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий; осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата.
] 





14.2. [bookmark: _Toc372709658]
Система теплоснабжения
В таблице 60 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программы по развитию систем теплоснабжения города Смоленска.
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Таблица 60
	№ п/п
	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс. руб.

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Всего:

	1.
	Проекты по направлениям, всего:
	490,0
	1511469,9
	125453,8
	200960,6
	257835,2
	260952,5
	284835,6
	289184,0
	2931181,6

	1.1.
	Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований законодательства об энергосбережении, в том числе:
	490,0
	32664,6
	58292,4
	133799,2
	190673,8
	193791,1
	217674,2
	222022,6
	1049407,9

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	490,0
	21587,5
	17620,5
	58072,5
	60256,9
	62363,2
	64223,3
	66095,0
	350708,9

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	11077,1
	40671,9
	75726,7
	130416,9
	131427,9
	153450,9
	155927,6
	698699,0

	 
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей
	0,0
	1478805,3
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	1881773,7

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Плата за подключение
	0,0
	1478805,3
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	1881773,7

	2.
	Проекты по срокам окупаемости, всего:
	490,0
	1511469,9
	125453,8
	200960,6
	257835,2
	212048,3
	216369,9
	220718,3
	2745346,0

	2.1.
	Высокоэффективные проекты (срок окупаемости до 7 лет), в том числе:
	0,0
	6640,4
	23821,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30462,3

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	6640,4
	21140,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27781,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	2681,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2681,3

	 
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Проекты с длительным сроком окупаемости (7-15 лет), в том числе:
	0,0
	0,0
	8429,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8429,2

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	8429,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8429,2

	 
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Проекты со сроками окупаемости свыше 15 лет, в том числе:
	490,0
	1504829,5
	93202,7
	200960,6
	257835,2
	212048,3
	216369,9
	220718,3
	2706454,5

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	4436,7
	19531,3
	75726,7
	130416,9
	82523,7
	84985,2
	87461,9
	485082,4

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	490,0
	21587,5
	6510,0
	58072,5
	60256,9
	62363,2
	64223,3
	66095,0
	339598,4

	 
	Плата за подключение
	0,0
	1478805,3
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	1881773,7

	3.
	Проекты по источникам финансирования, всего:
	490,0
	1511469,9
	125453,8
	200960,6
	257835,2
	260952,5
	284835,6
	289184,0
	2931181,6

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	490,0
	21587,5
	17620,5
	58072,5
	60256,9
	62363,2
	64223,3
	66095,0
	350708,9

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	11077,1
	40671,9
	75726,7
	130416,9
	131427,9
	153450,9
	155927,6
	698699,0

	 
	Плата за подключение
	0,0
	1478805,3
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	67161,4
	1881773,7




Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения направлена на присоединение новых потребителей. Финансирование данных проектов осуществляется за счет платы за подключение.
Прогнозирование изменения тарифа на тепловую энергию для МУП «Смоленсктеплосеть» с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий программы представлены в таблице 61. Величина необходимой валовой выручки определена на основании структуры тарифа на тепловую энергию теплоснабжающей организации, установленного на 2011 г.
В целях сопоставимости расчетных значений тарифов на весь период прогнозирования 2013-2020 гг. при определении необходимой валовой выручки учитывались цены 2013 г.
Таблица 61
	
	Наименование
	Тариф до реализации Программы
	Тариф после реализации Программы

	
	
	
	

	1. 
	Покупка тепловой энергии, Гкал
	1 644 616
	2 055 216

	1.1.
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	417 120
	519 213

	2.
	Поступление в сеть ЭСО, Гкал
	408 190
	508 097

	3.
	Нормативные потери, Гкал
	233 715
	208 214

	4.
	Полезный отпуск, Гкал
	1 819 091
	2 355 100

	5.
	Топливо, руб.
	238 112 982
	383 727 258

	6.
	Вода на технол.цели, руб.
	5 052 533
	8 142 331

	7.
	Электроэнергия, руб.
	105 103 304
	169 347 692

	8.
	ФОТ основных рабочих, руб.
	148 486 078
	148 486 078

	9.
	Страховые взносы, руб.
	50 782 239
	50 782 239

	10.
	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, руб.
	134 582 279
	190 622 079

	 
	в том числе:
	 
	

	 
	амортизация, руб.
	27 999 941
	84 039 741

	 
	ремонтный фонд, руб.
	93 724 617
	93 724 617

	 
	др. расходы на содер.оборуд., руб.
	12 857 721
	12 857 721

	11.
	Оплата ОАО "Облгаз" за обслуживание, руб.
	1 702 286
	1 702 286

	12.
	Цеховые расходы, руб.
	174 979 530
	174 979 530

	 
	в том числе:
	 
	

	 
	ФОТ цехового персонала, руб.
	96 542 880
	96 542 880

	 
	численность, чел.
	472
	472

	 
	сред.зар.плата в месяц, руб.
	17 045
	17 045

	 
	Страховые взносы, руб.
	33 017 665
	33 017 665

	 
	Прочие, руб.
	27 653 768
	27 653 768

	13.
	Общехозяйственные расходы, руб.
	86 000 210
	86 000 210

	 
	в том числе:
	 
	

	 
	ФОТ общехозяйст. персонала, руб.
	33 204 780
	33 204 780

	 
	численность, чел.
	133
	133

	 
	сред.зар.плата в месяц, руб.
	20 805
	20 805

	 
	Страховые взносы, руб.
	11 356 035
	11 356 035

	 
	Прочие, руб.
	21 371 685
	21 371 685

	 
	Расходы на страхование, руб.
	415 124
	415 124

	 
	Налог на имущество, руб.
	10 921 209
	10 921 209

	14.
	Платежи за ПДВ, руб.
	63 237
	101 909

	15.
	Налог на землю, руб.
	1 696 480
	1 696 480

	16.
	Оплата первых двух дней по листу нетрудоспособности, руб.
	777 772
	777 772

	17.
	Проценты за пользование кредитом, руб.
	32 869 116
	32 869 116

	18.
	Недополученный по независящим причинам доход (банкроты), руб.
	0
	0

	19.
	Прочие расходы, руб.
	0
	0

	20.
	Итого производстводственные расходы, руб.
	980 208 047
	1 249 234 981

	21.
	Прибыль, руб.
	18 794 858
	35 536 250

	22.
	Рентабельность, %
	1,9%
	2,8%

	23.
	Стоимость покупки тепловой энергии, руб
	1 511 262 239
	1 888 569 048

	24.
	Необходимая валовая выручка, руб.
	2 510 265 144
	3 173 340 278

	25.
	Тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС)
	1 379,96
	1 347,43

	 
	Инвестиционная составляющая (руб./Гкал) - всего,
	- 
	23,04

	 
	в том числе амортизация основных средств, руб./Гкал
	- 
	18,73

	
	Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей, руб/Гкал (без НДС)
	1 379,96
	1 351,74



Таким образом, к концу 2020 г. прогнозируется снижение тарифа на тепловую энергию для теплоснабжающей организации. Снижение тарифа обусловлено получаемыми эффектами в виде снижения расходов на тепловую и электрическую энергию.
Размер инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию на период 2014-2020 гг. определяется по формуле:


где
И – размер инвестиционной составляющей, руб./Гкал;

- сумма капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет инвестиционной составляющей в тарифе, за период 2013-2020 гг., руб.

- совокупный объем реализации тепловой энергии за период 2014-2020 гг., Гкал.
Размер инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию МУП «Смоленсктеплосеть» в период 2014-2020 гг. составит (без НДС):



Величина амортизационных отчислений, направляемых на финансирование мероприятий в составе инвестиционной составляющей в тарифе МУП «Смоленсктеплосеть», составит:


где
А – размер амортизационных отчислений по новым объектам системы теплоснабжения, руб./Гкал;

 – сумма амортизационных отчислений по новым объектам системы теплоснабжения, руб.
Размер тарифа на тепловую энергию на конец реализации программы (2020г.) предполагает ежегодное подключение к системе теплоснабжения всего планируемого объема жилищного строительства и объектов городской инфраструктуры. В случае отклонения фактического освоения участков застройки от планового, приведенный прогноз изменения тарифа на тепловую энергию должен быть скорректирован.
Размер инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию ООО «Смоленская ТСК» в период 2014-2020 гг. составит (без НДС):



Величина амортизационных отчислений, направляемых на финансирование мероприятий в составе инвестиционной составляющей в тарифе ООО «Смоленская ТСК», составит:



Плата за подключение к системе теплоснабжения (руб./Гкал/ч) на период 2014-2020 гг. рассчитана по следующей формуле:

где:
 – финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по модернизации и строительству систем теплоснабжения города Смоленска, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системам теплоснабжения, тыс. руб.
Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен разделах 7 и 11 Программы.
 - суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой централизованной системой теплоснабжения, определенная на прогнозный период, Гкал/ч.
Размер платы за подключение к системе теплоснабжения города Смоленска на период 2014-2020 гг. составит:


14.3. [bookmark: _Toc372709659]Система водоснабжения

В таблице 62 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программы по развитию систем водоснабжения города Смоленска.
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Таблица 62
	№ п/п
	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс. руб.

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Всего:

	1.
	Проекты по направлениям, всего:
	41802,0
	92463,4
	89230,2
	87992,4
	222322,1
	92710,8
	83529,3
	111620,8
	821671,0

	1.1.
	Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований законодательства об энергосбережении, в том числе:
	0,0
	28522,6
	10847,3
	7200,0
	160150,1
	31867,7
	48229,3
	21340,8
	308157,8

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	28522,6
	10847,3
	7200,0
	113796,6
	0,0
	0,0
	0,0
	160366,5

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	46353,5
	31867,7
	48229,3
	21340,8
	147791,3

	 
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей
	41802,0
	63940,8
	78382,9
	80792,4
	62172,0
	60843,1
	35300,0
	90280,0
	513513,2

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Плата за подключение
	41802,0
	63940,8
	78382,9
	80792,4
	62172,0
	60843,1
	35300,0
	90280,0
	513513,2

	2.
	Проекты по срокам окупаемости, всего:
	41802,0
	92463,4
	89230,2
	87992,4
	222322,1
	92710,8
	83529,3
	111620,8
	821671,0

	2.1.
	Высокоэффективные проекты (срок окупаемости до 7 лет), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24323,4
	21340,8
	21340,8
	21340,8
	88345,8

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2982,6
	0,0
	0,0
	0,0
	2982,6

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21340,8
	21340,8
	21340,8
	21340,8
	85363,2

	 
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Проекты с длительным сроком окупаемости (7-15 лет), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Проекты со сроками окупаемости свыше 15 лет, в том числе:
	41802,0
	92463,4
	89230,2
	87992,4
	197998,7
	71370,0
	62188,5
	90280,0
	733325,2

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	28522,6
	10847,3
	7200,0
	110814,0
	0,0
	0,0
	0,0
	157383,9

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	25012,7
	10526,9
	26888,5
	0,0
	62428,1

	 
	Плата за подключение
	41802,0
	63940,8
	78382,9
	80792,4
	62172,0
	60843,1
	35300,0
	90280,0
	513513,2

	3.
	Проекты по источникам финансирования, всего:
	41802,0
	92463,4
	89230,2
	87992,4
	222322,1
	92710,8
	83529,3
	111620,8
	821671,0

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	28522,6
	10847,3
	7200,0
	113796,6
	0,0
	0,0
	0,0
	160366,5

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	46353,5
	31867,7
	48229,3
	21340,8
	147791,3

	 
	Плата за подключение
	41802,0
	63940,8
	78382,9
	80792,4
	62172,0
	60843,1
	35300,0
	90280,0
	513513,2





Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения направлена на присоединение новых потребителей. Финансирование данных проектов осуществляется за счет платы за подключение.
Прогнозирование изменения тарифа на тепловую энергию для СМУП «Горводоканал» с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий программы представлены в таблице 63. Величина необходимой валовой выручки определена на основании структуры тарифа на холодную воду СМУП «Горводоканал», установленного на 2013 г.
В целях сопоставимости расчетных значений тарифов на весь период прогнозирования 2013-2020 гг. при определении необходимой валовой выручки учитывались цены 2013 г.
Таблица 63
	№ п/п
	Наименование статьи расходов
	Тариф до реализации Программы
	Тариф после реализации Программы

	1 .
	Материалы, тыс. руб.
	346,3
	330,6

	2 .
	Электроэнергия, тыс. руб.
	168910,2
	168581,1

	3 .
	Оплата труда, тыс. руб.
	42318,10
	46756,74

	4 .
	Страховые взносы, тыс. руб.
	12780,04
	14120,51

	5 .
	Амортизация, тыс. руб.
	14189,2
	26944,6

	6 .
	Ремонт и техническое обслуживание, тыс. руб.
	18992,80
	20984,91

	7 .
	Покупная вода, тыс. руб.
	1431,71
	1431,71

	8 .
	Цеховые расходы, тыс. руб.
	91413,63
	91413,63

	9 .
	Расходы на проведение АВР, тыс. руб.
	11566,40
	8899,3

	10 .
	Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб.
	27565,52
	27565,52

	11 .
	Налоги и сборы, тыс. руб.
	8899,41
	8899,41

	12 .
	Всего , тыс. руб.
	398413,31
	415928,03

	13 .
	Объем реализации холодной воды, тыс. куб.м
	28309,9
	27023,4

	14 .
	Прибыль, тыс. руб.
	15472,75
	15472,75

	15 .
	Тариф на холодную воду,  руб./куб. м
	14,62
	15,96

	16 .
	Инвестиционная составляющая в тарифе,  руб./куб. м
	-
	1,38

	17 .
	в том числе амортизационные отчисления, руб./куб. м
	-
	0,42

	18 .
	Тариф на холодную воду, в т.ч. инвестиционная составляющая,  руб./куб. м
	14,62
	16,92



Таким образом, к концу 2020г. прогнозируется увеличение тарифа на холодную воду для организации коммунального комплекса (+15,7%). Увеличение тарифа обусловлено более низким прогнозируемым объемом реализации воды потребителям, при практически неизменных эксплуатационных расходов с учетом ввода новых объектов водоснабжения.
Размер тарифа на холодную воду на конец реализации программы (2020г.) предполагает ежегодное подключение к системе водоснабжения всего планируемого объема жилищного строительства и объектов городской инфраструктуры. В случае отклонения фактического освоения участков застройки от планового, приведенный прогноз изменения тарифа на холодную воду должен быть скорректирован.
Размер инвестиционной составляющей в тарифе на холодную воду на период 2017-2020 гг. определяется по формуле:


где
И – размер инвестиционной составляющей, руб./куб.м;

- сумма капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет инвестиционной составляющей в тарифе, за период 2013-2020 гг., руб.

- совокупный объем реализации холодной воды за период 2017-2020 гг., тыс. куб.м.
Размер инвестиционной составляющей в тарифе на холодную воду для СМУП «Горводоканал» в период 2017-2020 гг. составит (без НДС):



Величина амортизационных отчислений, направляемых на финансирование мероприятий в составе инвестиционной составляющей в тарифе, составит:


где
А – размер амортизационных отчислений по новым объектам системы водоснабжения, руб./куб. м;

 – сумма амортизационных отчислений по новым объектам системы водоснабжения, тыс. руб.;

Плата за подключение к системе водоснабжения (руб./куб.м/ч) на период 2013-2020 гг. рассчитана по следующей формуле:

где:
 – финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по модернизации и строительству систем водоснабжения города Смоленска, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системам водоснабжения, тыс. руб.
Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен разделах 8 и 11 Программы.
 - суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой централизованной системой водоснабжения, определенная на прогнозный период, куб.м/ч.
Размер платы за подключение к системе водоснабжения города Смоленска на период 2013-2020 гг. составит:


14.4. [bookmark: _Toc340143624][bookmark: _Toc372709660]Система водоотведения

В таблице 64 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программы по развитию систем водоотведения города Смоленска.
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Таблица 64
	№ п/п
	Группы инвестиционных проектов (источники финансирования)
	Капитальные вложения для реализации всей программы инвестиционных проектов, тыс. руб.

	
	
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Всего:

	1.
	Проекты по направлениям, всего:
	57393,2
	1062095,7
	1067003,6
	1291933,3
	1233466,8
	210358,6
	83425,6
	26655,2
	5032332,0

	1.1.
	Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований законодательства об энергосбережении, в том числе:
	53,9
	12036,7
	4735,7
	174410,4
	171878,0
	210358,6
	83425,6
	26655,2
	683554,1

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	53,9
	12036,7
	4735,7
	174410,4
	127811,9
	174099,8
	47166,8
	0,0
	540315,2

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе[footnoteRef:26] [26:  По данной позиции приводятся также собственные средства организаций, в том числе в виде амортизационных отчислений.] 

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	44066,1
	36258,8
	36258,8
	26655,2
	143238,9

	 
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей
	57339,3
	1050059,0
	1062267,9
	1117522,9
	1061588,8
	0,0
	0,0
	0,0
	4348777,9

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Плата за подключение
	57339,3
	1050059,0
	1062267,9
	1117522,9
	1061588,8
	0,0
	0,0
	0,0
	4348777,9

	2.
	Проекты по срокам окупаемости, всего:
	57393,2
	1062095,7
	1067003,6
	1291933,3
	1233466,8
	210358,6
	83425,6
	26655,2
	5032332,0

	2.1.
	Высокоэффективные проекты (срок окупаемости до 7 лет), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.2.
	Проекты с длительным сроком окупаемости (7-15 лет), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 
	Плата за подключение
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Проекты со сроками окупаемости свыше 15 лет, в том числе:
	57393,2
	1062095,7
	1067003,6
	1291933,3
	1233466,8
	210358,6
	83425,6
	26655,2
	5032332,0

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	53,9
	12036,7
	4735,7
	174410,4
	127811,9
	174099,8
	47166,8
	0,0
	540315,2

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе[footnoteRef:27] [27:  По данной позиции приводятся также собственные средства организаций, в том числе в виде амортизационных отчислений.] 

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	44066,1
	36258,8
	36258,8
	26655,2
	143238,9

	 
	Плата за подключение
	57339,3
	1050059,0
	1062267,9
	1117522,9
	1061588,8
	0,0
	0,0
	0,0
	4348777,9

	3.
	Проекты по источникам финансирования, всего:
	57393,2
	1062095,7
	1067003,6
	1291933,3
	1233466,8
	210358,6
	83425,6
	26655,2
	5032332,0

	 
	Бюджетные средства различных уровней
	53,9
	12036,7
	4735,7
	174410,4
	127811,9
	174099,8
	47166,8
	0,0
	540315,2

	 
	Инвестиционная составляющая в тарифе[footnoteRef:28] [28:  По данной позиции приводятся также собственные средства организаций, в том числе в виде амортизационных отчислений.] 

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	44066,1
	36258,8
	36258,8
	26655,2
	143238,9

	 
	Плата за подключение
	57339,3
	1050059,0
	1062267,9
	1117522,9
	1061588,8
	0,0
	0,0
	0,0
	4348777,9





Основная доля инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения направлена на присоединение новых потребителей. Финансирование данных проектов осуществляется за счет платы за подключение.
Прогнозирование изменения тарифа на услуги водоотведения для СМУП «Горводоканал» с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий программы представлены в таблице 65. Величина необходимой валовой выручки определена на основании структуры тарифа на услуги водоотведения СМУП «Горводоканал», установленного на 2013 г.
В целях сопоставимости расчетных значений тарифов на весь период прогнозирования 2013-2020 гг. при определении необходимой валовой выручки учитывались цены 2013 г.
Таблица 65
	№ п/п
	Наименование статьи расходов
	Тариф до реализации Программы
	Тариф после реализации Программы

	1 .
	Материалы, тыс. руб.
	683,6
	602,0

	2 .
	Электроэнергия, тыс. руб.
	57085,1
	44286,7

	3 .
	Оплата труда, тыс. руб.
	58531,34
	59243,22

	4 .
	Страховые взносы, тыс. руб.
	17597,59
	17811,61

	5 .
	Амортизация, тыс. руб.
	10295,3
	121981,7

	6 .
	Ремонт и техническое обслуживание, тыс. руб.
	5544,50
	5280,86

	7 .
	Услуги по очистке стоков сторонними организациями, тыс. руб.
	1221,62
	1221,62

	8 .
	Цеховые расходы, тыс. руб.
	92990,38
	92990,38

	9 .
	Расходы на проведение АВР, тыс. руб.
	7733
	3764

	10 .
	Общеэксплуатационные расходы, тыс. руб.
	26368,49
	25289,38

	11 .
	Налоги и сборы, тыс. руб.
	5906,1
	4768,49

	12 .
	Всего , тыс. руб.
	283957,02
	377239,96

	13 .
	Объем реализации услуг водоотведения,  тыс. куб. м
	28517,9
	25112,8

	14 .
	Прибыль, тыс. руб.
	678,75
	678,75

	15 .
	Тариф на водоотведение,  руб./куб. м
	9,98
	15,05

	16 .
	Инвестиционная составляющая в тарифе,  руб./куб. м
	0,0
	0

	17 .
	в том числе амортизационные отчисления, руб./куб. м
	0,0
	2,44

	18 .
	Тариф на водоотведение с учетом инвестиционной составляющей,  руб./куб. м
	9,98
	15,05



Таким образом, к концу 2020г. прогнозируется увеличение тарифа на услуги водоотведения для организации коммунального комплекса. Увеличение тарифа обусловлено более низким прогнозируемым объемом реализации услуг водоотведения потребителям при увеличении эксплуатационных расходов с учетом ввода новых объектов водоотведения и увеличением амортизационных отчислений.
Инвестиционная составляющая в тарифе отсутствует в связи с тем, что размер амортизационных отчислений, являющихся источником финансирования мероприятий Программы превышает величину финансовых потребностей на ее реализацию.
Размер тарифа на услуги водоотведения на конец реализации программы (2020г.) предполагает ежегодное подключение к системе водоотведения всего планируемого объема жилищного строительства и объектов городской инфраструктуры. В случае отклонения фактического освоения участков застройки от планового, приведенный прогноз изменения тарифа на услуги водоотведения должен быть скорректирован.
Величина амортизационных отчислений в период реализации программы, направляемых в том числе на финансирование мероприятий на развитие системы водоотведения в период 2017-2020гг., составит:


где
А – размер амортизационных отчислений по новым объектам системы водоотведения, руб./куб. м;

 – сумма амортизационных отчислений по новым объектам системы водоотведения, тыс. руб.;

Плата за подключение к системе водоотведения (руб./куб.м/ч) на период 2013-2020 гг. рассчитана по следующей формуле:

где:
 – финансовые потребности на реализацию мероприятий в части проведения работ по модернизации и строительству систем водоотведения города Смоленска, осуществляемых в целях подключения объектов нового строительства к системе водоотведения, тыс. руб.
Размер финансовых потребностей на реализацию указанных мероприятий приведен разделах 9 и 11 Программы.
 - суммарная величина заявленной подключаемой нагрузки, обеспечиваемой централизованной системой водоотведения, определенная на прогнозный период, куб.м.
Размер платы за подключение к системе водоотведения города Смоленска на период 2013-2020 гг. составит:


14.5. [bookmark: _Toc372709661]Система утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
В таблице 66 представлено целевое структурирование финансовых потребностей на реализацию программ по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО города Смоленска.
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Таблица 66
	№ п/п
	Группа инвестиционных проектов
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	Всего

	1
	Проекты по направлениям, всего:
	0,0
	75291,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	75291,9

	1.1.
	Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения и выполнение требований законодательства об энергосбережении, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований, в том числе:
	0,0
	75291,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	75291,9

	 
	Инвестиционная надбавка к тарифу (инвестиционная составляющая)
	0,0
	4423,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4423,0

	 
	Доходы от реализации вторичных материальных ресурсов
	0,0
	70868,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	70868,9

	1.3.
	Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Проекты по срокам окупаемости, всего:
	0,0
	75291,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	75291,9

	2.1.
	Высокоэффективные проекты (срок окупаемости до 7 лет), в том числе:
	0,0
	70868,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	70868,9

	 
	Доходы от реализации вторичных материальных ресурсов
	0,0
	70868,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	70868,9

	2.2.
	Проекты с длительным сроком окупаемости (7-15 лет), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.3.
	Проекты со сроками окупаемости свыше 15 лет, в том числе:
	0,0
	4423,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4423,0

	 
	Инвестиционная надбавка к тарифу (инвестиционная составляющая)
	0,0
	4423,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4423,0

	3
	Проекты по источникам финансирования, всего:
	0,0
	75291,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	75291,9

	 
	Инвестиционная надбавка к тарифу (инвестиционная составляющая)
	0,0
	4423,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4423,0

	 
	Доходы от реализации вторичных материальных ресурсов
	0,0
	70868,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	70868,9



Основной целью реализации инвестиционных проектов по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО является обеспечение выполнения экологических требований законодательства РФ. Финансирование разработанных мероприятий предполагается за счет средств сторонних инвесторов. 
Реализации мероприятий по строительству мусоросортировочного комплекса предполагается так же за счет средств сторонних инвесторов. Возврат средств планируется осуществлять за счет доходов от реализации отобранных утильных фракций (вторсырья).
Величина необходимой валовой выручки определена на основании структуры тарифов на захоронение ТБО, установленных на 2010 г. для ОАО «Спецавтохозяйство» и величины установленных тарифов на 2013 г.
Расчет потребности расходов на эксплуатацию МСК выполнен на основании проектно-сметной документации МСК объекта-аналога. 
В целях сопоставимости расчетных значений тарифов на весь период прогнозирования 2013-2020 гг. с утвержденным значением при определении необходимой валовой выручки учитывались следующие условия:
· расходы учитывают эксплуатацию существующего полигона ТБО (захоронение хвостов» после сортировки отходов) и проектного мусоросортировочного комплекса (МСК);
· все статьи расходов приведены в ценах 2013 г.;
· в расходы не включена плата за загрязнение окружающей природной среды при утилизации (захоронении) ТБО от населения;
· при определении тарифа по МСК учитывался долгосрочный тариф до конца периода.  
Данные прогнозного изменения тарифов на услуги по утилизации (захоронению) ТБО приведены в таблице 67[footnoteRef:29]. [29:  Данные прогнозного изменения тарифов на услуги по утилизации (захоронению) ТБО учитывают только возможные  изменения уровня тарифа в связи с реализацией мероприятий, запланированных в настоящей Программе.  ] 

Таблица 67
	№ п/п
	Наименование статьи расходов
	Значение показателя, тыс.руб.

	
	
	2013 г. (утвержденный тариф)
	2015 г. (с учетом изменений в связи с реализацией мероприятий Программы)
	2016-2020 гг. (на конец периода)

	1
	Топливо и ГСМ
	7403,9
	5095,60
	5466,6

	2
	Материалы
	125,0
	128,80
	138,3

	3
	Оплата труда
	4061,2
	2211,60
	2372,6

	4
	Начисления
	1062,2
	667,90
	716,4

	5
	Амортизация и арендные платежи
	562,3
	380,40
	407,9

	6
	Вспомогательное производство
	812,2
	812,20
	812,2

	7
	Прочие расходы
	15089,0
	15541,80
	16673,6

	8
	Цеховые расходы
	562,3
	579,10
	621,1

	9
	Общеэксплуатационные расходы
	1562,0
	1608,80
	1725,8

	10
	Всего расходов
	31240,1
	27026,20
	28934,5

	11
	Объем захоронения ТБО, тыс.куб.м
	1094,50
	1127,34
	1209,4

	12
	Себестоимость захоронения ТБО, руб./куб.м
	28,54
	23,97
	23,92

	13
	Прибыль
	3061,53
	2648,57
	2835,6

	14
	Средний тариф на захоронение ТБО (без НДС), руб./куб.м
	31,34
	26,32
	26,27

	15
	Средний тариф на захоронение ТБО (полигон) (с НДС), руб./куб.м
	36,98
	31,06
	31,00

	
	Тариф на утилизацию (МСК) с НДС, руб./куб.м[footnoteRef:30] [30:  Расшифровка расходов по эксплуатации МСК по статьям затрат представлена в таблице 70.] 

	0,0
	9,61
	9,61

	16
	Средний тариф на утилизацию (захоронение) ТБО (с НДС), руб./куб.м
	37,0
	40,7
	40,6

	17
	Надбавка к тарифу, руб./куб.м без НДС
	0
	0
	0



Данные прогнозного изменения тарифов на услуги по утилизации (захоронению) ТБО  (мусоросортировочный комплекс) приведены в таблице 68[footnoteRef:31]. [31:  Данные прогнозного изменения тарифов на услуги по утилизации (захоронению) ТБО учитывают только возможные  изменения уровня тарифа в связи с реализацией мероприятий, запланированных в настоящей Программе.  ] 

Таблица 68
	№ п/п
	Наименование статьи расходов
	Значение показателя, тыс.руб.

	
	
	2013 г.
	2015-2020 гг. (средний показатель за период)

	1
	Сырье и материалы
	-
	582,10

	2
	Электроэнергия
	-
	1013,00

	3
	Топливо
	-
	756,30

	4
	Газоснабжение
	-
	0,00

	5
	Водоснабжение
	-
	6,00

	6
	Водоотведение
	-
	4,00

	7
	Зарплата
	-
	8172,80

	8
	Отчисления на социальные нужды
	-
	2476,40

	9
	Амортизация
	-
	7115,00

	10
	Плата за землю
	-
	0,00

	11
	Затраты на ремонт и обслуживание оборудования
	-
	2148,30

	12
	Затраты на утилизацию "хвостов"
	-
	24458,40

	13
	Транспортировка
	-
	9460,20

	14
	Общехозяйственные расходы
	-
	2809,62

	15
	Всего расходов
	-
	59002,1

	16
	Всего с НДС
	-
	69622,5

	17
	Снижение затрат за счет реализации продукции (вторсырья)
	-
	59740,17

	18
	Объем захоронения ТБО, тыс.куб.м
	-
	1028,18

	19
	Средний тариф на утилизацию ТБО (с НДС), руб./куб.м
	-
	9,61

	20
	Надбавка к тарифу, руб./куб.м с НДС
	-
	0








15. [bookmark: _Toc372709662]ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
[bookmark: _Toc359575613][bookmark: _Toc372709663]14.1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения города Смоленска за коммунальные услуги
Определение прогнозируемой совокупной платы населения города Смоленска по всем видам коммунальных услуг является  исходной точкой для определения доступности платы за коммунальные услуги.
Понятие «доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса (далее – ОКК)» введено Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).
С принятием Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 (далее – Основы формирования предельных индексов), на практике используются две системы критериев доступности, используемых для оценки:
1) доступности для потребителей товаров и услуг ОКК;
2) доступности для граждан платы за коммунальные услуги.
При этом выбор и использование показателей доступности для потребителей товаров и услуг ОКК не регламентируется документами федерального уровня, в то время как алгоритм определения доступности для граждан платы за коммунальные услуги регламентирован Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными Приказом Минрегиона России от 23.08.2010 г. № 378 (далее – Методические указания по расчету предельных индексов).
Установление системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, согласно ст. 4 и 5 Федерального закона № 210-ФЗ, отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
В настоящее время на уровне субъекта Российской Федерации действует Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике от 31.05.2010 г. № 199 «Об утверждении расчета показателей критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги». Указанный документ был утвержден раньше, чем приняты Методические указания по расчету предельных индексов, поэтому не в полном объеме соответствует федеральным требованиям. В частности существенно отличаются (в сторону увеличения) средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги. Данная ситуация может привести к существенному росту платежей населения за коммунальные услуги (свыше пределов, установленных федеральным законодательством), что негативно скажется на благосостоянии жителей города Смоленска. В связи с этим,  для оценки доступности платы за коммунальные услуги применялись положения Методических указаний по расчету предельных индексов.
Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов, прогнозируемая совокупная плата населения муниципального образования по всем видам коммунальных услуг определяется путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению, в данном муниципальном образовании.
При этом исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг является:
· проект тарифов ресурсоснабжающих организаций и надбавок к тарифам;
· нормативы потребления коммунальных услуг;
· объем потребления коммунальных ресурсов в соответствии с показаниями общедомовых приборов учета (усредненные данные не менее чем за 2 года);
· численность обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных домах, оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;
· численность обслуживаемого населения, проживающего в жилых домах, оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;
· численность обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных домах, не оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;
· численность обслуживаемого населения, проживающего в жилых домах, не оборудованных приборами учета, или общая площадь жилых помещений;
· число многоквартирных домов (жилых домов), оборудованных приборами учета;
· число многоквартирных домов (жилых домов), не оборудованных приборами учета.
Приведенный в приложении № 3 к Методическим указаниям пример расчета индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги свидетельствует, что исходная база должна быть дополнена данными о численности обслуживаемого населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, не оборудованных приборами учета, а также об общей площади указанных жилых помещений в зависимости от степени благоустройства. 
Из приведенных данных видно, что сбор исходной базы для расчета прогнозируемой платы населения по коммунальным услугам требует значительных трудовых затрат. 
Эти затраты могут быть оправданы лишь при краткосрочном горизонте прогнозирования (до 1-2 лет). При среднесрочном (3-5 лет) и долгосрочном 
(>5 лет) горизонте прогнозирования использование детально структурированных исходных данных будет нивелировано точностью полученного прогноза.
Иная модель[footnoteRef:32] для расчета платежей граждан за коммунальные услуги базируется на использовании объемов потребления коммунальных услуг. При этом объемы потребления, определяемые как средневзвешенные показатели, учитывают и различие в объемах потребления коммунальных услуг в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда, и наличие (отсутствие) приборов учета.  [32:  Под моделью в дальнейшем понимается искусственно созданный образ в виде схемы, логико-математических знаковых формул процесса или явления («оригинала» данной модели), используемый в качестве его «заменителя». Модель воспроизводит в более простом, уменьшенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами исследуемого объекта. В основе модели лежит свойство аналогии, сходство между процессами или объектами, не тождественными между собой. Моделирование заключается в создании аналога, в котором отражены важнейшие, с точки зрения цели исследования, свойства объекта и проигнорированы его малосущественные черты.  Это достигается за счет введения допущений. В данном случае модель будет представлять собой преимущественно набор математических формул, позволяющих получить числовые значения показателей, рассматриваемых в качестве выходных данных.] 

Общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги определяется по формуле:

,                                                                                  

где  - общая прогнозируемая совокупная плата граждан за все потребляемые коммунальные услуги;

 - проект тарифа за соответствующий i-й вид коммунальной услуги с учетом инвестиционной составляющей (надбавки);

- объем потребления i-ого вида коммунальной услуги;
n - количество видов коммунальных услуг.
Прогнозный объем потребления i-ого вида коммунальной услуги определяется либо путем прогнозирования при наличии  данных о величине данного показателя за 4-5 лет, либо путем использования допущения о неизменности объема потребления при краткосрочном горизонте прогнозирования.
Расчет общей прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением города Смоленска коммунальные услуги на 2013 – 2020 гг. приведен в таблице 69:
1. Объемы потребления коммунальных услуг приняты:
· по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению – в соответствии с данными перспективного среднегодового спроса по городу Смоленску, рассчитанными в разделе 2 настоящей Программы;
· по газоснабжению – на основании удельного потребления газа 1 человеком с учетом перспективной численности населения города Смоленска. Удельное потребление газа 1 жителем Смоленска определено на основании  данных о потреблении газа населением города Смоленска, отраженных в форме статистического наблюдения 22-ЖКХ (сводная) по городу Смоленску за 2011 год, с учетом доли населения, обеспеченной услугой газоснабжения.
2. Тарифы на коммунальные услуги  приняты:
· по электроснабжению, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению - в соответствии с прогнозными данными, рассчитанными в разделе 14 настоящей  Программы, с учетом инвестиционной составляющей, налога на добавленную стоимость и прогнозного роста в соответствующем периоде;
· по газоснабжению – в соответствии с Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и промышленности от 19.12.2011 г. № 490 с учетом прогнозного роста в соответствующем периоде.
Прогнозный рост тарифов рассчитывался на основании Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г., подготовленных Министерством экономического развития Российской Федерации.
Таблица 69
	№ п/п
	Вид коммунальных услуг
	Ед.изм.
	Объем потребления
	Тариф (проект тарифа) с учетом инвестиционной составляющей и НДС, руб.
	Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс.руб.

	1
	Электроснабжение
	 
	 
	 
	 

	 
	2013 г.
	тыс. кВт*ч
	296498,9
	2,73
	809442,0

	 
	2014 г.
	тыс. кВт*ч
	298016,6
	3,27
	974514,3

	 
	2015 г.
	тыс. кВт*ч
	299534,4
	3,66
	1096295,9

	 
	2016 г.
	тыс. кВт*ч
	301052,2
	4,07
	1225282,5

	 
	2017 г.
	тыс. кВт*ч
	302569,9
	4,47
	1352487,5

	 
	2018 г.
	тыс. кВт*ч
	304087,7
	4,92
	1496111,5

	 
	2019 г.
	тыс. кВт*ч
	305516,2
	5,41
	1652842,6

	 
	2020 г.
	тыс. кВт*ч
	307033,9
	5,95
	1826851,7

	2
	Теплоснабжение
	 
	 
	 
	 

	 
	2013 г.
	тыс.Гкал
	1500,9
	1628,35
	2443990,5

	 
	2014 г.
	тыс.Гкал
	1537,6
	1782,61
	2740941,1

	 
	2015 г.
	тыс.Гкал
	1574,3
	1954,26
	3076591,5

	 
	2016 г.
	тыс.Гкал
	1610,9
	2152,17
	3466930,7

	 
	2017 г.
	тыс.Гкал
	1647,6
	2363,64
	3894333,3

	 
	2018 г.
	тыс.Гкал
	1684,3
	2591,15
	4364273,9

	 
	2019 г.
	тыс.Гкал
	1721,0
	2814,73
	4844150,3

	 
	2020 г.
	тыс.Гкал
	1757,9
	3043,51
	5350186,2

	3
	Водоснабжение
	 
	 
	 
	 

	 
	2013 г.
	тыс.куб.м
	21628,8
	17,25
	373096,8

	 
	2014 г.
	тыс.куб.м
	20732,0
	20,09
	416505,9

	 
	2015 г.
	тыс.куб.м
	20834,6
	21,19
	441485,2

	 
	2016 г.
	тыс.куб.м
	20944,1
	22,34
	467891,2

	 
	2017 г.
	тыс.куб.м
	21046,7
	24,60
	517748,8

	 
	2018 г.
	тыс.куб.м
	21149,3
	25,67
	542902,5

	 
	2019 г.
	тыс.куб.м
	21251,9
	26,68
	567000,7

	 
	2020 г.
	тыс.куб.м
	21361,3
	27,04
	577609,6

	4
	Водоотведение
	 
	 
	 
	 

	 
	2013 г.
	тыс.куб.м
	20819,3
	11,78
	245251,4

	 
	2014 г.
	тыс.куб.м
	19390,8
	13,47
	261194,1

	 
	2015 г.
	тыс.куб.м
	19483,2
	15,48
	301599,9

	 
	2016 г.
	тыс.куб.м
	19582,2
	17,69
	346409,1

	 
	2017 г.
	тыс.куб.м
	19681,2
	20,09
	395395,3

	 
	2018 г.
	тыс.куб.м
	19780,2
	22,60
	447032,5

	 
	2019 г.
	тыс.куб.м
	19879,2
	23,56
	468354,0

	 
	2020 г.
	тыс.куб.м
	19971,6
	24,54
	490103,1

	5
	Газоснабжение
	 
	 
	 
	 

	 
	2013 г.
	тыс.куб.м
	106288,3
	4,11
	436844,9

	 
	2014 г.
	тыс.куб.м
	106352,7
	4,72
	501984,7

	 
	2015 г.
	тыс.куб.м
	106417,1
	5,43
	577844,9

	 
	2016 г.
	тыс.куб.м
	106520,2
	6,24
	664686,0

	 
	2017 г.
	тыс.куб.м
	106642,6
	7,18
	765693,9

	 
	2018 г.
	тыс.куб.м
	106784,3
	8,26
	882038,3

	 
	2019 г.
	тыс.куб.м
	106945,3
	9,50
	1015980,4

	 
	2020 г.
	тыс.куб.м
	107125,7
	10,92
	1169812,6

	7
	Итого за все потребляемые коммунальные услуги
	 
	 
	 
	 

	 
	2013 г.
	-
	-
	-
	4308625,6

	 
	2014 г.
	-
	-
	-
	4895140,1

	 
	2015 г.
	-
	-
	-
	5493817,4

	 
	2016 г.
	-
	-
	-
	6171199,5

	 
	2017 г.
	-
	-
	-
	6925658,8

	 
	2018 г.
	-
	-
	-
	7732358,7

	 
	2019 г.
	-
	-
	-
	8548328,0

	 
	2020 г.
	-
	-
	-
	9414563,2



[bookmark: _Toc359575614][bookmark: _Toc372709664]14.2. Оценка доступности для населения платы за коммунальные услуги
В соответствии с Методическими указаниями по расчету предельных индексов, система критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения включает в себя следующие показатели и их значения:
· доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – не более 8,6%;
· доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – не более 12%;
· уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – не менее 85%;
· доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения – не более 15%.
1. Критерий «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи».
Прогнозная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определяется по формуле:

,                                                                      
где
[image: ]- общий прогнозируемый совокупный платеж населения за все потребляемые коммунальные услуги, тыс. руб.;
[image: ]- численность населения, тыс. чел.
[image: ]- среднедушевой доход населения, руб./чел. в месяц;
12 - число месяцев в году.
Общий прогнозируемый совокупный платеж населения города Смоленска за все потребляемые коммунальные услуги определяется с использованием модели для расчета платежей граждан за коммунальные услуги, рассмотренной в разделе 15.1. настоящей Программы.
Численность и среднедушевой доход населения города Смоленска на период 2013 – 2020 гг. указаны в соответствии с данными раздела 1 настоящей Программы.
Результаты определения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи для населения города Смоленска на период 2013-2020 гг. представлены в таблице 70. 

Таблица 70
	№ п/п
	Наименование показателя
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	Общий прогнозируемый совокупный платеж населения города Смоленска за все потребляемые коммунальные услуги, тыс.руб.
	4308625,6
	4895140,1
	5493817,4
	6171199,5
	6925658,8
	7732358,7
	8548328,0
	9414563,2

	2
	Численность населения города Смоленска, тыс.чел.
	332,12
	333,81
	335,49
	337,18
	338,86
	340,55
	342,23
	343,92

	3
	Среднедушевой доход населения города Смоленска, руб./чел. в месяц
	27932,0
	30847,0
	34094,0
	36640,4
	39312,0
	41983,6
	44655,2
	47326,8

	4
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	3,9
	4,0
	4,0
	4,2
	4,3
	4,5
	4,7
	4,8






2. 
3. Критерий «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума».
Необходимость оценки критерия «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения муниципального образования, и, как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.
В соответствии с п.23.2 Методических указаний по расчету предельных индексов, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума определяется как отношение прогнозируемой численности населения с доходами ниже прожиточного минимума в муниципальном образовании к общей прогнозируемой численности населения муниципального образования.
Наиболее существенное влияние на нуждаемость граждан в получении субсидий и на увеличение потребности в бюджетных средствах для их выплаты оказывает доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, превышающая 8-12%.
Таким образом, указанный критерий доступности может сигнализировать о возможном повышении доли получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения города Смоленска. 
Величина прожиточного минимума на период 2013-2020 гг. определена в разделе 1 настоящей Программы.
Результаты определения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в городе Смоленске на период 2013-2020 гг. представлены в таблице 71. 
Таблица 71
	Период
	Прожиточный минимум, руб.
	Сведения о населении с доходами ниже прожиточного минимума
	Численность населения всего, тыс.чел.
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %

	
	
	№ группы
	Численность населения, тыс.чел.
	Средний доход 1 чел. в месяц, руб.
	
	

	2013 г.
	7472,60
	группа 1
	13,9
	3596,4
	332,1
	11,2

	
	
	группа 2
	23,2
	5822,7
	
	

	2014 г.
	7846,20
	группа 1
	14,0
	3970,4
	333,8
	11,2

	
	
	группа 2
	23,4
	6428,3
	
	

	2015 г.
	8230,70
	группа 1
	14,1
	4387,3
	335,5
	11,2

	
	
	группа 2
	23,5
	7103,3
	
	

	2016 г.
	8634,00
	группа 1
	14,2
	4830,4
	337,2
	11,2

	
	
	группа 2
	23,6
	7820,7
	
	

	2017 г.
	9048,40
	группа 1
	14,2
	5308,6
	338,9
	11,2

	
	
	группа 2
	23,7
	8594,9
	
	

	2018 г.
	9473,70
	группа 1
	14,3
	5823,5
	340,6
	10,5

	
	
	группа 2
	21,4
	9428,6
	
	

	2019 г.
	9890,50
	группа 1
	14,4
	6370,9
	342,2
	9,8

	
	
	группа 2
	19,2
	10314,9
	
	

	2020 г.
	10305,90
	группа 1
	14,4
	6957,0
	343,9
	9,1

	
	
	группа 2
	16,9
	11263,9
	
	



4. Критерий «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги».
Согласно Методическим указаниям по расчету предельных индексов, для оценки доступности платы за коммунальные услуги для населения города Смоленска по критерию доступности «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» необходимо построить график зависимости уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов населения за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (за последние 5 - 10 лет).
Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году с использованием статистических данных формы 22-ЖКХ (сводная).
Доля расходов граждан на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом конкретном году рассчитывается по модели, описанной в п.1 раздела 15.2. настоящей Программы, но не по прогнозным, а по фактическим данным, содержащимся в форме 22-ЖКХ (сводная) города Смоленска, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в части численности населения и среднедушевых доходов населения). 
Прогнозируемый уровень собираемости платы за коммунальные услуги на очередной финансовый год определялся с помощью построения математической модели прогнозирования на базе регрессионного анализа.
Исходная информация для оценки доступности для населения платы за коммунальные услуги с использованием критерия «Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги» приведена в таблице 72.
Таблица 72
	№ п/п
	Наименование показателя
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	1
	Начислено коммунальных платежей по городу Смоленску, тыс. руб.
	2595123,4
	3443992,1
	3398905,2
	3470730,7

	2
	Фактически оплачено коммунальных платежей по городу Смоленску, тыс.руб.
	2297975,3
	3129138,8
	3193388,6
	3187200,9

	3
	Уровень собираемости платежей по городу Смоленску, %
	88,5
	90,9
	94,0
	91,8

	4
	Численность населения города Смоленска, тыс.чел.
	314,43
	326,90
	328,30
	331,00

	5
	Среднедушевой доход населения города Смоленска, руб./чел. в месяц
	17897,3
	20389,0
	22633,0
	27885,6

	6
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	3,8
	4,3
	3,8
	3,1



Прогнозные значения показателей «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» и «Уровень собираемости платежей по городу Смоленску» на период 2013-2020 гг. представлены в таблице 73.
Таблица 73
	Год
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
	Уровень собираемости платежей по городу Смоленску, %

	2009
	3,8
	88,5

	2010
	4,3
	90,9

	2011
	3,8
	94,0

	2012
	3,1
	91,8

	2013
	3,9
	91,2

	2014
	4
	91,1

	2015
	4
	91,1

	2016
	4,2
	91,0

	2017
	4,3
	90,9

	2018
	4,5
	90,7

	2019
	4,7
	90,6

	2020
	4,8
	90,5



Зависимость уровня собираемости платы за коммунальные услуги от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе представлена на рисунке 1.
Рисунок 1

На представленном рисунке видно, что уровень собираемости платежей за коммунальные услуги будет иметь обратную линейную зависимость от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе.
В прогнозируемом периоде с 2013-2020 гг. доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи будет находиться в пределах 3,9-4,8%. Это означает, что уровень собираемости платежей за коммунальные услуги будет выше 90,5%.
5. Критерий «Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения».
Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в муниципальном образовании определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения.
Следует учесть, что порядок, определенный Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», не предполагает раздельного предоставления субсидий на оплату жилого помещения  и субсидий на оплату коммунальных услуг. Поэтому под получателями субсидий на оплату коммунальных услуг понимаются получатели субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Исходной базой для выполнения расчетов является распределение численности населения по величине среднедушевых денежных доходов. Однако, учитывая, что на муниципальном уровне такие данные не собираются, используется распределение численности населения Смоленской области по величине среднедушевых денежных доходов, принимая допущение, что эти распределения идентичны.


При отсутствии прогнозного распределения оно должно получаться в ходе расчетов. Для этого необходимо собрать соответствующие распределения за 4-5 лет.  Это позволит рассмотреть динамику изменения доли населения по каждой из n+1 групп c доходами от  до  и получить прогнозное распределение.
Средний доход в группах, начиная со 2-й по n-ю, принимается равным среднему между границами группы:

                                                                                    
В первой группе рекомендуется средний доход принимать равным:     

.
В n+1 группе доход подбирается так, чтобы средневзвешенный доход по группам был равен среднедушевому доходу.
В связи с отсутствием статистических данных по распределению среднедушевых доходов по сопоставимым группам за 4-5 лет, в расчетах использовались данные только за 2010 г.
Далее определяется уровень дохода, при котором наступает право на субсидии, для чего по каждой группе рассчитывается прогнозная доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта доля сопоставляется с максимально допустимой долей расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для определения их права на получение субсидии.
Прогнозируемый доход граждан с учетом распределения населения по доходным группам должен определяться на основании прогноза совокупного дохода населения, разработанного в прогнозе социально-экономического развития муниципального образования, и данных о дифференциации доходов населения.
Расчет прогнозного числа граждан, получающих субсидии, на период с 2013-2020 гг. представлен в таблице 74.

Таблица 74
	№ группы
	Среднедушевой денежный доход в месяц, руб.
	Статистические данные за 2010 год
	Прогнозные значения

	
	
	
	2013 г.
	2014 г.

	
	min
	max
	Доля населения, %
	Численность населения, чел.
	Средний доход 1 чел. в месяц, руб.
	Численность населения, тыс.чел.
	Средний доход 1 чел. в месяц, руб.
	Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму
	Количество человек, нуждающихся в субсидии, тыс.чел.
	Численность населения, тыс.чел.
	Средний доход 1 чел. в месяц, руб.
	Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму
	Количество человек, нуждающихся в субсидии, тыс.чел.

	группа 1
	0
	3500
	4,2
	13,7
	2625,0
	13,9
	3596,4
	1081,2
	30,1
	0,5
	13,9
	14,0
	3970,4
	1222,1
	30,8
	0,5
	14,0

	группа 2
	3500
	5000
	7,0
	22,9
	4250,0
	23,2
	5822,7
	
	18,6
	0,8
	23,2
	23,4
	6428,3
	
	19,0
	0,8
	23,4

	группа 3
	5000
	7000
	12,1
	39,6
	6000,0
	40,2
	8220,3
	
	13,2
	1,1
	40,2
	40,4
	9075,2
	
	13,5
	1,2
	40,4

	группа 4
	7000
	10000
	18,2
	59,5
	8500,0
	60,4
	11645,5
	
	9,3
	1,6
	-
	60,8
	12856,6
	
	9,5
	1,6
	-

	группа 5 
	10000
	15000
	22,9
	74,9
	12500,0
	76,1
	17125,7
	
	6,3
	2,3
	-
	76,4
	18906,8
	
	6,5
	2,4
	-

	группа 6
	15000
	25000
	22,1
	72,2
	20000,0
	73,4
	27401,1
	
	3,9
	3,7
	-
	73,8
	30250,8
	
	4,0
	3,9
	-

	группа 7
	25000
	35000
	7,9
	25,8
	30000,0
	26,2
	41101,7
	
	2,6
	5,5
	-
	26,4
	45376,3
	
	2,7
	5,8
	-

	группа 8
	35000
	-
	5,6
	18,3
	143949,5
	18,6
	197218,9
	
	0,5
	26,4
	-
	18,7
	217729,7
	
	0,6
	27,7
	-

	Всего:
	-
	-
	100,0
	326,9
	 
	332,1
	 
	4308625600,0
	 
	 
	77,3
	333,8
	 
	4895140100,0
	 
	 
	77,8






Продолжение таблицы 74
	№ группы
	Прогнозные значения

	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.

	
	Численность населения, тыс.чел.
	Средний доход 1 чел. в месяц, руб.
	Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму
	Количество человек, нуждающихся в субсидии, тыс.чел.
	Численность населения, тыс.чел.
	Средний доход 1 чел. в месяц, руб.
	Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму
	Количество человек, нуждающихся в субсидии, тыс.чел.
	Численность населения, тыс.чел.
	Средний доход 1 чел. в месяц, руб.
	Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму
	Количество человек, нуждающихся в субсидии, тыс.чел.

	группа 1
	14,1
	4387,3
	1364,6
	31,1
	0,5
	14,1
	14,2
	4830,4
	1525,1
	31,6
	0,6
	14,2
	14,2
	5308,6
	1703,0
	32,1
	0,6
	14,2

	группа 2
	23,5
	7103,3
	
	19,2
	0,9
	23,5
	23,6
	7820,7
	
	19,5
	0,9
	23,6
	23,7
	8594,9
	
	19,8
	0,9
	23,7

	группа 3
	40,6
	10028,1
	
	13,6
	1,2
	40,6
	40,8
	11040,9
	
	13,8
	1,3
	40,8
	41,0
	12133,9
	
	14,0
	1,3
	41,0

	группа 4
	61,1
	14206,5
	
	9,6
	1,7
	-
	61,4
	15641,4
	
	9,8
	1,8
	-
	61,7
	17189,9
	
	9,9
	1,9
	-

	группа 5 
	76,8
	20892,0
	
	6,5
	2,5
	-
	77,2
	23002,1
	
	6,6
	2,7
	-
	77,6
	25279,3
	
	6,7
	2,8
	-

	группа 6
	74,1
	33427,1
	
	4,1
	4,1
	-
	74,5
	36803,2
	
	4,1
	4,3
	-
	74,9
	40446,7
	
	4,2
	4,5
	-

	группа 7
	26,5
	50140,8
	
	2,7
	6,1
	-
	26,6
	55205,0
	
	2,8
	6,4
	-
	26,8
	60670,3
	
	2,8
	6,7
	-

	группа 8
	18,8
	240591,3
	
	0,6
	29,2
	-
	18,9
	264891,0
	
	0,6
	30,7
	-
	19,0
	291115,2
	
	0,6
	32,2
	-

	Всего:
	335,5
	 
	5493817400,0
	 
	 
	78,2
	337,2
	 
	6171199500,0
	 
	 
	78,6
	338,9
	 
	6925658800,0
	 
	 
	78,9






Продолжение таблицы 74
	№ группы
	Прогнозные значения

	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	
	Численность населения, тыс.чел.
	Средний доход 1 чел. в месяц, руб.
	Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму
	Количество человек, нуждающихся в субсидии, тыс.чел.
	Численность населения, тыс.чел.
	Средний доход 1 чел. в месяц, руб.
	Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму
	Количество человек, нуждающихся в субсидии, тыс.чел.
	Численность населения, тыс.чел.
	Средний доход 1 чел. в месяц, руб.
	Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 чел. за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	Отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму
	Количество человек, нуждающихся в субсидии, тыс.чел.

	группа 1
	14,3
	5823,5
	1891,8
	32,5
	0,6
	14,3
	14,4
	6370,9
	2081,7
	32,7
	0,6
	14,4
	14,4
	6957,0
	2281,3
	32,8
	0,7
	14,4

	группа 2
	23,8
	9428,6
	
	20,1
	1,0
	23,8
	24,0
	10314,9
	
	20,2
	1,0
	24,0
	24,1
	11263,9
	
	20,3
	1,1
	24,1

	группа 3
	41,2
	13310,9
	
	14,2
	1,4
	41,2
	41,4
	14562,1
	
	14,3
	1,5
	41,4
	41,6
	15901,8
	
	14,3
	1,5
	41,6

	группа 4
	62,0
	18857,3
	
	10,0
	2,0
	-
	62,3
	20629,9
	
	10,1
	2,1
	-
	62,6
	22527,9
	
	10,1
	2,2
	-

	группа 5 
	78,0
	27731,4
	
	6,8
	2,9
	-
	78,4
	30338,2
	
	6,9
	3,1
	-
	78,8
	33129,3
	
	6,9
	3,2
	-

	группа 6
	75,3
	44370,0
	
	4,3
	4,7
	-
	75,6
	48540,8
	
	4,3
	4,9
	-
	76,0
	53006,6
	
	4,3
	5,1
	-

	группа 7
	26,9
	66555,3
	
	2,8
	7,0
	-
	27,0
	72811,5
	
	2,9
	7,4
	-
	27,2
	79510,2
	
	2,9
	7,7
	-

	группа 8
	19,1
	319353,4
	
	0,6
	33,7
	-
	19,2
	349372,6
	
	0,6
	35,3
	-
	19,3
	381514,9
	
	0,6
	37,0
	-

	Всего:
	340,6
	 
	7732358700,0
	 
	 
	79,3
	342,2
	 
	8548328000,0
	 
	 
	79,8
	343,9
	 
	9414563200,0
	 
	 
	80,1





Следует учесть, что прогнозное число получателей субсидий на оплату коммунальных услуг можно рассматривать как максимально возможную величину, соответствующую условию, когда все граждане города Смоленска, имеющие право на получение субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с доходами, обратились за их предоставлением. 
В силу заявительного принципа предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг реальное число граждан, обратившихся за предоставлением субсидий всегда меньше, чем число имеющих на них право в силу материального положения. 
Поэтому прогнозируемое число получателей субсидий  определяется по формуле: 

,                                                                           
где 

- число получателей субсидий  в городе Смоленске, полученное в результате расчета;

 - коэффициент обращаемости за субсидиями.
Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в городе Смоленске определяется как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения города Смоленска:

 ,                                                                                                              
 Где

- прогнозируемое число получателей субсидий  в городе Смоленске, чел.

- численность населения города Смоленска, чел.
Итоговый расчет количества получателей субсидий в прогнозном периоде представлено в таблице 75.
Таблица 75
	Период
	Количество получателей субсидий, тыс.чел.
	Коэффициент обращаемости 
	Количество получателей субсидий с учетом коэффициента обращаемости, тыс.чел.
	Доля получателей субсидий, %

	2013 г.
	77,3
	0,27
	20,9
	6,3

	2014 г.
	77,8
	0,27
	21,0
	6,3

	2015 г.
	78,2
	0,27
	21,1
	6,3

	2016 г.
	78,6
	0,27
	21,2
	6,3

	2017 г.
	78,9
	0,27
	21,3
	6,3

	2018 г.
	79,3
	0,27
	21,4
	6,3

	2019 г.
	79,8
	0,27
	21,5
	6,3

	2020 г.
	80,1
	0,27
	21,6
	6,3



В соответствии со ст.159 Жилищного кодекса Российской Федерации, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченным им учреждением.
В соответствии с Постановлением Администрации Смоленской области от 20.12.2004 г. № 364 «Об утверждении положения о Департаменте Смоленской области по социальному развитию», полномочия по организации предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отнесены к компетенции Департамента Смоленской области по социальному развитию.
Размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на основании:
· региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг;
· региональных стандартов нормативной площади жилого помещения;
· регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
В настоящее время в городе Смоленске действуют следующие региональные стандарты, установленные Постановлением Администрации Смоленской области от 21.12.2005 г. № 375 «Об установлении региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» и используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:
1) стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг  представлены в таблице 76.
Таблица 76
	Показатель
	Региональные стандарты на 2012 год, руб. в месяц

	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	
	
	
	с 01.07.2012
	с 01.09.2012
	

	
	Многоквартирные дома

	На 1 члена семьи, состоящей из трех и более человек
	1281,63
	1281,63
	1375,21
	1435,69
	1435,69

	На 1 члена семьи, состоящей из двух человек
	1384,47
	1384,47
	1486,60
	1553,44
	1553,44

	На одиноко проживающего гражданина
	1795,83
	1795,83
	1932,16
	2024,44
	2024,44

	
	Индивидуальные жилые дома

	На 1 члена семьи, состоящей из трех и более человек
	813,73
	813,73
	917,63
	912,28
	912,28

	На 1 члена семьи, состоящей из двух человек
	909,01
	909,01
	1027,01
	1020,43
	1020,43

	На одиноко проживающего гражданина
	1290,13
	1290,13
	1464,53
	1453,03
	1453,03



2) областные стандарты нормативной площади жилого помещения составляют:
· 18 кв.м общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;
· 21 кв.м общей площади жилья на одного члена семьи, состоящей из двух человек;
· 33 кв.м общей площади жилья на одиноко проживающего гражданина;
3) областные стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляют:
· для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума или равным прожиточному минимуму – 5%;
· для семей со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума (до 1,5-кратной (включительно) величины прожиточного минимума) - в размере 12%;
· для семей со среднедушевым доходом выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума (до 2-кратной (включительно) величины прожиточного минимума) - в размере 15%;
· для семей со среднедушевым доходом выше 2-кратной величины прожиточного минимума - в размере 22%.
Расчет прогнозируемого размера субсидий производился для граждан, доля оплаты жилищно-коммунальных услуг которых не соответствовала установленным стандартам максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 
Средний коэффициент семейности в городе Смоленске составляет 2,6 человек.
Совокупный доход семьи определен как средневзвешенное значение среднедушевого дохода граждан в соответствующих группах населения с учетом среднего коэффициента семейности.
Величина прожиточного минимума определена в разделе 1 настоящей Программы.
Расчет прогнозируемого размера субсидий для граждан со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума производился по формуле:

 где:
С – размер субсидий, руб.;

- размер установленного для города Смоленска регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности, руб.;
n – коэффициент семейности, чел.;

- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %;
Д – совокупный доход семьи, руб.в месяц;
К – поправочный коэффициент, учитывающий отношение среднедушевого дохода семьи к величине прожиточного минимума семьи гражданина, получающего субсидии.
Расчет представлен в таблице 77.
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Таблица 77
	№ п/п
	Период предоставления субсидий
	Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, %
	Средневзвешенный региональный стандарт стоимости ЖКУ на 1 члена семьи состоящей из трех человек, руб.
	Средний коэффициент семейности
	Совокупный доход семьи в месяц, руб.
	Прожиточный минимум, руб.
	Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 семьи за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц
	Расчетный размер субсидий на оплату ЖКУ на 1 семью, руб. в месяц
	Скорректированный размер субсидий на оплату ЖКУ на 1 семью, руб. в месяц
	Количество семей, нуждающихся в субсидиях на оплату ЖКУ, тыс.семей
	Размер субсидий на оплату ЖКУ в год, тыс.руб.

	1
	2013 г.
	5
	1259,1
	2,6
	12970,3
	7472,6
	2811,1
	2840,7
	2811,1
	3,85
	77923,7

	2
	2014 г.
	5
	1322,1
	2,6
	14321,4
	7846,2
	3177,5
	2934,8
	2934,8
	3,88
	81986,6

	3
	2015 г.
	5
	1386,9
	2,6
	15820,5
	8230,7
	3548,0
	3021,1
	3021,1
	3,90
	84832,5

	4
	2016 г.
	5
	1454,9
	2,6
	17413,1
	8634,0
	3965,3
	3107,4
	3107,4
	3,93
	87927,0

	5
	2017 г.
	5
	1524,7
	2,6
	19145,4
	9048,4
	4427,8
	3185,2
	3185,2
	3,94
	90357,8

	6
	2018 г.
	5
	1596,4
	2,6
	15141,1
	9473,7
	4918,7
	3685,3
	3685,3
	3,71
	98441,7

	7
	2019 г.
	5
	1666,6
	2,6
	16564,3
	9890,5
	5412,4
	3799,7
	3799,7
	3,49
	95478,9

	8
	2020 г.
	5
	1736,6
	2,6
	18088,2
	10305,9
	5931,4
	3904,6
	3904,6
	3,25
	91367,6






Расчет прогнозируемого размера субсидий для граждан со среднедушевым доходом выше прожиточного минимума производился по формуле:

 где:
С – размер субсидий, руб.;

- размер установленного для города Смоленска регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности, руб.;
n – коэффициент семейности, чел.;

- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %;
Д – совокупный доход семьи, руб.в месяц.
Расчет представлен в таблице 78.

Таблица 78
	№ п/п
	Период предоставления субсидий
	Региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, %
	Средневзвешенный региональный стандарт стоимости ЖКУ на 1 члена семьи состоящей из трех человек, руб.
	Средний коэффициент семейности
	Совокупный доход семьи в месяц, руб.
	Прожиточный минимум, руб.
	Общий прогнозируемый совокупный платеж 1 семьи за все потребляемые коммунальные услуги, руб. в месяц
	Расчетный размер субсидий на оплату ЖКУ на 1 семью, руб. в месяц
	Скорректированный размер субсидий на оплату ЖКУ на 1 семью, руб. в месяц
	Количество семей, нуждающихся в субсидиях на оплату ЖКУ, тыс.семей
	Размер субсидий на оплату ЖКУ в год, тыс.руб.

	1
	2013 г.
	5
	1259,1
	2,6
	0,0
	7472,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0

	2
	2014 г.
	5
	1322,1
	2,6
	0,0
	7846,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0

	3
	2015 г.
	5
	1386,9
	2,6
	0,0
	8230,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0

	4
	2016 г.
	5
	1454,9
	2,6
	0,0
	8634,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0

	5
	2017 г.
	5
	1524,7
	2,6
	0,0
	9048,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,0

	6
	2018 г.
	5
	1596,4
	2,6
	24514,4
	9473,7
	4918,7
	2924,9
	2924,9
	0,25
	5264,8

	7
	2019 г.
	5
	1666,6
	2,6
	26818,7
	9890,5
	5412,4
	2992,2
	2992,2
	0,50
	10771,9

	8
	2020 г.
	5
	1736,6
	2,6
	29286,1
	10305,9
	5931,4
	3050,9
	3050,9
	0,75
	16474,9

	9
	2013 г.
	12
	1259,1
	2,6
	21372,8
	7472,6
	2811,1
	708,9
	708,9
	4,16
	21233,0

	10
	2014 г.
	12
	1322,1
	2,6
	23595,5
	7846,2
	3177,5
	606,0
	606,0
	4,20
	18325,4

	11
	2015 г.
	12
	1386,9
	2,6
	26073,1
	8230,7
	3548,0
	477,2
	477,2
	4,22
	14499,2

	12
	2016 г.
	12
	1454,9
	2,6
	28706,3
	8634,0
	3965,3
	338,0
	338,0
	4,24
	10318,5

	13
	2017 г.
	12
	1524,7
	2,6
	31548,1
	9048,4
	4427,8
	178,4
	178,4
	4,26
	5471,9

	14
	2018 г.
	12
	1596,4
	2,6
	34608,3
	9473,7
	4918,7
	0,0
	0,0
	4,28
	0,0

	15
	2019 г.
	12
	1666,6
	2,6
	37861,5
	9890,5
	5412,4
	0,0
	0,0
	4,30
	0,0

	16
	2020 г.
	12
	1736,6
	2,6
	36921,4
	10305,9
	5931,4
	84,6
	84,6
	6,82
	4154,2
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Итоговый прогноз размера субсидий представлен в таблице 79.
Таблица 79
	№ п/п
	Период предоставления субсидий
	Всего размер субсидий, тыс.руб.

	1
	2013 г.
	99100,0

	2
	2014 г.
	100312,0

	3
	2015 г.
	99331,7

	4
	2016 г.
	98245,5

	5
	2017 г.
	95829,7

	6
	2018 г.
	103706,5

	7
	2019 г.
	106250,8

	8
	2020 г.
	111996,7




Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения города Смоленска
Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения города Смоленска производилась путем сопоставления полученных значений критериев доступности со значениями, приведенными в Методических указаниях по расчету предельных индексов (таблица 80).

Таблица 80
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Установленное значение критерия
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	%
	Не более 8,6
	3,9
	4,0
	4,0
	4,2
	4,3
	4,5
	4,7
	4,8

	2
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	%
	Не более 12
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2
	11,2
	10,5
	9,8
	9,1

	3
	Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги
	%
	Не менее 85
	91,2
	91,1
	91,1
	91,0
	90,9
	90,7
	90,6
	90,5

	4
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	%
	Не более 15
	6,3
	6,30
	6,30
	6,30
	6,30
	6,30
	6,30
	6,30







Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услуги с расчетными, позволяет сделать вывод о доступности платы за коммунальные услуги для населения города Смоленска на период 2013-2020 гг.
14.3. [bookmark: _Toc359575615][bookmark: _Toc372709665]Оценка доступности платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры
Оценка доступности платы за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры производилась с учетом следующих условий (таблица 81):
1) Оценка доступности платы за подключение производилась начиная с 2014 года в связи с тем, что настоящая Программа не учитывает расходы на подключение объектов капитального строительства, введенных в эксплуатацию в 2013 году. 
2) Стоимость строительства 1 кв.м типового жилья на первичном рынке в Смоленской области на начало 2013 года принята равной 39454,9 рублей[footnoteRef:33]. Ежегодное изменение стоимости строительства 1 кв.м типового жилья в течение реализации настоящей Программы учитывает индекс роста цен (индекс промышленного производства) в соответствующем периоде.  [33:  По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области по состоянию на начало 2013 г.] 

3) Тарифы на подключение (технологическое присоединение) определены в соответствии с разделом 11 настоящей Программы. Ежегодное изменение тарифов на подключение в течение реализации настоящей Программы учитывает индекс роста цен (индекс промышленного производства) в соответствующем периоде.
4) Подключаемые нагрузки к объектам коммунальной инфраструктуры определены в соответствии с разделом 5 настоящей Программы.

1) 
Таблица 81
	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	Период

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	электроснабжения
	тыс.руб./МВт
	0
	5202,99
	5359,08
	5573,44
	5796,38
	6028,24
	6269,37
	6520,14

	 
	теплоснабжения
	тыс.руб./Гкал/ч
	0
	10581,13
	10898,56
	11334,50
	11787,88
	12259,40
	12749,78
	13259,77

	 
	водоснабжения
	тыс.руб./куб.м/ч
	0
	586,52
	604,12
	628,28
	653,41
	679,55
	706,73
	735,00

	 
	водоотведения
	тыс.руб./куб.м/ч
	0
	4714,04
	4855,46
	5049,68
	5251,67
	5461,74
	5680,21
	5907,42

	2
	Нагрузки на системы коммунальной инфраструктуры:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	электроснабжения
	МВт
	0
	4,6329
	6,1899
	6,3579
	6,5359
	6,6359
	6,6359
	6,6359

	 
	теплоснабжения
	Гкал/ч
	0
	30,82
	30,82
	30,82
	30,82
	30,82
	30,82
	30,82

	 
	водоснабжения
	тыс.куб.м/ч
	0
	0,15172
	0,15172
	0,15172
	0,15172
	0,15172
	0,15172
	0,15172

	 
	водоотведения
	тыс.куб.м/ч
	0
	0,14915
	0,14915
	0,14915
	0,14915
	0,14915
	0,14915
	0,14915

	3
	Площадь жилищного фонда, подключаемая к системам коммунальной инфраструктуры:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	электроснабжения
	тыс.кв.м.
	0
	197,13
	263,37
	270,52
	278,10
	282,35
	282,35
	282,17

	 
	теплоснабжения
	тыс.кв.м.
	0
	247,40
	247,40
	247,40
	247,40
	247,40
	247,40
	247,40

	 
	водоснабжения
	тыс.кв.м.
	0
	265,14
	265,14
	265,14
	265,14
	265,14
	265,14
	265,14

	 
	водоотведения
	тыс.кв.м.
	0
	265,14
	265,14
	265,14
	265,14
	265,14
	265,14
	265,14

	4
	Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	электроснабжения
	тыс.руб.
	0
	24104,9
	33172,2
	35435,4
	37884,6
	40002,8
	41602,9
	43267,0

	 
	теплоснабжения
	тыс.руб.
	0
	326110,4
	335893,6
	349329,3
	363302,5
	377834,7
	392948,2
	408666,1

	 
	водоснабжения
	тыс.руб.
	0
	88986,8
	91657,1
	95322,6
	99135,4
	103101,3
	107225,1
	111514,2

	 
	водоотведения
	тыс.руб.
	0
	703099,1
	724191,9
	753159,8
	783286,6
	814618,5
	847203,3
	881091,7

	5
	Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, рассчитанная на 1 кв.м:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	электроснабжения
	руб./кв.м 
	0
	122,28
	125,95
	130,99
	136,23
	141,68
	147,35
	153,34

	 
	теплоснабжения
	руб./кв.м 
	0
	1318,15
	1357,69
	1412,00
	1468,48
	1527,22
	1588,31
	1651,84

	 
	водоснабжения
	руб./кв.м 
	0
	335,62
	345,69
	359,52
	373,90
	388,86
	404,41
	420,59

	 
	водоотведения
	руб./кв.м 
	0
	2651,80
	2731,36
	2840,61
	2954,24
	3072,41
	3195,31
	3323,12

	6
	Совокупная плата за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, рассчитанная на 1 кв.м.
	руб./кв.м 
	0
	4427,85
	4560,69
	4743,12
	4932,85
	5130,17
	5335,38
	5548,89

	7
	Стоимость строительства 1 кв.м типового жилья
	руб./кв.м 
	39454,9
	40559,6
	41776,4
	43447,5
	45185,4
	46992,8
	48872,5
	50827,4

	8
	Доля расходов на подключение в стоимости строительства 1 кв.м
	%
	0
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9
	10,9

















Предельная доля расходов на подключение коммунальной инфраструктуры (системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения) в стоимости строительства одного квадратного метра жилья, составляет 20%[footnoteRef:34]. [34:  По экспертным оценкам.] 

В результате проведенной оценки определено, что плата за подключение (технологическое присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры города Смоленска составляет 10,9% в стоимости строительства 1 кв.м и соответствует критерию доступности.
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[bookmark: _Toc372709666]15. МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ
Модель для расчета Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Смоленск  на 2013 - 2015 годы с перспективой до 2020 года составлена в форме электронных книг формата Excel по каждой системе коммунальной инфраструктуры и общих аналитических разделов Программы. 
Модель построена для автоматизации экономико-статистических расчетов (построения графиков) и возможности эффективной обработки больших массивов исходных и расчетных данных для целей Программы. 
Выбор построения модели в форме электронных книг формата Excel основан на критериях удобства ввода-вывода информации, ее редактирования, формирования отчетных документов и широкого использования данного программного продукта Исполнителями Программы.
Модель представлена отдельно приложением к Программе в форме электронных документов с названиями соответствующих систем коммунальной инфраструктуры и общих аналитических разделов.

91.2	91.1	91.1	91	90.9	90.7	90.6	90.5	3.9	4	4	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	Уровень собираемости платежей, %
Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %
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