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Аналитическая записка

о выполнении мероприятий в рамках утвержденных

федеральных, областных и городских целевых программ,

реализуемых на территории города Смоленска  в I полугодии 2009 года.
В I полугодии 2009 года на территории города Смоленска реализовывалось 25 городских целевых программы, 6 федеральных целевых программ, областная адресная инвестиционная программа (приложение № 1), а также мероприятия по Перечню ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска на период 2008-2010 годы (приложение № 2).

Объем финансирования в 2009 году на выполнение мероприятий по федеральным, областным, городским программам за счет бюджетных инвестиций предусмотрен в объеме 7 млрд. 425 млн. 357,44 тыс. руб., в том числе:
- федеральный бюджет – 2 млрд. 065 млн.573,86 тыс. руб.;

- областной бюджет – 135 млн. 046,92 тыс. руб.;

- городской бюджет – 447 млн. 637,86 тыс. руб.;
- привлеченные средства – 4 млрд. 777 млн. 098,8 тыс. руб.

В I полугодии 2009 года на выполнение мероприятий по федеральным, областным и городским программам освоено средств в объеме 3 млрд. 411 млн. 561,32 тыс. руб. или 47,45% от объема, предусмотренного на год, в том числе:

- федеральный бюджет – 192 млн. 645,6 тыс. руб. (10,38%);

- областной бюджет – 55 млн. 273,7 тыс. руб. (43,37%);

- городской бюджет – 164 млн. 893,73 тыс. руб. (36,79%);
- привлеченные средства – 3 млрд. 1 млн. 750 тыс. руб. (62,99%).
Наибольший удельный вес в структуре финансирования в 1 полугодии 2009 года занимают привлеченные средства – 87% , средства федерального бюджета – 6%; городского бюджета – 5%, областного бюджета – 2%, (диаграмма № 1).
Диаграмма № 1
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Привлеченные средства составляют кредиты банков на развитие малого предпринимательства в городе Смоленске, предусмотренные городской целевой программой «Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Смоленске на 2007-2009 годы». 

Наибольший удельный вес в структуре финансирования за счет бюджетных средств занимает федеральный бюджет – 76,6%, областной бюджет – 5,26%, городской бюджет – 18,15%.
Диаграмма № 2
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В 1 полугодии 2009 года (по сравнению с 1 полугодием 2008 года) ассигнования из областного бюджета уменьшились в 17,4 раза, федерального бюджета сократились на 31,2%, объем  ассигнований из городского бюджета увеличился на 12,3% (диаграмма № 3).

Диаграмма № 3
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

В рамках федеральных целевых программ на 2009 год предусмотрено финансирование в объеме 1млрд. 228 млн. 198,5 тыс. рублей, из них на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы – 1 млрд. 195 млн. 86,5 тыс. рублей, федеральную целевую программу «Жилище» на 2002-2010 годы – 33 млн. 112 тыс. рублей.
В рамках федеральной адресной инвестиционной программы              в I полугодии 2009 года запланировано -  1 млрд. 195 млн. 86,5 тыс. рублей, фактически освоено – 146 млн. 813,7 тыс. руб., в т.ч. по программам:

Федеральная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы» - средства не осваивались.
В рамках программы реализуется проект строительства ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области», г. Смоленск.
В 2009 году на строительство здания из федерального бюджета предусмотрены средства в объеме 22,1 млн. рублей. Освоение денежных средств планируется во II полугодии 2009 года.

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» - средства не осваивались.
● Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма». 

На реконструкцию здания спортивного блока «Б» по проспекту Гагарина, д.23 из федерального бюджета в 2009 году предусмотрено 25,1 млн. рублей. В 1 полугодии 2008 года денежные средства не освоены.
Федеральная целевая программа «Дети России на 2007-2010годы»

● ГУ «Отдел капитального строительства УВД Смоленской области», г. Смоленск, Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УВД Смоленской области, г. Смоленск

На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Центра из федерального бюджета в 2009 году предусмотрено 3,8 млн. рублей. В 1 полугодии 2009 года денежные средства не освоены.
На реконструкцию здания Центра из федерального бюджета запланировано на 2009 год 9,7 млн. рублей. В 1 полугодии 2009 года денежные средства не осваивались.
Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ на 2009-2015 годы»

● ГУ «Смоленский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Смоленск

На проектные работы в 2009 году из федерального бюджета предусмотрено 3,6 млн. рублей. В 1 полугодии 2009 года денежные средства не осваивались.
Федеральная целевая программа «Создание автоматизированной системы ведения государственного учета объектов недвижимости на 2002-2008годы». Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости на 2006-2011 годы».

● ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области, г. Смоленск

На строительство модульной газовой котельной для теплоснабжения административного здания Управления Роснедвижимости и ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Смоленской области, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.15 в 2009 году запланировано 7,971 млн. рублей. В 1 полугодии 2009 года денежные средства освоены на 72,7% и составили 5 млн. 801,1 тыс. рублей.
Непрограммная часть

Центральные организации:
● На строительство административного здания УФНС России по Смоленской области предусмотрено 54,3 млн. рублей. В 1 полугодии 2009 года денежные средства освоены на 20% в объеме 10 млн. 898 тыс. рублей.
● Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования - предусмотрено из средств федерального бюджета 1 млрд. 54 млн. 876,6 тыс. рублей на строительство центра, в 1 полугодии средства освоены на 12,3% в объеме 130 млн. 114,6 тыс. рублей.

● Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования - предусмотрено 13 млн. 638,5 тыс. рублей на проектные и изыскательские работы. В 1 полугодии средства не освоены.
Кроме программ, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, реализуется федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, в т.ч. подпрограммы:

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (граждане, уволенные с военной службы и приравненные к ним лица) – средства из федерального бюджета на 2009 год не предусмотрены.
«Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф» - в 1 полугодии 2009 года выдано 10 жилищных сертификатов на сумму 13 млн. 833 тыс. рублей (предусмотрено 20 млн. 860 тыс. рублей).
«Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в РФ» - в I полугодии 2009 года выдано 9 сертификатов на сумму 10 млн. 176 тыс. рублей (предусмотрено 12 млн. 251 тыс. рублей).
Исполнение федеральных целевых программ в I полугодии 2009 года составило 13,9 % (диаграмма № 4).
Диаграмма № 4
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Наибольший удельный вес в структуре федеральных средств составляют средства, предусмотренные на строительство федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

Бюджетные  инвестиции  в вышеуказанный центр планируются в общем объеме 1 млрд. 118 млн. 715,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета предусмотрено на строительство 1 млрд. 54 млн. 876,6 тыс. рублей, на проектно-изыскательские работы 13 млн. 638,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрено 50,2 млн. рублей на строительство нулевого цикла. 

ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

В I полугодии 2009 года наименьший удельный вес в структуре бюджетного финансирования целевых программ составляют средства областного бюджета – 13%. 

В рамках областной адресной инвестиционной программы  объекты, находящиеся на территории города Смоленска, из областного бюджета профинансированы в объеме 110 млн. 268,9 тыс. рублей, освоено 43% средств областного бюджета, предусмотренных на 2009 год (диаграмма № 4).
По объектам финансирование в I полугодии 2009 года осуществлялось следующим образом:
- федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования – 50,2 млн. рублей предусмотрено на 2009 год, в I полугодии финансирование составило 25 млн. 935 тыс. рублей (51,7%);

- СОГУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Вишенки" (дом-интернат для детей-инвалидов) – 20 млн. рублей предусмотрено на 2009 год, в I полугодии финансирование составило 294,8 тыс. рублей (1,5%);

 
- реконструкция хирургического корпуса № 1 с надстройкой 4-го этажа (2-я очередь) Смоленской областной клинической больницы по просп. Гагарина – 130,7 тыс. рублей предусмотрено на 2009 год, финансирование в 1 полугодии составило 64,7 тыс. рублей (49,5%);


- хирургический корпус № 1 (1-ая очередь) Смоленской областной клинической больницы по пр. Гагарина – 500 тыс. рублей предусмотрено на 2009 год, финансирование в I полугодии составило 342 тыс. руб. (68,4%);


- усиление деформированных несущих и ограждающих строительных конструкций с восстановлением деформированных конструкций здания ОГУ здравоохранения "Специализированный дом ребенка "Красный Бор" корпус №1 – 910,2 тыс. рублей предусмотрено на 2009 год, финансирование в I полугодии составило 310 тыс. рублей (34,1%);
- государственный архив на 1,5 млн. единиц хранения – 4 млн. рублей предусмотрено на 2009 год, финансирование в I полугодии составило 65,4 тыс. рублей (1,6%);
- теплая стоянка легкового автотранспорта (на 50 мест) с мойкой оборотного водоснабжения Областного государственного автотранспортного учреждения Администрации Смоленской области в пос. Тихвинка, 34 – 60 тыс. руб. предусмотрено на 2009 год, денежные средства освоены в полном объеме.
- проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Черняховского – 10 млн. рублей предусмотрено на 2009 год, финансирование в I полугодии составило 6 млн. 396 тыс. рублей (63,9%);

- крытый универсальный спортивный комплекс в г. Смоленске – 24 млн. рублей запланировано на 2009 год, год, финансирование в I полугодии составило 14 млн. 033 тыс. рублей (58,5%);
- водозаборные сооружения с инженерными сетями на территории СОГУ «Геронтологический центр «Вишенки», г. Смоленск – 468 тыс. руб. запланировано на 2009 год, освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2009 года.
Исполнение областной адресной инвестиционной программы в I полугодии 2009 года представлено на диаграмме №5.
Диаграмма № 5
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Наибольший удельный вес в структуре средств областного бюджета (45,5% -  50,2 млн. рублей) составляют средства на строительство федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. 
ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ


Удельный вес средств городского бюджета в структуре бюджетного финансирования в I полугодии 2009 года составляет 39,5%.
В рамках городских целевых программ предусмотрено 6 млрд. 086 млн. 890,04 тыс. рублей, в т.ч. федеральный бюджет – 837 млн. 375,36 тыс. рублей, областной бюджет – 24 млн. 778,02 тыс. рублей, городской бюджет - 447 млн. 637,86 тыс. рублей, привлеченные средства – 4 млрд. 777 млн. 098,8 тыс. рублей.  Освоено в I полугодии 2009 года – 3 млрд. 193 млн. 302,42 тыс. рублей (54,58%), из них федеральный бюджет – 21 млн. 822,9 тыс. руб. (3,5%), областной бюджет – 7 млн. 837,5 тыс. руб. (45,6%), городской бюджет - 161 млн. 891,98 тыс. руб. (36,8%), привлеченные средства – 3 млрд. 1 млн. 750 тыс. руб.(62,9%).

В I полугодии 2009 года городские целевые программы профинансированы в следующем объеме (диаграмма № 6):

Диаграмма № 6
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«Социальное жилье на 2003-2010 годы» - 5 млн. 547,4тыс.  рублей.

Исполнение программы в I полугодии 2009 года составило 55,5% (план на 2009 год - 10 млн. рублей). В рамках программы выделены средства на строительство жилого дома по ул. Социалистической.

«Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске на 2008-2010 годы» -  258,4 тыс. рублей (план на 2009 год - 917 млн. рублей).

Исполнение программы – 28,2%. Средства выделены на обустройство экскурсионого маршрута вдоль восточной части Смоленской Крепостной стены. 
«Дети города Смоленска на 2008-2010г.г.» - 6 млн. 357,2 тыс. рублей (план 22 млн. 308,7 тыс. рублей). Исполнение программы – 28,5%.

Выделенные средства направлялись на проведение соревнований, спартакиад, турниров по различным видам спорта, профилактику безнадзорности и правонарушений детей, на профилактику заболеваемости и детской инвалидности, погашение задолженности за 2008 год.

«Развитие и поддержка малого предпринимательства в городе Смоленске на 2007-2009 годы» - 3 млрд. 2 млн. 155,23 тыс. рублей (план – средства городского бюджета -  2 млн. 85,2 тыс. рублей, привлеченные средства – 4 млрд. 765 млн. 300 тыс. рублей). Исполнение – 62,9%.

Средства городского бюджета направлены на проведение выставок, конкурсов, конференций, мастеров-классов, субсидирование процентной ставки по кредитам. Привлеченные средства - банковские кредиты на развитие малого бизнеса.
«Укрепление материально-технической базы МЛПУ «Клиническая больница № 1» г. Смоленска на 2008-2010г.г.» -2 млн. 634,4 тыс. рублей (план 4 млн. 932,1 тыс. рублей). Исполнение – 53,4%. Средства направлены на ремонт инфекционного корпуса для взрослых, погашение задолженности за 2008 год.

«Здоровый город на 2007-2009г.г.» - 560,0 тыс. рублей (план 2 млн. 132 тыс. рублей). Исполнение – 26,3%. Средства выделены на диагностику, лечение и реабилитацию больных вирусными гепатитами. 

Инвестиционная программа «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2009-2012 г.г.- на 2009 год денежные средства запланированы в объеме – 3 млн. 313 тыс. рублей. В 1 полугодии денежные средства не осваивались.
«Развитие системы образования г. Смоленска на 2008-2010г.г.» - 2 млн. 85,1 тыс. рублей (план 3 млн. 932,2 рублей). Исполнение – 53%.

Средства направлены на проведение мероприятий (семинары, олимпиады, конкурсы, конференции).

Городская целевая программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2006-2009г.г. – денежные средства в 2009 году не запланированы.

Комплексная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске на 2007-2010 годы – 801,3 тыс. рублей (план 1 млн. 483,7 тыс. рублей).

Исполнение – 54%. Средства направлены на ежемесячную выплату дружинникам, участвующим в охране общественного порядка, проведение военно- патриотических праздников.

Городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2006-2010 годы – 12 млн. 603,8 тыс. рублей (план – 26 млн. 585,7 тыс. рублей, в т.ч. средства из федерального бюджета – 6 млн. 91,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 17 млн. 47,3 тыс. рублей, средства городского бюджета – 3 млн. 446,5 тыс. рублей).
Исполнение – 47,4%. Средства направлены на реализацию 47 свидетельств, полученных участниками в 2008 году.

Комплексная программа реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на период 2007-2011 годы –финансируется за счет средств городского бюджета - 85 млн. 712,9 тыс. рублей (план 168 млн. 99,4 тыс. руб.). Исполнение 51%. Средства направлены на погашение кредиторской задолженности за 2008г., содержание искусственных сооружений, содержание остановок общественного транспорта, содержание автомобильных дорог (ямочный ремонт и предприсания ГИБДД), экспертиза ПСД, прочие работы и услуги.
Перечень ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска на период 2008-2010 годы – план 96 млн. 5 тыс. рублей, освоено - 29 млн. 107,2 тыс. рублей. Исполнение –30,3%. Информация по объектам представлена в приложении №2.
Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009-2011 г.г. – 603,2 тыс. рублей (план 1 млн. 305,8тыс. рублей). Исполнение – 46,2%. Средства направлены на поддержку социально значимых проектов молодежи, развитие инициативы и общественной активности молодежи, формирование кадрового потенциала.
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009-2011г.г. – 5 млн. 674,3 тыс. рублей (план 12 млн. 392,9 тыс. руб.). Исполнение - 45,8%. Средства направлены на проведение городских спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди населения и школ.
Городская целевая программа «Содействие занятости населения города Смоленска» на 2007-2009 годы – 18 млн. 670,4 тыс. руб. (план 40 млн. 237,3 тыс. руб.). Исполнение – 46,4%. Средства направлены на мероприятия активной политики: проф. обучение, общественные работы, временную занятость подростков, соц. выплаты, стипендии и др.
Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилого фонда на территории города Смоленска на 2009-2011 годы – 11 млн. 116,5 тыс. рублей (план 183 млн. 300 тыс. руб.). Исполнение – 6,1%. Средства направлены на кап. ремонты многоквартирных домов, аварийного жилья и др.
Программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления на территории города Смоленска на 2009-2011 годы – запланированы средства в объеме 30 млн. 238,9 тыс. рублей из федерального бюджета и привлеченные средства Гос. Корпорации. В 1 полугодии денежные средства не осваивались.
Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории города Смоленска в 2009-2010 годах – 235 млн. 976,9 тыс. рублей из федерального бюджета, областного бюджета, городского бюджета и привлеченные средства собственников помещений. В 1 полугодии денежные средства не осваивались.
Кроме того, из бюджета города финансируются инвестиционные программы муниципальных предприятий:
Инвестиционная программа МУП «Смоленсктеплосеть» по развитию системы теплоснабжения города Смоленска на 2007-2010 годы – из городского бюджета запланировано - 21 млн. 754 тыс. рублей. Средства в I полугодии не осваивались.

Инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 2007-2010 годы – из городского бюджета запланировано - 18 млн. 103,3 тыс. рублей, в 1 полугодии 2009 года освоено - 9 млн. 414,9 тыс. рублей (52%). 

