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Аналитическая записка
о выполнении мероприятий в рамках утвержденных
федеральных, областных и городских целевых программ,
реализуемых на территории города Смоленска, за 9 месяцев 2011года

В январе-сентябре 2011 года на территории города Смоленска реализуется  21 городская целевая программа, 5 федеральных целевых программ, 7 областных целевых программ, осуществляется строительство и реконструкция объектов в рамках областной адресной инвестиционной программы и федеральной адресной инвестиционной программы, а также мероприятия по  объектам капитального строительства муниципальной собственности города Смоленска, не включенные в целевые программы. 
Объем финансирования в 2011 году на выполнение мероприятий по федеральным, областным, городским программам за счет бюджетных инвестиций предусмотрен в объеме  7 млрд. 065 млн. 315 тыс. 34 руб., в том числе:
- федеральный бюджет –2 млрд. 190 млн.103 тыс.80 руб.;
- областной бюджет – 1 млрд. 039 млн. 236 тыс.85руб.;
- городской бюджет – 3 млрд. 752 млн. 796 тыс.89 руб.;
- привлеченные средства – 83 млн. 177 тыс. 80 руб.
В январе-сентябре 2011 года на выполнение мероприятий по федеральным, областным и городским целевым  программам выделено средств в объеме 2 млрд. 570 млн.  507 тыс. 68 руб. или 36,4% от объема, предусмотренного на год, в том числе:
- федеральный бюджет – 278 млн. 442 тыс. 46 руб. (12,71%);
- областной бюджет – 424 млн. 564 тыс. 72 руб. (40,85%);
- городской бюджет – 1 млрд. 837 млн. 034 тыс.53 руб. (48,95%);
- привлеченные средства – 30 млн. 465 тыс. 980 руб.(36,6%).
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Как видно из диаграммы № 2 наибольший удельный вес в структуре финансирования в январе-сентябре 2011 года занимают средства городского бюджета – 72,3%,  областного бюджета – 16,7%, федерального бюджета – 11%.
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При проведении анализа исполнения целевых программ (диаграмма № 3), в январе-сентябре 2011 года (по сравнению с соответствующим периодом 2010 года) значительно увеличился объем бюджетных ассигнований,  особенно из областного и городского бюджетов: 
- из областного бюджета в 4,2 раза;
- из городского бюджета почти в 4,5 раза.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

В рамках федеральных целевых программ в 2011  году предусмотрено финансирование в объеме   1 млрд. 527 млн.  090 тыс. руб., из них на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы – 1 млрд. 496 млн. 574 тыс. руб., федеральную целевую программу «Жилище» на 2002-2010 годы – 30 млн. 516 тыс. 16 руб. В январе-сентябре 2011 года освоено 201 млн. 036 тыс. руб. или 13,6% к запланированному объему.

В рамках федеральной адресной инвестиционной программы в 2011 году запланировано –  1 млрд. 496 млн. 574 тыс. руб., в январе-сентябре 2011 года освоено – 170 млн. 520 тыс. руб., (11,4%).
Финансирование осуществлялось следующим образом:
по программам:

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на  2006-2015 годы».
В рамках программы реализуются проекты:
- реконструкции стадиона  ФГОУ высшего профессионального образования  «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма».
В 2011 году на реконструкцию стадиона из федерального бюджета предусмотрены средства в объеме 400 млн. руб.
- проектные и изыскательские работы (предусмотрено 53 млн. руб.).
В январе-сентябре 2011 года  денежные средства не осваивались;
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Черняховского в городе Смоленске.
В 2011 году на строительство комплекса из федерального бюджета предусмотрено 60 млн. руб. В январе-сентябре 2011 года средства  освоены в объеме 27,98 млн. руб. (46,6%).
- реконструкция конно-спортивной базы СДЮСШОР в пос. Одинцово г. Смоленска.
В 2011 году на реконструкцию указанного объекта из федерального бюджета предусмотрено 60 млн. руб. В январе-сентябре 2011 года денежные средства не осваивались.

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы».
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Смоленский государственный университет»
- строительство общежития для проживания студентов, преподавателей и ученых, приглашенных для проведения работ в научно-образовательных центрах.
В 2011 году предусмотрены средства в объеме 10 млн. руб. В январе-сентябре 2011 года средства не выделялись.
- строительство пристройки к учебному корпусу.
В 2011 году предусмотрено 15 млн. руб., в январе-сентябре 2011г. средства не выделялись.
- строительство многофункционального спортивного комплекса.
В 2011 году предусмотрено 10 млн. руб., в январе-сентябре 2011 года средства не выделялись.

Федеральная целевая программа «Модернизация Единой системы организации воздушного движения РФ на 2009-2015 годы»

● ГУ «Смоленский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», г. Смоленск.
Строительство позиции и установка доплеровского метеорологического локатора в аэропорту г. Смоленска 

В 2011 году из федерального бюджета предусмотрено 85,96 млн. руб. В январе-сентябре 2011 года денежные средства выделены в объеме 85,96 млн. руб. (100%).
	
Федеральная целевая программа «Культура России» 2006-2011
	
Строительство здания государственного архива Смоленской области в городе Смоленске
В 2011 году из федерального бюджета предусмотрено 30,6 млн. руб.
В январе-сентябре 2011 года денежные средства освоены в объеме22,95 млн. руб. или 75%.
Кроме программ, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, на территории города реализуется федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, в т.ч. подпрограммы:

«Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф» - в  2011 году было запланировано 13 млн. 483,4 тыс. руб. В январе-сентябре 2011 года выдано 8 жилищных сертификатов на сумму 13 млн. 483 тыс. 360 руб.
«Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в РФ» -  в  2011 году было запланировано 4 млн. 730,4 тыс. руб. В январе-сентябре 2011 года выдано 2 жилищных сертификата на сумму 4 млн. 730 тыс. 400 руб.
Кроме, того в соответствии с федеральным законом «О статусе военнослужащего» выделяется единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения. В январе-сентябре выделено 11 сертификатов на сумму 12 млн. 302,4 тыс. руб.

Объекты федеральной адресной программы, не включенные в федеральные целевые программы:

	- Строительство культурно-выставочного центра им. Тенишевых в 2011 году предусмотрено 89 млн. руб., в январе-сентябре  2011 года средства не осваивались.
	- Реконструкция набережной реки Днепр с укреплением берегового откоса под фундаментом архитектурного ансамбля «Крепостная стена» с возведением пешеходно-коммуникационного моста в г. Смоленске в 2011 году предусмотрено 154,32 млн. руб., в январе-сентябре 2011г. средства освоены в объеме 25,6 млн. руб. или 16,6%;

	- Реконструкция здания по ул. Рыленкова, для размещения областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский кожно-венерологический диспансер»,  в 2011 году предусмотрено 50,5 млн. рублей, в январе-сентябре 2011г. средства не выделялись;

	- Строительство травматологического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи»  в 2011 году предусмотрено 167 млн. руб., в январе-сентябре 2011г. средства не выделялись;

	- Строительство детского эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк», в 2011 году предусмотрены средства в объеме 10 млн. руб.  В январе-сентябре 2011 г. средства не выделялись;

- Строительство прогимназии для одаренных детей, в 2011 году предусмотрено 80 млн. рублей, в январе-сентябре 2011г. средства не выделялись; 

	- Реконструкция  детского  оздоровительного  лагеря  «Орленок»  с круглогодичным циклом использования, в 2011 году предусмотрено  45 млн. руб., в январе-сентябре 2011г. средства не выделялись.

- Модернизация инженерно-технических и коммунальных сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ, г. Смоленск - с круглогодичным циклом использования, в 2011 году предусмотрено  148,5 млн. руб., в январе-сентябре 2011г. средства не выделялись.

	- Производственно-лабораторный корпус Смоленского ЦГМС, ул. Тенишевой, 33  - предусмотрено 27 млн. 694 тыс. руб., в январе-сентябре 2011г. освоено 8,03 млн. руб. или 29%.
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ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Средства областного бюджета составляют наименьший удельный вес в структуре бюджетного финансирования целевых программ – 16,7%.
В рамках областной адресной инвестиционной программы на  финансирование объектов, находящихся на территории города Смоленска, из областного бюджета в 2011 году предусмотрены средства в объеме 957 млн. 72 тыс. 60 руб. освоено за январь-сентябрь 2011 года 408 млн. 516 тыс. руб. (42,7%).
Финансирование в январе-сентябре 2011 года осуществлялось следующим образом:
В рамках целевых программ:
 «Областные государственные архивные учреждения: безопасность и стабильность» на 2009-2013 годы:
- государственный архив на 1,5 млн. единиц хранения – из предусмотренных на 2011  год  49 млн. 100 тыс. руб. освоено в январе-сентябре 2011 года 20 млн. 862 тыс. руб. (42,49%);
«Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» на 2009-2012 годы:
- физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Черняховского в г. Смоленске – 307 млн. 673 тыс. 50 руб. предусмотрено на 2011 год, освоено денежных средств в январе-сентябре 2011 года 167 млн. 027 тыс. руб. (54,29%);
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Смоленской области» на 2009-2012 годы: 
- подземные пешеходные переходы на площади Победы  г. Смоленск – 35 млн.  015 тыс. 40 руб. предусмотрено на 2011 год, освоено денежных средств в январе-сентябре 2011 года22 млн. 041 тыс. руб. (62,95%);
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Смоленской области» на 2009-2011 годы (подпрограмма «О мерах по предупреждению дальнейшего распространения инфекций, передаваемых половым путем»: 
· реконструкция здания на ул. Рыленкова, предусмотренного для размещения областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский кожно-венерологический диспансер» - 75 млн. 351 тыс. 50 руб. запланировано на 2011 год, в январе-сентябре 2011 года  денежные средства освоены в объеме 57 млн. 903 тыс. рублей (76,84%);
«Повышение качества государственных услуг на базе многофункцио-нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2009-2011 года:
· реконструкция здания  по ул. Кашена,2 в городе Смоленске, финансирование в 2011 году предусмотрено в объеме 25 млн. рублей, в январе-сентябре 2011 года финансирование по данному объекту не осуществлялось;
«Развитие дошкольного образования в Смоленской области» на 2011-2015 годы
· строительство детского сада на 150 мест по пр. Гагарина, в 2011 году финансирование предусмотрено в объеме 38 млн. 072,9 тыс. рублей, в январе-сентябре  2011 года средства освоены в размере 31 млн. 748 тыс. руб. (83,39%);
«Социальная поддержка и реабилитация инвалидов на 2009-2013 годы:
·  социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вишенки», финансирование предусмотрено 1 млн. 100 рублей на 2011 год, в январе-сентябре 2011 года финансирование не осуществлялось;
· смоленское областное государственное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки», вторая  очередь, объем финансирования на 2011 год предусмотрен в объеме 11 млн. 900 рублей, профинансировано в январе-сентябре841 тыс. рублей (7,07%).

Объекты адресной инвестиционной программы, не включенные в областные целевые программы:
·  федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования –  предусмотрено на 2011 год 167 млн. 962 тыс. руб., освоено денежных средств в январе-сентябре 2011г.  13 млн. 457 тыс. руб. (8,01%);
· теплая стоянка легкового автотранспорта (на 50 мест) с мойкой оборотного водоснабжения Областного государственного автотранспортного учреждения Администрации Смоленской области в пос. Тихвинка, 34 г. Смоленска, на 2011 год предусмотрены средства в объеме 1 млн. 200 тыс. рублей, в январе-сентябре 2011г. средства не выделялись;
· реконструкция здания по ул. Дзержинского для размещения Парламентского центра, средства предусмотрены в объеме 12 млн. 300 рублей, финансирование в январе-сентябре 2011г. составило 10 млн. 476 тыс. руб.;
·  реконструкция набережной реки Днепр с укреплением берегового откоса под фундаментом архитектурного ансамбля «Крепостная стена» с возведением пешеходно-коммуникационного моста, финансирование предусмотрено в объеме 36 млн. 480 тыс. рублей, освоено в январе-сентябре 2011 года34 млн. 981 тыс. рублей (95,89%);
· культурно-выставочный центр имени Тенишевых в городе Смоленске, финансирование предусмотрено в объеме 50 млн. руб., в январе-сентябре 2011 года освоено 3 млн. 859 тыс. рублей (7,72%);
· реконструкция здания государственного учреждения культуры «Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова», в 2011 году предусмотрено 8 млн. рублей, в январе-сентябре 2011г. финансирование составило 7 млн. 496 тыс. рублей;
· строительство областной клинической детской больницы на 120 мест, предусмотрено в 2011 году 20 млн. 103,3 тыс. руб., освоение в январе-сентябре 2011г. составило 0,51% или 103 тыс. рублей;
· строительство лечебно-диагностического корпуса со стационаром на 200 коек в г. Смоленске областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер», в 2011 году предусмотрено финансирование в объеме 1 млн.100 тыс. рублей, в январе-сентябре 2011 года  выделены 113 тыс. руб. или 10,27%;
·  строительство радиотерапевтического корпуса на 60 коек областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер», в 2011 году предусмотрено финансирование в объеме 5 млн. 100 тыс. рублей, в январе-сентябре 2011 года освоено 13 тыс. рублей или 0,25%;
·  реконструкция терапевтического корпуса со строительством централизованной бактериологической лаборатории областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер», в 2011 году предусмотрено 46 млн.214 тыс. рублей, в январе-сентябреосвоено15 млн. 943 тыс. рублей (34,5%);
·  строительство лечебно-диагностического корпуса на 290 общепсихиатрических коек областного государственного учреждения здравоохранения «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница», в 2011 году предусмотрено 12 млн. 900 тыс. рублей, в январе-сентябре 2011 года объем финансирования составил 1 млн. 079 тыс. рублей (8,36%);
· строительство травматологического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница скорой медицинской помощи», в 2011 году предусмотрено 25 млн. рублей, в январе-сентябре 2011 года  профинансировано 16 млн. 242 тыс. руб. (64,97%);
- 80-квартирный жилой дом по ул. Шевченко-пер. Буденного в                    г. Смоленске, на 2011 год предусмотрено финансирование в объеме 17 млн. 500 тыс. рублей, в январе-сентябре 2011 года финансирование не осуществлялось;
- реконструкция кровли административно-производственных зданий Областного государственного автотранспортного учреждения Администрации Смоленской области в пос. Тихвинка, 34 г. Смоленск, в 2011 году предусмотрено10 млн. руб., в январе-сентябре 2011 года профинансировано 4 млн. 332 тыс. руб. (43,32%)
Исполнение областной адресной инвестиционной программы в январе-сентябре  2011 года представлено на диаграмме № 5.
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ГОРОДСКИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

	Удельный вес средств городского бюджета в структуре бюджетного финансирования январе-сентябре 2011 года составляет 72,3%.

Финансирование городских целевых программ в 2011 году  предусмотрено в объеме 4 млрд. 581 млн. 152 тыс.58 руб., в т.ч. средства федерального бюджета –  663млн.013  тыс.64 руб., областного бюджета – 82 млн. 164 млн. 25 тыс. руб., городского бюджета – 3 млрд.752 млн. 796 тыс.89руб., сумма привлеченных средств – 83 млн. 177 тыс. 80 руб.
Освоено в январе-сентябре 2011 года  – 1 млрд. 960 млн. 955 тыс. 52 руб. (42,8%), из них: средства федерального бюджета – 77 млн. 406,30 тыс. руб. (11,67%), областного бюджета – 16 млн. 048,72 тыс. руб. (19,53%), городского бюджета - 1 млрд. 873 млн. тыс. 034 руб. (48,95%), привлеченные средства – 30 млн. 465,980 тыс. руб. (36,6%).

За  январь-сентябрь 2011 года городские целевые программы за счет всех источников профинансированы на 42,8% (диаграмма № 6).







Диаграмма № 6


Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске на 2009-2012 годы» -  за январь-сентябрь 2011 года освоено 231 тыс. 124  руб. (план на 2011 год – 700 тыс. руб.). Исполнение программы составило –33%.                
Средства направлены на проведение выставки «Время отпусков», сопровождение сайта, участие в Ганзейских Днях и др.

Городская целевая программа «Дети города Смоленска на 2011-2013г.г.» - в январе-сентябре 2011 года  освоено  14 млн. 058,21тыс. руб. (план на 2011 год – 17 млн. 296 тыс. руб.). Исполнение программы  составило – 81,28%.
Выделенные средства направлялись на проведение конкурсов исполнительского мастерства одаренных детей, соревнований, спартакиад, турниров по различным видам спорта, городских выставок, конкурсов, концертов, фестивалей, творческих вечеров, организацию летних лагерей,  патриотическое воспитание и  др.

	Долгосрочная целевая программа «Развитие малого  и среднего предпринимательства  города Смоленска на 2011-2012 годы» - в январе-сентябре 2011 года за счет средств городского бюджета освоено 1 млн. 356,98 тыс. руб., план на 2011 год – 2 млн. 654 тыс. руб. Исполнение программы составило – 51,13%.
Средства городского бюджета направлены на проведение конкурсов («Предприниматель года», «Платье года», «Лучший по профессии», «Золотой меркурий» и др.), семинаров, выставок-презентаций, конференций, выпуск телепередачи «Бизнес-неделя», субсидирование процентной ставки по кредитам, обучение начинающих предпринимателей и др.

Инвестиционная программа «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2009-2012 годы - денежные средства на реализацию программы в 2011 году предусмотрены в объеме  77 млн. 674,4 тыс. руб.,  в январе-сентябре финансирование составило 27 млн. 355,98 тыс. руб. Исполнение программы составило 35,22%.
Средства направлены на устройство ограждений школ, благоустройство территорий, устройство футбольных полей, волейбольных и баскетбольных площадок, беговых дорожек.
	
Городская целевая программа «Развитие системы образования            г. Смоленска на 2011-2013г.г.» - освоено за январь-сентябрь  2011 года — 601 млн. 964 тыс. руб. (план на 2011 год – 823 млн. 514,35 тыс. руб.). Исполнение программы составило –  73,10%.
Средства направлены на приобретение аудио-визуальных средств, обучающих и развивающих программных продуктов, детской литературы для дошкольных учреждений, оснащение спортивных залов образовательных учреждений современным оборудованием и инвентарем, мероприятия по патриотическому воспитанию, формированию здорового образа жизни и др.

Долгосрочная целевая программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2010-2012г.г. – в январе-сентябре 2011 года освоено 640,11 тыс. руб. (план на 2011 год – 890 тыс. руб.). Исполнение программы  составило – 71,92%. 
Средства направлены на проведение спартакиад среди учащихся среднеспециальных и высших учебных заведений. 

Комплексная программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в городе Смоленске на 2007-2010 годы – освоено за январь-сентябрь 2011 года 1478,52 тыс. руб. (план 2011 года 954,6 тыс. руб.). Исполнение программы составило – 64,6%. 
Средства направлены на ежемесячную выплату дружинникам, участвующим в охране общественного порядка, проведение военно- патриотических праздников и др.

Городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы в 2011 году запланировано выдать 70 сертификатов, на реализацию предусмотрено по программе 36 млн. 666 тыс. рублей, в т.ч. из городского бюджета 4 млн. 583,25 тыс. руб., областного бюджета 32 млн. 082 тыс. 75 руб.
В 2011 году запланировано выдать 70 сертификатов. Соглашение на софинансирование программы с субъектом на стадии подписания.
Городская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2010 годы – освоено в 2010 году - 45 млн. 599,813 тыс. руб., в т.ч. средства  областного бюджета – 14 млн. 531 тыс. 415,78 руб., средства городского бюджета – 2 млн. 105 тыс. 016,54 руб., привлеченные средства – 28 млн. 963 тыс. 380,68 руб.  (План на  год – 129 млн. 276 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 45 млн. 246,6 тыс. руб., средства городского бюджета –6 млн. 463,8 тыс. руб., привлеченные средства77 млн. 565,6 тыс. руб.). Исполнение программы составило – 35%. 
В 2010 году было запланировано 90 молодым семьям предоставить социальные выплаты на приобретение жилья. В связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета соглашение подписано на выдачу свидетельств 32 семьям. Выдано 32 свидетельства, оплачено 31 свидетельство.


	Комплексная программа реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на период 2007-2011 годы – освоено в январе-сентябре  2011 года за счет средств городского бюджета –106 млн. 301,34 тыс. руб.(141 млн. 140 тыс. руб.план на 2011 год). Исполнение программы составило  - 75,32%.
Cредства направлены на содержание остановочных пунктов, окраинных улиц, искусственных сооружений, капитальный ремонт магистральной дороги Смоленск-Анастасино.

[bookmark: _GoBack]Объекты капитального строительства муниципальной собственности города Смоленск, не включенные в долгосрочные (муниципальные) целевые программы – план на 2011 год –158 млн. 592,1 тыс. 100 руб., освоено в январе-сентябре 2011 года  - 50 млн. 944 тыс. 100 руб. Исполнение составило –32,2%. 
Средства направлены на строительство детского сада на 110 мест по ул. Марии Октябрьской, строительство пристройки к гимназии экономического профиля по ул. Багратиона. Реконструкция помещений хлораторной и наружной канализации для «Клинической больницы № 1» по ул. Фрунзе. Проектирование и строительство закрытой одноэтажной стоянки автотранспорта для «ДКБ» по ул. Энгельса. Предпроектные и проектные работы пристройки к поликлинике № 2 по проспекту  Строителей, строительство троллейбусной линии в м/р Киселевка и др.

Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009-2011 г.г. – план на 2011 год - 1 млн. 568,3 тыс. руб. в январе-сентябре  2011 года освоено денежных средств – 1 млн. 261 тыс.890 руб. Исполнение программы составляет – 80,5%. 
Средства направлены на поддержку социально значимых проектов молодежи и ее талантливых представителей, на проведение социологических исследований и мониторингов по вопросам молодежной политики.

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009-2011г.г. – освоено в январе-сентябре  2011 года - 17 млн. 538 тыс. 88 руб. (план на 2011 год 29 млн. 184 тыс. 390 руб.). Исполнение программы составляет – 60,1%. 
Средства направлены на проведение городских спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, спартакиад среди населения учащихся общеобразовательных школ, оказание финансовой помощи команде НП СК "Смоленск", участвующего в первенстве и кубке России по футболу среди команд 3 дивизиона.

Городская целевая программа «Содействие занятости населения города Смоленска» на 2007-2009 годы – освоено в январе-сентябре 2011 года 37 млн. 185 тыс. 70 руб. (план на 2011 год89 млн. 043 тыс. 490 руб.). Исполнение программы составляет – 41,8%. 
Средства направлены на мероприятия активной политики: проф. обучение, общественные работы, временную занятость подростков, соц. выплаты, стипендии и др.

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Смоленска на 2011-2012 годы – план на 2011 год  94 млн. 203 тыс. руб. в том числе: средства федерального бюджета – 61 млн. 614,6 тыс. руб., средства областного бюджета 4 млн. 834,9 тыс. руб., средства городского бюджета – 27 млн. 753,7 тыс. руб. 
За январь-сентябрь 2011 года освоение  денежных средств составило 58 млн. 006,5 тыс. руб. (61,58%), в том числе: федеральный бюджет – 41 млн. 723,2 тыс. руб., областной бюджет 1 млн. 517,3 тыс. руб., городской бюджет – 14 млн. 766 тыс. руб.
Средства направлены на  приобретение 66 жилых помещений в жилом доме по ул. В. Гризодубовой, д. 1А.

Программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления на территории города Смоленска на 2009-2011 годы –  на 2011 год запланированы средства в объеме 21 млн.401 тыс. руб. из городского бюджета. В январе-сентябре 2011 года профинансировано 390 тыс. или 1,82%.
Средства  направлены на установку узлов учета потребления воды в системе горячего водоснабжения.

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске» на 2011 год - план  на 2011 год 20 млн. 273 тыс. 94 руб. – в январе-сентябре 2011 года освоено денежных средств14 млн.957 тыс. 38руб. Исполнение программы составило – 73,8%.
Средства направлены на финансирование мероприятий новогодних гуляний, открытия городской новогодней елки, Рождественских гуляний, театрализованного праздника «Широкая масленица», митинга посвященного годовщине вывода советских войск из Афганистана, мероприятий посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 марта, Дню города и др.

«Развитие сотрудничества с городами-побратимами в сфере образовательного, спортивного, культурного туризма» на 2011-2014 годы» – план на 2011 год – 1 млн. 670 тыс. руб., освоено в январе-сентябре 2011 года980,562 тыс. руб. Исполнение программы составило – 58,7%. Средства выделялись на подготовку и проведение международных спортивных, культурных, образовательных, профессиональных обменов с зарубежными партнерами в Смоленске и за рубежом. Участие представителей города Смоленска в международных конференциях, проектах, конкурсах, соревнованиях, культурных мероприятиях за рубежом.

Городская целевая программа празднования 1150-летия города Смоленска –  на 2011 год предусмотрено программой финансирование в объеме 2 млрд. 716 млн. 982,99 тыс. руб., в январе-сентябре 2011 года освоено 948 млн. 477 тыс. 55  руб. Исполнение программы составило – 34,9%.
Средства направлены на проведение Всероссийского кинофестиваля «Золотой Феникс», детской ассамблеи искусств, пленэра для учащихся школ, соревнований на Кубок Мэра по конкуру,  изготовление тематических буклетов: «Достопримечательности Смоленска», «Неизвестный Смоленск», «По неизвестным следам известных людей», проведение ремонта фасадов, разработку архитектурных проектов памятников, проведение ремонта дорог на 13 объектах, проведение работ по реконструкции фонтанов, приобретено 9 трамвайных вагонов.

Инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Смоленска на 2011-2013 годы – на 2011 год предусмотрено 72 млн. 869 тыс. 90 руб. за счет средств городского бюджета.  Средства в январе-сентябре 2011 года не осваивались. 

Муниципальная программа «Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годы»- план на 2011 год - 124 млн. 074 тыс. 798 руб., в январе-сентябре 2011 года  освоено 32 млн. 750 тыс. 82 руб. Исполнение программы составило – 26,4%.
Средства направлены на устранение аварийных ситуаций, устройство тепловых сетей, промывку канализации, ремонт шахтных колодцев.
Муниципальная адресная программа по сносу и реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города Смоленска на 2008-2011 годы – в 2011 году финансирование программы не предусмотрены.
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